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Forord

Hovedstadens Letbane nærmer sig  
premieren med passagerdrift, hvilket  
vidner om betydelig fremdrift i projektet. 
I 2024 er der blevet arbejdet i alle pro
jektets faser på én gang. Der er udført 
anlægsarbejde et sted, lagt skinner  
et andet og kørt testkørsel et tredje.  
Alt sammen har krævet effektiv koor
dinering, ikke kun internt i projektet,  
men også med omverdenen. 

I 2024 blev beslutningen om at åbne  
for drift af Letbanen i to dele truffet. 
Beslutningen blev taget efter en grundig 
gennemgang af projektet og tidsplanen 
med det formål at levere effektiv kol
lektiv transport til gavn for de mange  
borgere langs Ring 3, så snart fremdriften 
tillod det. I første omgang åbner 12  
stationer mellem Ishøj og Rødovre Nord  
i efteråret 2025 og herefter følger de  
nordlige stationer op til Lundtofte i  
sommeren 2026. 

 

-

Udover at borgerne langs strækningen får 
mulighed for at bruge Letbanen fra 2025, 
giver åbningen af strækningen fra Ishøj  
til Rødovre Nord mulighed for at ind
hente erfaringer i praksis frem mod  
den komplette åbning af strækningen.   
Letbaneførerne vil få erfaring i at  
køre med passagerer, og der kan  

arbejdes på at finjustere og tilpasse  
tekniske elementer løbende, hvilket  
er med til at understøtte en så høj drifts
stabilitet som muligt, når hele stræk
ningen åbner i 2026. 

Åbning og drift i både 2025 og 2026  
kræver, at transportsystemet gennemgår 
en række tests. Letbanetog, skinner og 
kørestrøm skal testes, og den fase af  
projektet blev indledt i 2024, hvor de før
ste testkørsler begyndte på strækningen 
mellem Hovedstadens Letbanes kontrol- 
og vedligeholdelsescenter og Glostrup 
Station. Fasen med testkørsel er en  
afgørende milepæl for projektet, og alle 
tests er udført med stor succes og med 
de forventede, positive resultater. 

Testkørslerne har også betydet, at de 
grønne letbanetog er blevet introduceret 
som et nyt element i trafikken. Når man 
som borger færdes langs letbanestræk
ningen, vil der være en omstillings
periode, hvor man som trafikant og som 
gående skal vænne sig til Letbanens til
stedeværelse på vejene. Her skal særligt 
bilisterne vænne sig til at navigere sikkert 
omkring letbanetogene, som de nu deler 
vejbane med. Derudover skal både  
bilister, cyklister og gående være ekstra 
opmærksomme på de nye signaler og 

-

 - 
- - 

-

-

-

-

- 
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skiltning, der er indført for at sikre  
integrationen af Letbanen i den eksiste
rende trafik. At vænne sig til Letbanen  
i trafikken kan tage tid, og undervejs er 
det afgørende, at alle trafikanter udviser 
tålmodighed og forståelse for de nye  
forhold.

 Ledelsesberetning Bæredygtighed Selskabsledelse Årsregnskab Bilag 

Sikkerhed er afgørende for Hovedstadens 
Letbane. Så for at sikre den mest  
gnidningsfrie tilvænning har det i 2024 
været et stort fokusområde for selskabet 
at informere særligt borgere i Glostrup 
Kommune om testkørslernes opstart. 
Borgerne er gjort opmærksomme på  
testkørslerne gennem en kampagne 
udviklet til formålet, hvis budskaber har 
været delt på blandt andet busbagsider 
og udendørs reklamestandere, i lokal
pressen og via sociale medier. De  
erfaringer, der er indhentet i forbindelse 
med kampagnen, indarbejdes, når samme 
kommunikationsindsats bredes ud i de 
resterende kommuner, som testkørslerne 
skrider frem i løbet af 2025 og 2026. 

Mens der testkøres og klargøres til test
kørsel på den sydlige del af strækningen, 
går det fremad med de resterende 
anlægsarbejder i nord. Arbejdet på den 
nordlige strækning har også i 2024 været 

 -  - 
-

-

-

-

-

-

årsag til mange, langvarige trafikom
lægninger, hvor særligt anlægsarbejdet  
i Gladsaxe Kommune har givet ekstra
ordinært store udfordringer for projektet, 
herunder især arbejdet med broerne over 
Hillerødmotorvejen. Selvom 2025 fortsat 
byder på anlægs arbejde i nord, bliver 
både arbejdets omfang og indflydelse på 
trafikken mindre. En lang række af de 
mere komplicerede anlægsarbejder er 
færdiggjort, og arbejdet med Letbanens 
strøm og skinner, der følger efter, vil i høj 
grad foregå der, hvor Letbanen skal køre,  
og vil ikke genere trafikken. 

 

 

I 2024 har overgangen mellem anlægs
arbejdet og arbejdet med Letbanens 
transportsystem også skabt behovet  
for et særskilt fokus med hensyn til  
sikkerhed. Det omfatter blandt andet 
implementeringen af et system for 
arbejdstilladelser, som sikrer, at anlægs
entreprenører kan færdes sikkert i  
områder med kørestrømsanlæg og  
testkørsler. De igangsatte indsatser  
har betydet et fald i ulykkesfrekvensen 
på letbanebyggeriet. Hvor der i 2023  
var 16 ulykker med fravær på projektet, 
har der i 2024 været 9 ulykker med  
fravær. 

Faldet i ulykker vidner om, at indsats
erne har skabt forandring, men kan ikke 
afhjælpe de udfordringer med sikkerhed, 
projektet har haft i hele sin løbetid.   
At alle skal kunne gå sikkert hjem fra 
arbejde hver dag, er stadig målet, som 
selskabet – i tæt samarbejde med sine 
entreprenører – vil stræbe efter at  
leve op til i 2025. 

Tak for året, der er gået, til alle  
medarbejdere og samarbejdspartnere. 

God læselyst! 

Jakob Thomasen  
Formand for bestyrelsen

Carsten Riis   
Administrerende direktør

 

 

 

Jakob Thomasen

Carsten Riis
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2024 i korte træk

Kendskab  
til Letbanen

2022

91 %

2023

95 %

2024

96 %

Tilfredshed med information
Blandt naboer og virksomheder  

i 1. og 2. række til Letbanen 

20 %
Er hverken 
tilfredse eller 
ikke tilfredse/ 
ved ikke
(20 % i 2023) 

10 %
Er utilfredse eller 
meget utilfredse
(15 % i 2023) 

70 %
Er tilfredse eller 
meget tilfredse

(65 % i 2023) 

Skinnelægning 
Skinnelægning er i gang eller afsluttet  

i alle otte kommuner

Arbejdsulykker med fravær

2023

16
2024

9

Svarende til en 
ulykkesfrekvens på

15,8

I 2024 fik vi ...

… tændt for kørestrømmen 
på en del af strækningen

… sendt de første tog ud på testkørsler

… løftet den 
sidste bro på plads

… skinner lagt i alle vejkryds
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beretning
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Fremdrift  
for anlæg af  
Letbanen
I 2024 har alle faser af letbaneprojektet været  
i gang på samme tid.

Mens afsluttende ledningsarbejder blev udført på  
dele af strækningen, nærmede store anlægsopgaver 
sig deres afslutning, skinner blev lagt, og kørestrøms
ledninger blev trukket ud. På en del af strækningen  
er infrastrukturen færdigudført, så de første tog  
nu testkører på selve strækningen og ude i den  
blandede trafik.

Dermed er projektets kompleksitet lige så tydelig  
som fremdriften i projektet. 

Færdig delstrækning  
og testkørsel
Strækningen mellem Hovedstadens  
Letbanes kontrol- og vedligeholdelses
center og Glostrup Station har igennem 
projektet været planlagt til tidlig færdig
gørelse med henblik på, at netop den  
delstrækning ville kunne benyttes til de 
første testkørsler på selve strækningen.

I juli blev hele infrastrukturen meldt  
færdiggjort på de godt seks kilometer. 
Det vil sige skinner, kørestrømsmaster  
og -ledninger, transformerstationer,  
stationer og signalanlæg til lysregule
ringer.

 

Og med udgangen af juli måned blev der 
tændt for kørestrømsanlægget.

Udover at det gav anledning til en mar
kant oplysningskampagne om forholds
regler omkring det aktive anlæg rettet 
mod offentligheden, var det også gen
stand for omfattende tests af, om anlæg
get fungerede efter hensigten.

Endelig den 15. august blev testkørslerne 
igangsat på strækningen, og togene blev 
synlige for medtrafikanter og naboer, 
hvilket markerede en af de tydeligste 
milepæle i projektets forløb.

De første testkørsler er uddybet i et 
separat afsnit på side 10.

Klargøring til testkørsler  
i syd

-
-

- 

-
-

- -

-
-

- 
-

 - 

-

-

Imens de første tog ruller ud på stræk
ningen, fortsætter banearbejdet på 
resten af strækningen. Særligt i syd er 
det synligt, at letbanearbejdet er ved at 
være i sin afsluttende fase. I den sidste 
del af 2024 er skinnelægningen fuldført  
i kommunerne Ishøj, Vallensbæk og 
Brøndby. Og med udgangspunkt i syd  
tilføres strækningen kørestrømsmaster 
og køreledninger. Sideløbende med det 
praktiske arbejde med at etablere banens 
infrastruktur er opgaven med at sikre 
godkendelse for testkørslerne på stræk
ningen fra Glostrup til Ishøj undervejs. 
Det sker i et tæt samarbejde mellem de 
kommunale vejmyndigheder, Vejdirek
toratet, politi og beredskab, som bygger 
videre på de erfaringer, der er opbygget 
med godkendelse for testkørsler i  
Glostrup Kommune.

Særlige udfordringer i  
Gladsaxe Kommune
Anlægsarbejdet i Gladsaxe og Buddinge 
har givet ekstraordinært store udfor
dring er for letbaneprojektet, især  
arbejdet med broerne over Hillerød
motorvejen, som har været kompliceret 
både i forhold til konstruktionen og på 
grund af de forlængede trafikomlægnin
ger, der har været nødvendige for at sikre 
de trafikale forhold for øvrige trafikanter. 
Derudover har uforudsete problemer som 
blødbundsjord og mangel på nødvendigt 
og specialiseret materiel og ressourcer  
også forsinket arbejdet.
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Den sidste Letbanebro  
er på plads
Hovedstadens Letbane krydser flere 
S-togslinjer, motorveje og en jernbane
linje. For at Letbanen og trafikken på 
samme strækning i fremtiden kan pas
sere dem sikkert, er flere broer blevet 
udvidet. Natten til den 14. august blev 
den sidste udvidelse af en bro på  
strækningen udført; broen, der krydser 
Hillerødmotorvejen mellem Herlev og 
Gladsaxe, fik tilføjet den anden af to  
stibroer på siden af den eksisterende bro. 
Den 38 meter lange, 5 meter brede og  
65 ton tunge bro blev løftet på plads af 
entreprenøren med kompetent hjælp fra 
en underentreprenør og skal i fremtiden 
– sammen med den tilsvarende stibro på 
den anden side af broen – give passage 
over Hillerødmotorvejen for gående  
og cyklister.

Fremkommelighed
Til trods for den gennemgribende over
gang fra anlægsarbejde til banearbejde 
har trafikken langs den kommende  
letbanestrækning også i 2024 været 
påvirket af spærringer, omlægninger og 
omkørsler. Det gælder særligt i Gladsaxe, 
hvor krydsombygninger stadig udføres, 
og hvor monteringen af stibroer på broen 
over Hillerødmotorvejen gennem året  
har været årsag til afspærringer af såvel  
vejbaner over broen som til- og frakørsler 
til motor vejen. Men trafikanter på andre 
dele af strækningen har også oplevet 
gener, selvom anlægsarbejdet i store 
træk er afsluttet. På Søndre Ringvej i  

-

-

-

­

-

 - 

-

-

-

Vallensbæk har leveringsudfordringer 
vanskeliggjort færdiggørelsen af skinne
lægningen i enkelte vejkryds, hvilket har 
forlænget de trafikale gener på den del af 
strækningen. Samtidig har udlægningen 
af det sidste slidlag asfalt skabt hyppige 
afspærringer af varierende varighed i 
Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Glostrup, 
Rødovre, Herlev og Lyngby, selv om  
arbejdet hovedsageligt er udført som  
nat- og weekendarbejde.

Færdiggørelse af anlægs
kontrakter
Per Aarsleff A/S har haft anlægskontrak
ten på delstrækningerne i kommunerne 
Vallensbæk, Brøndby, Glostrup og  
Lyngby-Taarbæk. Tilsammen udgør  
det godt 16 kilometer af den samlede  
letbanestrækning. Den opgave er nu 
afsluttet i det omfang, at der kun ude
står mindre justeringer. Undervejs har  
de monteret 13 stålbroer, støbt 5.500 m³ 
beton, lagt over 200.000 m² asfalt på 
veje og cykelstier, bygget fundamentet  
til 17 letbanestationer, placeret mere end 
3.600 betonplader, som skinner kan  
monteres på eller i (slabtracks), og sat 
godt 60 km kantsten. Anlægskontrakten 
for Ishøj Kommune blev varetaget af  
MJ Eriksson, som overdragede stræk
ningen i 2023, og i kommunerne Rødovre, 
Herlev og Gladsaxe varetages kontrakten 
af CG Jensen, der fortsætter anlægs
arbejdet.

 

 
 



Hovedstadens Letbane I/S · Årsrapport 20249

Ledelsesberetning Bæredygtighed Selskabsledelse Årsregnskab Bilag  

Form på stationer –  
og stationsforpladser
Der er nu monteret perrongulv på  
samtlige af de 29 kommende letbane
stationer. Flere står helt færdige, mens 
arbejdet med at montere rækværk, info
skærme, belysning og bænke fortsætter 
på de øvrige. Stationerne udgør den helt 
nære del af infrastrukturen omkring  
Letbanen og opføres af Hovedstadens 
Letbanes entreprenører. Arealet umiddel
bart udenom udføres af de relevante 
kommuner. Her er der på tværs af stræk
ningen igangsat planlægning, høringer, 
afsluttende design og udførelse af  
stationsforpladserne. Det er den afslut
tende byudvikling, der sørger for et  
samspil mellem stationerne og de by
områder, de ligger i. Det vil sige infra
struktur omkring busholdepladser, kort
tidsparkering af biler, cykelparkering, 
kunstinstallationer og beplantning. Det 
er en opgave, som ved nogle stationer  
er nær ved afslutningen, mens andre  
stationsforpladser fortsat er under  
udvikling.

-

-
 - 

-
-

- 
- -

-

-

 -
-

- -

-

Aktivitet på kontrol­  
og vedligeholdelsescenter
På Letbanens kontrol- og vedligehold
elsescenter er Letbanens driftsoperatør 
Metro Service i gang med ansættelse  
af de letbaneførere, der skal uddannes.  
I første omgang ansættes 80 letbane
førere med henblik på at gennemføre 
test- og prøvekørsler for at kunne betjene 
Letbanen på den sydlige del af stræk
ningen fra efteråret 2025. Test- og prøve
kørslerne udføres desuden i et omfang, 
der nødvendiggør vedligeholdelse af 
togene, og værkstedet samt vaskehal  
er derfor også færdiggjort og i drift.  
Siemens udfører denne opgave som 
underleverandør til drifts operatøren.  
I togene, på udvalgte steder af stræk
ningen og på alle Letbanens stationer er 
der kameraer til overvågning af sikker
heden, så denne del også er på plads i 
forbindelse med idriftsættelsen. Det  
gælder både i forhold til trafikken og til 
passagerernes sikkerhed i togene og på 
og omkring stationerne. Alt sammen kan 
overvåges fra Letbanens kontrolrum, der 
er placeret i kontrol- og vedligeholdelses
centret. Allerede fra sensommeren 2024 
blev kontrolrummet færdiggjort og 
bemandet døgnet rundt for at overvåge, 
at systemet fungerer, som det skal, og for 
at holde øje med forholdene i trafikken 
omkring den strækning, hvor Letbanen 
bliver testkørt.
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De første  
testkørsler

Fakta om testkørsler

Testkørslerne foregår mellem Letbanens  
kontol- og vedligeholdelsescenter  
og Glostrup Station

•  Det er en strækning på godt 6 km,  
som er prioriteret og færdiggjort, så  
testkørsler kunne indledes her

Under testkørslerne undersøges

•  Om toget kommer uhindret forbi stationer  
og andre installationer

•  Køreledningernes placering i forhold til  
togets strømaftager

•  Acceleration, bremseevne og andre  
køreegenskaber

• Driver Assistent systemet

• Lydanlæg

• Signalanlæg 

•  Tests af døre, informationssystem,  
belysning og ventilation

Den 15. august 2024 nåede Hovedstadens 
Letbane en af de største milepæle i  
projektets forløb. Her kørte et tog ud fra 
det indhegnede skinneanlæg på kontrol- 
og vedligeholdelsescenteret og indledte 
de første testkørsler på selve letbane
strækningen. Den godt 6 km lange  
testkørselsstrækning gik fra kontrol-  
og vedligeholdelsescenteret, sydpå til 
Glostrup Station og tilbage. 

Denne del af strækningen har været  
planlagt til færdiggørelse forud for 
resten af strækningen for netop at kunne 
benyttes som ramme for de første test
kørsler, hvor letbanetoget, af mærket  
Siemens Avenio, typegodkendes til at 
køre på letbanestrækningen.

Forsigtig kørsel indleder test
Den første testkørsel foregik i et for
sigtigt tempo – med 5-10 kilometer  
i timen og var en såkaldt profiltest.  
Under en profiltests sikrer man, at  
toget kan komme forbi installationer,  
stationsperroner og lignende uden  
sammenstød. 

Under senere testkørsler blev det af
prøvet, om køreledningerne er monteret 
korrekt. Køreledningernes placering er 
afgørende for, at togets strømaftager  
har den rette kontakt og ikke beskadiger 
køreledningerne under kørsel. 

Med denne sikkerhed for at infrastruk
turen er forsvarligt bygget, kunne hastig
heden på testkørslerne øges, så togets 
acceleration, fart og bremseevne kunne 
testes.

-

-

-
-

 -

 - 

-
-

I samme forbindelse er signalsystemet, 
der viser togenes placering på stræk
ningen, afprøvet. 

Derudover er der udført statiske tests  
af toget. Ved statiske tests undersøges  
det blandt andet, om togets døre, 
informationssystem, belysning og  
ventilation fungerer efter hensigten. 

 

Succesfulde tests baner vej  
for udvidelse
Alle tests er forløbet som forventet,  
idet togene har præsteret efter forvent
ningerne og infrastrukturen er opført, 
som forudsat i designet.

Det omfattende testprogram fortsætter  
og afløses af prøvekørsler af Letbanen.

Senere – i 2025 – udvides den del af 
strækningen, hvor der kan udføres tests  
og prøvekørsler til også at omfatte  
letbanestrækningen i kommunerne Ishøj, 
Vallensbæk og Brøndby. Og endelig  
i 2026 indledes test- og prøvekørsler  
mellem Rødovre Nord og Lundtofte.
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Todelt åbning

Hovedstadens Letbane åbner  
i to etaper 
I 2024 blev det besluttet, at Hoved
stadens Letbane åbner i to etaper. Be
slutningen blev truffet efter en grundig 
gennemgang af projektets kompleksitet 
og tidsplan og med det formål at sikre en 
hurtig, effektiv og gradvis ibrugtagning  
af Letbanen.

 

Den todelte åbning betyder, at den syd
lige del af banen mellem Ishøj og Rødovre 
Nord forventes at åbne for passagerer  
i efteråret 2025, mens den resterende  
del af Letbanen fra Rødovre Nord til 
Lundtofte forventes at åbne i sommeren 
2026. Den etapevise åbning gør det 
muligt at drage fordel af og indhente 
erfaringer med Letbanen på den sydlige 
strækning, mens resten af banen i de 
nordlige kommuner gøres færdig.

Med åbningen fra Ishøj til Rødovre Nord 
vil Letbanen betjene 12 stationer, halv
delen af strækningens 28 kilometer, tre 
ud af seks S-togsstationer og ca. en  
tredjedel af de passagerrejser, der  
forventes at være på hele strækningen. 
Det forventes, at driften vil foregå  
med et 10-minutters interval, indtil  
hele strækningen er i drift i 2026. 

Den nord lige del af letbanestrækningen 
vil blive betjent med højfrekvent busdrift, 
indtil Letbanen åbner i sin fulde længde.

Driftserfaringer vil sikre kvalitet 
fra dag ét
Åbningen af strækningen fra Ishøj til  
Rødovre Nord vil give mulighed for at  
indhente værdifulde erfaringer frem mod 
den fulde åbning af Letbanen. Letbane
førerne får rutine i at køre med passage
rer, samtidig med at der kan gennemføres 
tekniske optimeringer og tilpasninger. 
Disse erfaringer vil danne et solidt  
grundlag for at sikre den højest mulige 
driftsstabilitet, når den resterende del  
af strækningen åbner i sommeren 2026.

Endelig myndighedsgodkendelse 
og åbningsdato 
Inden letbanetogene kan begynde at  
køre på strækningen mellem de første  
12 stationer, skal det sidste anlægs- og 
skinnearbejde gøres færdigt. Derudover 
skal der gennemføres flere testkørsler. 
Disse testkørsler er afgørende for at opnå 
den endelige myndighedsgodkendelse, 
som Trafikstyrelsen skal give for at til
lade passagerkørsel. Denne godkendelse 

-
-

-
- 

--
-

-

-

er betinget af, at alle tests og den nød
vendige dokumentation er tilfredsstil
lende. Godkendelsen kan først udstedes 
kort før, Letbanen er klar til åbning.  
Derfor vil den præcise åbningsdato for 
første etapeåbning af Hovedstadens  
Letbane først blive offentliggjort  
i sommeren 2025.
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Letbanens åbninger

Den nordlige strækning  
– sommer 2026
Strækningen går igennem kommunerne Rødovre, Herlev,  
Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Ved åbningen tages 17 stationer  
i brug, og den fulde drift af Letbanen indledes med afgang  
hvert 5. minut i hver retning i dagtimerne og hvert 10. minut 
om aftenen, på søndage og helligdage. 

Den sydlige strækning  
– efterår 2025
Strækningen går igennem kommunerne Ishøj, Vallensbæk,  
Brøndby, Glostrup og ind i Rødovre. Ved åbningen tages  
12 Letbanestationer i brug, og Letbanen kører  
hvert 10. minut fra 05-24. 
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Driftsorganisation  

-
-

-

-

-

I december 2023 besluttede Hoved
stadens Letbanes ejerkreds at udpege 
Metroselskabet som forretningsfører for 
Hovedstadens Letbane, når Letbanen  
går i drift.

Beslutningen blev truffet på baggrund  
af en rapport udfærdiget for ejerkredsen, 
der konkluderede, at Metroselskabet har 
de bedste forudsætninger for at sikre en 
god overgang mellem anlæg og drift – 
med mindre kompleksitet i overgangs
fasen sammenlignet med andre aktører. 

Lov om ændring af lov om letbane på 
Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og 
Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov 
om trafikselskaber (L11) blev endeligt 
vedtaget i Folketinget den 28. november 
2024. 

Opgaven som forretningsfører indebærer 
løbende kontraktstyring og driftsopfølg
ning i forhold til de udbudte kontrakter. 
Dertil kommer den tværgående myndig
heds- og ejerkoordinering, som følge af 
den antalsmæssige store ejerkreds og 
høje antal vej- og banemyndigheder.  
Derudover vil organisationen varetage  
en række selskabsopgaver, der bl.a. 
omhandler servicering af bestyrelse,  
økonomistyring, formue- og gældspleje, 
lovgivning, rekruttering, HR, ledelse mv. 

Endeligt vil der være opgaver relateret  
til forbedring af passageroplevelsen, 
markedsføring, kommunikation, presse
håndtering og lignende.

Fakta om organisationens opgaver

Opgaven som forretningsfører 
indebærer:

• Kontraktstyring og  
driftsopfølgning

• Tværgående myndigheds-  
og ejerkoordinering

•  Forbedring af passager
oplevelsen

- 

• Markedsføring

  

  

•  Kommunikation og presse
håndtering

-

• 

 

Selskabsopgaver

–  Servicering af bestyrelse
– Økonomistyring
– Formue- og gældspleje
– Juridisk bistand
– Rekruttering og HR
– Ledelse
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Kommunikation og  
kommercielle initiativer

- -

- 

-

-

-
-

-
-

- 

-
-

 - 

I et år med stor påvirkning af naboer og 
ikke mindst trafikanter på hele letbane
strækningen har selskabet løbende haft 
omfattende kommunikationsaktiviteter 
via kanalerne: hjemmeside, infoservice
mails, fysiske opslag, lokalmedier og 
sociale medier. Selskabet har i særlig 
grad formidlet sikkerhedsrelaterede bud
skaber om, at der i Glostrup Kommune 
blev tændt for strømmen til letbane
anlægget og foretaget testkørsler af 
togene. Under overskriften ”Grøn i  
trafikken” er budskabet om testkørsler 
delt gennem kampagner på busbagsider 
og plakatstandere ved busstoppesteder,  
i lokale medier, via digital post, på  
selskabets hjemmeside samt via fysisk 
omdelte breve. Alt sammen for at sikre, 
at borgerne er opmærksomme i trafikken. 

Selskabet har desuden deltaget ved flere 
af ejerkommunernes arrangementer, 
f.eks. Herlev Festuge, Gladsaxe Dagen, 
Grøn Dag i Albertslund, Liv i Lyngby  
og åbent hus på Herlev Hospital. Her har 
selskabet været i dialog med borgere  
og offentlighed om både generne ved 
anlægsarbejdet og Letbanens fordele. 
Derudover har selskabet for tredje gang 
afholdt et åbent hus-arrangement på 
kontrol-og vedligeholdelsescentret  
i Glostrup Kommune, hvor flere end  

1.900 borgere mødte op for at se kontrol- 
og vedligeholdelsescenterets faciliteter, 
stille spørgsmål til fagspecialister og  
ikke mindst komme ind i togene. 

Kommerciel strategi 
I 2024 har Hovedstadens Letbane  
udarbejdet en kommerciel strategi, der 
skal sikre prioritering af initiativer, der 
understøtter passagervæksten i de første 
fem driftsår og dermed etablerer et solidt 
fundament for at indfri selskabets mål  
for billetindtægter. Indtægterne, som 
udgør selskabets eneste indtægtskilde, 
afhænger af en kombination af rejse
volumen, kundernes billetvalg og rejse
mønstre, hvilket gør det essentielt for 
Hovedstadens Letbane at skabe et  
robust kommercielt afsæt.

For at sikre en høj passagertilgang  
fra start er der identificeret en række  
initiativer og tiltag, der forventes at 
kunne tiltrække passagerer eller har 
potentiale til generelt at løfte passager
tallet, når Letbanen er indarbejdet  
i passagerernes vaner.

Selskabet besluttede i 2024 at forsøge at 
etablere strategiske partnerskaber med 
nogle af de største private og offentlige 
virksomheder nær Letbanestationerne 

for at øge medarbejdernes kendskab til 
Letbanen. Tiltaget skal appellere til dag
lige pendlere og understøtte bæredygtig 
pendling. 

For at sikre det nødvendige kendskab  
til Letbanens grundprodukt, linjeføring 
og skiftestationer til S-tog hos borgere, 
der bor, studerer og arbejder langs  
Letbanen, iværksættes markedsførings- 
og brandingkampagner op mod, under  
og efter de to åbninger i 2025 og 2026. 
Kampagnerne vil bygge på viden om  
målgrupper og kundebehov fra kunde
analyserne som selskabet udarbejdede  
i 2024. Efter åbningerne i 2025 og 2026 
justeres marketingindsatserne på  
baggrund af de erfaringer, selskabet  
indhenter. 

Gratis cykelmedtagning blev besluttet i 
2024. Det er forventningen, at ca. 80 pct. 
af rejserne med Letbanen vil foregå i 
kombination med andre typer kollektiv 
transport som f.eks. bus eller S-tog.  
Og ved at tilbyde gratis cykelmedtagning 
får Letbanens passagerer samme mulig
heder som i busser og S-tog. Det styrker 
sammenhængen i den kollektive tran
sport og gør det nemt for endnu flere 
passagerer at komme til og fra arbejde, 
studie og fritidsaktiviteter. Tiltaget  
evalueres i 2028.  

Selskabet undersøger desuden flere 
modeller for at understøtte passager
væksten ved at tilbyde fribilletter til  
Letbanen i en periode efter åbningen.  
Fribilletterne er tiltænkt de geografisk 
nærmeste, potentielle kunder med  
det formål at motivere til at rejse mere  
og tidligere med Letbanen og samtidig 
øge deres kendskab til Letbanen. Fri
billetter er et velegnet redskab hertil, 
inspireret af de positive erfaringer fra 
Metroselskabets fribilletkampagne  
ifm. åbningen af M4 Sydhavn. 
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Kendskab og tilfredshed  
hos naboer 

-

- 
-

-
-

Hovedstadens Letbane har siden 2019 
arbejdet målrettet med kommunika
tionen ud fra fire målepunkter, der  
benyttes til evaluering. Seneste måling 
fra efteråret 2024 viste, at selskabet 
opfylder alle målsætninger og fastholder 
det høje niveau fra 2023. 

Antallet af klager er faldet markant  
i 2024 – i takt med at byggeriet skrider 
frem. De præcise klagetal fremgår  
på side 35.

Fra 2025 indstilles kendskab- og nabo
målingerne, da målepunkterne hoved
sageligt relaterer sig til kommunikation 
om anlægsarbejde, hvilket fremover vil 
blive markant mindre. I stedet udføres 

målinger, der relaterer sig til kunderettet 
kommunikation, som den kommercielle 
strategi vil danne udgangspunkt for. 

Sociale medier 
I løbet af 2024 har der været en stigning i 
’visninger’ på tværs af selskabets sociale 
medieplatforme. Mest markant på  
Facebook, som fra 2022 til efteråret 2024 
er steget med godt 1.400.000 ’visninger’. 
Dertil opnåede siden i 2024 10.000  

følgere. I 2024 har selskabet bragt flere 
opslag med fokus på de muligheder,  
Letbanen skaber, når den kommer  
i drift – frem for anlægstekniske opslag. 
En tendens, der vil fortsætte i 2025. 

I efteråret 2024 lancerede selskabet en 
LinkedInside, der er dedikeret til indhold 
om projektets fremdrift, fundament og 
vision, herunder samarbejdet med entre
prenører, operatører og andre kommer
cielle interessenter.

Kendskabs­ og nabomålinger 2020­2024

Måling 2020 2021 2022 2023 2024

Målsætning 1

Mindst 90 pct. af virksomheder, handelsdrivende,  
borgere og naboer har kendskab til letbaneprojektet. 84 % 90 % 91 % 95 % 96 %

Målsætning 2 

Mindst 60 pct. af naboer og handelsdrivende i 1. og 2. række 
til letbaneprojektet er tilfredse eller meget tilfredse med  
den information, de modtager om letbaneprojektet.

57 %  
er tilfredse

65 %  
er tilfredse

67 %  
er tilfredse

65 %  
er tilfredse 

70 % 
er tilfredse

Målsætning 3 

Maks. 15 pct. af naboer og handels drivende i 1. og 2. række  
til letbane projektet er utilfredse eller meget utilfredse med 
den information, de modtager om letbaneprojektet.

17 %  
er utilfredse

13 %  
er utilfredse

14 %  
er utilfredse

15 %  
er utilfredse

10 % 
er utilfredse

Målsætning 4 

Mindst 50 pct. af virksomheder, handelsdrivende og borgere  
i letbanekommunerne, der benytter eksisterende kanaler  
til trafikinformation, har kendskab til, at trafikanter får  
information om trafiksituationen på letbanestrækningen  
via disse kanaler. 43 % 49 % 49 % 53 % 52 %
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Letbanens faser

2022

2018-2025
Anlægsarbejder
Omlægning af vejkryds
Udvidelse af veje
Opbygning af vej- og sporkasser
Konstruktioner

2022-2026
Transportsystem etableres
Skinner
Kørestrømsmaster
Signalsystemer
Transformerstationer

2023 2024

2024-2025
Test- og prøvekørsler
Sydlig delstrækning
Test af transportsystemet
Test af letbanetog
Sikkerheds- og myndighedsgodkendelser

Efterår 2025
Åbning  
Sydlig delstrækning
Ishøj til 
Rødovre Nord

2025

2025-2026
Test- og prøvekørsler
Nordlig delstrækning
Test af transportsystemet
Test af letbanetog
Sikkerheds- og myndighedsgodkendelser

Sommer 2026
Åbning  
Nordlig delstrækning
Rødovre Nord til 
Lundtofte

2026
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Økonomi

Resultat
Hovedstadens Letbane får først  
passagerindtægter, når banen åbner.  
I de første år vil selskabets regnskaber 
derfor udvise et underskud, hvilket  
skyldes, at der foretages meget store 
investeringer i anlægget af banen, mens 
der ikke er indtægter fra passagerer.

Selskabets økonomi er planlagt efter 
denne metode, som også kendes fra  
Storebæltsbroen, Øresundsbroen, 
Københavns Metro og Femern Bælt
forbindelsen.

Resultat før nedskrivninger og hensæt
telser for 2024 udgjorde et underskud  
på 6 mio. kr. og har været i overens
stemmelse med forventningerne. Årets 
regnskabsmæssige resultat udgjorde et 
underskud på 497 mio. kr. for 2024 og  
var primært påvirket af nedskrivninger 
vedrørende anlæg af Letbane, finansielle 
indtægter og markedsværdireguleringer 
af lån og renteaftaler.

 

Nedskrivningen vedrører anlæg af  
Letbane og skyldes primært ejernes 
beslutning i april 2024 om finansiering  
af budgetudvidelsen i forbindelse med 

-

-

-

- 

-
- 

 - 

-

-

revurdering af projektets anlægsbudget 
og indgåelse af tillæg til betalings
aftalerne med ejerne. Ændringen har  
i årsregnskabet for 2024 betydning for 
selskabets beregning af genindvindings
værdien, der således har resulteret  
i en regnskabsmæssig nedskrivning i 
anlægsaktiverne med i alt 959 mio. kr. 
Nedskrivningen er alene en regnskabs
mæssig registrering, som ikke har  
nogen likviditetsmæssig virkning.  

 

Finansielle indtægter udgjorde  
707 mio. kr. i 2024 og vedrører primært 
rente tilskrivning og indeksering af til
godehavender hos ejerne. Der indekseres 
med finanslovens forudsætningsindeks 
for anlæg.

Markedsværdireguleringen, der primært 
kan henføres til selskabets finansielle 
aftaler om renteafdækning, udgjorde  
en udgift på 52 mio. kr. Reguleringen 
afhænger af årets udvikling i markeds
renten i forhold til renterne i selskabets 
aftaler om renteafdækning. Afdækningen 
er foretaget med henblik på at øge  
budgetsikkerheden i selskabets lang
sigtede økonomi. Reguleringen er alene 
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en regnskabsmæssig registrering, der  
foretages som følge af, at gældsforplig
telserne skal optages i regnskabet til 
dagsværdi. Reguleringen har ikke nogen 
likviditetsmæssig virkning, idet aftalerne 
forventes fastholdt til deres udløb og 
dermed vil have den oprindelige værdi.

Ledelsesberetning Bæredygtighed Selskabsledelse Årsregnskab Bilag

-

- -

- 
-

-
-

Egenkapitalens udvikling
Hovedstadens Letbane I/S blev stiftet 
den 19. juni 2014. Staten, Region Hoved
staden, Lyngby-Taarbæk Kommune,  
Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, 
Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, 
Albertslund Kommune, Brøndby  
Kommune, Høje-Taastrup Kommune,  
Hvidovre Kommune, Vallensbæk  
Kommune og Ishøj Kommune har i  
forbindelse med stiftelsen indskudt  
3,5 mia. kr. Staten trådte den 1. januar 
2019 ud som ejer af selskabet, og statens 
indskud er overgået til tilskud. Region 
Hovedstaden og de 11 kommuner har 
overtaget samtlige aktiver, passiver,  
rettigheder og pligter i interessent
skabet. 

I forbindelse med ejernes behandling  
og godkendelse på et ekstraordinært 
interessentskabsmøde den 22. juni 2023 
af den opdaterede totaløkonomi, har 
ejerne; Region Hovedstaden og de  

11 involverede kommuner indskudt  
yder ligere 1,1 mia. kr. til finansiering  
af forhøjelsen af anlægsbudgettet. 

Selskabets regnskabsmæssige underskud 
på 497 mio. kr. er fragået egenkapitalen, 
der ultimo 2024 er negativ og udgjorde 
116 mio. kr. Egenkapitalen var negativ og 
udgjorde 2,1 mia. kr. i 2023. Ændringen  
i egenkapitalen skyldes udover årets 
resultat ejernes indskud i 2024 på  
2,4 mia. kr. som følge af ejernes beslut
ning i april 2024 om finansiering af  
budgetudvidelsen i forbindelse med 
revurdering af projektets anlægsbudget 
og indgåelse af tillæg til betalings
aftalerne med ejerne. Selskabets korrige
rede egenkapital, hvor der er korrigeret 
for markedsværdireguleringer, er negativ 
og udgjorde 126 mio. kr. ultimo 2024. 

 

En negativ egen kapital på nuværende 
tidspunkt er i overensstemmelse med 
forventningerne. 

Hovedstadens Letbane I/S er et interes
sentskab, hvor ejerne hæfter 100 pct.  
for selskabet. En eventuel negativ  
egen kapital i selskabet ville således ikke  
i sig selv medføre behov for yderligere 
indskud fra ejerne, da Hovedstadens  
Letbane I/S fortsat vil kunne servicere  
sin gæld som planlagt.

Figur 1  
Egenkapital
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Kapitalforhold 
og langtidsøkonomi
Hovedstadens Letbanes økonomi er  
tilrettelagt som en samlet økonomi,  
der inkluderer både udgifter til anlægs
omkostninger (anlæg af bane), drifts
relaterede anlægsomkostninger (f.eks. 
køb af tog og kørestrømsmaster),  
reinvesteringer, driftsomkostninger  
og passagerindtægter.

Hovedstadens Letbane I/S har udarbejdet 
et opdateret langtidsbudget i december 
2024. Langtidsbudgettet viser forvent
ningerne til den langsigtede økonomiske 
udvikling i selskabet. Langtidsbud

gettet viser, at selskabets nettogæld  
forventes at nå sit maksimum i 2037  
på ca. 8,2 mia. kr. (i løbende priser), og  
gælden forventes at være tilbagebetalt  
i 2072.

Selskabet har opbygget en renteekspo
nering, så dele af de fremtidige rente
omkostninger fastlåses. Dette er sket 
ved, at selskabet har indgået finansielle 
aftaler om renteafdækning, hvorved  
renten for en stor del af den forventede 
maksimale gæld er blevet aftalt.  
Aftalerne er indgået med henblik på  
at øge budgetsikkerheden i selskabets  
langsigtede økonomi.

- -
-

--
-- -

-

--
-

 - 

Hvert år fastsættes en finansstrategi,  
der skal sikre en hensigtsmæssig finans
forvaltning, som minimerer de lang
sigtede finansieringsomkostninger under 
hensyntagen til finansielle risici. Finans
forvaltningen inden for den af bestyrel
sen fastsatte strategi varetages af Sund 
& Bælt Partner. Dette er forudsat og 
beskrevet i stiftelsesgrundlaget for 
Hovedstadens Letbane. 

Ejerne hæfter som interessenter direkte, 
ubetinget og solidarisk for alle selskabets 
forpligtelser, herunder de lån som sel
skabet har optaget. Ud over de vilkår, der 
generelt kan opnås på kapitalmarkedet, 

har selskabet mulighed for at optage 
såkaldte genudlån i Danmarks National
bank. Ved genudlån forstås et direkte lån 
fra Danmarks Nationalbank til selskabet 
baseret på en konkret statsobligation  
og med samme vilkår, som obligationen 
sælges til på markedet.

Selskabet har ved udgangen af 2024  
en samlet lånoptagelse på 6,2 mia. kr.  
nominelt. Lånene er optaget som  
genudlån i Danmarks Nationalbank.  
Selskabet har en obligationsbeholdning 
på 336 mio. kr., hvoraf 203 mio. kr. er  
stillet som sikkerhed for markeds
værdien. 

Figur 2  
Langtidsbudget
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Investering i letbane
Der er i 2024 foretaget investeringer  
i anlæg af Letbanen på 1.517 mio. kr.,  
heraf 1.172 mio. kr. vedrørende anlægs
omkostninger og 345 mio. kr. vedrørende  
driftsrelaterede anlægsinvesteringer.

Den regnskabsmæssige værdi af  
Let banen er i balancen opgjort til 0 kr. 

som følge af, at investeringen i Letbanen 
ikke fuldt ud vil blive genindvundet ved 
fremtidige indtægter i form af passager
indtægter, hvorfor anlæggets opførelse 
også kræver indskud fra ejerne mv., og 
derfor løbende nedskrives til anlæggets 
forventede genindvindingsværdi under 
hensyntagen til de planlagte anlægs
investeringer. 

-
-

-
-

-

Hensættelsen er baseret på et skøn  
over værdien af Letbanen ud fra de for
udsætninger, som selskabet har anvendt  
i det gældende langtidsbudget og  
forventningerne til det fremtidige rente
niveau (diskonteringsfaktor). 

Figur 3  
Investering i 2024 
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Figur 4  
Investering  
pr. 31. december 2024
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De driftsrelaterede anlægsinvesteringer 
omfatter investering til anskaffelse  
af letbanetog, et kontrol- og vedlige
holdelsescenter, prøvedrift, strategiske  
reservedele og reinvesteringer. 

 
 - 

-  - 
De drifts relaterede anlægsinvesteringer  
er finansieret af Region Hovedstaden  
og de 11 involverede kommuner ved  
at de fra 2026, når Letbanen er sat  
i drift, foretager årlige indbetalinger. 

Det fremgår af tabellerne, at såvel  
selskabets anlægsomkostninger som  
de driftsrelaterede anlægsinvesteringer, 
forventes afholdt i perioden til og med 
2026, mens den tilhørende finansiering 
fra selskabets ejere og fra passager
indtægterne fra driften af Letbanen  
kommer ved årlige indbetalinger.

 

I perioden indtil disse indbetalinger  
har betalt for den samlede Letbane, 
finansieres differencen gennem  
lånoptagelse. Med udgangspunkt  
i det gældende langtidsbudget, der  
indgår som bilag til ledelsesberet
ningen, forventer selskabet, at lånene  
vil være fuldt afdraget i 2072.

 

 

Figur 6  
Tidsmæssig forskydning mellem investeringer  
og indtægter (ejerindskud og driftsresultat)
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Risikostyring

 - 

-

-

I forbindelse med anlæggelsen af  
Hoved stadens Letbane arbejdes der 
systematisk og kontinuerligt med  
risikostyring. 

Risikostyring i anlægsprojektets nu
værende stadie har først og fremmest  
til formål at prioritere og minimere risici 
typisk via mitigerende tiltag for at sikre 
fremdrift og færdiggørelse. For letbane
projektet er der opbygget en  proces for 
risikostyring, hvor der for hver enkelt 
risiko er udpeget en risikoejer, der 
 vurderer risici og har til opgave at sikre, 
at risici forebygges, håndteres og rap
porteres under de enkelte fagområder. 

Risici rapporteres til projektets ledelse, 
 der derefter vurderer og kvalitetssikrer 
den  samlede risikoeksponering og de  
indkomne forslag til risikomitigering  
for at understøtte, at risici løbende  
håndteres. 

På den baggrund udarbejdes der  
kvartalsvist et samlet risikobillede  
for anlægsprojektet (økonomi og  
forsinkelse), der afrapporteres  
til selskabets bestyrelse og ejere.

Forventninger til 2025
Delstrækningen fra Ishøj til Rødovre  
Nord forventes at åbne i efteråret 2025.  
Selskabet forventer 100.000 passagerer  
i 2025.

Selskabets taktsindtægter forventes at 
udgøre ca. 1 mio. kr., og resultatet før  
af- og nedskrivninger forventes at udgøre  
et underskud på 43 mio. kr.
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Hoved­ og nøgletal 2024

Alle tal i mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Resultat før nedskrivninger  
og hensættelser -2,0 -2,3 -2,5 -3,2 -3,9 -3,5 -4,7 -5,2 -5,8 -5,8

Nedskrivninger og hensættelser -204,6 -158,3 -99,3 -4.479,4 -115,3 119,8 -328,6 -1.954,1 -1.179,3 -958,7

Resultat før finansielle poster -206,6 -160,6 -101,8 -4.482,6 -119,2 116,4 -333,3 -1.959,3 -1.185,2 -964,5

Finansielle poster 66,4 32,6 71,4 91,7 10,8 20,7 -25,8 346,4 47,0 518,8

Resultat før markedsværdiregulering -140,2 -128,0 -30,4 -4.390,9 -108,4 137,1 -359,1 -1.613,0 -1.137,7 -445,7

Markedsværdiregulering 0,0 0,0 0,0 -75,4 -416,5 -303,5 189,9 873,6 -206,3 -51,6

Årets resultat -140,2 -128,0 -30,4 -4.466,3 -524,9 -166,4 -169,2 -739,4 -1.344,0 -497,3

Balancesum 3.725,0 4.004,3 3.923,7 3.903,9 4.433,9 3.936,8 3.746,9 3.648,3 4.703,4 7.532,5

Årets investering i letbane 208,0 160,6 101,8 441,9 474,7 855,0 698,0 1.135,7 2.127,7 1.517,5

Langfristede gæld 493,0 784,1 803,2 894,9 2.296,4 2.840,9 2.816,9 2.448,2 4.218,6 5.250,1

Egenkapital 3.193,0 3.065,3 3.034,9 -1.054,2 -1.579,1 -1.745,4 -1.914,6 -2.237,0 -2.066,5 -116,2

Korrigeret egenkapital 3.193,0 3.065,3 3.034,9 -978,8 -1.087,2 -950,1 -1.309,1 -2.505,1 -2.128,3 -126,4

Soliditetsgrad 86 % 77 % 77 % -27 % -36 % -44 % -51 % -61 % -44 % -2 %

Korrigeret soliditetsgrad 86 % 77 % 77 % -25 % -25 % -24 % -35 % -69 % -45 % -2 %

Soliditetsgrad = kapitalindestående ultimo x 100/samlede aktiver 
Korrigeret soliditetsgrad = Kapitalindestående ekskl. markedsværdiregulering x 100/samlede aktiver
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Fokusområder  
for 2024
Selskabets bæredygtighedsindsats har  
i 2024 haft fire fokusområder – sikkerhed, 
lærlinge, nabokommunikation og en drift, 
der tager hensyn til klima og natur. 

Selskabet har i godt samarbejde med 
entreprenørerne på projektet haft held 
med fortsat at tiltrække nye lærlinge til 
projektet, og ved udgangen af 2024 havde 
121 årsværk været i lære på projektet.  
Det overstiger langt selskabets samlede 
mål på mindst 58 lærlingeårsværk på 
projektet, der blev nået allerede i starten 
af 2022. 

I forhold til nabokommunikation opnåede 
selskabet for anden gang alle tre mål
sætninger for nøgletallene fra den årlige 
naboundersøgelse. På alle tre parametre 
er resultatet en forbedring i forhold til 
2023. Læs mere om nabokommunikation  
i afsnittet Kommunikationsindsats på 
side 15. 

-

-

-

I 2024 er ulykkesfrekvensen reduceret  
i forhold til det foregående år. Resultatet 
fra 2024 ender på 15,8, hvilket er lavere 
end i 2023 (25,1). Resultat er opnået efter 
en langsigtet og dedikeret indsats for at 
højne projektets sikkerhedskultur og 
reducere antallet af ulykker. Læs mere 
om indsatserne i afsnittet Sikkerhed på 
side 28.

I 2023 screenede selskabet mulighederne 
for bedre biodiversitet på Letbanens  
arealer, og har på det grundlag i 2024 
etableret en 5-årsplan for biodiversitet 
frem mod idriftsættelsen og i de ind
ledende driftsår. 

-

På næste side er en samlet oversigt  
over resultaterne for årets mål og fokus
områder. Dette afsnit udgør desuden  
selskabets afrapportering om samfunds
ansvar i henhold til årsregnskabslovens  
§ 99a, § 99b og § 107d.
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Fokusområde Mål Målopfyldelse

Sikkerhed Hovedformål – Ulykkesfrekvens
Reduktion af projektets ulykkesfrekvens.

Delmål 1 – Træning
Der udvikles og afholdes et kursus for formænd og andre nøgle med arbejdere på projektet. Kurset skal styrke   
sikkerhedskulturen og samarbejdet på  projektet, samtidig med at der trænes i  værktøjer som  intervention, aner kendelse  
og effektiv  planlægning af arbejdet.

Delmål 2 – Sikkerhed i projektets afsluttende faser
Der gennem føres kampagner og arrangementer ud fra selskabets Finish Safely-koncept. Det skal sikre, at fokus på sikkerhed   
opretholdes i  projektets afsluttende faser.

Nabokommunikation Kendskab til letbanen
Mindst 90 pct. af virksomheder, handels drivende, borgere og naboer i let bane kommunerne har kendskab til letbaneprojektet  
inden åbningen.

 

Tilfredshed med information
Mindst 60 pct. af naboer og handels drivende i første og anden række til let baneprojektet er tilfredse med den information,  
de modtager om letbaneprojektet, og maks. 15 pct. er  utilfredse.

Kendskab til trafikinformation
Mindst 50 pct. af virksomheder,  handelsdrivende og borgere i letbanekommunerne, der benytter eksisterende kanaler til 
 trafikinformation, har kendskab til, at  trafikanter får information om  trafiksituationen på letbanestrækningen via disse kanaler.

 

Lærlinge Lærlinge i driftsfasen
Fra 2025 træder kravet om fem årlige lærlingeårsværk i kraft for driften af Letbanen. Som følge af den delvise åbning af Letbanen,  
er driftsoperatøren og Hovedstadens Letbane dog i dialog omkring nedsættelse af lærlingeårsværk fra fem til tre i 2025. Kravet  
om fem lærlingeårsværk gælder fortsat fra åbningen af Letbanens fulde strækning i sommeren 2026. Hovedstadens Letbane vil  
fortsat arbejde for, at driftsoperatøren er klar til at have lærlinge fra driftens start (fortsat mål).

En drift, der tager hensyn 
til klima og natur

Energiforbrug
Afdække og prioritere initiativer, der på sigt kan mindske det  forventede  energiforbrug af letbanen i drift.

Biodiversitet
Screening af potentialet for at fremme biodiversitet langs letbanen i drift.
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Sikkerhed

I 2024 er der sket et fald i ulykkes
frekvensen på letbanebyggeriet. Hvor  
der i 2023 var 16 ulykker med fravær på 
projektet, har der i 2024 været 9 ulykker 
med fravær. Ulykkesfrekvensen endte  
i 2024 på 15,8 (25,1 i 2023). Til sammen
ligning var den gennemsnitlige ulykkes
frekvens for medarbejdere i bygge- og 
anlægsbranchen i Danmark på 31,2  
i 2023 (DA Ulykkesstatistik). 

Resultatet kommer efter et år med  
særskilt fokus på overgangen fra anlægs
arbejde til banearbejde, hvor selskabet 
har arbejdet på at understøtte en sikker 
overgang mellem projektets faser. Det 
har omfattet tæt samarbejde med entre
prenørerne for at styrke det fælles fokus 
på sikkerhed samt regelmæssig erfarings
opsamling for at fremme vidensdeling  
på tværs. Samtidig foretages der i for
bindelse med overdragelsen af områder 
en udvidet gennemgang af sikkerheds
forholdene på byggepladserne. Endeligt 
er der implementeret et system for 
arbejdstilladelser, som sikrer, at anlægs
entreprenører kan færdes sikkert i  
områder med kørestrømsanlæg og  
testkørsler.

-

- 
-

-

-

-

-

-

-

For at styrke sikkerhedskulturen er der  
i samarbejde med Siemens-Aarsleff  
Rail etableret et ambassadørforum for 
udvalgte medarbejdere. Forummet  
faciliterer en løbende dialog om aktuelle 
sikkerhedsemner og sikrer træning  
i værktøjer, som bidrager til at styrke  
sikkerhedskulturen gennem deling af 
erfaringer og afholdelse af uformelle  
sikkerhedsmøder i dagligdagen. 

For at skabe de bedste forudsætninger 
for sikker drift og vedligehold af  
Let banen, har der samtidig været fokus  
på det indledende samarbejde med  
Letbanens driftsoperatør Metro Service. 
Det omfatter blandt andet deltagelse  
i sikkerhedskurser, som selskabet  
afholder i sit Safety Academy.

Endeligt har selskabet gennemført en 
række kampagner og arrangementer 
under emnet Finish Safely, som sætter 
fokus på sikkerheden i de afsluttende 
faser af projektet. Det inkluderer  
vidensdeling på byggepladsskærme, 
aner kendelse af resultater og selskabets 
årlige fejring af visionen om Sikkerhed  
på rette spor. 

Mål Målopfyldelse Baggrund

1 Ulykkesfrekvens
Yderligere reduktion af  
projektets ulykkesfrekvens.

• Ulykkesfrekvensen falder  
til 15,8 mod en frekvens  
på 25,1 i 2023.

2 Delmål 1 – Træning
Der udvikles og afholdes  
et kursus for formænd og 
andre nøglemedarbejdere 
på projektet for at styrke 
sikkerhedskulturen og  
samarbejdet på projektet,  
samtidig med at der trænes i 
værktøjer som intervention, 
anerkendelse og effektiv 
planlægning af arbejdet.

• De nævnte kurser er afholdt 
for udvalgte medarbejdere 
hos entreprenøren Aarsleff 
Rail. Deltagerne har efter
følgende benyttet kursets 
værktøjer aktivt til  
styrkelse af sikkerheds
kulturen.

-

- 

­

-
- 

 

-
-

3 Delmål 2 – Sikkerhed i pro
jektets afsluttende faser
Der gennemføres kampag
ner og arrangementer ud fra 
selskabets Finish Safely-
koncept. Det skal sikre, at 
fokus på sikkerhed opret  
holdes i projektets afslut
tende faser.

• Kampagneelementer for 
Finish Safely har været  
synlige på byggepladserne  
i form af informations
materiale, kampagner  
og arrangementer.

 

Figur 7 
Ulykkesfrekvens pr. entreprenør pr. år
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Lærlinge  

I 2024 har Letbanens anlægsarbejder 
beskæftiget omkring 12 lærlingeårsværk 
af de i alt 121 årsværk, som projektet har 
haft i hele anlægsfasen. Det samlede 
kontraktkrav for hele perioden er  
63 lærlingeårsværk, hvilket er overgået 
for samtlige kontrakter på letbanestræk
ningen. Selskabets vedvarende fokus på 
at tiltrække lærlinge til anlægsprojek
terne er tilvejebragt gennem dialog med 
entreprenører i kombination med at 

skabe fokus på og interesse for erhvervs
uddannelserne for de unge, der bor i en 
rimelig radius af banestrækningen. I  
sidste ende er det dog entreprenørerne 
på projektet, som de unge er i lære hos, 
og resultaterne på området er derfor i høj 
grad entreprenørernes fortjeneste.

-

-

-

Figur 8 
Lærlingeårsværk – status og mål
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Mål Målopfyldelse Baggrund

1  Lærlinge i driftsfasen
Fra 2025 træder kravet 
om fem årlige lærlinge
årsværk i kraft for driften 
af Letbanen. Hoved
stadens Letbane vil i  
2025 arbejde for, at drifts
operatøren er klar til at 
have lærlinge fra driftens 
start. 

- 

- 

- 

• Når Letbanen går i drift, 
skal operatøren, Metro  
Service, imødekomme et 
lærlingemål på fem års
værk. Operatøren har alle
rede i 2024 været i gang 
med at forberede arbejdet, 
så de bliver klar til at  
modtage lærlinge fra  
driftsstart.

-
-

Figur 9 
Antal lærlinge – de enkelte entreprenørers målopfyldelse i pct.
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Klimavenlig  
drift

Mål Målopfyldelse Baggrund

1 Energiforbrug 
Afdække og prioritere 
initiativer, der på sigt kan 
mindske det forventede  
energiforbrug af Letbanen 
i drift (flerårigt mål).

En screening af potentialerne  
for at mindske det forven
tede energiforbrug af  
Letbanen i drift er udført. 
Screeningen indikerer, at 
mulighederne for at realisere 
potentialerne ligger hos 
driftsoperatøren, som har en 
grundlæggende interesse  
i at mindske energiforbruget.

-

 

2 Bynatur og biodiversitet  
Screening af potentialet  
for at fremme biodiversitet 
langs Letbanen i drift  
(flerårigt mål).

En 5-årig plan for at udnytte 
potentialet for biodiversitet 
langs Letbanen er lavet og 
godkendt.  

Det er undersøgt, om det er 
muligt at indrette bynatur på 
kontrol- og vedligeholdelses
centeret. Konkret skal et 
grønt hegn oprettes på den 
nordvestlige side af området 
og principper for bynatur vil 
fremover være med til at 
præge design og plantevalg.

-
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Nøgletal

Nøgletal for Hovedstadens Letbanes arbejde med bæredygtighed

Område Note Nøgletal 2020 2021 2022 2023 2024

Egen organisation 1 Kønsbalance – bestyrelse  K: 22 %  
M: 78 %

K: 22 %  
M: 78 %

K: 22 %  
M: 78 %

 K: 33 %  
M: 67 %

K: 33 % 
M: 67 %

Kønsbalance – direktørgruppe  K: 60 %  
M: 40 %

K: 50 %  
M: 50 %

K: 60 %  
M: 40 %

 K: 50 %  
M: 50 %

K: 40 % 
M: 60 %

Arbejdsmiljø og  
sikkerhed

2 Antal ulykker i alt 16 44 63 62 50

Antal ulykker uden fravær 16 32 49 47 45

Antal ulykker med fravær 0 12 14 16 9

Årlig ulykkesfrekvens  
Ulykker med  fravær pr. 1 mio. arbejdstimer 0 32,2 22,1 25,1** 15,8

Ulykkesfrekvens for branchen  
Ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer 30,3 32,0 29,7 31,2 *

Akkumuleret ulykkesfrekvens for  projektet  
Ulykker med fravær pr. 1 mio. arbejdstimer 7,8 19,8 20,8 22,2** 20,7

Rapportering af nærvedhændelser   
Rapporterede nærvedhændelser pr. 1 million arbejdstimer 77,8 107,6 151,2 114,4** 123,2

Andel af ulykker, selskabet er orienteret om inden for 24 timer - - 68,3 % 54,8 % 42,6 %

Andel af besøg fra Arbejdstilsynet uden reaktion - - 71,4 % 66,7 % 83,3 %

Safety Orientations for letbanearbejdere  
Antal sessioner 22 32 26 17 14

Antal medarbejdere fra entreprenørerne, der har deltaget  
i en Safety Orientation 200 231 258 186 165

*   Ulykkesfrekvensen for branchen opgøres af DA og udkommer først i løbet af 2025. 
** Opdateret på baggrund af realiserede tal.
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Område Note Nøgletal 2020 2021 2022 2023 2024

Omverdenen 3 Tilfreds med naboinformation  57 % 65 % 66 % 65 % 70 %

Andel 'ikke tilfredse' 17 % 13 % 14 % 15 % 10 %

Kendskab til letbanen 84 % 90 % 91 % 95 % 96 %

Kendskab til trafikinformation 43 % 49 % 49 % 53 % 52 %

Antal tilmeldinger til infoservice 3.718 4.109 4.586 5.283 6.104

Totale henvendelser 948 1.187 1.676 2.406 1.143

Heraf klager  
(se fordeling pr. kommune i note 3) 320 550 841 1.510 619

Lærlinge 4 Lærlingeårsværk (akkumuleret)  
 Lærlingetimer opgjort i årsværk 21 56 74 108 121

Årsværk i forhold til selskabets målsætning (akkumuleret) 36,2 % 95,8 % 128,2 % 170,53 % 208 % 

Ledelsesberetning Bæredygtighed Selskabsledelse Årsregnskab Bilag
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Noter til nøgletal om bæredygtighed

  

Note 1  
Egen organisation

1.1 Kønsbalance – bestyrelse
Bestyrelsen bestod ved udgangen af 2024 af seks mænd og tre kvinder (Christine Dal Thrane er genindtrådt efter barsel,  
og Carsten Schelbye har afsluttet sit hverv som afløser). Bestyrelsen er præsenteret i Hovedstadens Letbanes årsrapport.  
Det er selskabets ejere, der sammensætter bestyrelsen.

1.2 Kønsbalance – direktørgruppe
Direktørgruppen i Metroselskabet er tillige direktørgruppe i Hovedstadens Letbane. Direktørgruppen oppebærer ikke  
vederlag i Hovedstadens Letbane. Administrerende direktør Carsten Riis er som den eneste formelt ansat i begge  
selskaber. Metroselskabets direktørgruppe bestod ved udgangen af 2024 af to kvinder og tre mænd.

Note 2 
Arbejdsmiljø og sikkerhed 

2.1 Antal ulykker i alt 
Hovedstadens Letbane følger Arbejdstilsynets definition af ulykker: Pludselige hændelser i forbindelse med arbejdet,  
som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade. 

2.2 Antal ulykker med fravær 
Ulykker med fravær er ulykker, som medfører fravær fra arbejdet i én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen. 

2.3 Årlig ulykkesfrekvens 
Den årlige ulykkesfrekvens, forstået som det samlede antal ulykker med fravær på projektet pr. 1 million arbejdstimer  
(for timelønnede). Dette er en anerkendt standard for opgørelse af ulykkesfrekvens, som benyttes af aktører på tværs  
af bygge- og anlægsbranchen. 

2.4 Ulykkesfrekvens for branchen 
Gennemsnitlig ulykkesfrekvens for arbejdere (timelønnede) i bygge- og anlægsbranchen i Danmark (DA Ulykkesstatistik). 

2.5 Akkumuleret ulykkesfrekvens for projektet 
Opgørelsen beskriver den akkumulerede ulykkesfrekvens for det samlede letbaneprojekt til dato (31. december 2024). 

2.6 Rapportering af nærvedhændelser 
Det er et kontraktkrav, at entreprenørerne rapporterer nærvedhændelser (hændelser, der kunne have resulteret i en ulykke)  
til Hovedstadens Letbane. Nøgletallet indikerer antallet af rapporterede nærvedhændelser pr. 1 million arbejdstimer  
(for timelønnede).
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Note 2 (fortsat) 
 

2.7 Andel af besøg fra Arbejdstilsynet uden reaktion 
Arbejdstilsynet fører løbende tilsyn på projektets byggepladser. Hvis tilsynet identificerer uhensigtsmæssige  
eller ulovlige forhold, medfører det en reaktion fra tilsynet, som for eksempel et påbud eller forbud. 

2.8 Safety Orientations for letbanearbejdere 
Safety Orientation er selskabets obligatoriske grundkursus i sikkerhed. Det anførte tal er antallet af Safety Orientations,  
hvor mindst én arbejder tilknyttet letbaneprojektet har deltaget. 

2.9 Antal medarbejdere fra entreprenørerne, der har deltaget i en Safety Orientation 
Antal medarbejdere fra entreprenørerne, der har gennemført en Safety Orientation i 2024.

Note 3 
Omverdenen

3.1 Tilfredshed med naboinformation og andel ’ikke tilfredse’ 
Andelen af naboer, der i den årlige naboundersøgelse svarer, at de er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med den information,  
de modtager vedrørende byggeriet. Målgruppen for undersøgelsen har været naboer, der bor i 1. eller 2. række til anlægsarbejdet  
i de otte kommuner, som anlægsarbejdet pågår. Hovedstadens Letbane har et særskilt delmål om, at færre end 15 pct. af de 
adspurgte i naboundersøgelsen svarer, at de er ’ikke tilfredse’, eller ’slet ikke tilfredse’ med den information, de modtager  
vedrørende byggeriet. 

3.2 Kendskab til Letbanen 
Andelen af respondenter i kendskabsundersøgelsen, der svarer ’ja’ til, at de har kendskab til letbaneprojektet. I denne del af  
undersøgelsen spørges et repræsentativt antal borgere fra Letbanens beliggenhedskommuner. 

3.3 Kendskab til trafikinformation 
Andelen af adspurgte virksomheder, handelsdrivende og borgere i Letbanekommunerne, der benytter eksisterende kanaler til trafik
information, som har kendskab til, at trafikanter får information om trafiksituationen på letbanestrækningen via disse kanaler. 

3.4 Tilmeldinger til infoservice 
Antal tilmeldte til Hovedstadens Letbanes mailservice med løbende information omkring projektets aktiviteter og deres betydning, 
for naboer, trafikafvikling, m.m. Mailservicen er individuel for hver letbanekommune. 

3.5 Totale henvendelser og antal klager 
Fra januar 2024 skiftede selskabet arkiveringssystem og overgik i den forbindelse til en arkiveringsmodel, hvor henvendelser  
om samme emne arkiveres og optælles som én samlet henvendelse. Derfor skal sammenligningen med tidligere års optællinger  
ske med det forbehold.

- 



Hovedstadens Letbane I/S · Årsrapport 202435

Ledelsesberetning Bæredygtighed Selskabsledelse Årsregnskab Bilag  

Note 3 (fortsat) Kommune 2021 2022 2023 2024

Albertslund 0 0 0 0

Brøndby 31 66 90 28

Gladsaxe 128 164 424 170

Glostrup 96 178 216 91

Herlev 104 180 430 143

Ishøj 0 13 32 9

Lyngby-Taarbæk 157 186 248 133

Rødovre 28 8 6 3

Vallensbæk 6 46 63 32

Generelle klager 0 0 1 10

Total 550 841 1.510 619

Note 4 
Lærlinge 

4.1 Lærlingeårsværk (akkumuleret) og selskabets målsætning
Opgørelsen beskriver det akkumulerede antal lærlingesårsværk på det samlede letbaneprojekt til dato (31. december 2024).  
Ét lærlingeårsværk svarer til 1.924 timer. 

Opgørelsen af årsværk i forhold til selskabets målsætning viser det procentuelle forhold mellem det realiserede,  
akkumulerede antal lærlingeårsværk og selskabets samlede måltal for antal lærlingeårsværk på projektet.
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Fokusområder  
for 2025-2026 
Åbningen af Letbanen nærmer sig, og  
projektets altoverskyggende fokus er  
at komme så godt i mål som muligt. 

Samtidig er der et stigende fokus på tiden 
efter åbningsdagen – Letbanen i drift.  
Det er afspejlet i selskabets fokus
områder for bæredygtighed, der her  
fast lægges for 2024 og frem til åbningen  
i 2025 og 2026. 

-

-
-

-

Der vil være et fortsat fokus på sikkerhed 
og på at nedbringe antallet af ulykker,  
der har været alt for højt hidtil. 

Som beskrevet tidligere i afsnittet  
"Kommunikation og kommercielle  
initiativer" indstilles kendskab- og 
nabomålingerne i 2025. Derfor udvikles 
målepunkterne for 2025-2026 i for
bindelse med implementeringen af den 
kommercielle strategi, så de kan danne 
grundlag for evaluering af fremdrift  
i strategien. På lærlinge området blev  
projektets overordnede lærlingemål  
nået allerede i starten af 2022, og  
selskabet planlægger ikke yderligere  
initiativer for at tiltrække lærlinge til  
den resterende anlægsfase. 

I stedet vil selskabet fremover have  
fokus på at sikre et godt grundlag for 
beskæftigelse af lærlinge i driften af  
Letbanen. 

Fokusområdet ”En drift, der tager  
hensyn til klima og natur” har allerede 
blikket rettet mod Letbanen i drift, og  
vil fortsætte resten af anlægsperioden. 

Det overordnede mål på sikkerheds
området er først og fremmest at ned
bringe ulykkesfrekvensen på projektet, 
hvilket lykkedes i 2024. 

De to nye mål vedrører tiltag, som  
Hovedstadens Letbane selv har kontrol 
over, og skal være med til at fastholde  
og styrke det generelle sikkerhedsfokus  
i produktionen. 

Det andet delmål vedrører et ekstra 
fokus på sikkerhed i projektets  
afsluttende fase. Her vil Hovedstadens 
Letbane trække på Metroselskabets  
erfaringer med at begrænse antallet  
af ulykker henimod slutningen af et  
anlægsprojekt. 

Fokusområde Mål

Sikkerhed Hovedmål – Ulykkesfrekvens. Reduktion af projektets ulykkes
frekvens (fortsat mål).

-

- 

 - 

-

 - 

Delmål 1 – Træning. Et kursus for formænd og andre nøglemed
arbejdere på projektet er udviklet, og de første kurser er afholdt. 
Kurset skal styrke sikkerhedskulturen og samarbejdet på pro
jektet, samtidig med at der trænes i værktøjer som intervention,  
aner kendelse og effektiv planlægning af arbejdet (nyt mål).

Delmål 2 – Sikkerhed i projektets afsluttende faser. Der gen
nemføres fortsat kampagner og arrangementer ud fra selskabets 
Finish Safely-koncept. Det skal sikre, at fokus på sikkerhed  
opretholdes i  projektets afsluttende faser (nyt mål).

Kunderettet  
kommunikation

Kendskab. Der udvikles mål for potentielle kunders kendskab  
til Letbanens grundprodukt, linjeføringen og skiftestationerne  
– både målt på hjulpet og uhjulpet kendskab. Mål opsættes efter  
nulpunktsmåling.

Kundetilfredshed. Gennem selskabets operatørkontrakt  
bliver der udført regelmæssige kundemålinger i Letbanen for at 
evaluere passagerernes tilfredshed. Selskabets ambition er  
90 pct. tilfredse passagerer, og denne målsætning er indeholdt  
i operatørkontrakten.

Lærlinge Lærlinge i driftsfasen. Fra 2025 træder kravet om fem årlige  
lærlingeårsværk i kraft for driften af Letbanen. Som følge af den 
delvise åbning af Letbanen, er driftsoperatøren og Hovedstadens 
Letbane dog i dialog omkring nedsættelse af lærlingeårsværk fra 
fem til tre i 2025. Kravet om fem lærlingeårsværk gælder fortsat  
fra åbningen af Letbanens fulde strækning i sommeren 2026. 
Hovedstadens Letbane vil fortsat arbejde for, at driftsoperatøren 
er klar til at have lærlinge fra driftens start (fortsat mål).  

En drift, der tager  
hensyn til klima  
og natur

Energiforbrug. Efter en afsluttet afdækning af potentialer for at 
reducere energiforbruget i drift vil Hovedstadens Letbane følge 
driftsoperatørens indsatser for at mindske energiforbruget  
(fortsat mål).

Biodiversitet. En 5-årig plan for at udnytte potentialet for bio
diversitet langs Letbanen er lavet og godkendt. Planen skal nu 
implementeres med tiltag, der er centreret omkring Letbanens 
kontrol- og vedligeholdelsescenter (fortsat mål).
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Tilgang til  
bæredygtighed 

-

-
-

-
- 

-

-

-
-

-

-

- 
- 

- 

 

Global Compact
FN’s Global Compact er verdens 
 største  frivillige initiativ for ansvar
lige virksomheder. De tilsluttede 
virksomheder rapporterer årligt  
om deres arbejde med initiativets 
principper.

-

      

 

Læs mere om initiativet og de  
nye krav til medlemmernes 
rapportering her:    

 

https://www.unglobalcompact.
org/

Hovedstadens Letbane er et offentligt 
ejet selskab, som ledes af en bestyrelse 
bestående af repræsentanter fra ejer
kredsen. Selskabet har til formål at bygge 
og drive Letbanen langs Ring 3 og dermed 
sikre miljøvenlig, kollektiv transport for 
alle. Selskabets arbejde taler direkte ind  
i den bæredygtige dagsorden, og der 
arbejdes aktivt med ansvarlig virksom
hedsdrift. Definitionen af bæredygtig
hedsinitiativer er derfor en fælles
betegnelse for de sociale og miljømæs
sige indsatser, som selskabet løbende 
beskæftiger sig med. Hovedstadens  
Letbane udvælger årligt fokusområder 
for selskabets bæredygtighedsindsats. 
Denne rapport indeholder dels en afrap
portering på de fokusområder og målsæt
ninger, der er arbejdet med i indeværende 
år, og dels de fokusområder og mål, der 
er udvalgt for 2025-2026. Fundamentet 
for Hovedstadens Letbanes bæredygtig
hedsindsats er fortsat selskabets  
til slutning til FN’s Global Compact, der  
er verdens største frivillige initiativ for 
ansvarlige virksomheder. Initiativet hviler 
på ti principper inden for menneske
rettigheder, arbejdstager rettigheder, 
miljø og antikorruption. Principperne  
er forankret i Hovedstadens Letbanes 
bæredygtighedspolitikker, som du kan 
læse mere om på næste side. Hoved
stadens Letbane har siden 2016 været  
tilsluttet Global Compact, og støtter 
fortsat fuldt op om Global Compact-
initiativet og de ti principper.

-

 

 

Implementering af CSRD 
Hovedstadens Letbane bliver omfattet  
af CSRD (Corporate Sustainability  
Reporting Directive) fra regnskabsåret 
2026 og skal som led i dette fra 2026  
rapportere i henhold til de nye European  
Sustainability Reporting Standards 
(ESRS). Udarbejdelsen af en dobbelt
væsentlighedsvurdering – hvor selskabet 
skal vurdere sine væsentlige påvirk
ninger, risici og muligheder indenfor  
ESG-forhold – er et afgørende skridt i  
for beredelsen på det nye krav. Selskabet 
har allerede i dag fokus på  sikkerhed, 
lærlinge og diversitet, nabokommunika
tion og en drift, der tager hensyn til klima 
og natur og vurderingen vil understøtte, 
at selskabet fremadrettet også har  
fokus på de områder, der er vigtigst for  
Letbanen. Det er desuden dobbelt
væsentlighedsvurderingen, som definerer 
hvilke emner, der fra 2026 skal indgå i 
selskabets bæredygtighedsrapportering. 
Hovedstadens Letbane vil gennemføre 
vurderingen i 2025, og vil på det grundlag 
planlægge det videre implementerings
arbejde i 2025-2026. 

https://www.unglobalcompact.org/
https://www.unglobalcompact.org/
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Politikker  
inden for  
bæredygtighed
Hovedstadens Letbanes bæredygtighedspolitik  
rammesætter selskabets aktiviteter inden for social 
ansvarlighed. Selskabet har i henhold til Global  
Compacts retningslinjer etableret politikker på de  
fire områder: menneskerettigheder, arbejdstager
rettigheder, miljø og antikorruption. Selskabet  
er desuden omfattet af Metroselskabets  
mangfoldighedspolitik.

Menneskerettigheder
Hovedstadens Letbane respekterer  
menneskerettighederne i alle aktiviteter 
og i et bredere perspektiv inden for  
selskabets indflydelsesområder. Hoved
stadens Letbane beskytter personale  
og ejendom på en måde, der minimerer 
risikoen for medarbejderne og lokal
samfundet i overensstemmelse med  
relevante menneskerettighedsprincipper. 
Hovedstadens Letbane arbejder for et 
sundt og sikkert arbejdsmiljø, hvor  
produktion og arbejde udføres. Selskabet 
krænker ikke menneskerettighederne og 
hverken støtter eller drager fordel, her
under økonomisk, af, at andre krænker 
menneskerettighederne. Hovedstadens 
Letbane forpligter alle leverandører til  
at støtte og respektere beskyttelsen af 
internationalt anerkendte menneskeret
tigheder samt til at sikre, at leverandøren 
ikke medvirker til krænkelser af men
neskerettighederne. Leverandøren  
er ligeledes forpligtet til at sikre, at alle 
dens underleverandører overholder 
samme høje standarder. 

Risikovurdering
Hovedstadens Letbane indgår i globale 
forsyningskæder. Selvom der ikke  
vurderes at være betydelige risici i for
hold til menneskerettigheder forbundet 
med selve anlægget af letbanen, kan 
dette være tilfældet i selskabets leve
randørkæde. Det kan i praksis være  
vanskeligt at mitigere disse risici fuldt 
ud, men Hovedstadens Letbane har fokus 
på at minimere den. Hovedstadens  
Letbane kræver, at alle leverandører og 
entreprenører underskriver selskabets 
adfærdskodeks i forbindelse med  
kontraktindgåelse og overholder samme. 
Desuden benytter Hovedstadens Letbane 
et screeningsværktøj for alle interne kon
trakter, der anvendes til at risikovurdere 
leverandører i forhold til menneske- og 
arbejdstagerrettigheder og andre sociale 
forhold. Hovedstadens Letbane er ikke 
via disse screeninger eller på anden vis  
i 2024 blevet gjort opmærksom på nogen 
brud på menneskerettigheder. Selskabet 
vil i 2025 fortsætte sit arbejde med at 
anvende selskabets screeningsværktøj  
til risikovurderinger.

-

-

-

-

-

-
- 

-

-
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Arbejdstagerrettigheder
Metroselskabet, som er forretningsfører 
for Hovedstadens Letbane, forhindrer 
ikke personale eller andre arbejdstagere  
i at organisere sig i en hvilken som  
helst lovlig arbejdstagerorganisation.  
Der forekommer ikke nogen form for  
forskelsbehandling af arbejdstagere,  
uanset om arbejdstageren vælger at 
organisere sig eller ej. Selskabets perso
nale har en skriftlig ansættelseskontrakt, 
som beskriver betingelserne for arbejdet. 
Personale kan til enhver tid opsige deres 
ansættelse med et rimeligt varsel, og  
selskabet beholder ikke originale identi
fikationspapirer eller indlån eller tilbage
holder løn ud over det, der måtte være 
juridisk aftalt. Selskabet er ikke invol
veret i brug af børnearbejde eller tvangs
arbejde. Selskabet diskriminerer ikke  
ved ansættelse, aflønning, adgang til 
uddannelse, forfremmelser, afskedig
elser, pension, arbejdsvilkår eller 
arbejdsopgaver og forfordeler ikke nogen 
ud fra personlige egenskaber såsom race, 
religion, køn, sundhed, alder, handicap, 
politisk overbevisning, nationalitet, 
etnisk oprindelse eller medlemskab af  
en arbejdstager organisation. Selskabet 
er ikke involveret i brug af børnearbejde, 
der defineres som ansættelse af per soner 
i skolealderen eller yngre end 15 år (eller 
14 år, hvor det er tilladt i henhold til  
ILO- konvention 138). Hvis lokale bestem
melser eller love fastsætter en højere 

alder som minimumsgrænse, overholder 
selskabet denne. Selskabet beskytter 
unge arbejdstagere op til 18 år mod 
enhver form for arbejde, der kan være  
til fare for deres sundhed og sikkerhed. 

Risikovurdering
Anlægget af Letbanen er et komplekst 
projekt, hvor mange parter og aktører er 
involveret og skal samarbejde. Selskabet 
er bevidst om de risici, der kan opstå 
med hensyn til at sikre arbejdstagernes 
rettigheder i en sådan kontekst. På  
letbaneprojektet samarbejder selskabet 
med fire forskellige entreprenører, som 
indgår yderligere kontrakter med under
leverandører og underentreprenører, der 
kan komme fra både ind- og udland. 
Dette kan medføre en risiko for, at 
arbejdstagernes rettigheder i praksis  
ikke efterleves fuldt ud – og i henhold  
til de danske overenskomster – for alle 
arbejdstagere, der er involveret i pro
jektet. Selskabet har i 2024 gennemført 
to audits med fokus på bl.a. arbejds
forhold og overholdelsen af selskabets 
sociale klausuler. I 2025 færdiggøres dele 
af projektet, og den sydlige delstrækning 
åbner, mens den nordlige delstrækning 
åbner i 2026. Den afsluttende fase af 
store anlægsprojekter bærer ofte præg  
af alsidige opgaver, nye entreprenører  
og korte deadlines. Det kan øge risikoen 
for udfordringer i forhold til arbejdsvilkår. 

Selskabet arbejder derfor aktivt med 
blandt andet information til virksom
heder og med arbejdere om deres  
rettigheder, kontraktkrav (arbejds
klausul), kontrol med efterlevelsen af 
arbejdsklausulen og løbende dialog med 
entreprenørerne. Selskabets adfærds
kodeks for entreprenører og leverandører 
stiller ligeledes krav til, at arbejds
tagernes rettigheder sikres og  
respekteres. 

-

-

-

-

-

-
- -

-
-

-

-

-

-
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Miljø
Hovedstadens Letbane handler ansvar
ligt i forhold til miljømæssige risici og 
miljøpåvirkninger. Som minimum  
opfylder selskabet alle relevante lokale 
og nationale miljøregler. Hovedstadens 
Letbane vælger så vidt muligt de mest 
moderne, effektive og miljøvenlige  
teknologier og bidrager til at understøtte 
en bæredygtig udvikling. Dette omfatter 
også begrænsning af forurening fra farlige 
stoffer, spildevand og luftforurening i 
hele leverandørkæden. 

Risikovurdering
Letbanen har uomgængeligt konsekven
ser for klimaet, samt miljø og naturen 
omkring projektet. Det gælder især  
i forhold til anlægsarbejdet, men også 
når Letbanen går i drift i 2025 og 2026. 
Selskabet har i den resterende anlægs
fase fortsat fokus på de risici, der er  
forbundet med miljø under anlægs
arbejderne, så som risikoen for udled
ning af miljøfremmede stoffer til det  
omgivende miljø, dvs. jord, grundvand, 
overfladevand og luft. Hovedstadens  
Letbane stiller krav til entreprenørerne 

-

-
-

-

- -

-

- -
- 

 

 

om beredskabsplaner for miljøuheld og 
forsvarlig håndtering af miljøfremmede 
stoffer, og selskabet fører tilsyn med,  
at entreprenørerne overholder god miljø
praksis på området. Selskabet har derud
over påbegyndt forberedelserne ved
rørende driften. Her ønsker selskabet at 
minimere den negative klimapåvirkning 
fra driften, hvilket primært vil relatere sig 
til strømforbruget af tog, stationer og 
vedligeholdscenter, mv. Dette er afspejlet 
i fokusområdet "En drift, der tager  
hensyn til klima og natur". Generelt vil 
identificeringen af største risici på klima 
og miljøområdet og mitigeringen heraf 
indgå i forberedelsen af driften sammen 
med den kommende operatør. Klima
forandringer udgør også en potentiel 
risiko for projektet på grund af hyppigere 
skybrud og kraftig regn, hvilket kan føre 
til oversvømmelser af det kommende 
letbaneanlæg og dermed forstyrre  
driften. Hovedstadens Letbane er 
opmærksom på denne risiko og har til
passet designet og anlægget herefter.
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Anti­korruption
Hovedstadens Letbane har nultolerance 
over for korruption, hvilket for selskabet 
betyder misbrug af betroet magt og  
midler for egen vindings skyld. Hoved
stadens Letbane opretholder en høj etisk 
standard, som ikke er begrænset til over
holdelse af love og aftaler. Hovedstadens 
Letbane undgår interessekonflikter,  
som kan påvirke selskabets troværdig
hed, samt aktiviteter, der kan påvirke  
tro værdigheden i forhold til tredjepart. 

Risikovurdering
I Danmark er risikoen for korruption 
umiddelbart begrænset. I 2024 rangerede 
Danmark igen som det mindst korrupte 
land på Transparency Internationals 
årlige, globale Corruption Perception 
Index. Ikke desto mindre kan korruption, 
herunder afpresning og bestikkelse,  
forekomme hvor som helst. Derfor er  
der også en vis risiko forbundet med 
Hovedstadens Letbanes aktiviteter, såvel 
internt som eksternt. For at håndtere den 
interne risiko har Hovedstadens Letbane 
implementeret en række retningslinjer  
for god forretningsadfærd og kontrol

mekanismer, der er integreret i  
selskabets almindelige virke. Alle nye 
medarbejdere orienteres om retnings
linjerne. Herudover er der etableret en 
whistleblowerordning, hvor såvel interne 
som eksterne forhold kan indberettes. 
For at håndtere den eksterne risiko følger 
Hovedstadens Letbane de gældende 
udbudsregler, ligesom alle leverandører 
og entreprenører skal underskrive  
selskabets adfærdskodeks i forbindelse 
med kontraktindgåelse. Selskabet mod
tager desuden komplette leverandørlister 
fra entreprenørerne på letbaneprojektet 
og gennemgår disse. Dette har ikke givet 
anledning til konkrete initiativer relateret 
til mistanke om korruption i 2024, lige
som selskabet i 2024 ikke har modtaget 
nogen henvendelser via selskabets  
whistleblowerordning. Selskabet vil i 
2025 opretholde den nuværende whistle
blowerordning, og selskabet vil i tilfælde 
af konkret mistanke eller anklager  
undersøge disse og vurdere, om det kan 
give anledning til konkrete tiltag eller 
ændringer i processer. 

Mangfoldighed
Metroselskabet og Hovedstadens  
Letbane har en fælles mangfoldigheds
politik, som blandt andet kan findes  
på Hovedstadens Letbanes hjemme
side dinletbane.dk. De medarbejdere,  
der varetager opgaver relateret til  
Hovedstadens Letbane, er ansat i  
Metroselskabet. Metroselskabet  
tilstræber en ligelig kønsfordeling for  
selskabets ledelse og sætter diversitet  

i ledelsen højt. Selskabets mangfoldig
hedspolitik rummer aktuelt ikke kon
krete mål for diversitet i ledelsen, men  
selskabet er i gang med at opdatere  
mangfoldighedspolitikken med relevante 
målsætninger og indsatser med afsæt  
i en bred vifte af diversitetsparametre, 
herunder i forhold til hvordan disse ind
går i beslutninger om sammensætningen 
af ledelsen i overensstemmelse med  
årsregnskabslovens § 107d. 

-
- 

- -

- -

-
-

-

-

-

-

-

 

https://www.dinletbane.dk/media/pfmfjd1w/kompendium-for-god-selskabsledelse-2023-offentliggoerelse.pdf
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Selskabsledelse

Hovedstadens Letbane I/S er stiftet  
i juni 2014 med hjemmel i lov nr. 165 af 
26. februar 2014. Hovedstadens Letbane 
varetager både drift og anlæg af  
Letbanen langs Ring 3. Lov om letbane  
på Ring 3 blev den 26. maj 2016 ændret  
til også at være en anlægslov. Anlægs
loven blev fremsat på baggrund af  
VVM-redegørelsen og dispositions
forslaget for Hovedstadens Letbane.  
I 2018 blev loven ændret på baggrund  
af statens udtræden.

Hovedstadens Letbane ejes af Region 
Hovedstaden og 11 kommuner: Lyngby-
Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, 
Herlev Kommune, Rødovre Kommune, 
Glostrup Kommune, Albertslund  
Kommune, Brøndby Kommune,  
Høje-Taastrup Kommune, Hvidovre  
Kommune, Vallensbæk Kommune og  
Ishøj Kommune. 

I henhold til den ændrede letbanelov  
står det kommuner og region frit for at 
sammensætte en bestyrelse i Hoved
stadens Letbane. På det ekstraordinære 
interessentskabsmøde den 22. februar 
2019 har kommunerne og Region  

    

Hovedstaden således udpeget en  
bestyrelse bestående af ni medlemmer: 
Tre kommunale medlemmer udpeget af  
kommunerne, tre regionale medlemmer 
udpeget af regionen og tre øvrige  
medlemmer. De tre øvrige medlemmer  
af bestyrelsen er udpeget i fællesskab  
af regionen og Borgmesterforum, som 
består af de 11 kommuner.

I 2024 er der afholdt fire ordinære møder  
i bestyrelsen, og et ekstraordinært  
bestyrelsesmøde, et ordinært og et  
ekstraordinært interessentskabsmøde 
samt tre kvartalsmøder for Hoved
stadens Letbanes interessenter. 

I overensstemmelse med Hovedstadens 
Letbanes vedtægter sender bestyrelsen 
kvartalsrapporter til interessenterne 
(inkl. staten som tilskudsmyndighed) 
efter hvert regnskabsmæssigt kvartal,  
og efterfølgende afholdes kvartalsmøde 
mellem ejerne og bestyrelsens formand
skab. Staten har deltaget som observatør 
indtil september 2024. Kvartalsrappor
terne er offentligt tilgængelige på  
selskabets hjemmeside dinletbane.dk 

De 11 kommuner har ved stiftelsen af 
Hovedstadens Letbane indgået en  
ejeraftale vedrørende etablering af et 
Borgmesterforum. Borgmesterforum 
koordinerer kommunernes valg af repræ
sentanter til bestyrelsen samt forbereder 
kommunernes deltagelse på kvartals
møder, interessentskabsmødet og  
bestyrelsesmøder. Kommunerne udgør 
dermed tilsammen én interessent mod
svarende regionen. Der er i 2024 afholdt 
seks møder i Borgmesterforum. 

Transportministeriet har i 2024 ændret 
lovgrundlaget for selskabet, således at 
Metroselskabet I/S fortsætter som forret
ningsfører for Hovedstadens Letbane I/S, 
også efter at Letbanen sættes i drift i 
løbet af 2025.

Lovændringerne trådte i kraft den  
1. januar 2025.  

-

- -

-
-

 - 
-

-

- - 

 

https://www.dinletbane.dk/da/
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Compliance

God selskabsledelse
Hovedstadens Letbane har kortlagt de 
dokumenter, som udgør reguleringen af 
Hovedstadens Letbanes selskabsledelse, 
og foretaget en compliancetests i forhold 
til anbefalinger, der er til god selskabs
ledelse i forhold til statens ejerskabs
politik (senest opdateret 2015) og  
Anbefalinger for god Selskabsledelse  
fra Komiteen for God Selskabsledelse 
(seneste opdateret 2020). Formålet  
med compliancetesten er at få udpeget  
de områder, hvor selskabets ledelses
dokumenter, herunder vedtægten,  
bestyrelsens forretningsorden, direk
tionsinstruks og en række finansielle 
instrukser og politikker ikke lever op til 
anbefalingerne. Testen i 2025 har vist,  
at selskabets ledelsesdokumenter  
opfylder anbefalingerne og dermed er  
i compliance. Selskabsdokumenterne  
er tilgængelige på selskabets hjemme
side dinletbane.dk. 

Ansatte
Hovedstadens Letbane er oprettet som 
et selvstændigt selskab. Det er i henhold 
til lov fastlagt, at direktionen i Metro
selskabet tillige skal være direktion i 
Hovedstadens Letbane I/S. Direktionen  
i Metroselskabet udgøres af den admini
strerende direktør, der således også er 
administrerende direktør i Hovedstadens 
Letbane. 

Ca. 22 pct. af Metroselskabets med
arbejdere arbejder for letbaneprojektet. 
De repræsenterer et bredt udsnit af  
kompetencer fra design, projektering, 
anlæg og drift til bæredygtighed,  
digitalisering, kommunikation og borger
inddragelse. Ved at Metro selskabet og 
Hovedstadens Letbane deler kompeten
cer og erfaringer, opnår begge parter 
synergi og et stærkere fagligt miljø,  
der er attraktivt for medarbejderne og 
selskabernes interessenter. 

Bestyrelsen udpeges af selskabets ejere. 
Hovedstadens Letbane er en vidensbase
ret virksomhed, der løser komplekse 
opgaver inden for drift, planlægning  
og etablering af bæredygtig transport. 
Kompetencemæssigt spænder med
arbejderne, der er beskæftiget med  
letbaneprojektet, bredt med en række 
forskellige uddannelsesmæssige bag
grunde, og mange af medarbejderne er 
specialister med meget lang erfaring.  
En del medarbejdere har en baggrund 
som ingeniør, konstruktør eller lignende  
teknisk baggrund, men derudover er der 
stor variation hos øvrige specialister  
eller administrative medarbejdere. 

Dataetik
Som følge af selskabskonstruktionen  
er Hovedstadens Letbane underlagt 
Metroselskabets arbejde på området. 

I takt med selskabets forstærkede fokus 
på digitalisering og anvendelsen af data 
til at understøtte beslutningsprocesser 

opstår der løbende nødvendige over
vejelser omkring dataanvendelsen i  
henhold til årsregnskabslovens krav  
til en dataetisk politik.

På nuværende tidspunkt har selskabet 
valgt ikke at formulere en specifik  
dataetisk politik, da ledelsen vurderer,  
at behovet for en sådan endnu ikke er til 
stede. Dette behov vil dog fortsat blive 
evalueret regelmæssigt. Størstedelen  
af de data, som selskabet arbejder med, 
relaterer sig til fysiske aktiver, proce
durer og leverancer i forbindelse med  
selskabets drift og infrastruktur, hvor der 
generelt ikke forekommer behandling af 
personrelaterede data. Denne tilgang  
sikrer, at selskabet overholder relevante 
lovkrav, samtidig med at det opretholder 
en pragmatisk og omkostningseffektiv  
tilgang til dataetik, indtil yderligere 
behov eventuelt gør sig gældende.

-
-

-

- -
- -

-

-
-

-

-

-

-
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https://www.dinletbane.dk/da/
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Bestyrelsen

Jakob Thomasen
Bestyrelsesformand

Tiltrådt den 12. marts 2019.

Genudpeget den 29. marts 2023.  
Perioden udløber senest ved ordinært 
interessentskabsmøde i 2027. 

Udpeget af Borgmesterforum og  
Region Hovedstaden.

Administrerende direktør og stifter,  
Thomasen Safety ApS.

Fødselsår: 1962

Vederlag i 2024: 300.000 kr.

Tillidshverv

• Bestyrelsesformand i DHI Group

• Bestyrelsesformand i ESVAGT A/S

• Bestyrelsesformand i Hyme Energy

• Bestyrelsesmedlem i Orrön  
Energy AB, Sverige

• Formand i Hempel CoaST Research 
Center Advisory Board, DTU

Trine Græse
Næstformand

Tiltrådt den 24. august 2017.

Genudpeget pr. 1. januar 2022.  
Nuværende periode udløber senest  
pr. 31. december 2025. 

Udpeget af Borgmesterforum. 

Borgmester, Gladsaxe Kommune. 

Formand for Borgmesterforum. 

Fødselsår: 1961

Vederlag i 2024: 200.000 kr. 
 

Tillidshverv

• Medlem af bestyrelsen for  
BIOFOS A/S

• Medlem af bestyrelsen for NOVAFOS 
Holding A/S

• Medlem af bestyrelsen for TEC

• Medformand for Sundhedsklynge Midt 
i Region Hovedstaden

• Medlem af Sundhedskoordinations
udvalget i Region Hovedstaden

- 

Nicolai Kampmann
Næstformand

Tiltrådt den 1. januar 2022. 
Nuværende periode udløber senest  
pr. 31. december 2025.

Udpeget af Region Hovedstaden.

Konsulent & rådgiver, Willmore.

Regionsrådsmedlem,  
Region Hovedstaden.

Fødselsår: 1969

Vederlag i 2024: 200.000 kr.

Tillidshverv

• Medlem af udvalget for  
Trafik og Regional Udvikling,  
Region Hovedstaden
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Birgitte Brinch Madsen
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt som formand den 10. november 
2016. Fratrådt den 31. december 2018.

Genudpeget den 12. marts 2019  
og igen den 29. marts 2023.  
Perioden udløber senest ved ordinært 
interessentskabsmøde i 2027. 

Udpeget af Borgmesterforum og  
Region Hovedstaden siden 2019,  
inden da af staten fra 2016 - 2018. 

Direktør.

Fødselsår: 1963

Vederlag i 2024: 100.000 kr. 

Tillidshverv

• Bestyrelsesformand i RUM A/S

• Bestyrelsesformand i DELPRO A/S  
og DELPRO WIND A/S

• Bestyrelsesformand  
i Milton Huse A/S

• Bestyrelsesmedlem  
i Metroselskabet I/S

• Bestyrelsesnæstformand  
i Investeringsforeningen Dansk Invest 
og tilhørende fonde

• Bestyrelsesnæstformand i DEIF A/S

• Bestyrelsesmedlem i John Wood plc.

Henrik Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 1. januar 2018. 

Genudpeget den 1. januar 2022.  
Nuværende periode udløber senest  
pr. 31. december 2025.

Udpeget af Borgmesterforum. 

Borgmester, Vallensbæk Kommune.

Fødselsår: 1971

Vederlag i 2024: 100.000 kr. 

Tillidshverv

• Formand for Copenhagen Business 
Hub, Erhvervshus Hovedstaden

• Formand i bestyrelsen for  
Strandparken I/S

• Medlem af bestyrelsen for VEKS

• Medlem af bestyrelsen for  
Vestforbrænding I/S

• Medlem af bestyrelsen for  
HOFOR Vand Holding A/S og  
HOFOR Spildevand A/S

• Medlem af bestyrelsen for  
BIOFOS Holding A/S

Simon Pihl Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 22. februar 2019. 

Genudpeget den 1. januar 2022.  
Nuværende periode udløber senest  
pr. 31. december 2025.

Udpeget af Borgmesterforum.

Medlem af kommunalbestyrelsen,  
Lyngby-Taarbæk Kommune.

Fødselsår: 1966

Vederlag i 2024: 100.000 kr.

Tillidshverv

• 1. Viceborgmester i Lyngby-Taarbæk 
Kommune

• Næstformand i Økonomiudvalget, 
Lyngby-Taarbæk Kommune

• Formand for Dagtilbudsudvalget, 
Lyngby-Taarbæk Kommune

Leo Larsen
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 12. marts 2019.

Genudpeget den 29. marts 2023.  
Perioden udløber senest ved ordinært 
interessentskabsmøde i 2027. 

Udpeget af Borgmesterforum og  
Region Hovedstaden. 

Fødselsår: 1946 

Vederlag i 2024: 100.000 kr. 

Tillidshverv 

• Bestyrelsesmedlem i Det Nationale 
Sorgcenter I Børn, Unge og Sorg 
(Udtrådt af bestyrelsen ved udgangen 
af januar 2024)

• Formand for Ejendomsfonden 
Block/44 Møen
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Peter Westermann
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 1. januar 2022. 
Nuværende periode udløber senest  
pr. 31. december 2025. 

Udpeget af Region Hovedstaden. 

Regionsrådsmedlem, Region  
Hovedstaden.

Fødselsår: 1985

Vederlag i 2024: 100.000 kr. 

Tillidshverv

• Medlem af Forretningsudvalget, 
Region Hovedstaden

• Formand for Social og Psykiatri  
udvalget, Region Hovedstaden

• Medlem af bestyrelsen i Danske  
Regioner

• Medlem af EuropaNævnet

 
 

Christine Dal Thrane
Bestyrelsesmedlem

Tiltrådt den 1. april 2023. Barselsorlov 
fra den 20. oktober 2023 til 30. juni 2024.

Udpeget af Region Hovedstaden. 

Medlem af Regionsrådet i Region  
Hovedstaden.

Fødselsår: 1991

Vederlag i 2024: 50.000 kr. 

Tillidshverv

• Medlem af kommunalbestyrelsen  
i Lyngby-Taarbæk Kommune

Carsten Scheibye 
Bestyrelsesmedlem 

Tiltrådt den 21. oktober 2023  
og fratrådt den 29. juni 2024. 

Udpeget af Region Hovedstaden  
som afløser for Christine Dal Thrane  
i hendes fravær. 

Studielektor. 

Fødselsår: 1963 

Vederlag i 2024: 50.000 kr.

 Tillidshverv 

• Medlem af Udvalget for det nære  
sammenhængende sundhedsvæsen

• Medlem af Social- og  
psykiatriudvalget 
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Oversigt over deltagelse på bestyrelsesmøder i 2024

Bestyrelsesmøder, fire i alt (5. marts, 4. juni, 5. september og 9. december)

Jakob Thomasen 4/4

Trine Græse 4/4

Nicolai Kampmann 4/4

Birgitte Brinch Madsen 4/4

Henrik Rasmussen 4/4

Simon Pihl Sørensen 3/4

Leo Larsen 4/4

Peter Westermann 3/4

Christine Dal Thrane (genindtrådt den 30. juni 2024 efter endt barsel) 2/2

Carsten Scheibye (fratrådt som vikar den 29. juni 2024) 0/2
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Direktionen

Carsten Riis
Administrerende direktør 
Hovedstadens Letbane I/S  
og Metroselskabet I/S

Tillidshverv
Ingen

Selskabets direktion supporteres  
af en direktørgruppe bestående af:  

Rebekka Nymark
Direktør

Hanne Tærsbøl Schmidt
Direktør

Søren Boysen
Direktør

Mikkel Kjær Jensen
Direktør 
Tiltrådte 1. september, 2024

Erik Skotting
Direktør 
Fratrådte 30. september, 2024
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Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag
Årsrapporten for Hovedstadens Letbane 
I/S er aflagt i overensstemmelse med den 
danske årsregnskabslovs bestemmelser 
for klasse D-virksomheder. Resultat
opgørelsens opstilling er tilpasset for 
bedre at vise resultatdannelsen. 

Regnskabsperioden er den 1. januar -  
31. december 2024. Årsrapporten er 
aflagt i tusinder DKK. Den anvendte  
regnskabspraksis er uændret i forhold  
til sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det  
er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde interessentskabet,  
og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen,  
når det er sandsynligt, at fremtidige  
økonomiske fordele vil fragå interessent
skabet, og forpligtelsernes værdi kan 
måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og 
passiver til kostpris. Efterfølgende måles 
aktiver og forpligtelser som beskrevet for 
hver enkelt regnskabspost i det følgende.

Ved indregning og måling tages hensyn  
til forudsigelige tab og risici, der frem
kommer, inden årsrapporten aflægges,  
og som be- eller afkræfter forhold, der 
eksisterer på balancedagen. 

-

--
-

- -

-

 -

 -
-

-

-
-

--
-

-

I resultatopgørelsen indregnes indtægter 
i takt med, at de indtjenes, mens omkost
ninger indregnes med de beløb, der  
vedrører regnskabsåret.

Værdiregulering af finansielle aktiver  
og forpligtelser, der måles til dagsværdi, 
indregnes tillige i resultatopgørelsen. 

Omregning fremmed valuta
Transaktioner i fremmed valuta om
regnes ved første indregning til trans
aktionsdagens kurs. Tilgodehavender, 
gældsforpligtelser og andre monetære 
poster i fremmed valuta, som ikke er 
afregnet på balancedagen, omregnes til 
balancedagens kurs. Valutakursdiffe
rencer, der opstår mellem transaktions
dagens kurs og kursen på betalings  
dagen henholdsvis balancedagens kurs,  
ind regnes i resultatopgørelsen som  
finansielle poster. Anlægsaktiver, der  
er købt i fremmed valuta, omregnes  
til kursen på transaktionsdagen.

 

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter måles 
ved første indregning i balancen til  
kostpris og efterfølgende til dagsværdi. 
Afledte finansielle instrumenter ind
regnes under henholdsvis andre tilgode
havender og forpligtelser. 

Ændringer i dagsværdien af afledte finan
sielle instrumenter, der er klassificeret 
som og opfylder betingelserne for sikring 
af dagsværdien af et indregnet aktiv  
eller en indregnet forpligtelse, indregnes 
i resultatopgørelsen sammen med æn
dringer i værdien af det sikrede aktiv  
eller den sikrede forpligtelse.

 

For afledte finansielle instrumenter, som 
ikke opfylder betingelserne for behand
ling som sikringsinstrumenter, indregnes 
ændringer i dagsværdi løbende i resultat
opgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelsen
Indtægter
Værdi af eget arbejde omfatter de i året 
medgåede personaleomkostninger og 
andre omkostninger, der på grundlag  
af et skøn kan henføres til anlæg af  
Letbane. Beløbet er indregnet i kost  
prisen for anlæg af Letbane.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger består af  
bestyrelseshonorar.

Andre eksterne omkostninger
Under andre eksterne omkostninger  
indgår omkostninger til administration, 
herunder kontorhold mv. og varetagelse 
af bygherreorganisationen.

Finansielle poster
Finansielle poster indeholder renter,  
realiserede og urealiserede valutakurs
reguleringer samt værdireguleringer  
af interessentskabets lån, placeringer  
og afledte finansielle instrumenter,  
der måles til dagsværdi.

Selskabsskat
Interessentskabet er ikke skattepligtigt.
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Balancen

Materielle anlægsaktiver 

Anlæg af Letbanen
Anlæg af Letbanen måles til medgåede 
omkostninger til forundersøgelser samt 
værdi af eget arbejde, indtil det tidspunkt 
aktivet er klar til brug. Der afskrives ikke 
på anlæg af Letbane i etableringsfasen, 
men der foretages årligt nedskrivning 
under hensyntagen til genindvindings
værdien, jf. afsnittet om værdiansættelse 
af anlægsaktiver.

Værdiansættelse af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af anlægs
aktiver gennemgås årligt for at afgøre, 
om der er indikation af værdiforringelse 
ud over det, som udtrykkes ved afskriv
ning. Hvis dette er tilfældet, gennemføres 
en nedskrivningstests til afgørelse af, om 
genindvindingsværdien er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi, og der ned
skrives til denne lavere genindvindings
værdi. 

Genindvindingsværdien er den højeste  
af enten nettosalgsprisen fratrukket 
salgsomkostninger eller kapitalværdien.  
Ved opgørelse af kapitalværdien tilbage
diskonteres skønnede fremtidige penge
strømme til nutidsværdi. 

Nedskrivningen indregnes som udgangs
punkt i resultatopgørelsen. I de tilfælde 
hvor nedskrivningen kan henføres til en 
allerede indregnet hensat forpligtelse  
og derved allerede indregnet i resultat
opgørelsen, modregnes nedskrivningen  
i de hensatte forpligtelser som et udtryk 
for en anvendelse heraf. 

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes i balancen  
til amortiseret kostpris. Der nedskrives 
til imødegåelse af forventede tab. 

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante 
beholdninger og bankindeståender  
samt værdipapirer med en restløbetid  
på anskaffelsestidspunktet på under  
tre måneder, og som uden hindring kan 
omsættes til likvider, og hvorpå der kun 
er ubetydelige risici for værdiændringer. 
Værdipapirer og placeringer måles til 
dagsværdi på balancedagen.

Passiver

Langfristede gældsforpligtelser
Langfristet gæld måles på tidspunktet  
for lånoptagelse til kostpris, svarende til 
det modtagne provenu efter fradrag af 
afholdte transaktionsomkostninger. 
Efterfølgende måles gæld til amortiseret 
kostpris, medmindre der foretages sik
ring af gældsforpligtelsernes dagsværdi.

Gældsforpligtelser, der er sikret for 
ændringer i dagsværdien og effektivite
ten af denne sikring kan dokumenteres, 
må les efterfølgende til dagsværdi. 
Ændringer i dagsværdien indregnes  
i resultatopgørelsen sammen med 
ændringer i dagsværdien af sikrings
instrumenterne.

 

Kortfristet del af langfristet gæld  
indregnes under afdrag på langfristede 
gældsforpligtelser.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser, der  
omfatter banklån, kreditorer og anden 
gæld, måles til amortiseret kostpris, der 
sædvanligvis svarer til nominel værdi. 

Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser indregnes, når 
interessentskabet har en retslig eller  
faktisk forpligtelse som følge af en  
begivenhed i regnskabsåret eller tidligere 
år, og det er sandsynligt, at indfrielse af 
forpligtelsen vil medføre træk på inter
essentskabets ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles som det 
bedste skøn over de omkostninger,  
der er nødvendige for på balancedagen  
at afvikle forpligtelserne. Hensatte  
forpligtelser måles til nutidsværdi. 

Det fremgår af principperne beskrevet 
under afsnittet om værdiansættelse af 
anlægsaktiver, at værdien af letbanen 
nedskrives under hensyntagen til den 
beregnede genindvindingsværdi for  
letbanen. Såfremt nedskrivningen  
imidlertid ikke kan foretages inden for 
den regnskabsmæssige værdi af det 
pågældende aktiv, foretages en regn
skabsmæssig hensættelse til dækning  
af den resterende forpligtelse. 

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen for interessent
skabet præsenteres efter den indirekte 
metode og viser pengestrømme vedrø
rende drift, investeringer og finansiering 
samt interessentskabets likvider ved 
årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktivite
ter opgøres som driftsresultat reguleret 
for ikke-kontante driftsposter. 

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

 - -
-
-

-
- -

-
-

Pengestrømme vedrørende investerings
aktiviteter omfatter betalinger i for
bindelse med anlæg af Letbane og  
investeringer i værdipapirer.

Pengestrømme vedrørende finansierings
aktiviteter omfatter ændringer i tilgode
havender, leverandørgæld og anden gæld 
samt nettofinansieringsomkostninger. 

Likvider omfatter likvide beholdninger  
og kortfristede værdipapirer.
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Regnskab
 Resultatopgørelse
For perioden 1. januar ­ 31. december 2024 (alle tal i 1.000 kr.)

 Note 2024 2023

INDTÆGTER

Værdi af eget arbejde 81.204 73.218

Indtægter i alt 81.204 73.218

OMKOSTNINGER

Personaleomkostninger 1 -1.300 -1.300

Andre eksterne omkostninger -85.715 -77.761

Omkostninger i alt ­87.015 ­79.061

Resultat før nedskrivninger og hensættelser ­5.811 ­5.843

NEDSKRIVNINGER OG HENSÆTTELSER

Regulering af hensættelse 2 -958.685 -1.179.347

Nedskrivninger og hensættelser i alt ­958.685 ­1.179.347

Resultat før finansielle poster ­964.497 ­1.185.190

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter 3 706.824 187.696

Finansielle omkostninger 3 -188.054 -140.196

Finansielle poster i alt 518.770 47.501

Resultat før markedsværdiregulering ­445.727 ­1.137.690

Markedsværdiregulering 3 -51.606 -206.322

Årets resultat ­497.333 ­1.344.011
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Balance

Aktiver pr. 31. december 2024 (alle tal i 1.000 kr. )

 Note 2024 2023

ANLÆGSAKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Anlæg af Letbane 4 0 0

Materielle anlægsaktiver i alt 0 0

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Tilgodehavender Region Hovedstaden 5 2.801.481 1.552.259

Tilgodehavender kommunerne 5 3.668.998 2.052.174

Afledte finansielle instrumenter 14 251.646 296.867

Finansielle anlægsaktiver i alt 6.722.125 3.901.300

Anlægsaktiver i alt 6.722.125 3.901.300

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender Region Hovedstaden 5 70.742 69.058

Tilgodehavender kommunerne 5 119.000 86.942

Andre tilgodehavender 5 95.619 127.804

Værdipapirer 6 335.788 372.428

Likvide beholdninger 6 189.323 145.884

Omsætningsaktiver i alt 810.473 802.117

Aktiver i alt 7.532.597 4.703.415
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Passiver pr. 31. december 2024 (alle tal i 1.000 kr. )

 Note 2024 2023

KAPITALINDESTÅENDE

Primo -2.066.541 -2.237.030

Årets tilgang 1.950.330 170.489

Kapitalindestående i alt ­116.211 ­2.066.541

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Langfristet gæld 7 5.250.087 4.218.579

Hensættelser 2 1.675.913 2.228.925

Langfristede gældsforpligtelser i alt 6.926.000 6.447.504

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Kortfristet del af langfristet gæld 7 600.303 292.283

Leverandørgæld 88.220 3.281

Anden gæld 8 34.284 26.887

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 722.806 322.451

Gældsforpligtelser i alt 7.648.807 6.769.955

Passiver i alt 7.532.597 4.703.415

Forslag til resultatdisponering 9

Begivenheder efter statusdagen 10

Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser 11

Revisions- og rådgivningshonorar 12

Nærtstående parter 13

Valuta-, rente- og modpartsrisiko 14

Specifikation af lån og afledte finansielle instrumenter 15
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Egenkapitalopgørelse

(Alle tal i 1.000 kr.)

 

Indskud Ikke  
indbetalt  

ejerindskud

Overført  
resultat  

inden MVR

Kapital
indestående 
ekskl. MVR

­ ­Markedsværdi
regulering  

(MVR)

I alt

Primo 2023 1.805.156 2.440.909 ­6.751.178 ­2.505.112 268.082 ­2.237.030

Kapitalindskud 165.800 1.348.700 0 1.514.500 0 1.514.500

Overført fra årets resultat 0 0 -1.137.690 -1.137.690 -206.322 -1.344.011

Primo 2024 1.970.956 3.789.609 ­7.888.868 ­2.128.302 61.760 ­2.066.541

Kapitalindskud 7.586 2.440.077 0 2.447.663 0 2.447.663

Overført fra årets resultat 0 0 -445.727 -445.727 -51.606 -497.333

Ultimo 1.978.542 6.229.686 ­8.334.594 ­126.365 10.154 ­116.211

De seneste 5 års kapitalindskud kan specificeres således:

 2024 2023 2022 2021 2020

Primo 5.760.565 4.246.065 3.829.065 3.829.065 3.829.065

Kapitalforhøjelse 2.447.663 1.514.500 417.000 0 0

Ultimo 8.208.228 5.760.565 4.246.065 3.829.065 3.829.065
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Specifikation af ejerindskud

 Gældende ejerandel Indskud

Region Hovedstaden 43,00 % 2.737.528

Lyngby-Taarbæk Kommune 12,52 % 792.780

Gladsaxe Kommune 12,60 % 797.187

Herlev Kommune 6,71 % 425.012

Rødovre Kommune 2,01 % 126.758

Glostrup Kommune 7,18 % 454.345

Albertslund Kommune 3,23 % 204.874

Brøndby Kommune 4,18 % 264.017

Høje-Taastrup Kommune 0,88 % 54.966

Hvidovre Kommune 0,92 % 58.079

Vallensbæk Kommune 3,15 % 198.907

Ishøj Kommune 3,62 % 229.923

Indskud i alt 100 % 6.344.376

Tilskud fra staten 1.863.851

Indskud og tilskud i alt 8.208.228
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 Staten Region Hovedstaden Kommunerne I alt

Indskud jf. § 1 stk. 3 (2014) 1.794.738 1.001.236 1.309.308 4.105.282

Indskud jf. § 1 stk. 4 (2016) 0 171.526 223.493 395.019

Indskudt korrektionsreserve (2014) -138.087 -103.669 -135.567 -377.323

Indskudt korrektionsreserve (2016) 0 -171.526 -223.493 -395.019

Korrektionsreserve i statslig regi -276.174 0 0 -276.174

Frigivet korrektionsreserve (2018) 150.776 98.276 128.229 377.281

Frigivet korrektionsreserve  (2022) 166.800 108.420 141.780 417.000

Frigivet korrektionsreserve  (2023) 165.800 107.770 140.930 414.500

Ejerindskud (2023) -    473.000  627.000 1.100.000

Ejerindskud (2024) -    1.052.495  1.395.168 2.447.663

Indskud i alt 1.863.852 2.737.528 3.606.848 8.208.228
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Parterne har i principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 af 20. juni 2013 aftalt at bidrage til finansieringen af  
anlægsomkostningerne. Finansieringen af anlægsomkostningerne er fastlagt ud fra ejerforholdene ved stiftelsen. 

Folketinget har den 31. maj 2016 vedtaget forslag til anlægslov for letbane på Ring 3 - lov nr. 657 af 8. juni 2016. I forlængelse af loven 
og deraf følgende ændringer i selskabets vedtægter har Region Hovedstaden og kommunerne udvidet deres korrektionsreserver til 
30 pct. svarende til statens og har indskudt yderligere 395,0 mio. kr. (379,3 mio. kr. i 2013-priser) i selskabet. 

Den indskudte egenkapital er i forhold til lov om letbane på Ring 3, lov nr. 165 af 26. februar 2014 og lov om ændring af lov om  
letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber, lov nr. 657 af 8. juni 2016 
fremkommet som følger:

Der er i 2018 foretaget kapitalindskud på 377 mio. kr. Kapitalindskuddet omfatter frigivelse af den såkaldte 10 pct. korrektionsreserve 
i forbindelse med ejernes godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring 3  
i marts 2018.

Interessenterne har på interessentskabsmødet den 28. april 2021 godkendt frigivelse fra 20 pct. korrektionsreserven med op  
til 417 mio. kr. til mulig disponering for Hovedstadens Letbanes bestyrelsen. Frigivelsen blev betinget af statens efterfølgende  
godkendelse og medfinansiering. Staten har i 2022 godkendt frigivelse af 417 mio. kr., som er tilgået selskabets egenkapital. 

Interessenterne har på ekstraordinært interessentskabsmøde den 15. december 2022 godkendt frigivelse af 20 pct. korrektions  
reserven til mulig disponering for Hovedstadens Letbanes bestyrelse. Frigivelse var betinget af statens efterfølgende godkendelse  
og medfinansiering. Staten har i juni 2023 godkendt frigivelsen. Beløbet er tilgået selskabets egenkapital.

-

Interessenterne har på ekstraordinært interessentskabsmøde den 22. juni 2023 godkendt den opdaterede totaløkonomi, hvor  
anlægsbudgettet for Letbanen på Ring 3 er forhøjet med 1,1 mia. kr. Beløbet er tilgået selskabets egenkapital. 

Ejerne har i april 2024 besluttet finansiering af budgetudvidelsen i forbindelse med revurdering af projektets anlægsbudget  
og har indgået tillæg til betalingsaftalerne. Ejerindskuddet på 2,4 mia. kr. er tilgået egenkapitalen.

I henhold til lov nr. 1564 af 18. december 2018 er staten pr. 1. januar 2019 udtrådt som ejer af selskabet. Derved overgår statens  
indskud til et tilskud, Region Hovedstaden og de 11 kommuner overtager samtlige aktiver og passiver i interessentskabet  
og indtræder i samtlige interessentskabets rettigheder og pligter.

Hovedstadens Letbane er et interessentskab, hvor ejerne hæfter 100 pct. for selskabet. En negativ egenkapital i selskabet  
medfører ikke behov for yderligere indskud fra ejerne, da Hovedstadens Letbane fortsat kan servicere sin gæld som planlagt. 
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Pengestrømsopgørelse

(Alle tal i 1.000 kr.)

 2024 2023

PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET

Personaleomkostninger -1.300 -1.300

Andre eksterne omkostninger -85.715 -77.761

Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt ­87.015 ­79.061

PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET

Investeringer i anlæg af Letbane -1.430.494 -2.048.627

Investeringer i værdipapirer (ekskl. værdiregulering) 36.945 -149.080

Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt ­1.393.549 ­2.197.707

PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET

Lånoptagelse, netto (ekskl. værdiregulering) 1.300.000 1.932.455

Langfristede gældsforpligtelser 0 -213.807

Indskud fra ejere 2.447.663 1.514.500

Tilgodehavender -2.867.603 -1.108.886

Kortfristet gæld 92.337 -31.892

Nettofinansieringsomkostninger 551.607 55.659

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt 1.524.003 2.148.028

Ændring i likvider 43.439 -128.741

Likvider primo 145.884 274.624

Likvider ultimo 189.323 145.884

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele.
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Noter

Note 1  
Personaleomkostninger 

Direktionen i Metroselskabet er tillige direktion i Hovedstadens Letbane. Direktionen oppebærer ikke vederlag i Hovedstadens  
Letbane.

Selskabet har i året ikke beskæftiget medarbejdere ud over direktionen. Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede er 0 for 2024 og 
2023. Metroselskabet stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af Hovedstadens Letba
nes virksomhed, herunder til udførelse af administrations-, projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver vedrørende letbanen på 
Ring 3 og varetagelse af Hovedstadens Letbanes gælds- og formueforvaltning. Der afregnes administrationshonorar herfor. 

-

-

I personaleomkostninger indgår gager til selskabets bestyrelse med 1.300 t.kr. 

Note 2 
Nedskrivninger  
og hensættelser 

(Alle tal i 1.000 kr.) 2024 2023

Primo 2.228.925 3.171.423

Årets regulering 958.685 1.179.347

Anvendt hensættelse i året anlæg-A og anlæg-D -1.511.698 -2.121.845

Hensættelse i alt ultimo (Genindvindingsværdi) 1.675.912 2.228.925

Den regnskabsmæssige værdi af letbane på Ring 3 gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikationer på værdiforringelse.

Nedskrivningen vedrørende Anlæg af Letbanen skyldes primært ejernes beslutning i april 2024 om finansiering af budgetudvidelsen  
i forbindelse med revurdering af projektets anlægsbudget og indgåelse af tillæg til betalingsaftalerne med ejerne. De opdaterede 
betalingsaftaler omfatter alle ejerindskud til finansiering af anlæg, hvorfor tidligere indeholdet ejerindbetalinger i genindvindings
værdien nu er udeholdt. Ændringen har betydning for selskabets beregning af genindvindingsværdien, der således har resulteret  
i en regnskabsmæssig nedskrivning i anlægsaktiverne med i alt 959 mio. kr.

De fremtidige pengestrømme, der indgår i genindvindingsværdien, er baseret på selskabets gældende langtidsbudget og dets  
indarbejdede forventninger til fremtiden, jf. bilag til ledelsesberetningen. Beregningen af genindvindingsværdien foretages efter  
kapitalværdimetoden. Ved opgørelsen efter kapitalværdimetoden tilbagediskonteres skønnede fremtidige pengestrømme  
til nutidsværdien.
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Note 2 (fortsat)  Det forudsatte renteniveau (diskonteringsfaktoren) udgør den væsentligste usikkerhed i det foretagne skøn af værdien af letbane  
på Ring 3. Selskabet har i værdiansættelsen anvendt en renteforventning, hvor der er indregnet et såkaldt risikotillæg for  
således at imødegå usikkerheden i renteudviklingen. Havde selskabet i stedet taget udgangspunkt i den aktuelle lavere markeds
rente, ville værdien af anlægsaktiverne have været højere, og årets resultat ville have været bedre. Tilsvarende ville resultatet  
have været lavere, såfremt der var anvendt en højere renteforventning. Følsomhedsberegningerne for renteforventningen  
fremgår af note 4.

-

Note 3 
Finansielle poster 

(Alle tal i 1.000 kr.) 2024 2023

Finansielle indtægter 706.824 187.696

Finansielle omkostninger -188.054 -140.196

Finansielle poster i alt 518.770 47.501

Markedsværdiregulering i alt ­51.606 ­206.322

Finansielle indtægter vedrører primært rentetilskrivning og indeksering af tilgodehavender hos ejerne. Der indekseres med  
finanslovens forudsætnings indeks for anlæg. Finanslovens forudsætningsindeks for anlæg udgjorde 12,4 pct. i 2024 og udgjorde  
7,8 pct. i 2023. 

Markedsværdireguleringer kan henføres til selskabets finansielle aftaler om renteafdækning, som er indgået med henblik på  
at øge budgetsikkerheden i selskabets langsigtede økonomi. Markedsværdireguleringen afhænger af renteudviklingen og er alene  
en regnskabsmæssig registrering, som ikke har nogen likviditetsmæssig virkning, set i lyset af at lånene beholdes til udløb. 

Den regnskabsmæssige følsomhed vedrørende markedsværdireguleringen kan udtrykkes ved basis point value (BPV). Med  
selskabets nuværende finansielle portefølje (SWAP) udgør BPV 8,5 mio. kr., hvilket betyder, at et fald i renteniveauet på 1 pct.  
vil medføre en stigning i markedsværdireguleringen og dermed en belastning af resultatet på 850 mio. kr. Tilsvarende vil en  
stigning i renteniveauet på 1 pct. medføre en forbedring af resultatet med 850 mio. kr. 
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Note 4  
Anlæg af Letbanen 

(Alle tal i 1.000 kr.) Anlægsomkostninger Driftsrelaterede 
anlægsinvesteringer

I alt

ANSKAFFELSESSUM

Primo 5.437.457 848.659 6.286.116

Årets netto-tilgang 1.167.933 343.766 1.511.698

Ultimo 6.605.390 1.192.425 7.797.814

NED- OG AFSKRIVNINGER

Primo -5.437.457 -848.659 -6.286.116

Årets netto-tilgang -1.167.933 -343.766 -1.511.698

Ultimo ­6.605.390 ­1.192.425 ­7.797.814

Bogført primoværdi 0 0 0

Bogført ultimoværdi 0 0 0

   
 

De aktiverede omkostninger består af de medgåede omkostninger til Letbanen på Ring 3. De samlede anlægsinvesteringer  
indeholder endvidere årets resultat, der omfatter de omkostninger, der regnskabsmæssigt ikke kan aktiveres i anlægsfasen  
(selskabsrelaterede omkostninger).

Værdien af anlægsaktivet er nedskrevet til 0 kr. Dette er en følge af, at letbanen løbende nedskrives til anlæggets forventede  
genindvindingsværdi under hensyntagen til de planlagte anlægsomkostninger. 

Genindvindingsværdien er beregnet på basis af indarbejdede forventninger til fremtiden i selskabets langtidsbudget. Herunder  
er der anvendt en gennemsnitlig rente på 4,5 pct. i de første 20 år stigende til 4,8 pct. på længere sigt. Den i beregningen  
anvendte rente er højere end det aktuelle renteniveau i markedet, da der er indregnet et risikotillæg. Anvendelse af en lavere  
aktuel markedsrente ville øge den opgjorte genindvindingsværdi og dermed forbedre årets resultat. Til illustration ville anvendelse  
af en 1 pct. lavere rente i de første 20 år medføre, at genindvindingsværdien og dermed årets resultat ville have været ca. 56 mio. kr. 
lavere. Omvendt ville anvendelse af en 1 pct. højere rente i denne periode have medført et højere resultat på ca. 56 mio. kr. 
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Note 5  
Tilgodehavender  
omsætningsaktiver

(Alle tal i 1.000 kr.) Region Hovedstaden Kommunerne I alt

Primo 1.621.317 2.139.116 3.760.432

Årets tilgang (rentetilskrivning) 267.541 341.419 608.960

Årets tilgang (ejerindskud/tilkøbsaftaler) 1.052.495 1.395.168 2.447.663

Årets afgang (afdrag) -69.130 -87.705 -156.835

Ultimo 2.872.223 3.787.998 6.660.221

Specifikation af tilgodehavender (alle tal i 1.000 kr.) 2024 2023

Region Hovedstaden 2.872.223 1.621.317

Kommunerne 3.787.998 2.139.116

Tilgodehavender i alt 6.660.221 3.760.432

Hovedstadens Letbane har i forbindelse med stiftelse af interessentskabet indgået betalingsaftaler med staten (tidligere ejere)  
samt selskabets nuværende ejere Region Hovedstaden og de 11 kommuner om årlige indbetalinger. Ejerne har i april 2024 indgået  
tillæg til betalingsaftalerne om finansiering af budgetudvidelsen i forbindelse med revurdering af projektets anlægsøkonomi.  
Indbetalingerne betales af ejerne i henhold til indgåede betalingsaftaler. 

Staten har indbetalt deres indskud. Region Hovedstaden har indgået betalingsaftale om en større betaling i 2019 samt årlige  
betalinger i perioden 2020-2065. Endelig har de 11 kommuner indgået betalingsaftaler om en større betaling i 2014-2016 samt årlige 
betalinger i perioden fra 2017-2065. Det er aftalt, at de årlige betalinger opregnes med finanslovens forudsætningsindeks for anlæg 
frem til driftsstart og herefter med nettoprisindekset. Finanslovens forudsætningsindeks for anlæg udgjorde 12,4 pct. i 2024 og  
7,8 pct. i 2023. Den regnskabsmæssige værdi af betalingsaftalerne er, jf. regnskabspraksis opgjort til amortiseret kostpris.

Under tilgodehavender indgår desuden tilgodehavende moms med 29 mio. kr. og periodiserede renter med 65 mio. kr. 
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Note 6  
Værdipapirer og  
likvide beholdninger 

(Alle tal i 1.000 kr.) 2024 2023

Værdipapirer over 3 måneder 335.788 372.428

Værdipapirer i alt 335.788 372.428

Likvide midler 189.323 145.884

Likvide beholdninger i alt 189.323 145.884

Værdipapirer omfatter køb af obligationer til sikkerhedsstillelse af markedsværdierne på selskabets finansielle instrumenter.

Pr. 31. december 2024 er 203 mio. kr. stillet til sikkerhed.

Note 7  
Langfristet gæld  
og kortfristede del af  
langfristet gæld 

(Alle tal i 1.000 kr.) Lån  
(langfristet)

Afledte finansielle  
instrumenter  

(negativ værdi)

I alt

ANSKAFFELSESSUM

Primo 4.900.000 0 4.900.000

Årets tilgang (lånoptagelse/rentetilskrivning) 1.600.000 0 1.600.000

Årets afgang -300.000 0 -300.000

Ultimo 6.200.000 0 6.200.000

VÆRDIREGULERINGER

Primo -799.418 410.280 -389.138

Årets værdiregulering 79.763 -40.235 39.528

Ultimo ­719.655 370.045 ­349.610

Regnskabsmæssig primoværdi 4.100.582 410.280 4.510.862

Regnskabsmæssig ultimoværdi 5.480.345 370.045 5.850.390

I 2024 har selskabet optaget lån for netto 1.300 mio. kr. nominelt. Værdien af selskabets finansielle instrumenter er indregnet  
i den samlede værdi af gældsforpligtelsen pr. 31. december 2024. Markedsværdireguleringen af finansielle instrumenter er  
indregnet i resultatopgørelsen.

Selskabets lån, finansielle instrumenter mv. er i overensstemmelse med "liste over acceptable lånetyper" i den indgåede  
aftale mellem Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Transportministeriet og Hovedstadens Letbane.

Af selskabets langfristede gældsforpligtelser forfalder 4.000 mio. kr. (nominel værdi) efter 5 år.
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Note 8  
Anden gæld 

(Alle tal i 1.000 kr.) 2024 2023

Skyldig A-skat mv. 158 159

Renteperiodiseringer 34.126 26.728

Anden gæld i alt 34.284 26.887

Note 9  
Forslag til  
resultatdisponering 

(Alle tal i 1.000 kr.) 2024 2023

Overført til næste år ­497.333 ­1.344.011

Note 10  
Begivenheder efter  
statusdagen 

Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for 2024.

Note 11  
Kontraktlige forpligtelser 
og eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser
De indgåede igangværende kontrakter med entreprenørerne vedrørende anlæg af Letbanen på Ring 3 har en samlet restværdi  
på 1.263 mio. kr. Vedrørende driften af letbane på Ring 3 er der indgået kontrakt med en samlet værdi på 2.858 mio. kr.  
i en 15-årig perioden fra letbanens driftsstart.

Eventualforpligtelser
Som en naturlig del af selskabets store anlægsprojekter bliver der i kontraktforholdet mellem Hovedstadens Letbane og dets  
entreprenører annonceret en række krav om ekstrabetaling mv. udover, hvad der allerede er aftalt i de indgåede kontrakter.  
Pr. 31. december 2024 er der rejst krav fra selskabets entreprenører på ca. 255 mio. EUR (ca. 1,9 mia. DKK). Det er selskabets vurde
ring, at der er stor usikkerhed forbundet med entreprenørernes adgang til at få kravene imødekommet. Alle krav drøftes løbende med 
entreprenørerne og søges afklaret ved forhandling. Eventuelle betalinger vurderes at kunne indeholdes i de i regnskabet hensatte 
beløb. En af selskabets entreprenører har ultimo 2024 indgivet klageskrift til Voldgiftsretten med deres opgjorte krav.

-

Anlægget af Letbanen langs Ring 3 indebærer ekspropriationer, erstatninger og lignende, for hvilket interessentskabet betaler  
til de berørte ejere/beboere. Størrelsen af erstatningerne afklares løbende.

Hovedstadens Letbane har med henblik på strømforbruget i Letbanen indgået fastprisaftaler på køb af strøm for 2025 og 2026.  
Med aftalen for 2025 har selskabet forpligtet sig til køb af 70 pct. af det forventede forbrug i letbanen, og i aftalen for 2026  
har selskabet forpligtet sig til køb af 90 pct. af det forventede forbrug i Letbanen.
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Note 12  
Revisions­ og  
rådgivningshonorar 

(Alle tal i 1.000 kr.) 2024 2023

Deloitte 275 260

Lovpligtig revision i alt 275 260

Deloitte 0 48

Andre erklæringer i alt 0 48

Deloitte anden rådgivning 0 110

Rådgivningshonorar, i alt 0 110

Note 13  
Nærtstående parter 

Hovedstadens Letbanes nærtstående parter omfatter selskabets ejere, bestyrelsen, direktionen og Metroselskabet. Samhandel  
med nærtstående parter sker på markedsvilkår.

Hovedstadens Letbane har i april 2024 indgået tillæg til betalingsaftalerne med ejerne, jf. egenkapitalopgørelsen. Aftalerne  
er ikke sket på markedsvilkår. 

Hovedstadens Letbane har i 2024 betalt administrationshonorar til Metroselskabet vedrørende Metroselskabets  
administration og varetagelse af bygherreorganisation for Hovedstadens Letbane jf. bekendtgørelse om afregning mellem  
Hovedstadens Letbane I/S og Metroselskabet I/S. Metroselskabet stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer  
til rådighed for varetagelse af Hovedstadens Letbanes virksomhed.
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Note 14  
Valuta­, rente­  
og modpartsrisiko 

Finansielle risici
Hovedstadens Letbane håndterer en række finansielle risici. Hovedstadens Letbanes lånoptagelse og anvendelse af finansielle  
instrumenter (renteafdækning, swaps mv.) er reguleret ved en aftale mellem Danmarks Nationalbank, Finansministeriet,  
Transportministeriet og Hovedstadens Letbane.

Valutarisici
Aftalen indeholder retningslinjer for, hvilke typer finansielle instrumenter og låneaftaler, der kan indgå i låneporteføljen.  
I henhold til disse retningslinjer vil lån alene blive eksponeret i DKK og EUR.

Renterisici
Renterisici styres ved både at låne og placere penge til variabel og fast rente. Årsresultatet er påvirket af udsving i den såkaldte  
markedsværdiregulering, som overordnet set bestemmes af udviklingen i det generelle renteniveau. Hvis renten eksempelvis  
falder, stiger kursværdien af en fastforrentet obligation og omvendt. BPV (Basis Point Value) angiver kursfølsomheden.  
Ultimo 2024 er BPV 8,5 mio. kr., hvilket betyder, at et fald i renteniveauet på 1 procent vil medføre en stigning i markedsværdien  
på 850 mio. kr. og omvendt.

Modpartsrisici
Placering af likviditet sker alene i de mest kreditværdige danske og udenlandske institutioner, så risikoen på modparten i videst 
muligt omfang begrænses. Denne risiko styres og overvåges løbende i et særligt line- og limitsystem. Systemet fastlægger  
principperne for opgørelse af disse risici samt et maksimum for, hvor store risici der accepteres på en enkel modpart. Sidstnævnte 
udmåles i forhold til modpartens ratings hos de internationale ratingbureauer. Risici søges endvidere reduceret ved anvendelse  
af hensigtsmæssig aftaledokumentation. Der indgås i den forbindelse særlige aftaler om sikkerhedsstillelser – såkaldte  
CSA-aftaler – med modparter.

Rating
Internationale kreditvurderingsbureauer giver virksomheder en såkaldt rating, der udtrykker deres kreditværdighed.  
Ratingen – eller karakteren – er inddelt i en skala, hvor AAA er det bedste, AA det næstbedste og så videre. Hovedstadens  
Letbane er på grund af statens solidariske hæftelse indirekte kreditvurderet som staten, hvilket vil sige AAA.
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Note 14 (fortsat) Finansielle nettopassiver

(Alle tal i 1.000 kr.) Nominel værdi Regnskabs
mæssig værdi 

2024

­ ­Regnskabs
mæssig værdi 

2023

Værdipapirer og aftaleindskud 335.700 335.788 372.428

Periodiserede renter, værdipapirer og aftaleindskud 0 5.715 7.102

Værdipapirer og aftaleindskud i alt 335.700 341.504 379.530

Lån -6.200.000 -5.480.346 -4.100.582

Periodiserede renter, lån 0 -10.655 -6.003

Lån i alt ­6.200.000 ­5.491.001 ­4.106.586

Finansielle instrumenter, aktiv 0 251.646 296.867

Finansielle instrumenter, passiv 0 -370.044 -410.280

Periodiserede renter, finansielle instrumenter 0 35.963 28.830

Finansielle instrumenter i alt 0 ­82.436 ­84.583

Nettopassiver i alt ­5.864.300 ­5.231.933 ­3.811.639

Periodiserede renter er optaget i balancen under henholdsvis aktiver, tilgodehavender med 65 mio. kr. og passiver, anden gæld  
med 34 mio. kr.              

Valutakursrisiko
Valutafordeling pr. 31. december 2024, regnskabsmæssig værdi 

(Alle tal i mio. kr.) Værdipapirer og 
aftaleindskud

Lån Finansielle 
instrumenter

Nettoposition

DKK < 1 år 0 -600 -1 -601

DKK > 1 år 0 -4.891 -82 -4.972

EUR < 1 år 227 0 0 227

EUR > 1 år 114 0 0 114

I alt 342 ­5.491 ­82 ­5.232
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Note 14 (fortsat) Renterisiko
Rentebinding pr. 31. december 2024, regnskabsmæssig værdi

(Alle tal i mio. kr.) DKK EUR Total

0-1 år -601 227 -374

1-5 år -1.604 114 -1.490

6-10 år -2.489 0 -2.489

10-20 år -210 0 -210

> 20 år -669 0 -669

I alt ­5.573 342 ­5.232

Modpartsrisiko
Ved likviditetsplaceringer og indgåelse af finansielle instrumenter opstår en risiko på modparten i form af enten kreditrisiko  
eller likviditetsrisiko. Denne risiko styres og overvåges løbende i et særligt line- og limitsystem, der fastlægger principperne  
for opgørelse af disse risici samt et maksimum for, hvor store risici, der accepteres på en enkelt modpart. Sidstnævnte udmåles  
hos de internationale ratingbureauer (Moody's, Standard & Poor's og Fitch/IBCA). Endvidere søges risici reduceret ved  
anvendelse af en hensigtsmæssig aftaledokumentation.

Modpartsrisiko fordelt på rating kategori pr. 31. december 2024.

Total modpartseksponering  
(regnskabsmæssig værdi, mio. kr.)

Værdipapirer og 
aftaleindskud

Lån Finansielle 
instrumenter

Nettoposition

AAA 342 -5.491 0 -5.149

AA 0 0 -196 -196

A 0 0 114 114

I alt 342 ­5.491 ­82 ­5.232

Modparterne til aftalerne er omfattet af sikkerhedsstillelsesaftaler. Hovedstadens Letbanes netto-sikkerhedsstillelse  
pr. 31. december 2024 udgør 84 mio. kr.
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Note 15  
Specifikation af lån  
og afledte finansielle  
instrumenter 

Opførelse af Hovedstadens Letbanes anlæg finansieres primært med fastforrentede lån optaget i Danmarks Nationalbank.  
Den regnskabsmæssige behandling af sikringsforhold sker ud fra to principper.

1) Når selskabet optager lån, omlægges størstedelen straks efter låneoptagelsen til variabel rente ved indgåelse af renteswaps.  
Da omlægningen til variabel rente anses for en effektiv sikring, indregnes ændringer i dagsværdien af såvel det sikrede lån som  
renteswappen i resultatopgørelsen (dagsværdisikring) jf. anvendt regnskabspraksis. Disse reguleringer udligner i al væsentlighed  
hinanden. Lån, der ikke omlægges til variabel rente, indregnes til amortiseret kostpris.

2) Som en del af Hovedstadens Letbanes finansieringsstrategi har selskabet foretaget renteafdækning (omlægning fra variabel  
rente til fast nominel rente eller fast realrente) for ca. 2/3 af den forventede maksimale nettogæld. Renteafdækningen er  
foretaget med henblik på at afdække en del af renterisikoen og dermed øge budgetsikkerheden i selskabets langtidsøkonomi.  
Renteafdækningen er udtryk for sikring af fremtidige pengestrømme i form af de rentebetalinger, der forventes gennemført  
fremadrettet. Da der ikke er direkte sammenhæng mellem de enkelte lån og de enkelte sikringsinstrumenter, anses sikringen  
regnskabsteknisk ikke for effektiv, og derfor indregnes regulering i dagsværdi af renteafdækning foretaget på porteføljebasis over 
resultatopgørelsen jf. anvendt regnskabspraksis. Det er denne regulering, der primært udgør årets markedsværdiregulering.
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Note 15 (fortsat) Tabellen nedenfor viser Hovedstadens Letbanes samlede lånoptagelser fordelt på løbetid samt hvor stor en andel af lånene,  
der er swappet til variabel rente jf. punkt 1 ovenfor.

 
Fast CIBOR 6M Regnskabs

mæssig værdi 
31.12.2024

­

LØBETID < 1 ÅR

Lån -600 0 -600

Renteswap (fast til variabel) 600 -600 -1

Nettoeksponering 0 ­600 ­601

LØBETID 2-5 ÅR

Lån -1.600 0 -1.599

Renteswap (fast til variabel) 1.250 -1.250 -5

Nettoeksponering ­350 ­1.250 ­1.604

LØBETID 6-10 ÅR

Lån -2.550 0 -2.400

Renteswap (fast til variabel) 1.350  -1.350 -89

Nettoeksponering ­1.200 ­1.350 ­2.489

LØBETID 10-20 ÅR

Lån -200 0 -256

Renteswap (fast til variabel) 200 -200 68

Nettoeksponering 0 ­200 ­188

LØBETID 21-30ÅR

Lån -1.250 0 -636

Renteswap (fast til variabel) 0 0 0

Nettoeksponering ­1.250 0 ­636

Lån -6.200 0 -5.491

Renteswap (fast til variabel) 3.400 -3.400 -28

Total ­2.800 ­3.400 ­5.519

For lån optaget med en hovedstol på 2.800 mio. kr. er der således ikke indgået aftale om en omlægning af renten fra fast til  
variabel. Disse lån er i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis indregnet til amortiseret kostpris.    
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Note 15 (fortsat) Tabellen nedenfor viser Hovedstadens Letbanes samlede aftaler vedrørende renteafdækning jf. punkt 2 ovenfor.

 
CPI* + Fast Fast CIBOR 6M Regnskabs

mæssig værdi 
31.12.2024

­

LØBETID 11-20 ÅR

Renteswap (variabel til fast) 0 -1.745 1.745 13

Renteswap (fast til real) -483 483 0 -35

Netto eksponering ­483 ­1.262 1.745 ­21

LØBETID 21-30 ÅR

Renteswap (variabel til fast) 0 -1.945 1.945 69

Netto eksponering 0 ­1.945 1.945 69

LØBETID 31-40 ÅR

Renteswap (variabel til fast) 0 -745 745 -102

Nettoeksponering 0 ­745 745 ­102

Renteswap (real til fast) 0

Renteswap (variabel til fast) -20

Renteswap (fast til real) -35

Total ­55

Finansielle aftaler (dagsværdisikring) -28

Finansielle aftaler (fremtidige pengestrømme) -55

Finansielle aftaler i alt ­83

* CPI = Consumer price index

Markedsværdien på lån med tilknyttede finansielle instrumenter og de finansielle instrumenter fastlægges som kursværdien  
ved tilbagediskontering af fremtidige kendte og forventede betalingsstrømme med de relevante diskonteringsrenter.  
Diskonteringsrenterne fastlægges med baggrund i aktuelle markedsrenter.         
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Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato 
behandlet og godkendt årsrapporten  
for 2024 for Hovedstadens Letbane I/S.

Årsrapporten er aflagt i overens
stemmelse med årsregnskabsloven 
(regnskabsklasse D) og vedtægternes 
bestemmelser om regnskabsaflæggelse. 

Det er vores opfattelse, at den valgte 
regnskabspraksis er hensigtsmæssig,  
og at årsregnskabet giver et retvisende  

billede af selskabets aktiver, passiver, 
finansielle stilling pr. 31. december 2024 
samt resultat af selskabets  
aktiviteter og pengestrømme for regn
skabet 1. januar - 31. december 2024.

Selskabet har etableret retningslinjer  
og procedurer, der sikrer, at de disposi
tioner, som er omfattet af årsrapporten,  
er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter.  

Der er desuden etableret retningslinjer 
og procedurer, der sikrer, at der tages 
skyldig økonomisk hensyn ved selskabets 
forvaltning.

Det er endvidere vores opfattelse, at 
ledelsesberetningen indeholder en  
retvisende redegørelse for udviklingen  
i selskabets aktiviteter og økonomiske  
forhold, årets resultat og finansielle  

stilling som helhed og en beskrivelse  
af de væsentligste risici og usikkerheds
faktorer, som selskabet står over for.

-

-
- -

-

Årsrapporten indstilles til interessen
ternes godkendelse. 

København den 5. marts 2025

Direktion

Carsten Riis

Bestyrelse

Jakob Thomasen 
Bestyrelsesformand

Birgitte Brinch Madsen 
Bestyrelsesmedlem

Leo Larsen 
Bestyrelsesmedlem

Trine Græse 
Næstformand

Henrik Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem

Peter Westermann 
Bestyrelsesmedlem

Nicolai Kampmann 
Næstformand

Simon Phil Sørensen 
Bestyrelsesmedlem

Christine Dal Thrane 
Bestyrelsesmedlem
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Den uafhængige revisors  
revisorpåtegning
Til kapitalejerne i Hovedstadens Letbane I/S 

Revisionspåtegning på årsregnskabet 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Hovedstadens Letbane I/S for regnskabsåret 1. januar 
- 31. december 2024, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 
pengestrøms opgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet  
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregn skabet giver et retvisende billede af Hovedstadens 
Letbanes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt af r
esultatet af Hovedstadens Letbanes aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret  
1. januar – 31. december 2024 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om  
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for 
offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om  
letbane på Ring 3. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet  
i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. 

 

Vi er uafhængig af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards 
Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA 
Code) og de yder ligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for 
vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende  
billede i overensstemmelse med års regnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregn
skab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Hovedstadens 
Letbanes evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, 
hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregn skabet på grundlag af regnskabs

princippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
Hovedstadens Letbane, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end  
at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive 
en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af  
sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, samt standarderne for offentlig revision jf. Lov om letbane på Ring 3, altid vil 
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som 
følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed 
kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut
ninger, som regnskabs brugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

 -

-

-

-

-

-

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder 
om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for 
offentlig revision, jf. Lov om letbane på Ring 3, foretager vi faglige vurderinger og opret
holder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshand
linger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt  
og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage 
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl
information forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, 
dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern  
kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne 
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke  
for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Hovedstadens Letbanes  
interne kontrol.  

 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er  
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
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• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af  
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grund lag af det 
opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller 
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Hovedstadens Letbanes evne til at fort
sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.  
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen  
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog  
medføre, at Hovedstadens Letbane ikke længere kan fortsætte driften.

-

-

-

-
-

-
-

-

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, 
herunder note oplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende 
trans aktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede 
heraf.

• Planlægger og udfører vi revisionen af årsregnskabet for at opnå tilstrækkeligt  
og egnet revisionsbevis vedrørende de konsoliderede finansielle oplysninger for  
virksomhederne eller forretningsenhederne som grundlag for at udforme en  
konklusion om årsregnskabet. Vi er ansvarlige for at lede, føre tilsyn med og  
gennemgå det udførte revisionsarbejde. Vi er eneansvarlige for vores revisions
konklusion.

 Ledelsesberetning Bæredygtighed Selskabsledelse Årsregnskab Bilag 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang  
og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige  
observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi  
identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelses beretningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker 
ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelses
beretningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt  
inkonsistent med års regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede 
oplysninger i henhold til årsregnskabslovens regler.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er  
i overensstemmelse med årsregn skabet og er udarbejdet i overensstemmelse med  
kravene i årsregnskabsloven. Vi har ikke fundet væsentlig fejl information i ledelses
beretningen. 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabs aflæggelsen, 
er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget 
skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksom
heder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for  
at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet  
og effektivitet.

 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre  
juridisk-kritisk revision og forvaltnings revision i overensstemmelse med standarderne 
for offentlig revision. 

Dette indebærer, at vi vurderer risikoen for, at der er væsentlige regelbrud i de disposi
tioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, eller væsentlige forvaltningsmangler i 
de systemer og processer, som ledelsen har etableret. På grundlag af risikovurderingen 
fastlægger vi de afgrænsede emner, som vi skal udføre juridisk-kritisk revision eller  
forvaltningsrevision af. 

Ved en juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed, om de disposi
tioner, der er omfattet af det udvalgte emne, er i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og  
sædvanlig praksis. Ved en forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, 
om de systemer, processer eller dispositioner, der er omfattet af det udvalgte emne, 
understøtter skyldige økonomiske hensyn ved driften af Hovedstadens Letbane I/S  
og forvaltningen af de midler, der er omfattet af årsregnskabet.

Vores revision af hvert udvalgt emne tager sigte på at opnå tilstrækkeligt og egnet  
revisionsbevis som grundlag for en konklusion med høj grad af sikkerhed om det  
pågældende emne. Ved en revision kan der ikke opnås fuldstændig sikkerhed for at 
opdage alle regelbrud eller forvaltningsmangler. Da vi alene har udført juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af de udvalgte emner, kan vi ikke udtale os med sikker
hed om, at der ikke kan være væsentlige regelbrud eller væsentlige forvaltningsmangler 
på områder, der falder uden for de udvalgte emner. Hvis vi på grundlag af det udførte 
arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi 
rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 5. marts 2025
 

Deloitte  
Statsautoriseret  
Revisionspartnerselskab,  
CVR: 33963556

 

  
Lars Kronow  
Statsautoriseret revisor 
MNE-nummer: 19708

Thomas Holm Christensen  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nummer: 46321
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Bilag til 
ledelses
beretning 

5

- 
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Langtidsbudget

Nedenstående langtidsbudget 2025 er 
vedtaget af bestyrelsen i december 2024.

Forudsætninger for  
langtidsbudgettet
Langtidsbudgettet er angivet i løbende 
priser: 

Anlægsomkostninger
1. Anlægsomkostningerne til etablering 

af en Letbane på Ring 3 er fastlagt 
med udgangspunkt i det godkendte 
reviderede anlægsbudget for gennem
førelse af Letbanen på Ring 3 fra juni 
2023. Totaludgiften er på 7,6 mia. kr.  
i 2025-priser.

2. Reinvesteringerne i forbindelse med 
letbanen på Ring 3 er baseret på for
udsætningerne i principaftalen og 
udgør hvert 10. år 41 mio. kr. og hvert 
25. år 1.168 mio. kr. i 2025-priser.  

Driftsrelaterede anlægsinvesteringer
3. De driftsrelaterede anlægsinveste

ringer i forbindelse med etablering  
af en Letbane på Ring 3 er fastlagt 
med udgangspunkt i det godkendte  
reviderede anlægsbudget for gennem
førelse af letbanen på Ring 3 fra juni 
2023. Dette budget er på 1,8 mia. kr.  
i 2025-priser. 

Driftsresultat
4. Passagertallene er fastlagt med 

udgangspunkt i passagerprognose 
baseret på den senest opdaterede 
trafikmodel. I perioden 2025-2031 er 
der forudsat et trafikalt passager
indsving. 

5. Ved takstforudsætningerne er der 
taget udgangspunkt i den realiserede 
passagerøkonomi i 2022 for buslinje 
300S. Den gennemsnitlige pris pr. 
passager er fremskrevet til 2025-
priser med det udmeldte takst
stigningsloft. Desuden er der efter  
2025 indarbejdet en forventet  
takst udvikling ud fra forventningerne 
i Konvergensprogram 2022 og  
Transportøkonomiske enhedspriser. 

6. Driftsudgifterne er estimeret med 
udgangspunkt i de indgåede drifts-  
og vedligeholdelseskontrakter.  
Til imødegåelse af forventelige  
meromkostninger vedrørende driften 
af Letbanen er der indarbejdet en  
årlig driftsreserve. 

Finansiering 
7. Ejernes årlige indbetalinger til finan

siering af anlægsomkostninger er 
baseret på de indgåede betalings
aftaler i forbindelse med selskabets 
stiftelse. Betalingerne til og med  
2025 udgør 83 mio. kr. samlet for 
kommunerne og 70 mio. kr. for Region 
Hovedstaden. De årlige indbetalinger 
er fra og med 2026 forhøjet på bag
grund af det reviderede anlægsbudget 
og den ændrede afdragsprofil. Kom
munernes samlede årlige betaling fra 
2026 udgør herefter 105 mio. kr., og 
Regionens betaling udgør 90 mio. kr.  
i 2025-priser. Indbetalingerne løber 
frem til 2065 og falder i perioden 
2057-2065 forholdsmæssigt i  
forhold til lånoptagelsen. 

8. Ved Letbanens overgang til passager
drift er indarbejdet en årlig indbeta
ling til finansiering af driftsrelaterede 
anlægsinvesteringer inkl. reinveste
ringer. Kommunernes samlede årlige 
betaling udgør 62 mio. kr. i 2025-
priser, og Region Hovedstadens årlige 
betaling udgør 48 mio. kr. i 2025-
priser. Indbetalingerne starter  
i 2026 og løber frem til 2065 og falder 
i perioden 2057-2065 forholds
mæssigt i forhold til lånoptagelsen.  

9.  Til finansiering af 25-års reinveste
ringen indbetaler ejerne i 2050,  
175 mio. kr. (2025-priser) svarende  
til 15 pct. af lånebeløbet til 25-års 
reinvesteringen (indkøb af nye tog 
mm.) samt 43 mio. kr. (2025-priser) 
årligt i perioden 2051-2072.  

 -
-

-

-

-

-
 

-
-

-

-
-

-
-

 

 
-

-

Øvrige forhold
10.  Letbanen er momsregistreret,  

hvorfor selskabets nettoindtægter 
fra drift af letbanen er fratrukket 
moms, mens momsudgifter ved 
anlæg af Letbanen afløftes.

 

11.  Ved forrentning af gæld tages  
højde for selskabets aftaler om  
renteafdækning. Gæld ud over  
renteafdækning forrentes med en  
realrente på 3 pct. p.a. På kort sigt 
tages desuden hensyn til selskabets 
faktiske renteforventninger. 

 

12.  Det forudsættes, at alle priser efter 
2025 stiger med 2 pct. p.a.
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Langtidsbudget for 2025 for Hovedstadens Letbane – december 2024 (mio. kr.) løbende priser
Realrente (gæld) 3 % – Inflation 2 %

Årstal

Indbetalinger til  
finansiering af  

anlægsinvesteringer
Anlægs

omk.
Drifts

inv.

Indbetalinger til 
finansiering af  

driftsinvesteringer
 

Drifts
indtægter

Drifts
udgifter

Drifts
resultat Likviditet Rente Bevægelse

Netto
gæld  

primo

­ ­ 
­ ­ ­ ­ ­ 

Netto
gæld  

ultimoStaten Region Kommuner Region Kommuner

2024 0 68 81 -1.454 -385 0 0 0 0 0 -1.689 -95 -1.784 -3.592 -5.376

2025 0 70 83 -615 -444 0 0 0 -48 -48 -954 -120 -1.074 -5.376 -6.450

2026 0 92 107 -84 -212 49 63 30 -346 -316 -301 -221 -523 -6.450 -6.973

2027 0 93 109 0 0 50 64 48 -353 -304 11 -236 -224 -6.973 -7.197

2028 0 95 111 0 0 51 65 85 -360 -274 48 -269 -221 -7.197 -7.418

2029 0 97 113 0 0 52 67 125 -367 -242 86 -291 -205 -7.418 -7.623

2030 0 99 115 0 0 53 68 166 -374 -208 127 -301 -174 -7.623 -7.797

2031 0 101 118 0 0 54 69 219 -371 -152 190 -308 -118 -7.797 -7.916

2032 0 103 120 0 0 55 71 235 -333 -98 251 -310 -58 -7.916 -7.974

2033 0 105 123 0 0 56 72 250 -341 -91 264 -312 -48 -7.974 -8.022

2034 0 107 125 0 0 57 74 265 -350 -85 278 -324 -46 -8.022 -8.068

2035 0 109 127 0 -51 58 75 281 -359 -78 241 -327 -85 -8.068 -8.153

2036 0 112 130 0 0 59 77 298 -355 -57 320 -329 -9 -8.153 -8.162

2037 0 114 133 0 0 60 78 315 -364 -49 336 -344 -8 -8.162 -8.170

2038 0 116 135 0 0 62 80 333 -374 -41 352 -344 8 -8.170 -8.162

2039 0 118 138 0 0 63 81 351 -384 -33 368 -343 25 -8.162 -8.137

2040 0 121 141 0 0 64 83 370 -354 16 425 -358 67 -8.137 -8.070

2041 0 123 144 0 0 65 85 380 -340 40 456 -354 103 -8.070 -7.967

2042 0 126 146 0 0 67 86 390 -333 57 482 -348 134 -7.967 -7.833

2043 0 128 149 0 0 68 88 400 -340 60 493 -341 153 -7.833 -7.681

2044 0 131 152 0 0 69 90 410 -347 63 505 -333 172 -7.681 -7.509

2045 0 133 155 0 -62 71 92 421 -355 66 456 -338 117 -7.509 -7.391

2046 0 136 158 0 0 72 93 432 -362 69 530 -331 199 -7.391 -7.193

2047 0 139 162 0 0 74 95 443 -370 73 542 -336 207 -7.193 -6.986

2048 0 141 165 0 0 75 97 454 -378 76 555 -325 230 -6.986 -6.756
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Årstal

Indbetalinger til  
finansiering af  

anlægsinvesteringer
Anlægs­

omk.
Drifts­ 

inv.

Indbetalinger til 
 finansiering af  

driftsinvesteringer
Drifts­ 

indtægter
Drifts­ 

udgifter
Drifts­ 

resultat Likviditet Rente Bevægelse

Netto­ 
gæld  

primo

Netto­ 
gæld  

ultimoStaten Region Kommuner Region Kommuner

2049 0 144 168 0 0 77 99 466 -386 80 568 -313 255 -6.756 -6.501

2050 0 147 172 0 -1.918 202 265 478 -394 84 -1.048 -341 -1.389 -6.501 -7.890

2051 0 150 175 0 0 110 144 490 -403 88 667 -367 299 -7.890 -7.590

2052 0 153 178 0 0 113 147 503 -411 92 682 -352 330 -7.590 -7.260

2053 0 156 182 0 0 115 150 516 -420 96 698 -362 336 -7.260 -6.924

2054 0 159 186 0 0 117 153 529 -429 100 715 -345 369 -6.924 -6.554

2055 0 162 189 0 -75 119 156 543 -438 104 656 -349 307 -6.554 -6.247

2056 0 166 193 0 0 122 159 557 -448 109 748 -294 455 -6.247 -5.793

2057 0 167 194 0 0 123 160 571 -457 113 758 -271 487 -5.793 -5.306

2058 0 170 198 0 0 125 163 585 -467 118 775 -246 529 -5.306 -4.777

2059 0 167 195 0 0 125 162 600 -477 123 772 -220 552 -4.777 -4.224

2060 0 151 176 0 0 117 152 616 -487 128 724 -193 531 -4.224 -3.694

2061 0 148 173 0 0 116 152 631 -498 133 723 -167 556 -3.694 -3.138

2062 0 135 158 0 0 110 143 647 -508 139 685 -140 545 -3.138 -2.592

2063 0 127 148 0 0 106 139 664 -519 144 664 -113 551 -2.592 -2.041

2064 0 54 63 0 0 68 89 680 -530 150 424 -91 333 -2.041 -1.709

2065 0 26 30 0 -92 54 71 698 -542 156 246 -79 167 -1.709 -1.542

2066 0 0 0 0 0 41 55 715 -553 162 258 -71 187 -1.542 -1.355

2067 0 0 0 0 0 42 56 733 -565 168 266 -61 205 -1.355 -1.150

2068 0 0 0 0 0 43 57 752 -577 175 275 -51 224 -1.150 -926

2069 0 0 0 0 0 44 58 771 -589 181 283 -39 244 -926 -682

2070 0 0 0 0 0 45 59 790 -602 188 292 -27 265 -682 -416

2071 0 0 0 0 0 46 60 810 -615 195 301 -13 288 -416 -129

2072 0 0 0 0 0 46 62 830 ­628 203 310 1 312 ­129 183
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