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Indkaldelse til formandskabet 

Hermed indkaldes til interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane den 24. marts 
2022 kl. 10.30 – 11.30. 

Interessentskabsmødet afholdes via Teams. Der er fremsendt links i den 
elektroniske mødeindkaldelse for mødet. 

Interessentskabsmødet er Hovedstadens Letbanes øverste myndighed, og 
interessenterne (de 11 kommuner og regionen) udøver deres beføjelser på 
interessentskabsmøderne. Interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om 
ethvert forhold vedrørende Hovedstadens Letbane på interessentskabsmøderne. 

Der er vedlagt dagsorden med tilhørende bilag til mødet. 

Med venlig hilsen 

Henrik Plougmann Olsen, Adm. direktør 

Til formandskabet i Hovedstadens Letbane: 

Jakob Thomasen, formand  
Trine Græse, næstformand  
Nicolai Kampmann, næstformand 
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Indkaldelse interessenter 

Hermed indkaldes til interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane den 24. marts 
2022 kl. 10.30-11.30. 

Interessentskabsmødet afholdes via Teams. Der er fremsendt links i den 
elektroniske mødeindkaldelse for mødet. 

Interessentskabsmødet er Hovedstadens Letbanes øverste myndighed, og 
interessenterne (de 11 kommuner og regionen) udøver deres beføjelser på 
interessentskabsmøderne. Interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om 
ethvert forhold vedrørende Hovedstadens Letbane på interessentskabsmøderne. 

Der er vedlagt dagsorden med tilhørende bilag til mødet. 

Med venlig hilsen 

Jakob Thomasen 
Bestyrelsesformand 

Til interessenterne i Hovedstadens Letbane: 

Region Hovedstaden 
Lyngby-Taarbæk Kommune 
Gladsaxe Kommune 
Herlev Kommune 
Rødovre Kommune 
Glostrup Kommune 
Albertslund Kommune 
Brøndby Kommune 
Høje-Taastrup Kommune 
Hvidovre Kommune 
Vallensbæk Kommune 
Ishøj Kommune 
Transportministeriet (tilskudsmyndighed) 
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Indkaldelse revisorer 

Hermed indkaldes til interessentskabsmøde i Hovedstadens Letbane den 24. martsl 
2021 kl. 10.30 – 11.30. 

Interessentskabsmødet afholdes via Teams. Der er fremsendt links i den 
elektroniske mødeindkaldelse for mødet. 

Interessentskabsmødet er Hovedstadens Letbanes øverste myndighed, og 
interessenterne (de 11 kommuner og regionen) udøver deres beføjelser på 
interessentskabsmøderne. Interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om 
ethvert forhold vedrørende Hovedstadens Letbane på interessentskabsmøderne. 

Der er vedlagt dagsorden med tilhørende bilag til mødet. 

Med venlig hilsen 

Johan Emil Settergren, direktionssekretær 

Til revisor i Hovedstadens Letbane 
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[Der afholdes møde i Borgmesterforum umiddelbart efter interessentskabsmødet] 
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1 Velkomst og godkendelse af dagsorden - 

2. Godkendelse af årsrapport 2021 
- Årsrapport 2021 
 

I08-02-01 
I08-02-02 

3. Godkendelse af CSR-rapport 2021 
- CSR-rapport 2021 
 

I08-03-01 
I08-03-02 

4. Orientering om gennemførelse af compliancetest for Hovedstadens 
Letbane 2022 
- Opfyldelse af anbefalinger i forhold til statens ejerskabspolitik 
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- Kompendium for god selskabsledelse 2022 
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5. Klimapåvirkning fra Letbanen i Ring 3 – selskabets viden og indsats I08-05-01 
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Bilag I08-02-01 

Interessentskabsmøde nr. 08 
10. marts 2022 

 
 

Godkendelse af årsrapport for Hovedstadens Letbane I/S for 2021 
 
Indstilling 
Det indstilles, at årsrapporten for Hovedstadens Letbane I/S for 2021 
godkendes, og at der meddeles decharge til bestyrelsen. 
 
Sammenfatning 
I henhold til selskabets vedtægter skal bestyrelsen for Hovedstadens Letbane 
godkende årsrapporten for Hovedstadens Letbane for 2021 (vedlagt) inden 
denne forelægges ejerne på selskabets årlige interessentskabsmøde 
(generalforsamling). Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane har godkendt 
årsrapporten for 2021 på bestyrelsesmødet den 8. marts 2022 og selskabets 
revisorer har forsynet årsregnskabet for 2021 med en revisionspåtegning uden 
forbehold eller fremhævede forhold. I henhold til selskabets vedtægter udgør 
årsrapporten tillige kvartalsrapport for 4. kvartal 2021.  
 
Tabel 1- Hovedtal (mio. kr.) 

 Regnskab 
2017 

 Regnskab  

2018 

Regnskab 

2019 

Regnskab 

2020 

Regnskab 

2021 

Resultat før nedskrivninger og 
hensættelser (EBITDA) -2 -3 

 

-4 

 

-3 

 

-5 

Nedskrivninger/tilbageførsel af 
nedskrivninger og hensættelser -99 -4.479 

 

-115 

 

120 

 

-329 

Finansielle poster 71 92 11 21 -26 

Markedsværdiregulering 0 -75 -416 -303 190 

Årets resultat -30 -4.466 -525 -166 -169 

      

Egenkapital ultimo 3.035 -1.054 -1.579 -1.745 -1.915 

Korrigerede egenkapital ultimo 3.035 -979 -1.087 -950 -1.309 

Soliditetsgrad 77 % -27 % -36 % -44 % -51 % 

Korrigerede soliditetsgrad 77 % -25 % -25 % -24 % -35 % 

 
Realiseret resultat før nedskrivninger og hensættelser for 2021 udgør et 
underskud på 5 mio. kr., hvilket er i niveau med det budgetterede resultat for 
perioden. 

Nedskrivning udgør en udgift på 329 mio. kr. vedrører anlæg af letbane og er 
udtryk for ændringen i den opgjorte regnskabsmæssige værdi af letbanen som 
følge af den generelle prisudvikling.  

De finansielle poster udgør en samlet udgift på 26 mio. kr. og 
markedsværdireguleringen for 2021 udgør en indtægt på 190 mio. kr. 
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Markedsværdireguleringen kan primært henføres til selskabets finansielle 
aftaler om renteafdækning og udgør en indtægt som følge af, at renten er steget 
fra ultimo 2020 til ultimo 2021. Markedsværdireguleringen er alene en 
regnskabsmæssig registrering uden likviditetsmæssig betydning og har ikke 
betydning for selskabets evne til at servicere sine forpligtelser, da aftalerne 
beholdes til udløb. Årets resultat udgør herefter et underskud på 169 mio. kr. 
Årets resultat er i overensstemmelse med forventningerne. 

Resultatet for 2021 vil tilgå selskabets egenkapital, der er negativ og udgør 
-1.915 mio. kr. ultimo 2021. Selskabets korrigerede egenkapital, hvor der er 
korrigeret for markedsværdireguleringen, er ligeledes negativ og udgør -1.309 
mio. kr. ultimo 2021.  
 
Hovedstadens Letbane er et interessentskab, hvor ejerne hæfter 100 pct. for 
selskabet. Selskabets negative egenkapital medfører ikke behov for yderligere 
indskud fra ejerne, da Hovedstadens Letbane fortsat kan servicere sin gæld.  
 
Udviklingen i selskabets økonomi i 2021 er i overensstemmelse med de 
gældende forventninger, jf. selskabets langtidsbudget. 
 
Hovedstadens Letbane I/S skal indsende årsrapporten for 2021 til 
Erhvervsstyrelsen. Ifølge Erhvervsstyrelsen skal årsrapporten for 2021 indsendes 
i en særlig elektronisk udgave (XBRL-format). Denne indberetning kan alene 
indeholde tekst og tal. Det betyder, at indberetningen vil bestå af årsrapporten 
(vedlagt) uden billeder, grafer, tabeller og figurer mv.  
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Hovedstadens Letbane I/S 
Årsrapport  

Forord 

Når Hovedstadens Letbane åbner for passagerer i 
, bliver det nemt og hurtigt for passagererne 
at komme rundt på tværs af hovedstadsområdet. 
Letbanen bliver koblet til et omfattende net af 
kollektiv trafik og vil på en bæredygtig og attraktiv 
måde udvikle hovedstadsområdet med kollektiv 
transport i topklasse. Letbanen vil medvirke til at 
skabe mindre trængsel på vejene og sikre 
byudvikling langs hele den  kilometer lange 
strækning.  
 
Med anlægsbyggeriet i fuld gang på næsten hele 
strækningen fra Ishøj i syd til Lyngby i nord, er der 
allerede fuld gang i byudviklingen langs letbanes 
linjeføring.  
 
Letbanen kommer til at køre på tværs af 
hovedstadsområdet - et område fyldt med 
virksomheder, boliger, hospitaler, uddannelses-
institutioner og handelsliv. Derfor har de fleste 
kommuner langs strækningen også store planer for 
udviklingen af områderne omkring de kommende 
letbanestationer. For eksempel er der store 
igangværende projekter med Herlev Bymidte og i 
Lyngby Centrum, som vil se helt anderledes ud, når 
letbanen begynder at køre i , end for bare få 
år tilbage. Der er fortsat stor interesse i 

erhvervslivet og i letbanens ejerkommuner for at 
udvikle områderne langs letbanen. 
 
Anlægsarbejdet på letbaneprojektet er omfat-
tende på nuværende tidspunkt. Fra første kvartal i 
 bygges der på hele strækningen. Dette er 
naturligvis til gene for cyklister, gående, busser og 
bilister i de berørte kommuner. Derfor arbejder 
Hovedstadens Letbane tæt sammen med vores 
entreprenører for at overholde projektets over-
ordnede tidsplan samtidig med, at selskabet hele 
tiden kommunikerer med naboer, borgere og 
trafikanter om situationen i netop deres område. 
 
På et kompliceret projekt som letbanebyggeriet 
kan det ikke undgås, at der indimellem opstår 
uforudsete udfordringer, der besværliggør 
projektet. Som meget andet anlægsarbejde har 
byggeriet af Hovedstadens Letbane også været 
hårdt ramt af COVID--krisen. Pandemien har 
medført benspænd og krævet avanceret 
projektstyring under yderst vanskelige vilkår. 
Projektet har derfor kørt for nedsat kraft i perioder, 
og det har været en stor udfordring at holde 
produktionen i gang og sikre fremdrift, samtidig 
med at medarbejdernes sundhed naturligvis har 
været helt afgørende.  
 

Sammen med vores entreprenører etablerede 
selskabet i januar  testfaciliteter på 
projektet, så medarbejderne har kunnet blive 
testet løbende. Men løbende restriktioner, 
sygdomsfravær, ændrede velfærdsfaciliteter og 
afstandskrav har desværre skabt ekstremt svære 
arbejdsbetingelser. Projektet er også udfordret af 
det høje aktivitetsniveau indenfor anlægssektoren 
i  med stor efterspørgsel og mangel på 
arbejdskraft til følge. COVID- har dertil lagt 
udfordringer med tiltagende forsinkelser på 
diverse materiel og materialer, som bruges under 
anlægsarbejdet. Dette har selskabet fortsat stort 
fokus på sammen med entreprenørerne og de 
myndigheder, der er involveret i projektet. 
 
Hovedstadens Letbane har en vision om, at alle 
skal kunne arbejde sikkert uden ulykker. Selskabet 
er ansvarlig for alle de medarbejdere, der arbejder 
på projektet, og bekymrer sig om medarbejderne. 
Derfor er selskabets engagement i sikkerhed 
ufravigeligt. Arbejdsmiljøsituationen har desværre 
i  langt fra været tilfredsstillende. Trods en 
målrettet indsats for en styrket sikkerhedskultur, 
er ulykkesfrekvensen på letbaneprojektet steget i 
 sammenlignet med tidligere år. Hvor der i 
 ikke skete ulykker med fravær, er der i alt 
sket  ulykker med fravær i . Det er helt 
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uacceptabelt, og det vil selskabet i samarbejde 
med entreprenørerne arbejde målrettet og 
intensivt for at få ændret. 
 
I tæt samarbejde med entreprenørerne vil 
selskabet identificere og sætte de rigtige initiativer 
i gang, for at vende den kedelige tendens. En 
ændring i arbejdsmiljøkulturen er ikke noget, der 
kan ændres over en nat. Det kræver en stor indsats 
og et tæt samarbejde med alle involverede parter.  
En stærk sikkerhedskultur er forudsætningen for at 
lykkes, og det vil Hovedstadens Letbane arbejde 
målrettet for hver dag gennem vores vision ”Safety 
on the right track”. 
 
Når letbanen begynder at køre, vil den være et 
grønt og klimavenligt alternativ til biltrafikken. 
Men der pågår samtidig et arbejde for at optimere 

letbanens drift løbende, så den bliver så 
klimavenlig som muligt. Derfor vil selskabet have 
et øget fokus på både direkte og indirekte CO-
udledninger i klimaindsatsen, når letbanen driftes 
og vedligeholdes.  
 
Et andet vigtigt område for Hovedstadens Letbane 
er at medvirke til at øge interessen for 
erhvervsuddannelser blandt unge i kommunerne 
på strækningen. Selskabet arbejder derfor tæt 
sammen med projektets entreprenører, 
uddannelsesinstitutionerne og en række andre 
centrale aktører på området for at skabe større 
opmærksomhed omkring mulighederne for at tage 
en erhvervsuddannelse. Dette samarbejde går 
rigtig godt, og det er indtil videre resulteret i, at 
målene for antal lærlinge på letbaneprojektet 

allerede er næsten fuldt opnået i  – hele fire 
år før, at letbanen går i drift. 
 
I denne årsrapport kan du læse mere om Hoved-
stadens Letbanes aktiviteter i . 
 
Tak for året, der er gået, til alle samarbejds-
partnere og ansatte. 
 
 
God læselyst! 
 
Jakob Thomasen 
Formand for bestyrelsen 
 
Henrik Plougmann Olsen 
Administrerende direktør 
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Hvorfor en letbane? 

Hovedstadens Letbane bygges, fordi der er et stort 
behov for infrastruktur, som kan understøtte en 
udvikling på tværs af kommunerne i hele 
hovedstadsområdet. Der er befolkningstilvækst i 
og omkring København, samtidig med at væksten i 
biltrafikken fra  til  (før COVID-) har 
været større på tværs af de store indfaldsveje end 
på indfaldsvejene ind og ud af København. Så 
byggeriet af Hovedstadens Letbane skal både 
styrke den kollektive transport på tværs, modvirke 
trængsel og understøtte vækst og udvikling i hele 
hovedstaden.  
 
Letbanen binder fem S-togslinjer og regional-
togstrafikken sammen på tværs og bidrager til et 
sammenhængende, brugervenligt og kollektivt 
trafiksystem i en region, som i dag er præget af 
store mobilitets- og trængselsudfordringer. 
Hovedstadens Letbane er således et af midlerne til 
at fremme mobiliteten og udviklingen i hoved-
stadsområdet. Letbanen gør det nemmere at 
komme på tværs af hovedstaden til arbejde, fritid, 
kultur og natur. Det bliver både nemmere for 
studerende at komme til DTU i Lyngby og de store 
erhvervsuddannelser i Glostrup, Albertslund og 
Ishøj. Det bliver også nemmere for patienter og 

pårørende at komme til de store hospitaler i Herlev 
og Glostrup, og virksomheder og store arbejds-
pladser får mulighed for at fastholde og tiltrække 
nye medarbejdere. 
 
Letbanens ejere består af Region Hovedstaden og 
 kommuner, som sammen er med til at realisere 
letbaneprojektet. For ejerne vil letbanen betyde 
øget tilgængeligheden til og fra byområderne 
langs Ring  og giver nye muligheder for 
byudvikling. Kommunerne er i gang med at udnytte 
pladserne omkring de kommende stationer på en 
ny måde ved at skabe nye byrum og 
samlingspunkter, og letbanen kan medvirke til at 
tiltrække nye virksomheder og borgere, som 
ønsker at bo eller drive erhverv tæt på god offentlig 
transport.  
 

Et klimavenligt alternativ 

Ud over de samfundsmæssige effekter af bedre 
infrastruktur, mindre trængsel og mere byudvik-
ling langs linjeføringen arbejder Hovedstadens 
Letbane for, at letbanen bliver en klimavenlig 
transportform, og at klimapåvirkningen løbende 
optimeres, når banen går i drift.  
 

Letbanen kører på el. Derfor vil letbanen i drift 
være en mere klimavenlig transportform end 
fossile biler. Fra alle eldrevne transportformer er 
der dog også en klimapåvirkning forbundet med at 
anlægge den vej eller de skinner, som transport-
formen benytter, ligesom de materialer og 
processer det kræver at fremstille selve køretøjet, 
har et indlejret CO-aftryk. Da letbanen bygges til 
at have en lang levetid og gennem sin levetid vil få 
en mere intensiv udnyttelse end en almindelig 
personbil, vil den relative klimapåvirkning 
(mængden af CO pr. passagerkm.), fra samlet set 
at producere og drive den, være mindre fra 
letbanen, end fra en nyproduceret elbil. 
 

Klimaindsats frem mod åbningen  
i  

De kilder til klimapåvirkning fra letbanens drift, 
som selskabet i de kommende år har mulighed for 
at adressere, vil være energiforbrug til at drive tog 
og stationer, samt ressourceforbruget fra ved-
ligehold af letbanesystemet. Det sidste vil f.eks. 
bestå af løbende udskiftning af skinner, ved-
ligehold af tog, og reparation eller udskiftning af 
stationsinventar. De materialer og processer som 
indgår i vedligeholdet, har et såkaldt ”indlejret” 

Letbane – et klimavenligt 
alternativ på Ring 3 
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niveau af CO, fra den proces som det kræver at 
producere dem. 
 
Hovedstadens letbane ønsker at bidrage til den 
grønne omstilling, ved at have fokus på at 
optimere forbruget af energi og ressourcer fra 
letbanens drift, og det CO-aftryk der kommer 
derfra.   
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Omfattende vejarbejde, brobyggeri i stor skala, 
støbning af fundamenter til kommende 
letbanestationer og nu meget tydelige spor af 
letbanens kommende linjeføring i bybilledet.  
 

Byggeriet af Hovedstadens Letbane har fyldt 
meget på strækningen i . På store dele af den 
 kilometer lange strækning fra Ishøj i syd til 
Lyngby i nord har letbanens kommende rute været 
præget af store tunge maskiner, vejarbejde og 

afspærringer, som har gjort det vanskeligt for 
bilister, cyklister og fodgængere at komme frem og 
tilbage. Projektet generer også de mange 
mennesker, som bor langs ruten. Året har stået i 
anlægsbyggeriets navn, hvor Hovedstadens 
Letbane i tæt samarbejde med entreprenørerne M. 
J. Eriksson A/S, CG Jensen A/S og Per Aarsleff A/S 
har udført anlægsarbejder af omfattende og 
forskelligartet karakter med stigende udbredelse 
og intensitet i løbet af .  
 
Selvom arbejdet er fremskredet på nuværende 
tidspunkt, har der været udfordringer med 
manglende fremdrift i . Således har der været 
lokale forsinkelser, bl.a. som følge af forsinkelse af 
de nødvendige forudgående ledningsomlæg-
ninger, og entreprenørerne har i flere omgange 
måtte accelerere byggeriet med henblik på at 
mindske forsinkelserne mest muligt.  
 
COVID- har påvirket projektet i . Som 
resten af samfundet har letbaneprojektet skulle 
tilpasse sig pandemiens faldende og stigende 
smitte. Selskabet har arbejdet tæt sammen med 
entreprenørerne om testtiltag og forbyggende 
indsatser, der har haft til hensigt at mindske 
påvirkningen fra COVID-.  
 

Fremdrift af anlæg af letbanen 
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Anlægsbyggeriet på strækningen 

Sammen med omfanget og kompleksiteten af 
anlægsbyggeriet har myndighedstilladelser og 
ledningsomlægningerne i  været letbane-
projektets primære udfordringer.  
 
Overordnet set er ledningsomlægningerne flere 
steder i den afsluttende fase, men arbejdet med at 
omlægge ledninger har flere steder været 
forsinket, hvilket påvirker letbaneentreprenør-
ernes mulighed for at komme i gang med selve 
letbanearbejdet.  
 
Myndighedstilladelser og ledningsomlægninger er 
en forudsætning for et byggeri som letbanen. Der 
hvor letbanen kommer til at køre, skal der først 
flyttes forsyningsledninger til bl.a. internet, vand, 
varme og strøm. Derfor kræver det et stort 
koordineringsarbejde med bl.a. forsynings-
selskaber og lignende at sikre, at ledningerne 
bliver omlagt rigtigt og til den rette tid.  
 
Der er mange myndigheder langs letbane-
strækningen. Det betyder, at letbaneprojektet 
løbende har brug for forskellige former for 
myndighedstilladelser, der skal sikre, at projektet 
lever op til myndighedernes krav. Det drejer sig om 
tilslutningstilladelser, udledningstilladelser, 
gravetilladelser og lignende. At få letbane-
projektet til at imødekomme alle myndighedernes 
krav er en stor opgave, da kravene ofte varierer fra 
myndighed til myndighed. Letbaneprojektet har 
således brugt mange ressourcer på løbende at 
sikre, at bl.a. letbanens afvandingsdesign har 
kunne leve op til myndighedernes krav til en 
tilslutningstilladelse. Konkret har projektet 

således skulle sikre, at både vandmængder og 
tilslutningspunkter har været i overensstemmelse 
med myndighedernes krav og forventninger. Dette 
er flere steder mundet ud i lokale forsinkelser. Det 
er centralt for Hovedstadens Letbane, at projektet 
fastholder et tæt samarbejde med myndig-
hederne, så forsinkelserne i fremtiden kan holdes 
på et minimum.  
 
Den manglende fremdrift har Hovedstadens 
Letbane og entreprenørerne CG Jensen og Per 
Aarsleff naturligvis været meget optaget af i årets 
løb. Der er blevet taget diverse tiltag på både 
ledelsesniveau og på byggepladserne for at 
opdatere tidsplaner og forhandle om mitigerende 
tiltag, der kan øge fremdriften. Der er iværksat 
tiltag med ændrede arbejdssekvenser og parallelt 
udførte arbejder for at øge projektets fremdrift. 
Der har også været afholdt en serie af workshops 
for bedre og hurtigere at kunne udarbejde 
tidsplaner, som overholder projektets generelle 
tidsplan. De største udfordringer kommer fra 
enkelte vanskelige konstruktioner, koordinering 
med ledningsarbejder samt hensyntagen til 
trafikrestriktioner.  
 
Dertil kommer, at projektet er udfordret af det høje 
aktivitetsniveau indenfor anlægssektoren i  
med stor efterspørgsel på arbejdskraft og derfor 
mangel af arbejdskraft til følge. COVID- har 
dertil lagt udfordringer med tiltagende 
forsinkelser på diverse materiel og materialer, som 
bruges under anlægsarbejdet. 
 
Hovedstadens Letbane forventer, at der i . kvartal 
i  vil være anlægsarbejde langs hele den  
kilometer lange strækning fra Ishøj til Lyngby. 

Dermed vil letbaneprojektet i  nå et toppunkt 
i forhold til omfanget af aktiviteter på strækningen. 
 
Letbanen kan nu ”ses” i Lyngby 
I området omkring Lyngby rådhus har entre-
prenøren Per Aarsleff siden juni måned været i 
gang med at lægge fundamentet til letbanens spor 
– de såkaldte ”slab tracks” - der består af store, 
robuste betonelementer med indbyggede eller 
påsatte skinner.  
 
Selvom skinnerne først monteres senere, er disse 
fundamenter første tydelige tegn på letbanen, og 
medvirker til at formidle budskabet om, at 
letbanen er på vej.  
 
Prototypestationen Glostrup Ejby 
I  blev den første af letbanens  stationer 
bygget færdigt. Det er stationen Glostrup Ejby, 
som er bygget som en prototypestation med 
sideperroner med let adgang for alle via niveaufri 
adgang til fortovet eller vejen.  
 
Prototypestation er bygget allerede nu, og 
tidligere end de øvrige  stationer, for løbende at 
kunne bruges til at teste design, funktionalitet og 
tilgængelighed frem mod etableringen af 
letbanens øvrige stationer. Hovedstadens Letbane 
samarbejder blandet andet med et såkaldt 
tilgængelighedspanel. Panelet består af repræ-
sentanter fra forskellige handicap- og ældre-
organisationer, som har hjulpet med nyttig 
sparring om designet på både letbanetog og 
stationer.  
 
Når letbanen åbner i , vil borgere med fysiske 
handicap eller andre mobilitetsmæssige vanske-
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ligheder i højere grad få mulighed for at kunne 
være selvhjulpne, når de rejser med letbanen, 
fordi de for eksempel ikke er afhængige af ramper 
eller hjælp fra en chauffør. Der er i  desuden 
truffet beslutning om, at alle letbanestationerne 
skal have monteret en hjertestarter (AED).  
 
Håndtering af COVID- 
Hovedstadens Letbane har i samarbejde med 
entreprenørerne i  indført et COVID- 
testsystem på letbaneprojektet. Testsystemet 
baserer sig på en ugentlig test af alle med-
arbejdere på letbaneprojektet for at minimere 
risikoen for smittespredning og dermed 
forsinkelser af projektet. Det er sket ved at tilbyde 
PCR-test for COVID- på en række byggepladser 
tæt på projektet.  
 
Testsystemet har således taget højde for at gøre 
det nemt for medarbejderne at lade sig teste og 
dermed kun i mindre omfang at forstyrre arbejdet 
på letbaneprojektet. Der er blevet testet for 
COVID- fra januar til oktober og igen i december 
måned. Genindførelsen af testsystemet i 
december  har således i høj udstrækning 
fulgt myndighedernes vurdering af COVID- som 
en samfundskritisk sygdom.  
 
Der er i  i alt gennemført  COVID- 
test, og heraf er der konstateret ni positive 
smittetilfælde.  
 
Hovedstadens Letbanes COVID--testindsats har 
i  medvirket til at påvise de enkelte 
smittetilfælde på projektet, så de hurtigt har 
kunnet isoleres og dermed forhindre, at der er 
opstået smittekæder på byggepladserne. Det har 

givet entreprenørerne et sikkerhedsnet og et 
arbejdsværktøj, som de har kunnet omsætte til et 
bedre arbejdsflow på byggepladserne, hvor 
testene er blevet foretaget under kontrollerede 
forhold. Indsatsen er planlagt i samarbejde med 
entreprenørerne på projektet og får opbakning fra 
medarbejderne. 
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På Letbaneprojektet blev der i  gjort en 
ambitiøs indsats for sikkerhed og arbejdsmiljø. 
Selskabets vision og strategi for arbejdsmiljø, 
”Sikkerhed på rette spor”, udgør den ramme der 
arbejdes ud fra i udviklingen af en stærk 
sikkerhedskultur. Det er en kultur, hvor alle på 
projektet både trænes i og forventes at bidrage 
aktivt, hvor ulykker og hændelser underlægges 
professionel efterforskning, og hvor målrettet 
udvikling af samarbejde og relationer mellem 
bygherre og entreprenør prioriteres højt i 
bestræbelserne på at opnå en fælles 
sikkerhedskultur på projektet. Denne strategiske 
omstilling af sikkerhedskulturen blev iværksat i 
, og indsatsen evalueres, revurderes og 
fornys hvert andet år.                     
 

Stigende antal ulykker i  

Trods en målrettet indsats for en styrket 
sikkerhedskultur, er ulykkesfrekvensen på let-
baneprojektet steget i  sammenlignet med 
tidligere år. Hvor der i  ikke skete ulykker 
med fravær, er der i alt sket  ulykker med fravær 
i . Den årlige ulykkesfrekvens for arbejdere er 
derved steget betydeligt og lå i  på ,. Til 
sammenligning var den gennemsnitlige ulykkes-
frekvens for arbejdere i bygge- og anlægsbranchen 
i Danmark på , i  (DA Ulykkesstatistik). 

 Der har været en betydelig variation i sikkerheds-
præstationen i  blandt de forskellige 
entreprenører. Således havde Siemens-Aarsleff 
Rail en ulykkesfrekvens på , mens CG Jensen 
havde en ulykkesfrekvens på ,. Per Aarsleff 
præsterede i  en ulykkesfrekvens på ,.  
M. J. Eriksson havde ikke fysiske aktiviteter på 
projektet i . Af figuren nedenfor fremgår de 
årlige ulykkesfrekvenser fordelt på entreprenører. 

Den akkumulerede ulykkesfrekvens for hele 
projektet var på , med udgangen af . 
 
Ulykkesfrekvensen betragtes som uacceptabel og 
selskabets fokus vil være på at identificere tiltag i 
samarbejde med entreprenørerne, for at vende 
den stigende tendens. 
    

Arbejdsmiljø 

Figur  Årlige ulykkesfrekvenser fordelt på entreprenører på Letbaneprojektet. 
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Særlige indsatser i  

Tæt trafik er en særlig risiko på Letbane-projektet. 
Hovedstadens Letbane arbejder derfor målrettet 
på at forebygge trafikrelaterede ulykker ved 
projektets byggepladser i samarbejde med 
entreprenørerne. Indsatsen har i  bestået af 
flere tiltag, herunder kampagner målrettet 
forskellige typer trafikanter.  
 
Hovedstadens Letbane har i oktober  
gennemført en undersøgelse om trafiksikkerhed 
blandt entreprenørernes medarbejdere på pro-
jektet. Besvarelserne viste, at tilfredsheden med 
selskabets trafiksikkerhedsindsats er stigende.  
 

Safety Academy 

Hovedstadens Letbanes omfattende trænings-
program, Safety Academy, har været aktivt i hele 
, trods COVID- restriktioner. Træningen er 
en hjørnesten i selskabets indsats for arbejdsmiljø, 
og det har derfor været en tydelig prioritet at 
fortsætte kurserne, men uden at bidrage til øget 
smittespredning.  
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Inden Letbanen fra  gør det nemt at rejse på 
tværs af hovedstadsområdet vil naboer, trafikanter 
og andre berørte opleve vejarbejde, køkørsel og 
øvrige situationer, hvor tålmodighed er en dyd. 
God kommunikation i anlægsfasen er derfor 
afgørende for at undgå unødige gener, sikre 
løbende opbakning til projektet og en succesfuld 
overgang fra nabo til passager. De berørte skal 
opleve, at selskabets kommunikation og dialog er 
relevant og retvisende, så de kan indrette deres 
hverdag derefter. 
 
Hovedstadens Letbane informerer løbende om 
anlægsarbejdet via blandt andet infoservicemails, 
SMS-varslinger, hjemmeside, sociale medier og 
trykte varslingsopslag, og indgår desuden i dialog 
med borgere for at svare på spørgsmål og løse 
problemer. 
 
I  har selskabet genoptaget indsatsen med 
fysiske arrangementer i de perioder, hvor COVID-
 har tilladt dette. I  blev der afholdt 
kaffevognsarrangementer i Lyngby-Taarbæk, Glos-
trup, Herlev og Vallensbæk med i alt ca.  
deltagere.  
 
I takt med at anlægsarbejdet fylder mere på Ring 
, har selskabet skruet op for visionskommuni-

kationen langs strækningen, der beskriver 
gevinsterne ved en letbane i hovedstadsområdet. 
Derudover har selskabet opsat visionsskilte langs 
entreprenørernes byggepladser, som giver forbi-
passerende fakta om letbanen og gevinsterne ved 
den. 
 
 bliver året, hvor Hovedstadens Letbane i en 
anlægsmæssig sammenhæng opnår maksimal 
synlighed i gadebilledet. Derfor bliver 
kommunikationsopgaven også stor i , hvor 
selskabet vil informere om letbanen overfor et 
bredt og i stigende grad nysgerrigt publikum, fx via 
videoer, fotos og gode historier i både digitale og 
trykte kanaler.  
 
Hovedstadens Letbane har målt kommunika-
tionsindsatsen på fire punkter. Seneste måling 
blev foretaget i oktober  og viste fremgang på 
alle målepunkter i forhold til . Tre af de fire 
mål blev opnået, og det sidste var meget tæt på.  
 
Se mere om målingerne i selskabets CSR-rapport 
for . Her kan du også læse mere om arbejdet 
med målsætninger for kommuni-kationsarbejdet i 
, og ambitionen om at fastholde eller 
forbedre resultaterne. 

Mål for  Måling 
 

Måling 
 

Måling 
 

Mindst  pct. har kendskab til 
letbaneprojektet 
(virksomheder, handelsdrivende, borgere 
og naboer)  

 pct.   pct.  pct. 

Mindst  pct. af naboer og 
handelsdrivende er tilfredse med den 
information, de modtager om 
letbaneprojektet 
(. og . række til letbaneprojektet)  

 pct.  pct.  pct. 
  
  

Maks.  procent er utilfredse.  pct.  pct.   pct. 

Mindst  pct. af virksomheder, 
handelsdrivende og borgere, der benytter 
eksisterende kanaler til trafikinformation 
har kendskab til, at trafikanter får 
information om trafiksituationen på 
letbane-strækningen via disse kanaler. 

 pct.  pct.  pct. 

 
 

Kommunikationsindsats 
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Oversigt over antallet af henvendelser og klager til Hovedstadens Letbane fra  til 

 
          

Klager         

Henvendelser n/a n/a n/a     

Total        

 
. Oversigten viser alene antallet af henvendelser indkommet via mailen info@dinletbane.dk eller via nabotelefonen på  .  

Selskabet oplever også at modtage henvendelser mundtligt ved borgermøder og lignende. 
2. Opgørelsen af klager er påbegyndt den . marts . 
3.  Fra . oktober  opgøres henvendelser om bygningsskader som ”klager” i stedet for ”henvendelser”. 

 

 

Tilmeldte til Infoservice  
(tilmeldte mailadresser  
per / ) 

Kommune Antal til-
meldte 

Ishøj  

Vallensbæk  

Brøndby  

Albertslund  

Glostrup  

Rødovre  

Herlev  

Gladsaxe  

Lyngby-Taarbæk  

 

Følgere på digitale medier 
 
 
 

Dinletbane.dk Facbook Instagram 

Antal følgere 
/besøgende i  

. pr. måned . (+ pct.  
i forhold til ) 

 (+ pct. 
 i forhold til ) 

 

mailto:info@dinletbane.dk
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Hovedstadens Letbane har afholdt kaffevognsmøder 

for at informere naboer og borgere om projektet – 

bl.a. her i Herlev. 
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Når letbanen går i drift i  bliver kontrol- og 
vedligeholdelsescentret på Ejby Mosevej i 
Glostrup det centrale omdrejningspunkt for den 
daglige drift. Det er her, letbanetogene vil blive 
rengjort, vedligeholdt og repareret. Det er også 
her, letbanedriften vil blive overvåget, når 
letbane-togene ruller ud på strækningen.  
 
Byggeriet af kontrol– og vedligeholdelsescentret 
er gået planmæssigt, og i april   overdrog 
entreprenøren CG Jensen det kommende kontrol- 
og vedligeholdelsescenter til Hovedstadens Let-
bane efter to års byggeri. Overdragelsen var 
resultatet af et godt samarbejde mellem 
Hovedstadens Letbane og CG Jensen.  
 

Letbanens kontrol- og 
vedligeholdelsescenter i Glostrup 
blev bygget færdigt i 2021 

Letbanens kontrol- og 
vedligeholdelsescenter med det 

genkendelige letbanelogo over 
hovedindgangen set fra Ejby Mosevej 
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I august påbegyndte konsortiet Siemens Aarsleff 
Rail de tekniske installationer og skinnelægningen 
omkring centret. Senere begyndte arbejdet med 
installationerne inde i selve bygningerne, hvor 
værkstedsfaciliteterne skal etableres. Hele 
området forventes færdigt august . 
 

En stor arbejdsplads 

Kontrol- og vedligeholdelsescentret bliver en stor 
arbejdsplads for ca.    letbaneførere, admi-
nistrativt personale, teknikere, håndværkere og 
driftsoperatører.  
 
Det er også på kontrol- og vedligeholdelses-
centret, at de  letbanetog parkeres om natten, 
når de ikke er i drift. Desuden vil kontrol- og 
vedligeholdelsescentret huse administration og 
faciliteter for letbanepersonalet. Dermed bliver 
den markante bygning en stor ny arbejdsplads i 
området midt på den nye letbanestrækning. 
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Resultat og forventninger 

Årets resultat 
Hovedstadens Letbane får først passager-
indtægter, når banen åbner. 
 
I de første år vil selskabets regnskaber derfor 
udvise et underskud, hvilket skyldes, at der 
foretages meget store investeringer i anlægget af 
banen, mens der ikke er indtægter fra passagerer. 
 
Selskabets økonomi er planlagt efter den metode, 
som også kendes fra Storebæltsbroen, Øresunds-
broen, Metroen og Femern Bælt-forbindelsen. 
 
Resultatet for  har været i overensstemmelse 
med forventningerne. 
 
Årets regnskabsmæssige resultat udgør som 
planlagt et underskud på  mio. kr. for  og 
er primært påvirket af nedskrivningen vedrørende 
anlæg af letbanen og markedsværdireguleringer af 
lån og renteaftaler. 
 
Nedskrivninger vedrørende anlæg af letbanen 
udgør en regulering på  mio. kr. Markeds-

værdireguleringen kan henføres til selskabets 
finansielle aftaler om renteafdækning og udgør en 
indtægt på  mio. kr., da renten er steget fra 
 til . Reguleringen er alene en 
regnskabsmæssig registrering, der foretages som 
følge af, at gældsforpligtelserne skal optages i 
regnskabet til dagsværdi. Reguleringen har ikke 
nogen likviditetsmæssig virkning, idet aftalerne 
forventes fastholdt til deres udløb og dermed vil 
have den oprindelige værdi. 
 
Egenkapitalens udvikling 
Hovedstadens Letbane I/S blev stiftet den . juni 
. Staten ved Transportministeriet, Region 
Hovedstaden og Lyngby-Taarbæk Kommune, 
Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre 
Kommune, Glostrup Kommune, Albertslund Kom-
mune, Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kom-
mune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune 
og Ishøj Kommune har i forbindelse med stiftelsen 
indskudt , mia. kr. Staten trådte den . januar 
 ud som ejer af selskabet og statens indskud 
er overgået til at være et tilskud. Region 
Hovedstaden og de  kommuner har overtaget 
samtlige aktiver, passiver, rettigheder og pligter i 
interessentskabet.  

Selskabets regnskabsmæssige underskud på  
mio. kr. er fragået egenkapitalen, der ultimo 
, som planlagt, er negativ og udgør , mia. 
kr. Selskabets korrigerede egenkapital, hvor der er 
korrigeret for markedsværdireguleringer, er 
negativ, og udgør , mia. kr. ultimo .  
Markedsværdireguleringen i  har medført en 
regnskabsmæssig indtægt på  mio. kr. 
Nedgangen i egenkapitalen er i overensstemmelse 
med forventningerne og forudsætningerne i 
forbindelse med stiftelse af selskabet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomi 
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Hovedstadens Letbane I/S er et interessentskab, 
hvor ejerne hæfter  pct. for selskabet. En 
eventuel negativ egenkapital i selskabet vil således 
ikke i sig selv medføre behov for yderligere indskud 
fra ejerne, når Hovedstadens Letbane I/S fortsat vil 
kunne servicere sin gæld som planlagt. 
 
Kapitalforhold og langtidsøkonomi 
Hovedstadens Letbane I/S har udarbejdet et 
opdateret langtidsbudget i december . 
Langtidsbudgettet viser forventningerne til den 
langsigtede økonomiske udvikling i selskabet. 
Langtidsbudgettet viser, at selskabets nettogæld 
forventes at nå sit maksimum i  på ca. , 
mia. kr. (i løbende priser). Gælden forventes at 
være tilbagebetalt i , hvilket er i 
overensstemmelse med tidligere forventninger. 
 
Selskabet har opbygget en renteeksponering, så 
dele af de fremtidige renteomkostninger fastlåses. 
Dette er sket ved, at selskabet har indgået 
finansielle aftaler om renteafdækning, hvorved 
renten for en stor del af den forventede maksimale 
gæld er blevet aftalt. Aftalerne er indgået med 
henblik på at øge budgetsikkerheden i selskabets 
langsigtede økonomi. 
 
Hvert år fastsættes en finansstrategi, der skal sikre 
en hensigtsmæssig finansforvaltning, som 
minimerer de langsigtede finansieringsom-
kostninger under hensyntagen til finansielle risici. 
Finansforvaltningen inden for den af bestyrelsen 
fastsatte strategi varetages af Sund & Bælt. Dette 
er forudsat og beskrevet i stiftelsesgrundlaget for 
Hovedstadens Letbane.  

Ejerne hæfter som interessenter direkte, ubetinget 
og solidarisk for alle selskabets forpligtelser, 
herunder de lån som selskabet har optaget. Ud 
over de vilkår, der generelt kan opnås på 
kapitalmarkedet, har selskabet mulighed for at 
optage såkaldte genudlån i Danmarks 
Nationalbank. Ved genudlån forstås et direkte lån 
fra Danmarks Nationalbank til selskabet baseret 
på en konkret statsobligation og med samme 
vilkår, som obligationen sælges til på markedet. 
Selskabet har ved udgangen af  en samlet 
lånoptagelse på , mia. kr. nominelt. Lånene er 
optaget som genudlån i Danmarks Nationalbank. 
Selskabet har en obligationsbeholdning på  
mio. kr. som sikkerhedsstillelse for 
markedsværdien. 
 
 

Investering i letbane 
Der er i  foretaget investeringer i anlæg af 
letbane på  mio. kr., heraf  mio. kr. 
vedrørende anlægsomkostninger og  mio. kr. 
vedrørende driftsrelaterede anlægsinvesteringer. 
 
Den regnskabsmæssige værdi af letbanen er i 
balancen opgjort til  kr. som følge af, at 
investeringen i letbanen ikke fuldt ud vil blive 
genindvundet ved fremtidige indtægter i form af 
passagerindtægter, hvorfor anlæggets opførelse 
også kræver indskud fra ejerne mv. og derfor 
løbende nedskrives til anlæggets forventede 
genindvindingsværdi under hensyntagen til de 
planlagte anlægsinvesteringer. Den foretagne 
hensættelse er i overensstemmelse med 
forventningerne. 
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Hensættelsen er baseret på et skøn over værdien 
af letbanen ud fra de forudsætninger, som 
selskabet har anvendt i det gældende 
langtidsbudget og forventningerne til det 
fremtidige renteniveau (diskonteringsfaktor). 
 
Som led i stiftelsen foretog staten (tidligere ejere) 
samt selskabets nuværende ejere Region 
Hovedstaden og de  involverede kommuner 
indskud til finansiering af anlægsomkostningerne. 
Staten ved Transportministeriet finansierer 
herigennem ca. , mia. kr. og Region 
Hovedstaden og de  involverede kommuner de 
resterende ca. , mia. kr. (-priser). 
Tidspunkterne for indbetalingen af de respektive 
indskud/tilskud blev ved stiftelsen fastlagt i 
betalingsaftaler. 
 
Staten og selskabets ejere har i forbindelse med 
finansieringen af anlægsomkostningerne reserve-
ret en korrektionsreserve på  pct. i henhold til 

Ny AnlægsBudgettering. Den samlede korrektions-
reserve udgør . mio. kr. (-priser). 
Staten og selskabets ejerne har i forbindelse med 
godkendelse af det økonomiske grundlag for 
indgåelse af de store kontrakter på letbane på Ring 
 i marts  frigivet  pct. af korrektions-
reserven på  mio. kr. (-priser). Den 
resterende korrektionsreserve på  mio. kr. 
(-priser) er budgetmæssigt bundet, så træk 
på denne kun kan ske efter forelæggelse for staten 
og selskabets ejere. 
 
Interessenterne har på interessentskabsmødet 
den . april  godkendt frigivelse af  pct. 
Korrektionsreserven med op til  mio. kr. Til 
mulig disponering for Hovedstadens Letbanes 
bestyrelse. Frigivelsen er betinget af statens 
efterfølgende endelige godkendelse og 
medfinansiering. Når midlerne er frigivet vil de 
tilgå egenkapitalen.

608 

90 

Investering i 2021
(mio. kr.)

Anlægsomkostninger

Driftsrelaterede anlægsinvesteringer

2.480 

577 

Investering pr. 31. december 
2021 (mio. kr.)

Anlægsomkostninger

Driftsrelaterede anlægsinvesteringer

5.870 

1.588 

Samlet budget (2021-priser)
(mio. kr.)

Anlægsomkostninger

Driftsrelaterede anlægsinvesteringer
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De driftsrelaterede anlægsinvesteringer omfatter 
investering til anskaffelse af letbanetog, et 
kontrol- og vedligeholdelsescenter, prøvedrift, 
strategiske  reservedele og reinvesteringer.  De 
driftsrelaterede anlægsinvesteringer er finansieret 
af Region Hovedstaden og de  involverede 
kommuner, ved at de, når letbanen sættes i drift, 
indbetaler årlige driftstilskud til en samlet værdi af 
ca.  mia. kr. i perioden frem til lånenes udløb 
samt ved et forventet driftsoverskud til en værdi af 
i alt ca. , mia. kr.

Det fremgår af tabellerne, at såvel selskabets 
anlægsomkostninger som de driftsrelaterede 
anlægsinvesteringer, forventes afholdt i perioden 
til og med , mens den tilhørende finansiering, 
dels fra staten og selskabets ejere i form af afdrag 
på ejerindskud/tilskud og driftstilskud og dels fra 
passagerindtægterne fra driften af letbanen, 
forventes at tilgå selskabet ved årlige ind-
betalinger. I perioden indtil disse indbetalinger har 
betalt for den samlede letbane, finansieres 
differencen gennem lånoptagelse. Med udgangs-
punkt i det gældende langtidsbudget, der indgår 
som bilag til ledelsesberetningen, forventer 
selskabet, at lånene vil være fuldt afdraget i . 
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Hoved- og nøgletal                    

                    

Alle tal i mio.kr.           

Resultat før nedskrivninger og hensættelser   -, -, -, -, -, -, -, -, 

Nedskrivninger og hensættelser   -, -, -, -, -., -, , -, 

Resultat før finansielle poster   -, -, -, -, -., -, , -, 

Årets resultat   -, -, -, -, -., -, -, -, 

Balancesum   ., ., ., ., ., ., ., ., 

Årets investering i letbane   , , , , , , , , 

Egenkapital   ., ., ., ., -., -., -., -., 

Korrigeret egenkapital   ., ., ., ., -, -., -, -., 

Soliditetsgrad   % % % % -% -% -% -% 

Korrigeret soliditetsgrad   % % % % -% -% -% -% 

                    

Soliditetsgrad = Kapitalindestående ultimo x /samlede aktiver             

Korrigeret soliditetsgrad = Kapitalindestående ekskl. markedsværdiregulering x /samlede aktiver       
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Bilag 

Hovedstadens Letbane I/S, på daværende 
tidspunkt Ring  Letbane I/S, er stiftet i juni  
med hjemmel i lov nr.  af . februar . 
Hovedstadens Letbane varetager både drift og 
anlæg af letbanen langs Ring . Lov om letbane på 
Ring  blev den . maj  ændret til også at 
være en anlægslov. Anlægsloven blev fremsat på 
baggrund af VVM-redegørelsen og dispositions-
forslaget for Hovedstadens Letbane. I  blev 
loven ændret på baggrund af statens udtræden.  
 
Hovedstadens Letbane ejes fra  og frem af 
Region Hovedstaden og  kommuner: Lyngby-
Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev 
Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommu-
ne, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, 
Høje-Taastrup Kommune, Hvidovre Kommune, 
Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune.  
 
I henhold til den ændrede letbanelov står det 
kommuner og region frit for at sammensætte en 
bestyrelse i Hovedstadens Letbane. På det 
ekstraordinære interessentskabsmøde den . 
februar  har kommunerne og Region 
Hovedstaden således udpeget en bestyrelse 
bestående af ni medlemmer; tre kommunale 

medlemmer udpeget af kommunerne, tre 
regionale medlemmer udpeget af regionen og tre 
øvrige medlemmer. De tre øvrige medlemmer af 
bestyrelsen er udpeget i fællesskab af regionen og 
Borgmesterforum, som består af de  kommuner.  
 
Senest har Borgmesterforum genudpeget sine tre 
repræsentanter til bestyrelsen inklusiv en næst-
formand, og Region Hovedstaden har genudpeget 
et medlem og udpeget to nye til bestyrelsen. Alle 
seks medlemmer er udpeget eller genudpeget pr. 
. januar . 
 
I  er der afholdt fire møder i bestyrelsen, et 
ordinært interessentskabsmøde samt tre kvartal-
smøder for Hovedstadens Letbanes interessenter.  
 
I overensstemmelse med Hovedstadens Letbanes 
vedtægter sender bestyrelsen kvartalsrapporter til 
interessenterne (inkl. staten som tilskuds-
myndighed) efter hvert regnskabsmæssigt kvartal, 
og efterfølgende afholdes kvartalsmøde mellem 
ejerne og bestyrelsens formandskab, hvor staten 
kan deltage som observatør. Kvartalsrapporterne 
er offentligt tilgængelige på dinletbane.dk  

De  kommuner har ved stiftelsen af 
Hovedstadens Letbane indgået en ejeraftale 
vedrørende etablering af et Borgmesterforum. 
Borgmesterforum koordinerer kommunernes valg 
af repræsentanter til bestyrelsen samt forbereder 
kommunernes deltagelse på kvartalsmøder, 
interessentskabsmødet og bestyrelsesmøder. 
Kommunerne udgør dermed tilsammen én 
interessent modsvarende regionen. Der er i  
afholdt fire møder i Borgmesterforum.  
 
Hovedstadens Letbane deler organisation med 
Metroselskabet, og i henhold til lovgivningen stiller 
Metroselskabet de nødvendige medarbejdere og 
øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af 
Hovedstadens Letbanes virksomhed, herunder til 
udførelse af finansierings-, administrations-, 
projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver 
vedrørende letbanen på Ring .  
 
Hovedstadens Letbane betaler Metroselskabet for 
at varetage de nævnte opgaver baseret på kostpris 
baseret på en bekendtgørelse udstedt af 
transportministeren.
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Hovedstadens Letbane fremlagde sammen med 
årsregnskabet for  en compliancetest for god 
selskabsledelse såvel som en CSR-rapport 
vedrørende samfundsansvar. 
 

God selskabsledelse 

Hovedstadens Letbane har kortlagt de doku-
menter, som udgør reguleringen af Hovedstadens 
Letbanes selskabsledelse, og foretaget en 
compliancetest af disse op imod de seneste 
anbefalinger, der er til god selskabsledelse i 
forhold til statens ejerskabspolitik og Anbefalinger 
for god Selskabsledelse fra Komiteen for God 
Selskabsledelse. Formålet med compliancetesten 
er at få udpeget de områder, hvor selskabets 
ledelsesdokumenter, herunder vedtægterne, 
bestyrelsens forretningsorden, direktionsinstruks 
og en række finansielle instrukser og politikker ikke 
lever op til anbefalingerne. Den generelle 
konklusion på compliancetesten er, at selskabets 
ledelsesdokumenter opfylder kravene og lever op 
til anbefalingerne for god selskabsledelse. Gen-
nemgangen af selskabsdokumenterne er tilgænge-
lige på selskabets hjemmeside dinletbane.dk. 
 

Samfundsansvar 

Hovedstadens Letbane har udarbejdet selskabets 
CSR-rapport for , der synliggør Hoved-
stadens Letbanes arbejde med CSR og fremtidige 
ambitioner for, hvor selskabet ønsker at bevæge 
sig hen på området. Medio  tiltrådte 
Hovedstadens Letbane FN Global Compact, og 
afrapportering om samfundsansvar i henhold til 
årsregnskabslovens § a, stk. , fremgår af 
Hovedstadens Letbanes CSR-rapport. I Hoved-
stadens Letbanes CSR-rapport kan du læse mere 
om selskabets arbejde med CSR i , samt 
hvilke CSR-områder selskabet vil have fokus på i 
. Hovedstadens Letbanes CSR-rapport er 
tilgængelig på dinletbane.dk 
 

Ansatte 

Hovedstadens Letbane er oprettet som et 
selvstændigt selskab. Der er i henhold til lov om 
Hovedstadens Letbane kun én ansat i selskabet, 
nemlig den administrerende direktør, der er den til 
enhver tid siddende administrerende direktør i 
Metroselskabet.  
 
Cirka  pct. af Metroselskabets medarbejdere 
arbejder del- eller heltids for letbaneprojektet. De 

repræsenterer et bredt udsnit af kompetencer fra 
design, projektering, anlæg og drift til 
bæredygtighed, digitalisering, kommunikation og 
borgerinddragelse. Ved at Metroselskabet og 
Hovedstadens Letbane deler kompetencer og 
erfaringer opnår begge parter synergi og et 
stærkere fagligt miljø, der er attraktivt for 
medarbejderne og selskabernes interessenter.  
 
Kønsfordelingen blandt alle medarbejdere i 
Metroselskabet er  pct. kvinder og  pct. 
mænd. Denne fordeling flugter med fordelingen i 
. Metroselskabets chefniveau består af  
pct. kvinder og  pct. mænd, mens direktør-
gruppen alene består af  pct. kvinder og  pct. 
mænd. Hovedstadens Letbanes bestyrelse består 
af  pct. mænd og  pct. kvinder. Bestyrelsen 
udpeges af selskabets ejere, jf. ovenfor.  
 
Hovedstadens Letbane er en vidensbaseret 
virksomhed, der løser komplekse opgaver inden 
for drift, planlægning og etablering af bæredygtig 
transport. Kompetencemæssigt spænder medar-
bejderne, der er beskæftiget med letbane-
projektet, bredt med en række forskellige 
uddannelsesmæssige baggrunde, og mange af 
medarbejderne er specialister med meget lang 
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erfaring. En del medarbejdere har en baggrund 
som ingeniør, konstruktør eller lignende teknisk 
baggrund, men derudover er der stor variation hos 
øvrige specialister eller administrative 
medarbejdere.  
 

Dataetik   

Som følge af selskabskonstruktionen nævnt oven-
for er Hovedstadens Letbane underlagt Metro-

selskabets arbejde med øget digitalisering og brug 
af datadrevne beslutninger, som giver anledning til 
overvejelser om brugen af data, jf. de overvejelser, 
der ligger til grund for kravet i årsregnskabsloven 
om en dataetisk politik. Metroselskabet har ikke 
udarbejdet en dataetisk politik.  
 
De data der anvendes i regi af Hovedstadens 
Letbane er primært data om anlægget især 

økonomi og projekteringsdata. Det har hidtil være 
data med begrænset etiske problemstillinger.  
 
Metroselskabet vil i  foretage en analyse og 
vurdering af, om der er behov for en selvstændig 
dataetisk politik, eller om den brug af data, 
selskabet foretager og forventes at foretage 
fremadrettet, ikke begrunder en selvstændig 
dataetisk politik.  
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Hovedstadens Letbanes siddende bestyrelse 

 

 

Jakob Thomasen 
Bestyrelsesformand 
Tiltrådt den . marts  

Nuværende periode udløber senest  
ved ordinært interessentskabsmøde  
i  
 
Udpeget af Borgmesterforum og Region 
Hovedstaden 
 
Administrerende direktør og stifter, Thomasen 
Safety ApS (tidligere JBT Consult IVS) 
 
Fødselsår:  
 
Vederlag i : . kr. 
 
Tillidserhverv: 
- Bestyrelsesformand, DHI Group 
- Bestyrelsesformand, ESVAGT A/S 
- Bestyrelsesformand, RelyOn Nutec 

(tidligere Falck Safety Services) 
- Bestyrelsesmedlem, Lundin Energy, Sverige 
- Formand, Hempel CoaST Research Center 

Advisory Board, DTU 

 

Trine Græse 
Næstformand 
Tiltrådt den . august  

Genudpeget pr. . januar   
Nuværende periode udløber senest pr. . 
december  
 
Udpeget af Borgmesterforum 
 
 
Borgmester, Gladsaxe Kommune 
Formand for Borgmesterforum 
 
Fødselsår:  
 
Vederlag i : . kr. 
 
Tillidserhverv:  
- Medlem af Det regionale 

Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (. 
næstformand) 

- Medlem af bestyrelsen for BIOFOS A/S 
- Medlem af bestyrelsen for NOVAFOS 

Holding A/S 
- Medlem af bestyrelsen for DAB s.m.b.a. 

 

Nicolai Kampmann 
Næstformand 
Tiltrådt den . januar  

Udpeget pr. . januar  
Nuværende periode udløber senest pr. . 
december  
 
Udpeget af Region Hovedstaden 
 
 
Administrations- og udviklingschef, Willmore 
Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden 
 
Fødselsår:  
 
Vederlag i :  kr. 
 
Tillidserhverv:  
- Medlem af udvalget for Trafik og Regional 

Udvikling, Region Hovedstaden 
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Peter Westermann 
Bestyrelsesmedlem 
Tiltrådt den . januar  

Udpeget pr. . januar  
Nuværende periode udløber senest pr. . 
december  
 
Udpeget af Region Hovedstaden 
 
Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden 
 
 
Fødselsår:  
 
Vederlag i :  kr. 
 
Tillidserhverv: 
- Medlem af Forretningsudvalget, Region 

Hovedstaden 
- Medlem af Social- og Psykiatriudvalget, 

Region Hovedstaden 
- Medlem af Europa-Nævnet 
 

 

Martin Geertsen 
Bestyrelsesmedlem 
Tiltrådt den . februar  

Genudpeget pr. . januar  
Nuværende periode udløber senest pr. . 
december  
 
Udpeget af Region Hovedstaden 
 
Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden 
Medlem af Folketinget 
 
Fødselsår:  
 
Vederlag i : . kr. 
 
Tillidserhverv: 
- Medlem af Forretningsudvalget, Region 

Hovedstaden 
- Medlem af Trafikudvalget, Region 

Hovedstaden 
 

 

Henrik Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem 
Tiltrådt den . januar  

Genudpeget pr. . januar  
Nuværende periode udløber senest pr. . 
december  
 
Udpeget af Borgmesterforum 
 
Borgmester, Vallensbæk Kommune 
 
 
Fødselsår:  
 
Vederlag i : . kr. 
 
Tillidserhverv:  
- Formand for Copenhagen Business Hub, 

Erhvervshus Hovedstaden 
- Formand i bestyrelsen for Strandparken I/S 
- Medlem af bestyrelsen for VEKS 
- Medlem af bestyrelsen for Vestforbrænding I/S 
- Medlem af bestyrelsen for HOFOR Vand 

Holding A/S og HOFOR Spildevand A/S  
- Medlem af bestyrelsen for BIOFOS Holding A/S 
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Leo Larsen 
Bestyrelsesmedlem 
Tiltrådt den . marts  

Nuværende periode udløber senest ved ordinært 
interessentskabsmøde i  
 
 
 
Udpeget af Borgmesterforum og Region 
Hovedstaden 
 
 
 
 
Fødselsår:  
 
Vederlag i : . kr. 
 
Tillidserhverv:  
- Formand for alle selskaber, BIOFOS A/S 

(fratrådt pr. . maj ) 
- Formand for alle selskaber HOFOR A/S 

(fratrådt pr. . maj ) 
- Bestyrelsesmedlem, Det Nationale 

Sorgcenter I Børn, Unge og Sorg 
- Formand for Ejendomsfonden 

Block/Møen 

 

Simon Pihl Sørensen 
Bestyrelsesmedlem 
Tiltrådt den . februar  

Genudpeget pr. . januar  
Nuværende periode udløber senest pr.  
december  
 
 
Udpeget af Borgmesterforum 
 
 
 
Viceborgmester, Lyngby-Taarbæk Kommune 
 
Fødselsår:  
 
Vederlag i : . kr. 
 
Tillidserhverv:  
- Formand for Byplanudvalget, Lyngby-

Taarbæk Kommune 
-  Medlem af Økonomiudvalget, Lyngby-

Taarbæk Kommune 

 

Birgitte Brinch Madsen 
Bestyrelsesmedlem 
Tiltrådt den . november  

Fratrådt den . december  
Genudpeget den . marts  

Nuværende periode udløber senest ved ordinært 
interessentskabsmøde i  
 
Udpeget af Borgmesterforum og Region 
Hovedstaden siden , inden da af Staten fra 
- 
 
Direktør 
 
Fødselsår:  
 
Vederlag i : . kr. 
 
Tillidserhverv:  
- Bestyrelsesformand i Oreco A/S 
- Bestyrelsesformand i RUM A/S 
- Bestyrelsesmedlem i Metroselskabet I/S 
- Bestyrelsesmedlem i Investeringsforeningen 

Dansk Invest og tilhørende fonde 
- Bestyrelsesmedlem i Nordsøfonden 
- Bestyrelsesmedlem i DEIF A/S 
- Bestyrelsesmedlem i Arkil Holding 
- Bestyrelsesmedlem i John Wood plc. 
- Bestyrelsesmedlem Holte Fjernvarme 

a.m.b.a. 
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Afgående medlemmer af Hovedstadens Letbanes bestyrelse i  

 

 

Finn Rudaizky 
Næstformand 
Tiltrådt den . februar  
Fratrådt den . december  

Udpeget af Region Hovedstaden 
 
Regionsrådsmedlem af Region Hovedstaden 
Medlem af Borgerrepræsentationen, 
Københavns Kommune 
 
Fødselsår:  
 
Vederlag i : . kr. 
 
Tillidserhverv: 
- Medlem af Sundhedsudvalget, Region 

Hovedstaden 
- Medlem af Teknik- og Miljøudvalget, 

Københavns Kommune 
 

 

Jens Mandrup 
Bestyrelsesmedlem 
Tiltrådt den . januar  
Fratrådt den . december  

Udpeget af Region Hovedstaden 
 
Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden 
Ejer, CopenHistory 
 
 
Fødselsår:  
 
Vederlag i : . kr. 
 
Tillidserhverv: 

- Formand for Trafikudvalget, Region 
Hovedstaden 
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Oversigt over deltagelse på bestyrelsesmøder i  

 

Bestyrelsesmøder, fire i alt (. februar, . maj, . september og . december)  
 

  

Jakob Thomasen / 

Trine Græse / 

Finn Rudaizky / 

Jens Mandrup / 

Martin Geertsen / 

Henrik Rasmussen / 

Simon Pihl Sørensen / 

Leo Larsen / 

Birgitte Brinch Sørensen / 
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Henrik Plougmann Olsen 
Administrerende direktør 
 
Hovedstadens Letbane I/S og Metroselskabet I/S 
 
Tillidshverv: 
- Bestyrelsesmedlem i Rejsekort A/S 
- Medlem af Repræsentantskabet, 

Københavns Universitet 
- Bestyrelsesmedlem i DGI-Byen 
 
 
Selskabets direktion supporteres af en 
direktørgruppe bestående af: 
 
Erik Skotting 
Direktør 
 
Rebekka Nymark 
Direktør 
 
Louise Høst 
Direktør 

 
  

Hovedstadens Letbanes direktion 
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Regnskabsgrundlag 

Årsrapporten for Hovedstadens Letbane I/S er 
aflagt i overensstemmelse med den danske 
årsregnskabslovs bestemmelser for klasse D-
virksomheder. Resultatopgørelsens opstilling er 
tilpasset for bedre at vise resultatdannelsen.  
 
Regnskabsperioden er den . januar – . 
december . Årsrapporten er aflagt i tusinder 
DKK. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i 
forhold til sidste år. 
 
Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
tilflyde interessentskabet, og aktivets værdi kan 
måles pålideligt.  
 
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er 
sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå interessentskabet, og forpligtelsernes værdi 
kan måles pålideligt. 
 
Ved første indregning måles aktiver og passiver til 
kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt 
regnskabspost i det følgende. 

Ved indregning og måling tages hensyn til 
forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter 
forhold, der eksisterer på balancedagen.  
 
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt 
med at de indtjenes, mens omkostninger ind-
regnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 
 
Værdiregulering af finansielle aktiver og 
forpligtelser, der måles til dagsværdi, indregnes 
tillige i resultatopgørelsen.  
 
Omregning fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved 
første indregning til transaktionsdagens kurs. 
Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre 
monetære poster i fremmed valuta, som ikke er 
afregnet på balancedagen, omregnes til 
balancedagens kurs. Valutakursdifferencer, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen 
på betalingsdagen henholdsvis balancedagens 
kurs, indregnes i resultatopgørelsen som 
finansielle poster. Anlægsaktiver, der er købt i 
fremmed valuta, omregnes til kursen på 
transaktionsdagen. 
 
 

Afledte finansielle instrumenter 
Afledte finansielle instrumenter måles ved første 
indregning i balancen til kostpris og efterfølgende 
til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter 
indregnes under henholdsvis andre tilgode-
havender og forpligtelser.  
 
Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle 
instrumenter, der er klassificeret som og opfylder 
betingelserne for sikring af dagsværdien af et 
indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, 
indregnes i resultatopgørelsen sammen med 
ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den 
sikrede forpligtelse. 
 
For afledte finansielle instrumenter, som ikke 
opfylder betingelserne for behandling som 
sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i 
dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som 
finansielle poster. 
 
 
 
 
 
 

Regnskabspraksis 
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Resultatopgørelsen 

Indtægter 
Værdi af eget arbejde omfatter de i året medgåede 
personaleomkostninger og andre omkostninger, 
der på grundlag af et skøn kan henføres til anlæg 
af letbane. Beløbet er indregnet i kostprisen for 
anlæg af letbane. 
 
Personaleomkostninger 
Personaleomkostninger består af bestyrelses-
honorar. 
 
Andre eksterne omkostninger 
Under andre eksterne omkostninger indgår om-
kostninger til administration, herunder kontorhold 
mv. og varetagelse af bygherreorganisationen. 
 
Finansielle poster 
Finansielle poster indeholder renter, realiserede 
og urealiserede valutakursreguleringer samt 
værdireguleringer af interessentskabets lån, 
placeringer og afledte finansielle instrumenter, 
der måles til dagsværdi. 
 
Selskabsskat 
Interessentskabet er ikke skattepligtigt. 
 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver  

Anlæg af letbane 
Anlæg af letbane måles til medgåede omkost-
ninger til forundersøgelser samt værdi af eget 
arbejde, indtil det tidspunkt aktivet er klar til brug. 
Der afskrives ikke på anlæg af letbane i 

etableringsfasen, men der foretages årligt 
nedskrivning under hensyntagen til genind-
vindingsværdien, jf. afsnittet om værdiansættelse 
af anlægsaktiver. 
 
Værdiansættelse af anlægsaktiver 
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver 
gennemgås årligt for at afgøre, om der er 
indikation af værdiforringelse ud over det, som 
udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, 
gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, 
om genindvindingsværdien er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til 
denne lavere genindvindingsværdi.  
 
Genindvindingsværdien er den højeste af enten 
nettosalgsprisen fratrukket salgsomkostninger 
eller kapitalværdien. Ved opgørelse af 
kapitalværdien tilbagediskonteres skønnede 
fremtidige pengestrømme til nutidsværdi.  
 
Nedskrivningen indregnes som udgangspunkt i 
resultatopgørelsen. I de tilfælde hvor nedskriv-
ningen kan henføres til en allerede indregnet 
hensat forpligtelse og derved allerede indregnet i 
resultatopgørelsen, modregnes nedskrivningen i 
de hensatte forpligtelser som et udtryk for en 
anvendelse heraf.  
 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender indregnes i balancen til amorti-
seret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af 
forventede tab.  
 
 

Likvide beholdninger 
Likvide beholdninger omfatter kontante behold-
ninger og bankindeståender samt værdipapirer 
med en restløbetid på anskaffelsestidspunktet på 
under tre måneder, og som uden hindring kan 
omsættes til likvider, og hvorpå der kun er 
ubetydelige risici for værdiændringer. Værdi-
papirer og placeringer måles til dagsværdi på 
balancedagen. 
 

Passiver 

Langfristede gældsforpligtelser 
Langfristet gæld måles på tidspunktet for 
lånoptagelse til kostpris, svarende til det 
modtagne provenu efter fradrag af afholdte 
transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles 
gæld til amortiseret kostpris, medmindre der 
foretages sikring af gældsforpligtelsernes 
dagsværdi. 
 
Gældsforpligtelser, der er sikret for ændringer i 
dagsværdien og effektiviteten af denne sikring kan 
dokumenteres, måles efterfølgende til dagsværdi. 
Ændringer i dagsværdien indregnes i resultat-
opgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien 
af sikringsinstrumenterne. 
 
Kortfristet del af langfristet gæld indregnes under 
afdrag på langfristede gældsforpligtelser. 
 
Andre finansielle forpligtelser 
Andre finansielle forpligtelser, der omfatter 
banklån, kreditorer og anden gæld, måles til 
amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til 
nominel værdi.  
 



 

Hovedstadens Letbane I/S  
Årsrapport  

Bilag 

Hensatte forpligtelser 
Hensatte forpligtelser indregnes, når interessent-
skabet har en retslig eller faktisk forpligtelse som 
følge af en begivenhed i regnskabsåret eller 
tidligere år og det er sandsynligt, at indfrielse af 
forpligtelsen vil medføre træk på interessent-
skabets ressourcer. 
 
Hensatte forpligtelser måles som det bedste skøn 
over de omkostninger, der er nødvendige for på 
balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte 
forpligtelser måles til nutidsværdi. 
 
Det fremgår af principperne beskrevet under 
afsnittet om værdiansættelse af anlægsaktiver, at 

værdien af letbanen nedskrives under hensyntagen 
til den beregnede genindvindingsværdi for 
letbanen. Såfremt nedskrivningen imidlertid ikke 
kan foretages inden for den regnskabsmæssige 
værdi af det pågældende aktiv, foretages en 
regnskabsmæssig hensættelse til dækning af den 
resterende forpligtelse.  
 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen for interessentskabet 
præsenteres efter den indirekte metode og viser 
pengestrømme vedrørende drift, investeringer og 
finansiering samt interessentskabets likvider ved 
årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter 
opgøres som driftsresultat reguleret for ikke-
kontante driftsposter.  
 
Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter 
omfatter betalinger i forbindelse med anlæg af 
letbane og investeringer i værdipapirer. 
 
Pengestrømme vedrørende finansierings-
aktiviteter omfatter ændringer i tilgodehavender, 
leverandørgæld og anden gæld samt netto-
finansieringsomkostninger.  
 
Likvider omfatter likvide beholdninger og 
kortfristede værdipapirer.

 
  



 
 
 

 

 

 

Hovedstadens Letbane I/S  
Årsrapport  

Årsregnskab 

   
Note 

 
 

 
 

Indtægter 
      

       
Værdi af eget arbejde 

   
. 

 
.        

Indtægter i alt 
   

. 
 

.               
Omkostninger 

      
       
Personaleomkostninger 

 
 

 
-. 

 
-. 

Andre eksterne omkostninger 
   

-. 
 

-.        
Omkostninger i alt 

   
-. 

 
-.        

Resultat før nedskrivninger og hensættelser 
  

-. 
 

-.        
Nedskrivninger og hensættelser 

      
       
Hensættelser 

 
 

 
-. 

 
.        

Nedskrivninger og hensættelser i alt 
   

-. 
 

.        
Resultat før finansielle poster 

   
-. 

 
.        

Finansielle poster 
      

       
Finansielle indtægter 

 
 

 
. 

 
. 

Finansielle omkostninger 
 

 
 

-. 
 

-.        
Finansielle poster i alt 

   
-. 

 
.        

Resultat før markedsværdiregulering 
   

-. 
 

.        
Markedsværdiregulering 

 
 

 
. 

 
-. 

       

Årets resultat    -.  -. 
              

  

Resultatopgørelse 
 

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2021 (alle tal i 1.000 kr.) 

 



 

Hovedstadens Letbane I/S  
Årsrapport  

Bilag 

  
Note 

 
 

 
 

       
ANLÆGSAKTIVER 

      

       
Materielle anlægsaktiver 

      

       
Anlæg af letbane 

 
 

 
 

 
 

       
Materielle anlægsaktiver i alt 

   
 

 
 

              
Finansielle anlægsaktiver 

      

       
Afledte finansielle instrumenter 

 
 

 
. 

 
. 

       
Finansielle anlægsaktiver i alt 

   
. 

 
. 

       
Anlægsaktiver i alt 

   
. 

 
. 

                     
OMSÆTNINGSAKTIVER 

      

       
Tilgodehavender staten 

 
 

 
 

 
. 

Tilgodehavender Region Hovedstaden 
 

 
 

.. 
 

.. 

Tilgodehavender kommunerne 
 

 
 

.. 
 

.. 

Andre tilgodehavender 
 

 
 

. 
 

. 

Værdipapirer 
 

 
 

. 
 

. 

Likvide beholdninger 
 

 
 

. 
 

. 
       

Omsætningsaktiver i alt 
   

.. 
 

.. 
       

AKTIVER I ALT 
   

.. 
 

.. 
  

Balance 
 

Aktiver pr. 31. december 2021 (alle tal i 1.000 kr.) 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

Hovedstadens Letbane I/S  
Årsrapport  

Årsregnskab 

 
   

Note 
 

 
 

 
       

KAPITALINDESTÅENDE 
      

       
Primo 

   
-.. 

 
-.. 

Årets tilgang 
   

-. 
 

-. 
       

Kapitalindestående i alt 
   

-.. 
 

-.. 
       

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 
      

       
Langfristet gæld 

 
 

 
.. 

 
.. 

Hensættelser 
 

 
 

.. 
 

.. 
       

Langfristede gældsforpligtelser i alt 
   

.. 
 

.. 
       

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 
      

       
Kortfristet del af langfristet gæld 

 
 

 
. 

 
 

Leverandørgæld 
   

. 
 

. 

Anden gæld 
 

 
 

. 
 

. 
       

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 
   

. 
 

. 
       

Gældsforpligtelser i alt 
   

.. 
 

.. 
       

PASSIVER I ALT 
   

.. 
 

.. 
              

Forslag til resultatdisponering 
 

 
    

Begivenheder efter statusdagen 
 

 
    

Eventualforpligtelser 
 

 
    

Revisions- og rådgivningshonorar 
 

 
    

Nærtstående parter 
 

 
    

Valuta-, rente- og modpartsrisiko 
 

 
    

Specifikation af lån og afledte finansielle instrumenter 
 

 
    

 

Passiver pr. 31. december 2021 (alle tal i 1.000 kr.) 
 



 

Hovedstadens Letbane I/S  
Årsrapport  

Bilag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Egenkapitalopgørelse 
 

(alle tal i 1.000 kr.) 

 
 

 
 

  
Indskud Overført re-

sultat 
Kapitalindestående Markedsværdi-

regulering 
(MVR) 

I alt 

 
 

  
inden MVR ekskl. MVR 

 
 

       

Primo   
 

.. -.. -.. -. -..  

Kapitalindskud  
 

     

Overført fra  
årets resultat 

  . . -. -. 

 
 

       

Primo   
 

.. -.. -. -. -.. 

Kapitalindskud  
 

     

Overført fra  
årets resultat 

  -. -. . -. 

Ultimo  
  

.. -.. -.. -. -.. 

 

    
Staten Region  

Hovedstaden 
Kommunerne I alt     

        
Indskud jf. §  stk.  () 

 
.. .. .. .. 

Indskud jf. §  stk.  () 
 

 . . . 

Indskudt korrektionsreserve () -. -. -. -. 

Indskudt korrektionsreserve ()  -. -. -. 

Korrektionsreserve i statslig regi -.   -. 

Frigivet korrektionsreserve () . . . . 
        

Indskud i alt 
  

.. . .. .. 

 

   
Gældende ejerandel Indskud Specifikation af ejerindskud 

Region Hovedstaden 
 

,% . 

Lyngby-Taarbæk Kommune ,% . 

Gladsaxe Kommune 
 

,% . 

Herlev Kommune 
 

,% . 

Rødovre Kommune 
 

,% . 

Glostrup Kommune 
 

,% . 

Albertslund Kommune ,% . 

Brøndby Kommune 
 

,% . 

Høje-Taastrup Kommune ,% . 

Hvidovre Kommune 
 

,% . 

Vallensbæk Kommune 
 

,% . 

Ishøj Kommune 
 

,% . 

Indskud i alt 
 

% .. 
     

Tilskud fra staten 
  

.. 
     

Indskud og tilskud i alt 
 

.. 

 



 
 
 

 

 

 

Hovedstadens Letbane I/S  
Årsrapport  

Årsregnskab 

Parterne har i principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring  af . juni  aftalt at bidrage til finansieringen af anlægsomkostningerne. Finansieringen 
af anlægsomkostninger er fastlagt ud fra ejerforholdene ved stiftelsen.  
 
Region Hovedstaden og kommunerne indskyder desuden fra letbanens overgang til passagerdrift årlige indskud til dækning af de årlige driftsomkostninger, 
inklusive driftsrelaterede anlægsinvesteringer modregnet passagerindtægterne. Region Hovedstaden finansierer  pct. af driftstilskuddet og kommunerne  
pct. Kommunerne har jf. principaftalen endnu ikke aftalt fordelingen af driftstilskuddet. Når fordelingen mellem kommunerne er aftalt, vil denne fordeling danne 
grundlag for fastlæggelse af kommunernes årlige driftstilskud.  
 
Folketinget har den . maj  vedtaget forslag til anlægslov for letbane på Ring  - lov nr.  af . juni . I forlængelse af loven og deraf følgende 
ændringer i selskabets vedtægter har Region Hovedstaden og kommunerne udvidet deres korrektionsreserve til  pct. svarende til staten og har indskudt 
yderligere , mio. kr. (, mio. kr. i -priser) i selskabet.  
 
Den indskudte egenkapital er i forhold til lov om letbane på Ring , lov nr. L af . februar  og lov om ændring af lov om letbane på Ring , lov om 
Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber, lov nr.  af . juni  fremkommet som følger:  
 
Der er i  foretaget kapitalindskud på  mio. kr. Kapitalindskuddet omfatter frigivelse af den såkaldte  pct. korrektionsreserve i forbindelse med ejernes 
godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring  i marts . 
 
I henhold til lov nr.  af . december  er staten pr. . januar  trådt ud som ejer af selskabet. Derved overgår statens indskud til et tilskud. Region 
Hovedstaden og de  kommuner overtager samtlige aktiver og passiver i intertessentskabet og indtræder i samtlige interessentskabets rettigheder og pligter.  
 
Interessenterne har på interessentskabsmødet den . apirl  godkendt frigivelse fra  pct. korrektionsreserven med op til  mio. kr. til mulig 
disponering for Hovedstadens Letbanes bestyrelse. Frigivelsen er betinget af statens efterfølgende godkendelse og medfinansiering. Når midlerne er frigivet, vil 
de tilgå egenkapitalen. 
 
Hovedstadens Letbane er et interessentskab, hvor ejerne hæfter  pct. for selskabet. En negativ egenkapital i selskabet medfører ikke behov for yderligere 
indskud fra ejerne, da Hovedstadens Letbane fortsat kan servicere sin gæld som planlagt. 
 

  



 

Hovedstadens Letbane I/S  
Årsrapport  

Bilag 

 

  
Note 

 
 

 
 

       
Pengestrømme fra driftsaktivitet 

      

       
Personaleomkostninger 

   
-. 

 
-. 

Andre eksterne omkostninger 
   

-. 
 

-. 
       

Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt 
   

-. 
 

-. 
       

Pengestrømme fra investeringsaktivitet 
      

       
Investeringer i anlæg af letbane 

   
-. 

 
-. 

Investeringer i værdipapirer (ekskl. værdiregulering) 
   

. 
 

. 
       

Pengestrømme fra investeringsaktivitet i alt 
   

-. 
 

-. 
       

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 
      

       
Lånoptagelse, netto (ekskl. værdiregulering) 

   
. 

 
. 

Langfristede gældsforpligtelser 
   

-. 
 

. 

Tilgodehavender 
   

. 
 

. 

Kortfristet gæld 
   

. 
 

. 

Nettofinansieringsomkostninger 
   

-. 
 

. 
       

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt 
   

. 
 

. 
       

Ændring i likvider 
   

. 
 

-. 

Likvider primo 
   

. 
 

. 

Likvider ultimo 
   

. 
 

. 
              

Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af årsregnskabets øvrige bestanddele. 
  

 

       
Staten 

 
Region Hovedstaden 

 
Kommunerne 

 
I alt         

              
Indskud jf. §  stk.  () 

    
.. 

 
.. 

 
.. 

 
.. 

Indskud jf. §  stk.  () 
    

 
 

. 
 

. 
 

. 

Indskudt korrektionsreserve () 
   

-. 
 

-. 
 

-. 
 

-. 

Pengestrømsopgørelse 
 

(alle tal i 1.000 kr.) 
 



 
 
 

 

 

 

Hovedstadens Letbane I/S  
Årsrapport  

Årsregnskab 

 



 

Hovedstadens Letbane I/S  
Årsrapport  

Bilag 

 
Note 1 Personaleomkostninger                     
              
Direktionen i Metroselskabet er tillige direktion i Hovedstadens Letbane. Direktionen oppebærer ikke vederlag i Hovedstadens Letbane. 
              
Selskabet har i året ikke beskæftiget medarbejdere ud over direktionen. Metroselskabet stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af Hovedstadens Letbanes 
virksomhed, herunder til udførelse af administrations-, projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver vedrørende letbanen på Ring 3 og varetagelse af Hovedstadens Letbanes gælds- og formueforvalt-
ning. Der afregnes administrationshonorar herfor.    
               
I personaleomkostninger indgår gager til selskabets bestyrelse med 1.300 t.kr.   

       

 
Note  Nedskrivninger og hensættelser                   
                         

 
 

 (alle tal i . kr.)                         
Nedskrivning anlægsomkostninger           

Nedskrivning driftsrelaterede anlægsinvesteringer         

Årets tilgang anlæg-A og anlæg-D        -.  . 
              

Nedskrivninger og hensættelser i alt        -.  . 
              

Primo           ..  .. 

Årets regulering          .  -. 

Anvendt hensættelse i året anlæg-A og anlæg-D       -.  -. 
              

Hensættelse i alt ultimo (Genindvindingsværdi)      ..  .. 
              

Den regnskabsmæssige værdi af letbane på Ring  gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikationer på værdiforringelse. 
 
De fremtidige pengestrømme, der indgår i genindvindingsværdien, er baseret på selskabets gældende langtidsbudget og dets indarbejdede forventninger til fremtiden, jf. bilag til ledelsesberetningen. Beregnin-
gen af genindvindingsværdien fortages efter kapitalværdimetoden. Ved opgørelsen efter kapitalværdimetoden tilbagediskonteres skønnede fremtidige pengestrømme til nutidsværdien. 
 
Det forudsatte renteniveau (diskonteringsfaktoren) udgør den væsentligste usikkerhed i det foretagne skøn af værdien af letbane på Ring . Selskabet har i værdiansættelsen anvendt en renteforventning, hvor 
der er indregnet et såkaldt risikotillæg for således at imødegå usikkerheden i renteudviklingen. Havde selskabet i stedet taget udgangspunkt i den aktuelle lavere markedsrente, ville værdien af anlægsaktiverne 
have været højere, og årets resultat ville have været bedre. Tilsvarende ville resultatet have været lavere, såfremt der var anvendt en højere renteforventning. Følsomhedsberegningerne for renteforventningen 
fremgår af note . 

Noter 
 



 
 
 

 

 

 

Hovedstadens Letbane I/S  
Årsrapport  

Årsregnskab 

 

Note  Finansielle poster                       
              
           

 
 

 (alle tal i . kr.)           
              
              
Finansielle indtægter          .  . 
Finansielle omkostninger         -.  -. 

              
Finansielle poster i alt         -.  . 

              
              
Markedsværdiregulering i alt         .  -. 

              
Markedsværdireguleringer kan henføres til selskabets finansielle aftaler om renteafdækning, som er indgået med henblik på at øge budgetsikkerheden i selskabets langsigtede økonomi. Markedsværdire-
guleringen afhænger af renteudviklingen og er alene en regnskabsmæssig registrering, som ikke har nogen likviditetsmæssig virkning, set i lyset af at lånene beholdes til udløb. 
 
Den regnskabsmæssige følsomhed vedrørende markedsværdireguleringen kan udtrykkes ved basis point value (BPV). Med selskabets nuværende finansielle portefølje (SWAP) udgør BPV  mio. kr., 
hvilket betyder, at et fald i renteniveauet på  pct. vil medføre en stigning i markedsværdireguleringen og dermed en belastning af resultatet på  mio. kr. Tilsvarende vil en stigning i renteniveauet på 
 pct. medføre en forbedring af resultatet med  mio. kr.                

Ændringen i markedsværdireguleringen fra  til  skyldes, at renteniveauet er steget i perioden.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hovedstadens Letbane I/S  
Årsrapport  

Bilag 

Note  Anlæg af letbane                       
              
         Anlægs-omkost-

ninger 
 Driftsrelaterede an-

lægsinvesteringer 
 I alt 

(alle tal i . kr.)          
              
ANSKAFFELSESSUM            
Primo         ..  .  .. 
Årets netto-tilgang        .  .  . 

              
Ultimo         ..  .  .. 

              
NED- OG AFSKRIVNINGER            
Primo         -..  -.  -.. 
Årets netto-tilgang        -.  -.  -. 

              
Ultimo         -..  -.  -.. 

              
Bogført primoværdi            

              
Bogført ultimoværdi            

              
De aktiverede omkostninger består af de medgåede omkostninger til anlæg af letbane på Ring . De samlede anlægsinvesteringer indeholder endvidere årets resultat, der omfatter de omkostninger, 
der regnskabsmæssigt ikke kan aktiveres i anlægsfasen (selskabsrelaterede omkostninger)               

Værdien af anlægsaktivet er nedskrevet til  kr. Dette er en følge af, at letbanen løbende nedskrives til anlæggets forventede genindvindingsværdi under hensyntagen til de planlagte anlægsomkost-
ninger.  

                
Genindvindingsværdien er beregnet på basis af indarbejdede forventninger til fremtiden i selskabets langtidsbudget. Herunder er der anvendt en gennemsnitlig rente på , pct. i de første  år 
stigende til , pct. på længere sigt. Den i beregningen anvendte rente er højere end det aktuelle renteniveau i markedet, da der er indregnet et risikotillæg. Anvendelse af en lavere aktuel markeds-
rente ville øge den opgjorte genindvindingsværdi og dermed forbedre årets resultat. Til illustration ville anvendelse af en  pct. lavere rente i de første  år medføre, at genindvindingsværdien og 
dermed årets resultat ville have været ca.  mio. kr. højere. Omvendt ville anvendelse af en  pct. højere rente i denne periode have medført et lavere resultat på ca.  mio. kr.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Hovedstadens Letbane I/S  
Årsrapport  

Årsregnskab 

Note  Tilgodehavender omsætningsaktiver                                      

Staten 

 
Region Hovedsta-

den 

 

Kommunerne 

 
I alt 

(alle tal i . kr.)                       
Primo       .  ..  ..  .. 
Årets tilgang (rentetilskrivning)     -  -.  -.  -. 
Årets tilgang (tilkøbsaftaler)         .  . 
Årets afgang (afdrag)     -.  -.  -.  -.               
Ultimo         ..  ..  ..                                        

 
 

 Specifikation af tilgodehavender:    
 

 
 

                
Staten     

 
 

 
 

 
 .   

Region Hovedstaden          ..  .. 
Kommunerne          ..  .. 
Tilgodehavender i alt         ..  ..                                           
Hovedstadens Letbane har i forbindelse med stiftelse af interessentskabet indgået betalingsaftaler med staten (tidligere ejere) samt selskabets nuværende ejere Region Hovedstadens og de  kommu-
ner om årlige indskud. Indskuddene betales af ejerne i henhold til indgåede betalingsaftaler.  

                
Staten har indgået betalingsaftale om betaling af deres indskud i otte rater i perioden fra -. Region Hovedstaden har indgået betalingsaftale om en større betaling i  samt en fast årlig 
betaling i perioden -. Endelig har de  kommuner indgået betalingsaftaler om en større betaling i - samt en fast årlig betaling i perioden fra -. Det er aftalt, at de årlige 
betalinger opregnes med finanslovens forudsætningsindeks for anlæg frem til driftsstart og herefter med nettoprisindekset. Den regnskabsmæssige værdi af betalingsaftalerne er, jf. regnskabspraksis 
opgjort til amortiseret kostpris.  

 

               
Af tilgodehavendet pr. . december  forfalder . mio. kr. til betaling senere end .december .  

 
               
Under tilgodehavender indgår desuden tilgodehavende moms med  mio. kr. og periodiserede renter med  mio. kr.    

 

 

Note  Værdipapirer og likvide beholdninger                 
              
           

 
 

 (alle tal i . kr.)           
              
Værdipapirer over  måneder         .  . 

              
Værdipapirer i alt          .  . 

              
Likvide midler          .  . 

              
Likvide beholdninger i alt          .  . 

              
Værdipapirer omfatter køb af obligationer til sikkerhedsstillelse af markedsværdierne på selskabets finansielle instrumenter.   
Pr. . december  er  mio. kr. stillet til sikkerhed.         

 

 



 

Hovedstadens Letbane I/S  
Årsrapport  

Bilag 

Note  Langfristet gæld og kortfristede del af langfristet gæld                              

 

 

 

 

Lån 
(langfristet) 

 
Afledte finansielle 
instrumenter (ne-

gativ værdi) 

 

Indskudt korrektions-
tillæg 

 

I alt (alle tal i . kr.)                     
Anskaffelsessum                           
Primo       ..    .  .. 
Årets tilgang (lånoptagelse/rentetilskrivning)    .    -.  . 
Årets afgang                            
Ultimo       ..    .  ..               
Værdireguleringer                           
Primo       .  .    .. 
Årets værdiregulering      -.  -.    -.               
Ultimo       .  .    .               
Regnskabsmæssig primoværdi    ..  .  .  ..               
Regnskabsmæssig ultimoværdi    ..  .  .  ..                          

 
 

 Specifikation af indskudt korrektionsreserver                     
Region Hovedstaden          .  . 
Kommunerne          .  . 
Indskudt korrektionsreserver i alt        .  .                             
I  har selskabet optaget lån for  mio. kr. nominelt. Værdien af selskabets finansielle instrumenter er indregnet i den samlede værdi af gældsforpligtelsen pr. . december . Markedsværdi-
reguleringen af finansielle instrumenter er indregnet i resultatopgørelsen.               
Selskabets lån, finansielle instrumenter mv. er i overensstemmelse med "liste over acceptable lånetyper" i den indgåede aftale mellem Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Transportministeriet og 
Hovedstadens Letbane.               
Af selskabets langfristede gældsforpligtelser forfalder . mio. kr. (nominel værdi) efter  år.               
Folketinget har den . maj  vedtaget forslag til anlægslov for letbane på Ring  - lov nr.  af . juni . I forlængelse af loven og deraf følgende ændringer i selskabets vedtægter har Region 
Hovedstaden og kommunerne udvidet deres korrektionsreserver til  pct. svarende til statens, og har indskudt yderligere , mio. kr. (, mio. kr. i -priser) i selskabet. Regionens og kom-
munernes korrektionsreserver samt  pct. af statens  pct. korrektionsreserve er indskudt i interessentskabet sammen med indskud til finansiering af anlægsomkostningerne.   

                
Korrektionsreserverne er budgetmæssigt bundet, så træk på disse kun vil kunne ske i samme forhold som parternes ejerandele og kun efter forelæggelse for ejerne. Selskabets ejere har i forbindelse med 
ejernes godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring  i marts  frigivet  pct. korrektionsreserverne, der således er overført til egenkapitalen. 

  

                
Interessenterne har på interessentskabsmødet den . april  godkendt frigivelse af korrektionsreserve K-B på  mio. kr. til mulig disponering for Hovedstadens Letbanes bestyrelse. Frigivelsen 
er betinget af statens efterfølgende endelige godkendelse og medfinansiering.  

 

                
Når de samlede anlægsomkostninger er endeligt opgjort, vil den uforbrugte del af korrektionsreserverne skulle tilbagebetales til ejerne i samme forhold som deres respektive ejerforhold og indskudte 
korrektionsreserver. 

 

 
 

Note  Anden gæld                       



 
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 
 

 (alle tal i . kr.)           
              
Skyldig A-skat mv.              
Renteperiodiseringer          .  . 
Anden gæld i alt           .  . 

 

Note  Forslag til resultatdisponering                     
              
           

 
 

 (alle tal i . kr.)           
              
Overført til næste år          -.  -. 

 

Note 10 Begivenheder efter statusdagen                   
              
              
Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet hændelser af betydning for årsrapporten for 2021.     

 

Note  Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser                             
Kontraktlige forpligtelser            
De indgåede igangværende kontrakter med entreprenørerne vedrørende anlæg af letbane på Ring  har en samlet restværdi på . mio. kr.               
Vedrørende driften af letbane på Ring  er der indgået kontrakt med en samlet værdi på . mio. kr. i en -årig perioden fra letbanens driftsstart.               
 
Eventualforpligtelser                          
Som en naturlig del af selskabets store anlægsprojekter bliver der i kontraktforholdet mellem Hovedstadens Letbane og dets entreprenører annonceret en række krav om ekstrabetaling mv. udover, hvad 
der allerede er aftalt i de indgåede kontrakter. Pr. . december  er der rejst krav fra to af selskabets anlægsentreprenører på ca.  mio. EUR (ca. . mio. DKK). Det er selskabets vurdering, at 
der er stor usikkerhed forbundet med entreprenørernes adgang til at få kravene imødekommet. Alle krav drøftes løbende med entreprenørerne og søges afklaret ved forhandling. Selskabet har primo 
 indgået betinget forligsaftale med den ene af entreprenørerne for , mio. kr. Forligsaftalen forventes indregnet, når betingelserne i aftalen er opfyldt. 

   

                
Anlægget af letbanen langs Ring  indebærer ekspropriationer, erstatninger og lignende, for hvilket interessentskabet betaler til de berørte ejere/beboere. Størrelsen af erstatningerne afklares løbende. 

 
 

 

 

 

Note  Revisions- og rådgivningshonorar                   
                         

 
 

 (alle tal i . kr.)           
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Deloitte              

              
Lovpligtig revision i alt            

              
Deloitte              

              
Andre erklæringer i alt            

              
Deloitte anden rådgivning            

              
Rådgivningshonorar, i alt            

 

Note  Nærtstående parter                     
              
Hovedstadens Letbanes nærtstående parter omfatter selskabets ejere, bestyrelsen, direktionen og Metroselskabet.   
              
Samhandel med nærtstående parter sker på markedsvilkår.         
              
Hovedstadens Letbane har i  betalt administrationshonorar til Metroselskabet vedrørende Metroselskabets administration og varetagelse af bygherreorganisation for Hovedstadens Letbane jf. 
bekendtgørelse om afregning mellem Hovedstadens Letbane I/S og Metroselskabet I/S. Metroselskabet stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af Hovedsta-
dens Letbanes virksomhed.  

 
 

Note  Valuta-, rente- og modpartsrisiko                   
              
Finansielle risici 
Hovedstadens Letbane håndterer en række finansielle risici. Hovedstadens Letbanes lånoptagelse og anvendelse af finansielle instrumenter (renteafdækning, swaps mv.) er reguleret ved en aftale mellem 
Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Transportministeriet og Hovedstadens Letbane. 
 
Valutarisici 
Aftalen indeholder retningslinjer for, hvilke typer finansielle instrumenter og låneaftaler, der kan indgå i låneporteføljen. I henhold til disse retningslinjer vil lån alene blive eksponeret i DKK og EUR. 
 
Renterisici 
Renterisici styres ved både at låne og placere penge til variabel og fast rente. Årsresultatet er påvirket af udsving i den såkaldte markedsværdiregulering, som overordnet set bestemmes af udviklingen i 
det generelle renteniveau. Hvis renten eksempelvis falder, stiger kursværdien af en fastforrentet obligation og omvendt. BPV (Basis Point Value) angiver kursfølsomheden. Ultimo  er BPV  mio. kr., 
hvilket betyder, at et fald i renteniveauet på  procent vil medføre en stigning i markedsværdien på  mio. kr. og omvendt. 
 
Modpartsrisici 
Placering af likviditet sker alene i de mest kreditværdige danske og udenlandske institutioner, så risikoen på modparten i videst muligt omfang begrænses. Denne risiko styres og overvåges løbende i et 
særligt line- og limitsystem. Systemet fastlægger principperne for opgørelse af disse risici samt et maksimum for, hvor store risici der accepteres på en enkel modpart. Sidstnævnte udmåles i forhold til 
modpartens ratings hos de internationale ratingbureauer. Risici søges endvidere reduceret ved anvendelse af hensigtsmæssig aftaledokumentation. Der indgås i den forbindelse særlige aftaler om sikker-
hedsstillelser – såkaldte CSA-aftaler – med modparter. 
 
Rating 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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Internationale kreditvurderingsbureauer giver virksomheder en såkaldt rating, der udtrykker deres kreditværdighed. Ratingen – eller karakteren – er inddelt i en skala, hvor AAA er det bedste, AA det 
næstbedste og så videre. Hovedstadens Letbane er på grund af statens solidariske hæftelse indirekte kreditvurderet som staten, hvilket vil sige AAA. 
               
Finansielle nettopassiver                        
               
(alle tal i . kr.) 

       

Nominel værdi 
 Regnskabsmæssig 

værdi  
 Regnskabsmæssig 

værdi  

 
         

   
 

            
  

Værdipapirer og aftaleindskud  
      

.  . 
 

.  

Periodiserede renter, værdipapirer og aftaleindskud 
   

   
 

  

Værdipapirer og aftaleindskud i alt 
     

.  . 
 

.  
 

        
   

   
Lån 

        
-..  -.. 

 
-..  

Periodiserede renter, lån         -.  -.  

Lån i alt         -..  -..  -..  
               

Finansielle instrumenter, aktiv       -  .  .  

Finansielle instrumenter, passiv       -  -.  -.  

Periodiserede renter, finansielle instrumenter      -  .  .  

Finansielle instrumenter i alt       -  -.  -.  
               

Nettopassiver i alt        -..  -..  -..  
               

Periodiserede renter er optaget i balancen under henholdsvis aktiver, tilgodehavender med  mio. kr. og passiver, anden gæld med  mio. kr.  
               
               
Valutakursrisiko             

 
               
Valutafordeling pr. . december , regnskabsmæssig værdi                  
               
(alle tal i mio. kr.)      Værdipapirer og aftale-

indskud 
 

Lån 
 Finansielle instru-

menter 
 

Nettoposition 

 

           

DKK <  år        -    -  

DKK >  år        -.  -  -.  

EUR <  år              

EUR >  år              
               

I alt         -.  -  -.  
               

               
Renterisiko             

 
               
Rentebinding pr. . december , regnskabsmæssig værdi                  
               
(alle tal i mio. kr.)        DKK  EUR  Total 

 
           

- år         -      

- år         -    -  

- år         -    -  
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- år         -    -  

>  år         -    -  
               

I alt         -.    -.  
               

               
Modpartsrisiko             

 
               
Ved likviditetsplaceringer og indgåelse af finansielle instrumenter opstår en risiko på modparten i form af enten kreditrisiko eller likviditetsrisiko. Denne risiko styres og overvåges løbende i et særligt line- 
og limitsystem, der fastlægger principperne for opgørelse af disse risici samt et maksimum for, hvor store risici, der accepteres på en enkelt modpart. Sidstnævnte udmåles hos de internationale ratings-
bureauer (Moody's, Standard & Poor's og Fitch/IBCA). Endvidere søges risici reduceret ved anvendelse af en hensigtsmæssig aftaledokumentation. 

 
 
 

 
               
Modpartsrisiko fordelt på rating kategori pr. . december          

 
               
Total modpartseksponering (regnskabsmæssig værdi, mio. kr.)  Værdipapirer og aftale-

indskud 
 

Lån 
 Finansielle instru-

menter 
 

Nettoposition 

 

           

AAA         -.    -.  

AA               

A           -  -  

A               
               

I alt         -.  -  -.  
               

Modparterne til aftalerne er omfattet af sikkerhedsstillelsesaftaler. Hovedstadens Letbanes netto-sikkerhedsstillelse pr. .. udgør  mio. kr.  

 

Note  Specifikation af lån og afledte finansielle instrumenter             
              

Opførelse af Hovedstadens Letbanes anlæg finansieres primært med fastforrentede lån optaget i Danmarks Nationalbank. Den regnskabsmæssige behandling af sikringsforhold sker ud fra to principper.  
               
) Når selskabet optager lån, omlægges størstedelen straks efter låneoptagelsen til variabel rente ved indgåelse af renteswaps. Da omlægningen til variabel rente anses for en effektiv sikring, indregnes 
ændringer i dagsværdien af såvel det sikrede lån som renteswappen i resultatopgørelsen (dagsværdisikring), jf. anvendt regnskabspraksis. Disse reguleringer udligner i al væsentlighed hinanden. Lån der 
ikke omlægges til variabel rente indregnes til amortiseret kostpris. 

 
 
 

 
               
) Som en del af Hovedstadens Letbanes finansieringsstrategi har selskabet foretaget renteafdækning (omlægning fra variabel rente til fast nominel rente eller fast realrente) for ca. / af den forven-
tede maksimale nettogæld. Renteafdækningen er foretaget med henblik på at afdække en del af renterisikoen og dermed øge budgetsikkerheden i selskabets langtidsøkonomi. Renteafdækningen er 
udtryk for sikring af fremtidige pengestrømme i form af de rentebetalinger, der forventes gennemført fremadrettet. Da der ikke er direkte sammenhæng mellem de enkelte lån og de enkelte sikringsin-
strumenter anses sikringen regnskabsteknisk ikke for effektiv og derfor indregnes regulering i dagsværdi af renteafdækning foretaget på porteføljebasis over resultatopgørelsen, jf. anvendt regnskabs-
praksis. Det er denne regulering, der primært udgør årets markedsværdiregulering. 

 
 
 
 
 
 

 
               
Tabellen nedenfor viser Hovedstadens Letbanes samlede lånoptagelser fordelt på løbetid samt hvor stor en andel af lånene, der er swappet til variabel rente, jf. punkt  ovenfor. 

 
          

Fast 

 

CIBOR M 
 Regnskabsmæssig 

værdi .. 

 

           
 

Løbetid <  år             
 



 
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Lån         -    -  

Renteswap (fast til variabel)         -    

Nettoeksponering          -  -  
               

Løbetid - år             
 

Lån         -    -  

Renteswap (fast til variabel)         -    

Nettoeksponering        -  -  -  
               

Løbetid - år             
 

Lån         -    -  

Renteswap (fast til variabel)         -    

Nettoeksponering        -  -  -  
               

Løbetid - år             
 

Lån         -    -  

Renteswap (fast til variabel)         -    

Nettoeksponering          -  -  
               

Lån             -.  

Renteswap (fast til variabel)             

Total             -.  
               

For lån optaget med en hovedstol på  mio. kr. er der således ikke indgået aftale om en omlægning af renten fra fast til variabel. Disse lån er i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis 
indregnet til amortiseret kostpris. 

 

 
               
Tabellen nedenfor viser Hovedstadens Letbanes samlede aftaler vedrørende renteafdækning, jf. punkt  ovenfor.  
               

       
CIBOR M 

 
CPI + Fast 

 
Fast 

 Regnskabsmæssig 
værdi .. 

 

        
 

               
Løbetid - år             

 

Renteswap (variabel til fast)     .    -.  -  

Renteswap (fast til real)        -    -  

Netto eksponering      .  -  -  -  
               

Løbetid - år             
 

Renteswap (variabel til fast)     .    -.  -  

Netto eksponering      .    -.  -  
               

Renteswap (real til fast)             

Renteswap (variabel til fast)           -  

Renteswap (fast til real)           -  
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Total             -  
               
               

* CPI = Consumer price index            
 

               
Finansielle aftaler (dagsværdisikring)        

 
   

Finansielle aftaler (fremtidige pengestrømme)        
 

 -  

Finansielle aftaler i alt         
 

 -  
               

Markedsværdien på lån med tilknyttede finansielle instrumenter og de finansielle instrumenter, fastlægges som kursværdien ved tilbagediskontering af fremtidige kendte og forventede betalings-
strømme med de relevante diskonteringsrenter. Diskonteringsrenterne fastlægges med baggrund i aktuelle markedsrenter.  

 
 
 

 

  



 
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Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for  for Hovedstadens Letbane I/S. 
 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven (regnskabsklasse D) og vedtægternes bestemmelser om regnskabsaflæggelse. Det er vores 
opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, og at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stillig 
og resultat samt pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen 
omhandler. 
 
Årsrapporten indstilles til interessenternes godkendelse.  
 
København den . marts  
 
Direktion 
 
Henrik Plougmann Olsen 
 
 
Bestyrelse 
 
 
Jakob Thomasen   Trine Græse   Nicolai Kampmann 
Bestyrelsesformand   Næstformand   Næstformand 
 
 
Martin Geertsen   Peter Westermann  Leo Larsen 
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 
 
 
Simon Pihl Sørensen  Henrik Rasmussen  Birgitte Brinch Madsen 
Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 
  

Ledelsespåtegning  
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Til interessenterne i Hovedstadens Letbane I/S 
 

Revisionspåtegning på 
årsregnskabet  

Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Hovedstadens 
Letbane I/S for regnskabsåret . januar - . 
december , der omfatter resultatopgørelse, 
balance, egenkapitalopgørelse, pengestrøms-
opgørelse og noter, herunder anvendt regn-
skabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter 
årsregnskabsloven. 
  
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af Hovedstadens Letbanes 
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. . 
december  samt af resultatet af Hoved-
stadens Letbanes aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret . januar - . december  i 
overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
  
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse 
med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision, idet revisionen 

udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om 
letbane på Ring . Vores ansvar ifølge disse 
standarder og krav er nærmere beskrevet i 
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for 
revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af 
selskabet i overensstemmelse med International 
Ethics Standards Board for Accountants’ 
internationale retningslinjer for revisorers etiske 
adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, 
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse 
regler og krav og IESBA Code. Det er vores 
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
  
Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et 
årsregnskab, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, 
som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen 
ansvarlig for at vurdere Hovedstadens Letbanes 
evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold 

vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; 
samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
Hovedstadens Letbane, indstille driften eller ikke 
har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 
  
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvig-
elser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt 
niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at 
en revision, der udføres i overensstemmelse med 
internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt 
standarderne for offentlig revision, idet revisionen 
udføres på grundlag af bestemmelserne i Lov om 
letbane på Ring , altid vil afdække væsentlig 
fejlinformation, når sådan findes. Fejlinforma-
tioner kan opstå som følge af besvigelser eller fejl 
og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller 
samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på 
grundlag af årsregnskabet. 

Den uafhængige revisors 
revisionspåtegning 
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Som led i en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende i 
Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 
idet revisionen udføres på grundlag af 
bestemmelserne i Lov om letbane på Ring  
foretager vi faglige vurderinger og opretholder 
professionel skepsis under revisionen. Herudover: 
  
• Identificerer og vurderer vi risikoen for 

væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
udformer og udfører revisionshandlinger som 
reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til 
at danne grundlag for vores konklusion. 
Risikoen for ikke at opdage væsentlig 
fejlinformation forårsaget af besvigelser er 
højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste 
udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse 
af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med 
relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke for at kunne 
udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
Hovedstadens Letbanes interne kontrol.   

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, 
som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede 
oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er 
rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af 
årsregnskabet på grundlag af regnskabs-

princippet om fortsat drift er passende, samt 
om der på grundlag af det opnåede revisions-
bevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 
begivenheder eller forhold, der kan skabe 
betydelig tvivl om Hovedstadens Letbanes 
evne til at fortsætte driften. Hvis vi 
konkluderer, at der er en væsentlig usikker-
hed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i årsregn-
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisions-
bevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder 
eller forhold kan dog medføre, at Hoved-
stadens Letbane ikke længere kan fortsætte 
driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, 
struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet 
afspejler de underliggende transaktioner og 
begivenheder på en sådan måde, at der gives 
et retvisende billede heraf. 

  
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om 
blandt andet det planlagte omfang og den tids-
mæssige placering af revisionen samt betydelige 
revisionsmæssige observationer, herunder even-
tuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi 
identificerer under revisionen. 
  
Udtalelse om ledelsesberetningen 
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 
  
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke 
ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 

for konklusion med sikkerhed om ledelses-
beretningen. 
  
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen 
er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden 
måde synes at indeholde væsentlig fejl-
information. 
  
Vores ansvar er derudover at overveje, om 
ledelsesberetningen indeholder krævede oplys-
ninger i henhold til årsregnskabslovens regler. 
  
Baseret på det udførte arbejde er det vores 
opfattelse, at ledelsesberetningen er i overens-
stemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i 
overensstemmelse med kravene i årsregnskabs-
loven. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i 
ledelsesberetningen. 
  

Erklæring i henhold til anden 
lovgivning og øvrig regulering 

  
Udtalelse om juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision 
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der 
er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i over-
ensstemmelse med meddelte bevillinger, love og 
andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, 
at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de 
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. 
Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at 
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etablere systemer og processer, der understøtter 
sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er 
det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk 
revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner 
i overensstemmelse med standarderne for 
offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision 
efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de 
udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, 

der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med de relevante bestem-
melser i bevillinger, love og andre forskrifter samt 
 
indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af 
sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer 
eller dispositioner understøtter skyldige øko-
nomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften, der er omfattet af årsregnskabet. 

  
Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde 
konkluderer, at der er anledning til væsentlige 
kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i 
denne udtalelse. 
 
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at 
rapportere i den forbindelse.  

København, den . marts  
 
Deloitte    
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR: 
   
 

Bryndís Símonardóttir   
Statsautoriseret revisor  
MNE-nummer: mne 
 

Erik Lynge Skovgaard Jensen  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nummer: mne 
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Nedenstående langtidsbudget  er vedtaget 
af bestyrelsen i december . 
 
 

Forudsætninger for 
langtidsbudgettet 

Langtidsbudgettet er angivet i løbende priser:  

Anlægsomkostninger 
. Anlægsomkostningerne til etablering af 

en letbane på Ring  er fastlagt med 
udgangspunkt i ejernes godkendelse af 
det økonomiske grundlag for gennem-
førelse af letbanen på Ring . Total-
udgiften er på , mia. kr. i -priser 
(, mia. kr. i -priser). Anlægs-
omkostningerne er opreguleret til 
-priser baseret på kontraktindeks.  
 

. De årlige indbetalinger til finansiering af 
anlægsomkostningerne indekseres efter 
finanslovens forudsætningsindeks. For-
skellen mellem indeksering af anlægs-
omkostninger og indbetalingerne til 
finansiering heraf forudsættes afregnet, 
når anlægget er færdiggjort. 

 
. Reinvesteringerne i forbindelse med 

letbanen på Ring  er baseret på 
forudsætningerne i principaftalen og 
udgør hvert . år  mio. kr. og hvert 

. år  mio. kr. i -priser. 
Reinvesteringerne er opregnet til -
priser baseret på Finansministeriets 
anlægsindeks.  
 

Driftsrelaterede anlægsinvesteringer 
. De driftsrelaterede anlægsinvesteringer 

i forbindelse med etablering af en 
letbane på Ring  er fastlagt med 
udgangspunkt i ejernes godkendelse af 
det økonomiske grundlag for gennem-
førelse af letbanen på Ring . Dette 
budgetoverslag er på , mia. kr. i 
-priser (, mia.kr. i -
priser). Budgetoverslaget er opreguleret 
til -priser baseret på kontrak-
tindeks.  

 
Driftsresultat 

. Passagertallene er fastlagt med 
udgangspunkt i OTM-beregningerne fra 
udredningen. Principaftalen er baseret 
på passager scenariet med høj byvækst. 
Der er forudsat et trafikalt indsving i de 
to første driftsår på henholdsvis  pct. 
og  pct. 

 
. Ved takstforudsætningerne er der taget 

udgangspunkt i principaftalen. Drifts-
start er forudsat til . Prisen pr. 
påstiger er baseret på forventningerne 
til takstudviklingen i perioden -

 (udredningen). Taksten er 
fremskrevet til , kr. pr. passager i 
 i -priser. Tilsvarende er 
gennemsnitsindtægten pr. passager i 
 beregnet til , kr. i -
priser. Takstindtægten er reguleret til 
-priser med udgangspunkt i en 
generel prisfremskrivning på  pct. p.a. 
 

. Ved letbanens overgang til passagerdrift 
er indarbejdet et årligt driftstilskud til 
dækning af de årlige driftsomkostninger 
inkl. driftsrelaterede anlægsinveste-
ringer modregnet passagerindtægter. 
Kommunernes samlede driftstilskud 
udgør  mio. kr. i -priser, og 
Region Hovedstadens driftstilskud udgør 
 mio. kr. i -priser. Drifttilskud-
dene er reguleret til -priser med 
udgangspunkt i en generel prisfrem-
skrivning på  pct. p.a. 

 
. Driftsudgifterne er fastlagt med 

udgangspunkt i de indgåede drifts-
kontrakter.  
 

Øvrige forhold 
. Indskud svarer til de i forbindelse med 

selskabets stiftelse indgåede betaling-
saftaler med staten og ejerne om indskud 
til finansiering af anlægsomkostningerne. 
Indbetalingerne er opregnet til -

Langtidsbudget 
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priser med finanslovens forudsætnings-
indeks for anlæg. 

 
. Letbanen er momsregistreret, hvorfor 

selskabets nettoindtægter fra drift af let-
banen er fratrukket moms, mens moms-
udgifter ved anlæg af letbanen afløftes. 

 

. Det er forudsat, at selskabets øvrige 
driftskreditter, ikke er rentebærende. 

 
. Det forudsættes, at overskudslikviditet 

forrentes med en realrente på  pct. p.a. 
Ved forrentning af gæld tages højde for 
selskabets aftaler om renteafdækning. 
Gæld ud over renteafdækning forrentes 
med en realrente på  pct. p.a. På kort sigt 

tages endvidere hensyn til selskabets 
faktiske renteforventninger. Renterne 
indeholder forrentning af selskabets lån-
optagelse og likvide beholdninger. 

 
. Det forudsættes, at alle priser fra  

stiger med  pct. p.a. 

  

Langtidsbudget for  for Hovedstadens Letbane - december  (mio.kr.) løbende priser  

 
Realrente (gæld) %                           
Rente (indestående) %                           
Inflation   %                           
                

Årstal Tilgode-ha-
vender 

Anden 
gæld mv.  

Indskud til finansiering af anlægsinvesterin-
ger 

Korrek-
tions-re-

server 

Anlægs-
omk. 

Indeks-
forskel 

Drifts-inv. Drifts-re-
sultat 

Likviditet Rente Bevægelse Netto-
gæld 
primo 

Netto-
gæld ul-

timo Staten Region Kommuner 
Ultimo 
 

-             -    -   -   -  -  -  -       

 -                    -  -       
        -  -  -  -   
  -      -  -       
  -      -  -   -    
 - -      -  -  - - -   
   -      -  -   -    
         -  -  - - -  - 
          - - -  - - - - -. 
          -. - -  -. - -. -. -. 
          - - -  -. - -. -. -. 
          - - -  - - - -. -. 
       - -  - -  - - -. -. 
               - - -. -. 
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Årstal Tilgode-ha-
vender 

Anden 
gæld mv.  

Indskud til finansiering af anlægsinvesterin-
ger 

Korrek-
tions-re-

server 
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Hovedstadens Letbanes CSR-rapport 2021 

Indstilling  
Det indstilles, at ejerne godkender Hovedstadens Letbanes CSR-rapport 2021. 

Hovedstadens Letbanes bestyrelse har den 8. marts 2022 godkendt selskabets 
CSR-rapport 2021 med henblik på ejernes godkendelse. CSR-rapporten er 
godkendt af selskabets eksterne revisorer. 

Vedlagt er endeligt layoutet udkast til Hovedstadens Letbanes CSR-rapport 2021. 
Ejernes eventuelle bemærkninger til indhold og layout vil blive indarbejdet efter 
bestyrelsesmødet, og dermed indgå i den endelige rapport.  

Formelle krav til CSR-rapporten  
CSR-rapporten tager udgangspunkt i FN’s verdensmål og skal som følge af 
selskabets tilslutning til FN’s Global Compact leve op til følgende formelle krav:  

• Erklæring om fortsat støtte fra selskabets CEO. 

• Gennemgang af selskabets arbejde med CSR i 2021 (beskrivelse af 
proces). 

• Afrapportering på selskabets fokusområder for 2021. 

• Udvælgelse af fokusområder for 2022, herunder identifikation af 
konkrete mål og handleplaner. 

• Beskrivelse af selskabet policy inden for menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. 

• Oplysninger om de væsentligste risici forbundet med de fire 
ovennævnte områder i relation til selskabets forretningsaktiviteter.  

 
Hovedstadens Letbanes CSR-rapport lever herudover op til kravene om 
redegørelse for selskabets arbejde med samfundsansvar i henhold til 
årsregnskabsloven. 
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Forord 

Forord 
Indgangen til  betød desværre ikke det farvel 
til coronavirus i Danmark, som mange havde håbet 
på. Derfor besluttede Hovedstadens Letbane i 
samarbejde med entreprenørerne i januar at 
indføre et tilbud om COVID--test på bygge-
pladserne til medarbejderne på projektet. Test-
tilbuddet gav mulighed for at blive testet nemt og 
hurtigt en gang om ugen for derigennem at 
medvirke til at understøtte et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø på letbaneprojektet. I  valgte 
. medarbejdere at blive testet. Heriblandt 
testede ni medarbejdere positive for COVID-.  
 
Testtilbuddet har medvirket til at sikre, at der ikke 
er kommet smitteudbrud på letbaneprojektet, 
hvilket har betydet, at letbanens anlægsarbejde 
trods omstændighederne har kunne fortsætte i 
hele . I april nåede letbaneprojektet en af de 
første milepæle, da det kommende kontrol- og 
vedligeholdelsescenter blev indviet. Bygningen er 
nu klar til, at de tekniske installationer, værksted 
m.m., som kommer til at danne grundlaget for 
driften af letbanen fra , kan etableres.  
 
Ikke langt fra kontrol- og vedligeholdelsescenteret 
kan man nu også se den første model for de 
fremtidige letbanestationers udseende. Stationen 

er sammen med de mange anlægsarbejder blevet 
en del af hverdagen langs Ring . Det er en 
hverdag, som tydeligt kan ses og mærkes af de 
mange naboer, trafikanter og erhvervsdrivende, 
som færdes i og omkring letbaneprojektet. 
Hovedstadens Letbane har derfor i  haft 
særligt fokus på at sikre god information omkring 
letbaneprojektet til både naboer og trafikanter på 
Ring . I forlængelse heraf har Hovedstadens 
Letbane i  også haft fokus på at styrke trafik-
sikkerheden, så det er trygt for alle trafikanter at 
færdes omkring letbanebyggeriet. 
 
Selvom COVID- stadig er en del af vores 
virkelighed, så er der igen blevet plads til at se 
fremad mod de øvrige udfordringer, som kan 
komme til at påvirke letbaneprojektet såvel som 
resten af samfundet. En af disse udfordringer er 
mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for 
bygge- og anlægsbranchen. Hovedstadens 
Letbane kan ikke løfte denne udfordring i sam-
fundet alene, men kan bruge letbaneprojektet 
lokalt til at vise de mange muligheder, en erhvervs-
uddannelse kan give. Derfor har Hovedstaden 
Letbane i samarbejde med entreprenørerne i 
 brugt letbaneprojektet som platform for at 

øge interessen for erhvervsuddannelserne blandt 
unge i kommunerne på letbanestrækningen. 
  
Hovedstadens Letbane har i  haft tre over-
ordnede fokusområder og arbejder ydermere 
løbende med en række andre indsatser i forhold til 
CSR. Selskabets CSR-arbejde baserer sig på 
tilslutning til FN’s Global Compact og de ti prin-
cipper inden for menneskerettigheder, arbejds-
tagerrettigheder, miljø og antikorruption. Prin-
cipperne er forankret i Hovedstadens Letbane, og 
som selskab fortsætter vi med at støtte op om dem 
i alle selskabets aktiviteter. 
 
Denne CSR-rapport beskriver i nærmere detaljer 
de indsatser, som Hovedstadens Letbane har 
arbejdet med i , samt de indsatser, som 
selskabet planlægger for .  
 
Rigtig god læselyst, 
 
Jakob Thomasen 
(formand for bestyrelsen) 
 
Henrik Plougmann Olsen 
(administrerende direktør)  

Hovedstadens Letbane støtter 
op om de ti principper i FN’s 

Global Compact. 
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2021 i korte træk 
 

 
 

Rapporteringer af 
nærvedshændelser per mio. 

præsterende arbejdstime 

, () 

, () 

Letbanen vents at skulle betjene 

 
 

I bestyrelsen: syv mænd, to kvinder 
(78 pct. / 22 pct.) 

 
 
 
 
 

I direktionen: 2 mænd, 2 kvinder  
(50 pct. / 50 pct.) 

 
 

Coranatests på byggepladser 

 () 

heraf  positive 

Kendskab til letbanen 

() 

84 % () 

90 % 

Er ikke tilfredse 
( % i ) 

Er hverken tilfredse  
eller utilfredse /  

ved ikke 
( % i ) 

22 % 

13 % 

65 % 

Tilfredshed med information blandt naboer  
og virksomheder i 1. og 2. række til letbanen 

Er tilfredse 
( % i ) 

Flere lærlinge på letbanen end påkrævet 

Lærlingeårsværk påkrævet 

i perioden - 

47,7 
Lærlingeårsværk på 

projektet per /- 

55,5  

 ()      () 
 
svarende til en ulykkesfrekvens  
for år  på  
 

, 
 

Arbejdsulykker med fravær 
 

Kønsfordelingen 
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Hovedstadens Letbanes tilgang til CSR 

Hovedstadens Letbanes tilgang 
til CSR 
 Hovedstadens Letbane er et offentligt ejet 
selskab, som ledes af en bestyrelse bestående af 
repræsentanter fra ejerkredsen. Ejerkredsen 
udgøres af Region Hovedstaden samt de  
kommuner, som letbanen strækker sig over. 
Selskabet har til formål at bygge og drive letbanen 
langs Ring  og dermed sikre miljøvenlig kollektiv 
transport for alle.  
  
Arbejdet med Corporate Social Responsibility – i 
daglig tale CSR – er en naturlig del af kerne-
forretningen i et selskab som Hovedstadens 
Letbane. Selskabets arbejde taler direkte ind i den 
bæredygtige agenda, og der arbejdes aktivt med 
ansvarlig virksomhedsdrift. Definitionen af CSR-
initiativer er derfor en fællesbetegnelse for de 
sociale og miljømæssige indsatser, som selskabet 
beskæftiger sig med. 
  
Hovedstadens Letbane arbejder med CSR med 
udgangspunkt i FN’s Global Compact og FN’s  
verdensmål for bæredygtig udvikling.   
 
Hovedstadens Letbanes CSR-indsatser er koblet til 
verdensmålene. Nogle verdensmål er direkte 
knyttet til de valgte fokusområder, mens andre 
verdensmål behandles under afrapporteringen  

på øvrige CSR-initiativer. Særligt er verdensmål ni 
”Industri, innovation og infrastruktur” direkte 
forbundet til Hovedstadens Letbanes mission og 
forretning.  

 
 
 

 

Verdensmål 9 ”Industri, innovation og infrastruktur” 
 
Hovedstadens Letbane skriver sig naturligt ind i verdensmål  ved at levere robust infra-
struktur, der støtter en bæredygtig udvikling af samfundet. Letbanen bliver et driftssikkert og 
lettilgængeligt transportmiddel for - millioner mennesker hvert år, og sammen med 
busser, S-tog og metro binder Letbanen hele hovedstaden sammen, så det bliver nemmere 
at komme på tværs af den øvrige trafik til arbejde, studier, fritid, kultur og natur. 
  
Hovedstadens Letbane bliver derudover et miljøvenligt alternativ til den eksisterende biltrafik 
og vil afhjælpe trængselsproblemerne i hovedstaden, som allerede i  kostede samfundet 
 milliarder kroner i bl.a. tabt arbejdstid. Et enkelt letbanetog kan medtage  personer, 
hvilket svarer til  biler med , passagerer i hver bil, som typisk er situationen på Ring  
i dag. Det betyder, at passagererne kan springe bilkøen over og hurtigere komme frem til des-
tinationen med en bevidsthed om at have gjort en positiv forskel for klodens CO-regnskab. 
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Hovedstadens Letbanes tilgang til CSR 

Hovedstadens Letbane følger anbefalingerne fra 
FN’s Global Compact om, at virksomheder 
udvælger et mindre antal fokusområder, som kan 
bidrage til at sætte CSR-initiativer på dagsordenen 
i den daglige forretning.  
  
CSR-rapporten indeholder dels en afrapportering 
på de fokusområder, som der er arbejdet med i 
indeværende år, og dels de fokusområder, der er 
udvalgt for . For  er det besluttet, at 
fokusområderne for  fortsættes med nye mål, 
initiativer og indgangsvinkler. De tre fokusområder 
er:  
 
 
 
 
 
 

Fokusområder for  og     

 
 

   
 

Arbejdsmiljø   Arbejdsmiljø 

 
Dialog med omgivelser 

 

  
Kendskab, nabokommunikation 

og trafikinformation 

Lærlinge   Lærlinge og diversitet 
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Afrapportering på fokusområder 
for 2021 
I  har de udvalgte fokusområder dannet 
ramme om en række indsatser i Hovedstadens 
Letbane. Det er disse indsatser, der, sammen med 
præsentationen af de øvrige CSR-initiativer, udgør 
afrapporteringen for . 
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Afrapportering på fokusområder for  

Fokusområde Mål Målopfyldelse 
Arbejdsmiljø Hovedstadens Letbane vil i samarbejde med entreprenørerne implementere analyseværktøjet Tripod 

Beta som en fast del af hændelsesopfølgningen. Samtidig vil selskabet tage initiativ til, at der 
gennemføres et-to særskilte undersøgelsesforløb af hændelser og ulykker, som vurderes at have et 
særligt højt risiko- eller læringspotentiale. 

 

 Hovedstadens Letbane vil i samarbejde med entreprenørerne videreudvikle indsatsen for øget 
trafiksikkerhed på og omkring letbanebyggeriet. Selskabet vil derfor supplere den iværksatte 
kommunikationsindsats med uddannelse af byggeledelsen i trafiksikkerhed. 

 

 Hovedstadens Letbane vil i samarbejde med entreprenørerne arbejde med at sikre øget rapportering 
om nærvedhændelser, hvilket skal danne grundlag for øget viden om sikkerheden på letbaneprojektet 
og understøtte den forebyggende indsats. 

 

Dialog med omgivelser Mindst  pct. af virksomheder, handelsdrivende, borgere og naboer har kendskab til 
letbaneprojektet. 

 

 Mindst  pct. af naboer og handelsdrivende i første og anden række til letbaneprojektet er tilfredse 
med den information, de modtager om letbaneprojektet, og max.  pct. er utilfredse. 

 

 Mindst  pct. af virksomheder, handelsdrivende og borgere i letbanekommunerne, der benytter 
eksisterende kanaler til trafikinformation, har kendskab til, at trafikanter får information om 
trafiksituationen på letbanestrækningen via disse kanaler. 

 

Lærlinge Hovedstadens Letbane vil i  arbejde aktivt for at anvende letbaneprojektet som platform for en 
kommunikationsindsats, der skal øge interessen for erhvervsuddannelserne blandt unge i 
kommunerne på letbanestrækningen.  
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Arbejdsmiljø 
Fokusområde for 2021 

Hovedstadens Letbane arbejder målrettet for at 
sikre, at ingen, som arbejder på letbanebyggeriet, 
kommer til skade. Derfor iværksætter selskabet i 
tæt samarbejde med entreprenørerne og med 
udgangspunkt i visionen ”Sikkerhed på rette spor” 
løbende tiltag, som har til formål at øge 
medarbejdernes sikkerhed. 
 
Til trods for den løbende indsats er der i  set 
en stigende ulykkesfrekvens på letbanebyggeriet 
sammenlignet med tidligere år. Hvor der i  
ikke var ulykker med fravær, har der i alt været  
ulykker med fravær i . Den årlige ulykkes-
frekvens for medarbejdere er derved steget 
betydeligt og ligger i  på ,. Til sammen-
ligning var den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for 
medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen i 
Danmark på , i  (DA Ulykkesstatistik). Af 
figuren på næste side fremgår de årlige ulykkes-
frekvenser fordelt på entreprenører. Den akkumu-
lerede ulykkesfrekvens for alle entreprenører 
gennem hele projektet var på ,. 
 

  

Mål  Målopfyldelse 
Mål : Hovedstadens Letbane vil i samarbejde med entreprenørerne 

implementere analyseværktøjet Tripod Beta som en fast del af 
hændelsesopfølgningen. Samtidig vil selskabet tage initiativ til, 
at der gennemføres et-to særskilte undersøgelsesforløb af 
hændelser og ulykker, som vurderes at have et særligt højt 
risiko- eller læringspotentiale. 

 

Mål 2: Hovedstadens Letbane vil i samarbejde med entreprenørerne 
videreudvikle indsatsen for øget trafiksikkerhed på og omkring 
letbanebyggeriet. Selskabet vil derfor supplere den iværksatte 
kommunikationsindsats med uddannelse af byggeledelsen i 
trafiksikkerhed. 

 

Mål : Hovedstadens Letbane vil i samarbejde med entreprenørerne 
arbejde med at sikre øget rapportering om nærvedhændelser, 
hvilket skal danne grundlag for øget viden om sikkerheden på 
letbaneprojektet og understøtte den forebyggende indsats. 
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Hvad har selskabet gjort? 
Hovedstadens Letbane og selskabets entrepre-
nører har et tæt samarbejde om opfølgningen på 
ulykker og nærvedhændelser. Det skal sikre, at 
læring identificeres, og forebyggende tiltag bliver 
implementeret. For at styrke den daglige indsats 
på de enkelte byggepladser arbejdes der med 
analyseværktøjet Tripod Beta, som Hovedstadens 
Letbane tidligere har udannet medarbejdere både 
internt og hos entreprenørerne i at anvende. 
Analyseværktøjet muliggør bl.a. dybdegående 
undersøgelser af særligt alvorlige og komplekse 
ulykker og hændelser. Men samtidig bidrager det 
til en øget forståelse af, hvordan også mindre 
alvorlige hændelser kan afhjælpes. På baggrund af 
dette og set i lyset af antallet af ulykker uden 
forhøjet risikopotentiale blev der i november  

iværksat en analyse af de bagvedliggende risici, 
som var medvirkende årsag til de mange ulykker i 
. Analysen gennem-føres med bistand fra en 
ekstern specialist i Tripod Beta. 
 
Da letbaneprojektet gennemføres langs en 
strækning med tæt trafik, udgør trafiksikkerhed en 
af de primære risici på projektet. Hovedstadens 
Letbane arbejder derfor målrettet på at forebygge 
ulykker i forbindelse med projektets vejarbejder og 
lancerede i den forbindelse en kampagne om 
trafiksikkerhed i november  i samarbejde 
med entreprenørerne. Denne blev i løbet af  
rullet fuldt ud, hvor bilister, cyklister og 
lastbilchauffører langs hele strækningen blev 
opfordret til at vise hensyn omkring 
letbanebyggeriets vejarbejder. Indsatsen blev i 

anden halvdel af  udvidet med et pilotprojekt 
i Gladsaxe Kommune, hvor skiltning til bløde 
trafikanter skulle forhindre kollision mellem 
cyklister og fodgængere på midlertidige stier 
ogveje. Derudover gennemførte Hovedstadens 
Letbane i oktober  en spørgeskema-
undersøgelse om trafiksikkerhed blandt entre-
prenørernes medarbejdere. Besvarelserne viste, at 
tilfredsheden med selskabets trafiksikker-
hedsindsats er stigende. Samtidig har selskabet 
vurderet, at der ikke er grundlag for at gennemføre 
den planlagte supplerende uddannelse af bygge- 
ledere, da de har gennemført relevant uddannelse. 
 
For at sikre at den ulykkesforebyggende indsats på 
byggepladserne baseres på det bedst mulige 
vidensgrundlag om risikobilledet på projektet, 
arbejder Hovedstadens Letbane og selskabets 
entreprenører løbende med at øge rapporteringen 
af nærvedhændelser på projektet. Indsatsen 
bygger bl.a. på kommunikation til medarbejderne 
om, hvordan rapporteringerne bruges til konkrete 
forbedringer af sikkerheden. Med afsæt i disse 
tiltag er der set en stigning i antallet af 
rapporteringer om nærvedhændelser per en 
million præsterede arbejdstimer fra ,  i  
til ,  i . 
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Figur. Årlige ulykkesfrekvenser fordelt på entreprenører. 
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Har selskabet opnået målene? 
 Målsætningen om at implementere analyse-
værktøjet Tripod Beta som en fast del af hændel-
sesopfølgningen betragtes som delvist opfyldt, da 
der både er gennemført en række mindre 
undersøgelser og uddannelse af yderligere med-
arbejdere i metodikken. Målsætningen om 
kampagnen om trafiksikkerhed er videreført og 
videreudviklet. Den planlagte supplerende 
uddannelse af byggeledel-sen er ikke blevet 
gennemført, da de nuværende byggeledere 
allerede har den relevante uddann-else og dermed 
samme kompetencer, som var indeholdt i den 
planlagte uddannelse. Målsæt-ningen om at øge 
rapporteringen af nærved-hændelser betragtes 
som opfyldt, da antallet af rapporteringer opgjort 
per en million præsterede arbejdstimer er steget. 
 
  

Covid-19 tiltag på byggepladserne 
 
Hovedstadens Letbane valgte i samarbejde med hovedentreprenørerne, Per Aarsleff A/S og 
CG Jensen, i januar  at opstarte et COVID--testsystem på letbaneprojektet. 
Testsystemet har sikret, at alle medarbejdere på projektet én gang om ugen er blevet tilbudt 
PCR-test for COVID-, som også anvendes i det offentlige sundhedsvæsen. Testsystemet 
blev tilrettelagt med testfaciliteter på en række byggepladser for at gøre det nemt for 
medarbejderne at blive testet i hverdagen, og systemet har dermed også medvirket til at sikre 
den generelle sundhed og sikkerhed blandt medarbejdere på letbaneprojektet.   
 
Den . oktober  besluttede Hovedstadens Letbane i samarbejde med hoved-
entreprenørerne at stoppe testtilbuddet, idet alle medarbejdere på dette tidspunkt havde 
haft mulighed for at blive vaccineret mod COVID-. Tilbuddet blev dog genoptaget i 
december  grundet stigende smittetal. I perioden fra januar til december  er der 
gennemført  COVID--test på letbaneprojektet, hvoraf ni var positive tilfælde. 
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Dialog med omgivelser 
Fokusområde for 2021 

De mange tusinde borgere, virksomheder, 
handelsdrivende og trafikanter, der berøres af 
letbanebyggeriet, er også de kommende brugere 
af Hovedstadens Letbane. God kommunikation fra 
start til slut i anlægsfasen er således afgørende for 
at undgå unødige forstyrrelser og forsinkelser, 
sikre løbende opbakning til projektet samt en 
succesfuld overgang til driftsfasen. Målet er, at alle 
får den tilgængelige information så hurtigt og nemt 
som muligt og føler sig godt informerede, så de kan 
indrette deres hverdag mest hensigtsmæssigt 
under byggeriet. 
 

 
Målene for  blev justeret i maj samme år efter 
behandling i bestyrelsen og med orientering til 
ejerkredsen herom. Procentsatsen for mål  blev 
ændret fra mindst  pct. til mindst  pct. af 
virksomheder, handelsdrivende, borgere og 
naboer. Procentsatsen for mål  blev ligeledes 
ændret fra  pct. til  pct. af naboer og handels-
drivende i første og anden række til letbane-
projektet, og slutteligt blev procentsatsen for mål 
 justeret fra  pct. til  pct. af virksomheder, 
handelsdrivende og borgere i letbanekommun-
erne. Ændringerne blev foretaget som følge af en 
vurdering af, hvorvidt målene var realisérbare  
i . 

Hvad har selskabet gjort? 
Anlægsarbejdet fylder på størstedelen af 
strækningen, hvilket fortsat stiller store krav til 
selskabets kommunikation til naboer, trafikanter 
og andre berørte borgere langs byggeriet. I  
blev der skruet yderligere op for frekvensen af 
nyheder og information om anlægsaktiviteter i de 
enkelte lokalområder til naboer, virksomheder og 
andre interesserede. Som konsekvens af COVID- 
var selskabet i  tvunget til at aflyse alle 
fysiske borger- og naboarrangementer, hvor der 
normalt er god mulighed for at gå i dialog med 
borgerne om projektet og møde dem i øjenhøjde. I 
 er der igen blevet skruet op for sådanne 
aktiviteter. Bl.a. søsatte selskabet et nyt 
kaffevognsinitiativ, hvor selskabet stiller op med 
en kaffevogn og fagfolk ude i ejerkommunerne med 
ambitionen om, at gå i dialog med nysgerrige og 
interesserede borgere og udbrede kendskabet til 
letbaneprojektet. I  er der blevet afholdt 
kaffevognsarrangementer i kommunerne Lyngby-
Taarbæk, Glostrup, Herlev og Vallensbæk. 
Derudover har selskabet også afholdt sit første 
digitale borgermøde i samarbejde med Lyngby-
Taarbæk Kommune og deltaget ved kommunens 
kulturdage ”Liv i Lyngby” i september . 
Kaffevognsarrangementerne har vist sig at være en 
stor succes og vil fortsætte i . 
  
I takt med at anlægsarbejdet fylder mere og mere 
ude på strækningen, har selskabet også skruet op 
for visionskommunikationen langs strækningen. 
Visionskommunikation beskriver gevinsterne ved 
at etablere en letbane i hovedstadsområdet, og 
selskabet har bl.a. produceret en række visions-
skilte, som er sat op langs entreprenørernes mere 
permanente byggepladser. Derudover er der 

Mål  Målopfyldelse 
Mål : Mindst  pct. af virksomheder, handelsdrivende, borgere og naboer 

i beliggenhedskommunerne har kendskab til letbaneprojektet. 
 

Mål 2: Mindst  pct. af naboer og handelsdrivende i første og anden række 
til letbaneprojektet er tilfredse med den information, de modtager 
om letbaneprojektet, og max.  pct. er utilfredse. 

 

Mål : Mindst  pct. af virksomheder, handelsdrivende og borgere i 
letbane-kommunerne, der benytter eksisterende kanaler til 
trafikinformation, har kendskab til, at trafikanter får information om 
trafiksituationen på letbanestrækningen via disse kanaler. 
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blevet produceret en visionsfolder, der uddeles 
ved de fysiske arrangementer. I løbet af året har 
Hovedstadens Letbane også indsamlet en lang 
række interviews med vigtige interessenter, f.eks. 
erhvervsledere og talspersoner fra virksomheder 
og organisationer langs strækningen, som aktivt 
anvendes i visionskommunikationen, bl.a. som 
opslag på selskabets sociale kanaler og 
hjemmesiden.  
  
Selskabet har også haft fokus på at sikre god 
information til de mange tusinde trafikanter i 
området via de kendte trafikinformationskanaler 
trafikinfo.dk, P Trafikradio, Google Maps mv. For 
at gøre trafikanter opmærksomme på arbejdet 
langs Ring  har selskabet produceret en række 
videoer om trafikomlægninger, hvor borgerne kan 
få trafikinformation. Videoerne er publiceret på 
hjemmesiden, på sociale medier og i lokalmedier. 

Har selskabet opnået målene? 
I efteråret  gennemførte selskabet en 
kendskabsmåling blandt borgere i letbanens 
beliggenhedskommuner. Målingen viste, at  
pct. havde kendskab til letbanen, og målet om, at 
mindst  pct. af virksomheder, handelsdrivende, 
borgere og naboer har kendskab til letbane-
projektet, er således nået. Det er en stigning på  
procentpoint i forhold til , hvor  pct. af de 
adspurgte svarede, at de havde kendskab til 
letbanen. 
  
Der blev i efteråret  ligeledes gennemført en 
måling af tilfredsheden blandt naboer i første og 
anden række til letbanebyggeriet. Målingen viste, 
at  pct. af de adspurgte overordnet set var 
tilfredse eller meget tilfredse med den informa-

tion, de havde modtaget om Hovedstadens 
Letbane og anlægsarbejdet. Det er en stigning på 
otte procentpoint i forhold til . Dermed er 
målet om  pct. tilfredshed nået. Samtidig viser 
målingen, at  pct. var utilfredse eller meget 
utilfredse med den information, de havde 
modtaget. Dermed er delmålet om max.  pct. 
utilfredshed også nået. 
  
Blandt borgere, virksomheder og handelsdrivende 
i letbanekommunerne, der benytter sig af de 
eksisterende kanaler for trafikinformation, svarede 
 pct., at de havde kendskab til, at de kunne få 
information om trafiksituationen på letbane-
strækningen. Det er en stigning på seks 
procentpoint i forhold til . Dog er målet om, 
at min.  pct. af de adspurgte skal have kendskab 
til informationen, ikke opnået. 
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Overblik over udviklingen af besøgende på 
www.dinletbane.dk: 
 

 
  

 Antal besøgende*  Antal sidevisninger 
per besøg 

Tid på hjemmesiden per besøg 

 . ,  minutter og  sekunder 

 . ,  minutter og  sekunder 

 . ,  minutter og  sekunder 

 . ,  minutter og  sekunder 

*I  fik selskabet ny hjemmeside. I den forbindelse blev hjemmesidens cookie-indstillinger ændret, 
således at selskabets og Metro Services computere ikke længere registreres som en del af 
hjemmesidens samlede besøgstal. Dette kan forklare faldet fra  til . Tallene kan ligeledes 
indikere, at interessen og behovet for viden om projektet har været særlig høj op til anlægsarbejdets 
start i  

Hovedstadens Letbanes primære kommunikationskanaler: 
 
Hovedstadens Letbanes Facebook-side:  
Selskabet lægger ugentligt historier ud på siden, og per . december  var letbane-
historierne nået ud til ca. . personer . I  nåede selskabets letbanehistorier 
ud til cirka . personer.  
 
Nyheder og uddybende anlægsinformation på hjemmesiden: 
Hjemmesiden dinletbane.dk var per . december  besøgt af ca. . personer. 
I  blev selskabets hjemmeside besøgt af cirka . personer.  
 
Infoservice-mails med løbende information om kommende aktiviteter  
i den enkelte kommune:  
Det kan f.eks. være anlægsstart, særlige aktiviteter med mærkbare konsekvenser, 
milepæle og trafikomlægninger. Alle interesserede kan tilmelde sig Infoservice på 
www.dinletbane.dk/infoservice. Antallet af tilmeldte til Infoservice var . per . 
december .   
 
Videoer: 
I  har selskabet produceret 

- Videoer ifm. at aktiviteter påbegyndes, og forholdene for borgere og trafikanter 
ændrer sig.  

- Visionsvideoer med interessenter, der fortæller om gevinsterne ved Letbanen. 
- Videoer, der bruges på selskabets sociale medier og hjemmeside. 

 
Håndtering af henvendelser og klager: 
SMS-varsling ved f.eks. støjende arbejde til berørte naboer. Fysiske opslag på hoveddøre, 
i opgange og i postkasser i samarbejde med entreprenører. Deltagelse på kulturdage, 
erhvervsnetværk og lignende arrangementer, hvor information om letbaneprojektet er 
efterspurgt. 

http://www.dinletbane.dk/
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Lærlinge 
Fokusområde for 2021 

Manglen på kvalificeret arbejdskraft inden for en 
række brancher kom for alvor på dagsordenen i 
. Dette satte også aftryk på bygge- og 
anlægsbranchen, og udviklingen forventes at 
fortsætte. Det er derfor helt afgørende at få 
uddannet fremtidens håndværkere. 
  
Hovedstadens Letbane arbejder løbende på at 
sikre lærlinge på letbaneprojektet igennem 
lærlingeklausulen i kontrakten. I klausulen er der 
krav om, at entreprenørerne samlet set skal sikre 
 lærlingeårsværk på projektet. Til og med  
har der været , lærlingeårsværk på letbane-
projektet, hvilket svarer til  pct. af det samlede 
kontraktkrav. I  blev der desuden udbetalt en 
økonomisk bonus til entreprenøren på kontrol- og 
vedligeholdelsescenteret, da det lykkedes entre-
prenøren at gennemføre byggeriet med flere 
lærlinge, end kontrakten stiller krav om. Med 
lærlingeklausulen er Hovedstadens Letbane så-
ledes med til at sikre udbuddet af lærepladser. 
 
Selskabets indsats på området rækker dog kun, 
hvis der også er unge, som vælger en erhvervs-
uddannelse inden for bygge- og anlægsbranchen. 
Derfor har Hovedstadens Letbane i  sat 
særligt fokus på lokalt at tiltrække flere unge fra 
kommunerne på letbanestrækningen til erhvervs-
uddannelserne. 

Hvad har selskabet gjort? 
Hovedstadens Letbanes har i forbindelse med 
lærlingeindsatsen i  haft fokus på de unge fra 
. klasse og op til  år samt de voksne, som har 
indflydelse på de unges uddannelsesvalg, 
herunder ungdoms- og uddannelsesvejledere (UU-
vejledere) og læringskonsulenter i kommunerne. 
Derfor startede Hovedstadens Letbane med at 
indlede en dialog med UU-vejlederne om, hvordan 
selskabet bedst kunne understøtte eksisterende 
indsatser i kommunerne og kommunikere direkte 
til de unge.  
  
Denne dialog afledte to hovedaktiviteter. Den 
første aktivitet var et informationsmøde for UU-
vejledere og læringskonsulenter fra kommunerne 
på letbanestrækningen, der blev afholdt den . 
juni  i det nye kontrol- og vedligeholdelses-
center i Glostrup. På mødet deltog forskellige 
parter inden for lærlingeområdet, herunder  
UU-vejledere fra otte af de elleve kommuner på 
letbanestrækningen, entreprenørernes lærlinge-
ansvarlige samt repræsentanter fra NEXT, fag-
foreninger og arbejdsgiverorganisationer. Mødet 
blev arrangeret som følge af behovet for mere 
information om uddannelsesmulighederne på 
letbaneprojektet, og for at få etableret en direkte 

kontakt mellem UU-vejlederne og entreprenørerne 
på letbaneprojektet. 
 
Den anden hovedaktivitet drejede sig om 
information direkte henvendt til de unge i 
kommunerne. Informationen blev tilrettelagt med 
input fra UU-vejlederne om, hvad de unge gerne 
ville høre om, og fra hvem. Det resulterede i to film 
med lærlinge i hovedrollerne, som med egne ord 
fortalte om, hvordan det er at være i lære, og 
hvorfor de har valgt den pågældende uddannelse. 
I Lyngby-Taarbæk Kommune blev filmene fulgt op 
med et digitalt informationsmøde med deltagelse 
af elever fra fem . og . klasser. På mødet havde 
eleverne mulighed for at stille spørgsmål direkte til 
en af lærlingene fra filmene, en byggeplads-
formand og en lærlingeansvarlig hos entreprenør-
erne. På baggrund af mødet med klasserne i 
Lyngby-Taarbæk Kommune vil Hovedstadens 
Letbane arbejde med udvikling af et koncept for 
digitale lærlingearrangementer, som kan skaleres 
til flere kommuner på letbanestrækningen.  
 
Derudover er de to lærlingefilm også blevet vist til 
en uddannelsesaften i Høje-Taastrup Kommune 
den . november , hvor der deltog omkring 
 unge fra kommunen. Formålet med 
arrangementet var at introducere de unge, der står 

Mål  Målopfyldelse 
Mål : Hovedstadens Letbane vil i  arbejde aktivt for at anvende 

letbaneprojektet som platform for en kommunikationsindsats, der 
skal øge interessen for erhvervsuddannelserne blandt unge i 
kommunerne på letbanestrækningen. 
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over for at skulle vælge en ungdomsuddannelse, 
for en række ungdomsuddannelser og lokale 
virksomheder, heriblandt Hovedstadens Letbane. 
 

Har selskabet opnået målet? 
Med den samlede lærlingeindsats er det lykkes 
Hovedstadens Letbane at udbrede viden om de 
erhvervsuddannelser, der repræsenteres i an-
lægget af et projekt som letbanen, blandt unge og 
UU-vejlederne i kommunerne på letbane-
strækningen. Det er endvidere lykkes at etablere 
gode kontakter mellem UU-vejlederne og entre-
prenørerne omkring muligheden for praktik- og 
lærepladser for interesserede unge i folke-
skolerne. Dette har skabt grundlag for en 
lærlingeindsats, som kan fortsætte i  med 
mulighed for at nå ud til endnu flere unge i 
kommunerne. Målet for Hovedstadens Letbanes 
lærlingeindsats i  betragtes på denne 
baggrund som opnået.   
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Selskabets øvrige CSR-initiativer i 
2021 

Hovedstadens Letbane har ud over fokus-
områderne også gennemført en række andre tiltag 
inden for den bæredygtige agenda. Dette afsnit er 
en afrapportering på de øvrige CSR-initiativer for 
, som ligger ud over fokusområderne. 
 

Klima, miljø og ressourcer 
Hovedstadens Letbane vil bidrage til at sikre en 
mere grøn og bæredygtig transportsektor. Bære-
dygtig og grøn transport handler om hele den 
miljøbevidste cyklus – fra hensyn til klima og 
biodiversitet i anlægsfasen til miljøhensyn og 
ressourcebevidsthed i produktion og drift. Når 
letbanen går i drift i , forventes omkring -
 millioner passagerer årligt at bruge Hoved-
stadens nye kollektive transportform. Letbane-
toget kører på el og har plads til ca.  
passagerer, hvilket svarer til passagererne i cirka 
fire bybusser. Letbanen bliver en del af det 
kollektive trafikale netværk, som giver borgere, 
pendlere og erhvervsdrivende mulighed for at 
komme rundt i området på en nem, hurtig og 
klimavenlig måde.  
 
Der er i VVM-redegørelsen for Hovedstadens 
Letbane lavet en vurdering af de væsentligste 
miljø-påvirkninger i anlægsfasen og driftsfasen. 
Her er ændring af lokale byrum og landskaber 
gennem-gående – bl.a. med udgangspunkt i 
beplantnings-rydning. I anlægsbranchen er 
ressourceforbrug og affaldsgenerering en generel 
klimaudfordring og i så omfangsrigt et 
anlægsprojekt som Hoved-stadens Letbane udgør 

disse en generel risiko for klimaet, hvorfor der i 
både anlægsfase og driftsfase vil være fokus på 
mulig optimering (Se afsnit om Hovedstadens 
Letbanes CSR-politik).  
 

Kontrol- og vedligeholdelsescenter med 
energioptimering og klimasikring 
I løbet af året er letbanens kontrol- og 
vedligeholdelsescenter (KVC) blevet færdiggjort i 
henhold til de nyeste forskrifter inden for 
energioptimering og minimeret klimapåvirkning. 
Derfor genanvendes både vand og varme i det 
tilladte omfang, og et solcelleanlæg på taget 
bidrager med et tilskud til elforbruget. Derudover 
er anlægget klimasikret til at håndtere store 
vandmængder fra ekstreme vejrfænomener som 
f.eks. skybrud. Overfladevand ledes væk fra 
bygningerne, og forsinkelsesbassiner ved 
parkeringsområdet begrænser vandets videre løb 
til naboer.  
 
Kontrol- og vedligeholdelsescenteret skal bl.a. 
fungere som station for afrensning af tog, herunder 
fjernelse af graffiti. For at malingrester ikke ender i 
grundvandet, er der etableret et filter, som skal 
sikre, at vand til genanvendelse ikke er forurenet 
med uønskede stoffer og kemikalier fra 
rensningen. 
 

Plantning af træer 
Hovedstadens Letbane arbejder for at skåne det 
omgivende miljø og biodiversiteten. Dette 
indebærer bl.a. inddragelse af så lidt areal som 
muligt og begrænsning af træfældning på 
letbanestrækningen. Der vil dog være behov for at 

fælde nogle træer, både træer i vejrabatter og 
større sammenhængende skovområder i 
Vestskoven og ved Store Vejleå. Hovedstadens 
Letbane arbejder i den detaljerede planlægning af 
projektet med at mindske konsekvenserne for 
beplantningen langs strækningen. Eksempelvis er 
der fundet en alternativ løsning til fældning af to 
markante poppeltræer i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Den første antagelse var, at træerne 
måtte fældes af sikkerhedsmæssige hensyn, men 
en udvidet undersøgelse, hvor træerne blev 
scannet, viste, at man med den rette beskæring 
kunne lade træerne stå på trods af deres placering 
tæt på letbanesporene. 
 
De arealer, som inddrages, leveres imidlertid 
tilbage. I letbaneprojektet indgår genplantning på 
visse dele af strækningen. Dels hvor det er muligt 
inden for vejarealet, dels på en række arealer langs 
med Ring . Det vil dog tage et stykke tid, før 
bevoksningen når samme størrelse som før.  
 
Som erstatning for de sammenhængende 
skovområder, der inddrages permanent, vil 
Hovedstadens Letbane plante træer på et dobbelt 
så stort areal. I alt vil selskabet etablere ca.  
hektar permanent fredskov. Det har tidligere været 
estimeret, at  hektar fredskov ville blive 
inddraget permanent, men efter en detaljeret 
gennemgang er dette tal reduceret til fem hektar. 
Hovedstadens Letbane påbegyndte i  et 
samarbejde med regionen og kommunerne bag 
letbaneprojektet med henblik på at udpege arealer 
så tæt på letbanestræk-ningen som muligt, hvor 
der kan plantes ny bynær skov til glæde for 
borgerne. For nuværende er forventningen, at al 



 
 
 

 

 

 

Hovedstadens Letbane I/S 
CSR-rapport  

Afrapportering på fokusområder for  

genplantning af fredskov kan ske i Ishøj, Glostrup 
og Albertslund Kommune. 
For at opnå størst værdi ud fra et biodiversitets-
aspekt, forbereder Hovedstadens Letbane de syv 
hektar skovområder, som inddrages midlertidigt, 
til, at de selv kan springe i skov med tiden. 
 

Jordoprensning  
Letbanen passerer enkelte steder grunde, hvor der 
tidligere har været aktiviteter, som har forurenet 
jorden. Nogle af disse grunde er allerede kortlagt, 
mens forurening på andre grunde opdages 

løbende i anlægsfasen. Når vejen udvides for at 
skabe plads til letbanen, vil den forurenede jord 
blive oprenset lokalt. I  er der som følge af 
anlægsarbejder og forberedende arbejder bl.a. 
sket oprensning af forurenet jord i og omkring 
hovedvejskrydset i Glostrup, ved arealer nær 
Glostrup station og på en række arealer i Gladsaxe. 
 

Spildevand 
Der genereres generelt kun små mængder 
spildevand i forbindelse med etablering af 
letbanen og hovedsageligt kun som følge af regn 
eller indtrængende terrænnært grundvand på 
byggepladserne. Dette vand opsamles og renses 
før afledning til de respektive kommunale 
kloaksystemer. Hovedstadens Letbane har i 
samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune og 
forsyningsselskaberne sikret, at renset vand fra 
anlægsarbejdet i områder, hvor der er separat 
kloakering, afledes til regnvandsledning. Dette 
betyder, at vand fra projektet på visse strækninger 
ikke opblandes med almindeligt husholdnings-
spildevand og dermed ikke belaster kapaciteten 
på de pågældende kommunale rensningsanlæg. 
Dette er blevet foretaget alle de steder, hvor det 
har været muligt, og er tilmed økonomisk rentabelt 
for alle parter. 
 

DREAMS-projektet 
Hovedstadens Letbane vil gøre de miljødata, som 
projektet genererer, offentligt tilgængelige 
gennem et samarbejde med bl.a. Aalborg Uni-
versitet og Danmarks Miljøportal. Herved bidrager 
Hovedstadens Letbane til at skabe et bedre 

datagrundlag for fremtidige miljøvurderinger, så 
de bliver mere pålidelige og af højere kvalitet.   

Nyttiggørelse af overskudsjord 
Når letbanen anlægges, skal der graves jord ud til 
spor, vejbaner, underkørsler o.l. Der er tilmed 
områder, hvor jorden er for blød og skal udskiftes. 
Det betyder, at der bliver en større mængde jord i 
overskud. Transport og deponering af denne jord 
udgør en miljøbelastning, som Hovedstadens 
Letbane løbende fokuserer på at minimere.  
 
Overskudsjord anvendes som udgangspunkt som 
en ressource. Hovedstadens Letbane har i 
kontrakterne med entreprenørerne krævet, at 
mest mulig jord genanvendes inden for projektet, 
således at overskud et sted kan bruges et andet 
sted. Derved sikres det både, at overskudsjord ikke 
transporteres unødigt langt, og at mængden af 
tilkørte materialer minimeres, således at forbruget 
af råstoffer som sand og grus begrænses.  
 
Overskudsjord fra letbaneprojektet er bl.a. 
anvendt til at skabe støjdæmpning og udvikling af 
området Hyldager Bakker i Albertslund Kommune. 
Jorden bliver her brugt til at anlægge nogle store 
bakker ud mod Motorring , der skal fungere som 
støjbarriere. Det betyder dels, at nærliggende 
områder kan bebygges med boliger, og endvidere 
at der kan etableres et rekreativt beplantet 
område med bakker og dale. Etableringen af 
Hyldager Bakker forventes færdig i .   
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Leverandørstyring og adfærdskodeks 
Selskabets forretningsaktiviteter har mange 
berøringsflader og benytter produkter, der 
produceres i mange forskellige lande. Dette 
afføder en række risici for brud på selskabets 
adfærdskodeks, herunder inden for miljø, 
arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder og 
antikorruption (se afsnit om Hovedstadens 
Letbanes CSR-politik), som Hovedstadens Letbane 
arbejder for at minimere gennem opfølgning på 
leverandører og underleverandører. 
 

Adfærdskodeks for leverandører 
Hovedstadens Letbane har flere forskellige 
leverandører, som ofte selv samarbejder med 
yderligere underleverandører. Dette kan give 
anledning til en del risici i forbindelse med at 
håndhæve politikker for menneske- og arbejds-
tagerrettigheder samt miljøhensyn og anti-
korruption. En væsentlig risiko er, at leveran-
dørerne ikke kan redegøre for deres sociale 
ansvar, og at eventuel misligholdelse deraf ikke 
kan påvises rettidigt.  
 
Hovedstadens Letbane har derfor udarbejdet og 
implementeret et adfærdskodeks for leve-
randører, der skal sikre, at alle Hovedstadens 
Letbanes direkte og indirekte leverandører 
forpligter sig til at håndhæve og håndtere 
udfordringer inden for CSR-politikkens områder: 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 
miljø og antikorruption. Adfærdskodekset skal 
overholdes af alle leverandører og under-
leverandører, der medvirker til udførelsen af en 
kontrakt indgået med Hovedstadens Letbane.  

Selskabet forventer, at leverandørerne sam-
arbejder konstruktivt og indgår i en positiv og 
konstruktiv dialog for at løse de udfordringer, som 
kan opstå løbende. Ud over at overholde nationale 
love, bestemmelser og kollektive overenskomster 
forventes leverandørerne at agere ansvarligt og 
aktivt anvende og overholde adfærdskodekset.  
 
Leverandørerne skal på anmodning fra Hoved-
stadens Letbane dokumentere, hvordan de op-
fylder deres sociale ansvar i henhold til adfærds-
kodekset. Bliver leverandørerne opmærksomme 
på misligholdelse, eller påvises potentielle eller 
aktuelle misligholdelser, skal leverandørerne 
kontakte Hovedstadens Letbane med henblik på at 
foreslå og aftale passende foranstaltninger til 
forbedring. 
 

Leverandørstyring 
Hovedstadens Letbanes arbejder med 
leverandørstyring gennem et risikobaseret system 
til monitorering af leverandørers efterlevelse af 
adfærdskodekset. Målet med systemet er at 
foretage en risikovurdering af leverandørerne, som 
kan danne grundlag for selskabets kontrol med 
disse. På baggrund af en risikovurdering har 
Hovedstadens Letbane i  i samarbejde med 
en af hovedentreprenørerne gennemført et 
tilsynsbesøg hos en underleverandør i Polen, hvor 
der bl.a. blev sat fokus på efterlevelse af 
adfærdskodekset i leverandørkæden. 
 

Løn- og arbejdsvilkår 
Hovedstadens Letbane har fortsat stort fokus på 
ordnede løn- og arbejdsvilkår. Dette skyldes, at 

der trods forbedring på området stadig kan opstå 
problemer med at efterleve nationale standarder. 
Derfor vurderes løn- og arbejdsvilkår hos leveran-
dørerne også som et væsentligt risikoområde.  
 
For at imødegå disse risici har selskabet været i tæt 
dialog med entreprenørerne i forbindelse med 
godkendelse af underentreprenører og disses 
overenskomstforhold.  
 
I løbet af  har der ligeledes været tæt kontakt 
med F, der jævnligt er fysisk til stede på 
byggepladserne langs letbanen. Kontakten har 
bl.a. betydet, at de mindre underentreprenører, 
der på starttidspunktet ikke var omfattet af en 
overenskomst, enten underskrev en tiltrædelses-
overenskomst eller meldte sig ind i en arbejds-
giverorganisation. Hovedentreprenørerne valgte i 
enkelte tilfælde at afbryde samarbejdet med 
underentreprenører, der ikke ønskede at lade 
deres medarbejdere omfatte af overenskomst-
lignende løn- og ansættelsesforhold.  
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Partnerskaber 
For Hovedstadens Letbane er partnerskaber i høj 
grad et værktøj til dialog og samarbejde. Selskabet 
indgår i en række partnerskaber med centrale 
aktører inden for transport-, arbejdsmiljø-, 
lærlinge- og arbejdsmarkedsområdet, hvor der 
indhentes viden og erfaringer til arbejdet med 
ansvarlig og bæredygtig selskabsdrift i bred 
forstand. 
 
Mulighederne for at afholde møder var i starten af 
 fortsat begrænsede grundet COVID-, men 
heldigvis har erfaringerne med afholdelse af 
digitale møder og den gradvise genåbning af 
samfundet i høj grad muliggjort møder i de enkelte 
partnerskaber og grupper. 
 
Hovedstadens Letbane står bag Det Fælles 
Tilgængelighedspanel, som skal sikre opmærk-
somhed på de barrierer, som kundegrupper med 
særlige udfordringer vil kunne møde i letbanen, 
samt bidrage til udvikling af og kendskab til 
løsninger på sådanne udfordringer. I løbet af  
er panelet blevet præsenteret for det design, der 
er udviklet til letbanetogenes passagerinforma-
tionsskærme. Deltagerne i panelet er udpeget af 
organisationer, som repræsenterer kundegrupper 
med særlige behov, og som ønsker at bidrage til, 
at letbanen bliver tilgængelig og anvendelig for 
alle. Det omfatter bl.a. handicaporganisationer og 
ældreorganisationer. 
  
På arbejdsmarkedsområdet har Hovedstadens 
Letbane i  samlet alle entreprenører på 
letbaneprojektet og de relevante arbejdsgiveror-
ganisationer og fagforeninger til et fællesmøde. 
Mødet havde til formål dels at orientere 

arbejdsmarkedets parter om udviklingen i 
letbaneprojektet, dels at understøtte den gode 
dialog mellem parterne om faglige spørgsmål. I 
 har Hovedstadens Letbane også fortsat 
deltaget i Foreningen for Byggeriets Samfunds-
ansvar, hvor selskabet er aktivt i to arbejdsgrupper 
for henholdsvis kontrakter og kontrol og for 
verdensmål. I forbindelse med sidstnævnte 
arbejdsgruppe har Hovedstadens Letbane i  
holdt oplæg om selskabets arbejde med lærlinge 
under verdensmål otte (Anstændige jobs og 
økonomisk vækst) til et digitalt arrangement med 
deltagelse af en række aktører fra branchen. 
  

På arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljøområdet har 
der i  været afholdt ét møde i selskabets 
forskerpanel, det såkaldte Ekspertpanel for Løn- 
og Arbejdsvilkår og Arbejdsmiljø. På mødet blev 
håndteringen af ulykker, herunder udarbejdelsen 
af ulykkesanalyser, drøftet sammen med 
selskabets generelle håndtering af faglige sager. 
På arbejdsmiljøområdet er der i  endvidere 
blevet afholdt et møde i selskabets Arbejds-
miljøforum, hvor Hovedstadens Letbanes strategi 
og indsatser for et sundt og sikkert arbejdsmiljø 
blev drøftet. 
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Anlægsarbejde på Søndre Ringvej i 
Glostrup i . Bro løftes på plads 
ved Glostrup Station.  
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Fokusområder for 2022 
 

Fokusområde Mål 

Arbejdsmiljø Ulykkesfrekvensen for medarbejderne på letbaneprojektet skal reduceres markant i . 

 Antallet af ulykker med fravær forsaget af vrid i led skal reduceres. 

 Der skal gennemføres tiltag, som skal styrke byggeledernes rolle som ambassadører for en sund 
sikkerhedskultur i det daglige arbejde på byggepladserne. 

Kendskab, nabokommunikation og 
trafikinformation 

Mindst  pct. af virksomheder, handelsdrivende, borgere og naboer i letbanekommunerne har kendskab til 
letbaneprojektet inden åbningen. 

 Mindst  pct. af naboer og handelsdrivende i første og anden række til letbaneprojektet er tilfredse med den 
information, de modtager om letbaneprojektet, og max.  pct. er utilfredse. 

 Mindst  pct. af virksomheder, handelsdrivende og borgere i letbanekommunerne, der benytter 
eksisterende kanaler til trafikinformation, har kendskab til, at trafikanter får information om trafiksituationen 
på letbanestrækningen via disse kanaler. 

Lærlinge og diversitet Hovedstaden Letbane vil i  anvende letbaneprojektet som platform for en kommunikationsindsats, der 
skal øge interessen for erhvervsuddannelserne blandt de unge i kommunerne på letbanestrækningen. 

 Hovedstadens Letbane vil i  anvende erfaringerne fra lærlingeindsatsen i  til at udvikle et koncept 
for digitale lærlingearrangementer, der skal rulles ud til flere kommuner på letbanestrækningen. 

 Hovedstadens Letbane vil i  sætte særligt fokus på at få flere piger og kvinder til at vælge en 
erhvervsuddannelse. 
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Arbejdsmiljø  
Fokusområde for 2022 

På baggrund af resultaterne fra  vil 
Hovedstadens Letbane i  gennemføre en 
række tiltag, som har til formål dels at reducere 
antallet af ulykker, dels at skabe øget forankring af 
selskabets vision om ”Sikkerhed på rette spor”. 
Konkret har selskabet målsætninger om at sikre en 
lavere overordnet ulykkesfrekvens og reducere 
antallet af ulykker forsaget af vrid i led. Samtidig vil 
selskabet gennemføre tiltag, som skal styrke 
byggeledernes rolle som ambassadører for en 
sund sikkerhedskultur i det daglige arbejde på 
byggepladserne. Med disse tiltag ønsker selskabet 
fortsat at udvikle nye og bedre metoder til 
varetagelsen af sikkerhedsarbejdet. Det skal 
understøtte ambitionen om, at ingen, der arbejder 
på letbanebyggeriet, kommer til skade. 

 
 
Mål : Ulykkesfrekvensen for arbejderne på let-
baneprojektet skal reduceres markant i . 
 
Mål : Antallet af ulykker med fravær forsaget af 
vrid i led skal reduceres. 
 
Mål : Der skal gennemføres tiltag, som skal styrke 
byggeledernes rolle som ambassadører for en 
sund sikkerhedskultur i det daglige arbejde på 
byggepladserne.   

 

Reduktion af ulykkesfrekvensen hos 
medarbejdere 
Hovedstadens Letbane har et løbende tæt sam-
arbejde med entreprenørerne om, hvordan sikker-

heden på letbanebyggeriet kan forbedres. Den 
høje ulykkesfrekvens i  viser dog samtidig 
tydeligt, at der fortsat er plads til forbedring i den 
måde, arbejdsmiljøarbejdet varetages på. Det er 
derfor Hovedstadens Letbanes hovedmålsætning i 
, at ulykkesfrekvensen for medarbejderne 
skal reduceres markant. Denne målsætning bygger 
på den samlede sikkerhedsindsats og afhænger 
derved af en bred vifte af tiltag og initiativer, som 
løbende iværksættes. Effekten af denne indsats vil 
blive vurderet gennem projektets ulykkesfrekvens 
for medarbejdere, som angiver antallet af ulykker 
med fravær per  million præsterede arbejds-
timer. Denne frekvens var i  på , og 
projektets akkumulerede frekvens var ved 
udgangen af  på ,. 

Reduktion af ulykker med fravær 
Som det fremgår af Hovedstadens Letbanes 
afrapportering på arbejdsmiljøområdet, var en 
betydelig del af ulykkerne med fravær i  
forsaget af vrid i led. Selskabet vil derfor i  
gennemføre tiltag, der skal reducere risici, som 
ofte er en medvirkende årsag til vridskader. Det 
omfatter bl.a. risici forbundet med manglende 
ryddelighed på adgangs- og flugtveje samt i 
forbindelse med manuel håndtering af genstande. 
Effekten af denne indsats vil blive vurderet dels 
gennem antallet af ulykker, hvor medarbejderen 
pådrog skader i forbindelse med vrid i led, og dels 
gennem en analyse af det generelle ulykkesbillede. 
Der var i  syv ulykker med fravær, som var 
forsaget af vridskader. 
 

Byggeledere som ambassadører for sund 
sikkerhedskultur 
Visionen ”Sikkerhed på rette spor” spiller en 
central rolle i Hovedstadens Letbanes arbejds-
miljøindsats, da den danner rammen om sels-
kabets ambition om, at letbanebyggeriet skal 
gennemføres uden ulykker. Visionen bygger 
grundlæggende på en præmis om, at alle med-
arbejdere spiller en rolle i forhold til at skabe et 
sikkert arbejdsmiljø. Det er derfor afgørende, at 
der er bred tilslutning til visionen. Selskabets 
byggeledere spiller en nøglerolle i dette arbejde, 
da de har daglig kontakt til medarbejderne på 
byggepladserne. Derfor vil Hovedstadens Letbane 
i  gennemføre tiltag, som skal styrke bygge-
ledernes rolle som ambassadører for en sund 
sikkerhedskultur på byggepladserne. Konkret vil 
selskabet uddanne byggeledere i at facilitere 
selskabets sikkerhedskursus, Safety Orientation, 
som alle medarbejdere på projektet skal gennem-
føre. Uddannelsen forventes at øge byggeledernes 
personlige tilknytning til visionen og vil samtidig 
betyde, at medarbejderne på byggepladserne kan 
deltage i kurser, der er faciliteret af personer, som 
de dagligt er i kontakt med.  
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Kendskab, nabokommunikation 
og trafikinformation  
Fokusområde for 2022 

Hovedstadens Letbane ser ind i et , hvor 
anlægsarbejdet fortsætter langs hele strækningen, 
og endnu flere interessenter vil komme tæt på 
selskabets anlægsaktiviteter, f.eks. trafikanter, 
naboer, virksomheder og handlende. 
  
Selskabets erfaringer og målinger bekræfter, at 
professionel kommunikation og dialog virker. Jo 
bedre informeret naboerne er, desto færre gener 
oplever de, og tilfredsheden med Hovedstadens 
Letbane som bygherre stiger. Det gælder også i 
forhold til de øvrige målgrupper og fremtidige 
passagerer i letbanen. Derfor er ambitionen fortsat 
via rettidig og relevant information at bidrage til, 
at målgrupperne oplyses om, hvad der sker i 
anlægsfasen, så de kan indrette deres hverdag 
herefter. Derudover ønsker selskabet at øge det 
generelle kendskab til projektet i områderne langs 
letbanestrækningen. 
 

 
 
Mål : Mindst  pct. af virksomheder, handels-
drivende, borgere og naboer i letbanekommu-
nerne har kendskab til letbaneprojektet inden 
åbningen. 
  
Mål : Mindst  pct. af naboer og 
handelsdrivende i første og anden række til 
letbaneprojektet er tilfredse med den information, 
de modtager om letbaneprojektet, og max.  pct. 
er utilfredse. 
  

Mål : Mindst  pct. af virksomheder, handels-
drivende og borgere i letbanekommunerne, der 
benytter eksisterende kanaler til trafikinformation, 
har kendskab til, at trafikanter får information  
om trafiksituationen på letbanestrækningen via 
disse kanaler. 

 
  

Kendskab 
Hovedstadens Letbane vil i  arbejde for, at 
flest mulige borgere og handelsdrivende i 
letbanekommunerne får kendskab til letbanen og 
projektets gevinster. Det vil bl.a. ske ved en 
løbende presseindsats ved større milepæle i 
projektet, ved events og andre offentlige 
aktiviteter i forbindelse med aktuelle begiven-
heder. Dertil skal indsatsen også rumme en fortsat 
høj produktion af letbanehistorier til selskabets 
sociale medier, som per . oktober  var nået 
ud til ca. . personer. Hertil kommer, at 
Letbanens Instagram-profil hidtil ikke er udnyttet 
til fulde, og derfor vil selskabet i  i højere grad 
udnytte denne kanals potentiale, så de positive 
letbanehistorier får endnu større rækkevidde  
i . 
  
Selskabet oplever desuden stor efterspørgsel på 
visuelt materiale om gevinsterne ved letbanen fra 
både borgere og organisationer. I  
planlægger selskabet at matche efterspørgslen og 
producere nye billeder, film og grafikker og fortsat 
bruge erhvervsledere og talspersoner fra 
virksomheder og organisationer langs strækningen 
til at fortælle om gevinsterne ved letbanen.  

Tilfredshed 
For at leve op til målsætningen om levering af 
rettidig og relevant information om anlægs-
arbejdets fremdrift og potentielle gener direkte til 
borgerne, tilbyder selskabet målgrupperne en 
bred vifte af informationskanaler og -produkter. 
Selskabets basisydelser er i denne forbindelse en 
hjemmeside, informationsmails og SMS-tjenester 
til brug ved akutte hændelser. Hovedstadens 
Letbane fortsætter endvidere med at stille et 
døgnåbent telefonnummer og en mailadresse, der 
besvares dagligt, til rådighed for henvendelser om 
projektet.  
  
Selskabets ”kaffevognsarrangementer” har været 
en stor succes i  og fortsættes i  for at 
imødekomme efterspørgslen på information og 
viden om anlægget af letbanen. I  vil der blive 
sat fokus på at komme ud til de resterende 
kommuner på letbanestrækningen, som kaffe-
vognen ikke har besøgt i . I  lancerede 
selskabet letbane-merchandise til brug ved 
borgervendte tiltag. Disse produkter, f.eks. 
køleskabsmagneter, cykelreflekser og nøgleringe 
med stationsnavne, blev tilbudt til borgere ved 
bl.a. kaffevognsarrangementerne. Derfor 
planlægger selskabet at udvikle - nye 
merchandise-produkter i løbet af .   
 
Selskabet har i  også en ambition om at 
invitere borgerne inden for på letbanebyggeriet og 
informere om det igangværende arbejde. 
Letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter er 
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oplagt i denne forbindelse, da det er begrænset, 
hvor mange traditionelle byggepladser, der findes 
langs strækningen. 
 

Trafikinformation 
Hovedstadens Letbane vil i  have fokus på at 
øge trafikanternes kendskab til, hvor de kan søge 
information om trafikale påvirkninger langs 
strækningen. Selskabet producerer i  en 
række trafikinformationsfilm om anlægsarbejdets 
betydning for trafiksituationen i de otte beliggen-
hedskommuner, hvor der arbejdes, til brug på 
sociale medier, i informationsmails og på hjemme-
siden.  
  
Selskabet vil i det kommende år fortsat være 
opmærksom på regelmæssigt at orientere mål-
grupperne om, hvor de kan få trafikinformation om 
letbanestrækningen via både egne og ejer-
kredsens kanaler. Dette vil konkret udmønte sig i 
en animationsvideo til selskabets hjemmeside og 
sociale medier samt visitkort med henvisninger til 
de gængse kanaler for trafikinformation. Sidst-
nævnte kan anvendes af entreprenørernes bygge-
folk og selskabets egne folk, når de møder 
borgerne ude på strækningen eller til borger-
vendte arrangementer. Selskabets trafiksikker-
hedskampagne vil også fortsætte i , og 
afhængig af evalueringer fra pilotforsøget for bløde 
trafikanter i Gladsaxe Kommune vil selskabet 
vurdere, om kampagnen skal udbredes til resten af 
letbanestrækningen. Derudover vil selskabet i 
højere grad involvere interessegrupper for 
eksempelvis cyklister og andre i dialog og 
kommunikation. 
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Lærlinge og diversitet 
Fokusområde for 2022 

Manglen på kvalificeret arbejdskraft forventes 
fortsat at have betydning i de næste mange år. Det 
er allerede nu en udfordring for en række brancher 
i Danmark at skaffe den nødvendige kvalificerede 
arbejdskraft for at kunne holde trit med produktion 
og efterspørgsel. Dette gælder også for bygge- og 
anlægsbranchen, og det er derfor helt nødvendigt, 
at flere unge vælger at tage en erhvervs-
uddannelse nu og i fremtiden.  
  
Med lærlingeindsatsen i  har Hovedstadens 
Letbane skabt et solidt grundlag for at arbejde 
videre med lærlingeområdet og dermed medvirke 
til at sikre fremtidens arbejdskraft. Grundlaget er 
etableret i samarbejde med kommunerne og 
entreprenørerne på letbanestrækningen. Hoved-
stadens Letbane har besluttet at fortsætte 
indsatsen på lærlingeområdet i  og aktivt 
anvende det igangværende anlægsprojekt som 
platform for en indsats, der skal øge de unges 
interesse for erhvervsuddannelserne. 
  
I  vil Hovedstadens Letbane desuden udvide 
lærlingeindsatsen med fokus på diversitet, 
herunder især fokusere på at få flere kvinder ind i 
bygge- og anlægsbranchen. Gennem de seneste 
 år har andelen af kvinder i byggeriet kun udgjort 
omkring ni pct., og blandt håndværkere har 
andelen været helt nede på omkring  pct. Der er 
således et stort potentiale i at tiltrække flere 
kvinder til branchen for at dække behovet for mere 
kvalificeret arbejdskraft. Samtidig viser en under-
søgelse fra iWorkGlobalGoals foretaget blandt 
. elever fra erhvervsskoler, at eleverne i 

særlig grad vægter gode arbejdsforhold og 
ligestilling hos deres kommende arbejdspladser. 
Større diversitet på arbejdspladsen kan således 
også blive et konkurrenceparameter for virksom-
heder fremadrettet. 

 

Mål : Hovedstaden Letbane vil i  anvende 
letbaneprojektet som platform for en kom-
munikationsindsats, der skal øge interessen for 
erhvervsuddannelserne blandt de unge i kom-
munerne på letbanestrækningen. 
 
Mål : Hovedstadens Letbane vil i  anvende 
erfaringerne fra lærlingeindsatsen i  til at 
udvikle et koncept for digitale lærlingearrange-
menter, der skal rulles ud til flere kommuner på 
letbanestrækningen. 
 
Mål : Hovedstadens Letbane vil i  sætte 
særligt fokus på at få flere piger og kvinder til at 
vælge en erhvervsuddannelse. 

 

 
Flere unge på erhvervsuddannelserne 
Hovedstadens Letbane vil i  fortsætte det 
gode samarbejde med kommunerne og 
entreprenørerne og anvende grundlaget fra 
lærlingeindsatsen i  til at bidrage til at øge 
interessen for erhvervsuddannelser blandt de 
unge generelt og mere specifikt blandt kvinderne. 
Dette skal ske gennem et stadigt større fokus på 
den unge målgruppe, så der skabes en forståelse 
for deres drømme og hverdag. Samarbejdet med 
UU-vejledere i kommunerne langs letbane-
strækningen skal styrkes, så kommunikationen til 

de unge kan præciseres og målrettes de elever, 
som kunne tænkes at søge en erhvervsuddannelse. 
 

Digitale lærlingearrangementer 
Der skal udvikles et koncept for afholdelse af 
digitale lærlingearrangementer, hvor de unge i .-
. klasse får mulighed for at møde og stille 
spørgsmål direkte til en lærling, som har sin 
hverdag på en byggeplads. Denne type 
arrangement har været gennemført i  med 
ros fra entreprenørerne såvel som UU-vejlederne 
og imødekommes af selskabet ved fortsat 
udvikling af konceptet. Herudover vil 
Hovedstadens Letbane også stille sig til rådighed i 
forbindelse med øvrige 
uddannelsesarrangementer i kommunerne.  
 

Flere piger og kvinder på 
erhvervsuddannelserne 
Alt for få kvinder vælger i dag en erhvervs-
uddannelse. Det vil ikke kun være til gavn for den 
generelle mangel på kvalificeret arbejdskraft, men 
også for det lokale arbejdsmiljø på bygge-
pladserne, at der bliver mere ligestilling mellem 
kønnene i bygge- og anlægsbranchen.  
 
Hovedstadens Letbane vil derfor arbejde for at 
indgå i et samarbejde vedrørende én af de 
eksisterende indsatser for at få flere kvinder til at 
vælge en erhvervsuddannelse inden for bygge- og 
anlægsbranchen. Her vil Hovedstadens Letbane 
kunne anvende letbaneprojektet som en case for 
de mange muligheder, en erhvervsuddannelse 
åbner op for.  
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Hovedstadens Letbanes CSR-
politik 
Hovedstadens Letbane arbejder ud fra en CSR-
politik, som rammesætter selskabets aktiviteter 
inden for social ansvarlighed. De fire politik-
områder er menneskerettigheder, arbejdstager-
rettigheder, miljø og antikorruption, og de bygger 
alle på FN’s Global Compact. Der er en række risici 
forbundet med alle områderne, og disse berøres 
og beskrives i det følgende. 

Menneskerettigheder 

§ Hovedstadens Letbane respekterer men-
neskerettighederne i alle aktiviteter og i et 
bredere perspektiv inden for selskabets 
indflydelsesområder. Hovedstadens Letbane 
beskytter personale og ejendom på en måde, 
der minimerer risikoen for medarbejderne og 
lokalsamfundet i overensstemmelse med 
relevante menneskerettighedsprincipper. 
Hovedstadens Letbane arbejder for et sundt 
og sikkert arbejdsmiljø, hvor produktion og 
arbejde udføres. Selskabet krænker ikke 
menneskerettighederne og hverken støtter 
eller drager fordel, herunder økonomisk, af, at 
andre krænker menneskerettighederne. 
Hovedstadens Letbane forpligter alle 

leverandører til at støtte og respektere 
beskyttelsen af internationalt erklærede 
menneskerettigheder samt til at sikre, at 
leverandøren ikke medvirker til krænkelser af 
menneskerettigheder. Leverandøren er lige-
ledes forpligtet til at sikre, at alle dens 
underleverandører overholder samme høje 
standarder. 

Risikovurdering 
Menneskerettighederne respekteres flere steder i 
verden ikke tilfredsstillende. Da der indgår 
produkter fra en række lande i anlæg af letbanen, 
indebærer det en risiko for, at menneske-
rettighederne, og herunder retten til et sikkert 
arbejdsmiljø, ikke bliver respekteret i 
produktionen af disse produkter. Derfor skal alle 
leverandører og entreprenører underskrive og 
overholde selskabets adfærdskodeks i forbindelse 
med kontraktindgåelse.  
 
Menneskerettigheder omhandler også retten til et 
godt og sikkert arbejdsmiljø. På letbaneprojektet 
er der risiko for, at en medarbejder kommer til 
skade. Det være sig både som følge af ulykker med 
og uden fravær. Herudover er der også risiko for, 
at medarbejdere udsættes for sundhedsskadelige 

forhold som eksempelvis langtidspåvirkninger fra 
støv eller kemikalier, eller nedslidning som følge af 
gentagende manuelt arbejde eller uhensigts-
mæssige arbejdsstillinger. Hovedstadens Letbane 
håndterer disse risici med selskabets arbejds-
miljøindsats, der, som beskrevet, indeholder en 
række tiltag og indsatser. 
 
Hovedstadens Letbane har i  ikke konstateret 
brud på menneskerettighederne. For at imødegå 
risici for brud på menneskerettighederne arbejdes 
der kontinuerligt med at fastholde og styrke 
selskabets faste procedurer for leverandørstyring, 
herunder overholdelse af Hovedstadens Letbanes 
adfærdskodeks.  

Arbejdstagerrettigheder 

§ Hovedstadens Letbane forhindrer ikke 
personale eller andre arbejdstagere i at 
organisere sig i en hvilken som helst lovlig 
arbejdstagerorganisation. Der forekommer 
ikke nogen form for forskelsbehandling af 
arbejdstagere, uanset om arbejdstageren 
vælger at organisere sig eller ej. Hovedstadens 
Letbanes personale har en skriftlig 
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ansættelseskontrakt, som beskriver betingel-
serne for arbejdet. Personale kan til enhver tid 
opsige deres ansættelse med et rimeligt 
varsel, og Hovedstadens Letbane beholder 
ikke originale identifikationspapirer, indlån 
eller tilbageholder løn ud over det, der måtte 
være juridisk aftalt. Hovedstadens Letbane er 
ikke involveret i brug af børnearbejde eller 
tvangsarbejde. Hovedstadens Letbane dis-
kriminerer ikke ved ansættelse, aflønning, 
adgang til uddannelse, forfremmelser, 
afskedigelser, pension, arbejdsvilkår, arbejds-
opgaver eller forfordeler ud fra personlige 
egenskaber såsom race, religion, køn, 

sundhed, alder, handicap, politisk over-
bevisning, nationalitet, etnisk oprindelse eller 
medlemskab af en arbejdstagerorganisation. 
Hovedstadens Letbane er ikke involveret i brug 
af børnearbejde, der defineres som ansættelse 
af personer i skolealderen eller yngre end  
år (eller  år, hvor det er tilladt i henhold til 
ILO-konvention ). Hvis lokale bestem-
melser eller love fastsætter en højere alder 
som minimumsgrænse, overholder selskabet 
denne. Hovedstadens Letbane beskytter unge 
arbejdstagere op til  år fra enhver form for 
arbejde, der kan være til fare for deres 
sundhed og sikkerhed. 

Risikovurdering 
Hovedstadens Letbane er bevidst om de risici, der 
er forbundet med opretholdelse af ordentlige 
arbejdstagerrettigheder, når flere parter sam-
arbejder. På letbaneprojektet samarbejder 
selskabet med fire forskellige entreprenører, som 
ofte indgår yderligere kontrakter med under-
leverandører og underentreprenører. Dette med-
fører en uundgåelig risiko for, at arbejdstager-
rettighederne ikke lever op til samme høje 
standard som i Danmark på tværs af arbejdsgivere.   
 
Bygge- og anlægsbranchen er en branche præget 
af faglige sager, hvor medarbejdere er blevet 
underbetalt eller på anden vis ikke arbejder under 
arbejdsvilkår, der er gældende i Danmark. 
Hovedstadens Letbane har på baggrund af denne 
risiko styrket sin indsats på arbejdsmarkeds-
området. Den styrkede indsats omfatter bl.a. 
information til virksomheder og medarbejdere om 
deres rettigheder samt kontraktkrav (arbejds-
klausul) og løbende dialog med entreprenørerne. 

Miljø  

§ Hovedstadens Letbane handler ansvarligt i 
forhold til miljømæssige risici og miljøpå-
virkninger. Som minimum opfylder selskabet 
alle relevante lokale og nationale miljøregler. 
Hovedstadens Letbane vælger så vidt muligt 
de mest moderne, effektive og miljøvenlige 
teknologier og bidrager til at understøtte en 
bæredygtig udvikling. Dette omfatter 
begrænsning af forurening fra farlige stoffer, 
spildevand og luftforurening i hele 
leverandørkæden. 

Risikovurdering 
Klimaændringerne medfører en risiko for 
hyppigere skybrud og kraftig regn, hvilket kan føre 
til oversvømmelser af det kommende letbane-
anlæg og dermed forstyrrelse af driften. Hoved-
stadens Letbane er opmærksom på denne risiko og 
har tilpasset designet og anlægget herefter.  
 
De risici, der er forbundet med klima og miljø 
under anlægsarbejderne omhandler primært 
risikoen for udledning af miljøfremmede stoffer til 
det omgivende miljø, dvs. jord, grundvand, 
overfladevand og luft. Men det kan ikke undgås, at 
letbanen vil sætte et vist klima- og miljøaftryk. Det 
gælder både i forhold til det store anlægsarbejde 
og den fremtidige drift.  
 
Hovedstadens Letbane stiller krav til entre-
prenørerne om beredskabsplaner for miljøuheld 
og forsvarlig håndtering af miljøfremmede stoffer, 
og selskabet fører tilsyn med, at entreprenørerne 
overholder god miljøpraksis på området. Hoved-
stadens Letbane arbejder kontinuerligt med at 
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minimere de klima- og miljømæssige risici for og 
fra letbaneprojektet igennem en række konkrete 
indsatser og fortsat opfølgning på kontrakt-
kravene. 
 

Antikorruption  

§ Hovedstadens Letbane har nultolerance over 
for korruption, hvilket for selskabet betyder 
misbrug af betroet magt og midler for egen 
vindings skyld. Hovedstadens Letbane 
opretholder en høj etisk standard, som ikke er 
begrænset til overholdelse af love og aftaler. 
Hovedstadens Letbane undgår interessekon-
flikter, som kan påvirke selskabets trovær-

dighed, samt aktiviteter, der kan påvirke 
troværdigheden i forhold til tredjepart. 

Risikovurdering 
Korruption, herunder afpresning og bestikkelse, 
kan forekomme i alle brancher. Derfor er Hoved-
stadens Letbane også i risiko for tilfælde af 
korruption såvel internt som eksternt. Selskabet 
har en nultolerancepolitik i forhold til alle former 
for korruption, og selskabet arbejder for at 
opretholde en høj etisk standard, ligesom god 
forretningsadfærd er en grundlæggende værdi i 
alle selskabets aktiviteter.  
 
For at håndtere den interne risiko har 
Hovedstadens Letbane implementeret en række 
retningslinjer for god forretningsadfærd og  

kontrolmekanismer, der er integreret i selskabets 
almindelige virke. Alle selskabets chefer modtager 
årligt en gennemgang af retningslinjerne, og alle  
nye medarbejdere orienteres om retningslinjerne. 
Herudover er der etableret en whistleblower-
ordning, hvor såvel interne som eksterne forhold 
kan indberettes. For at håndtere den eksterne 
risiko følger Hovedstadens Letbane de gældende 
udbudsregler, ligesom alle leverandører og 
entreprenører skal underskrive selskabets ad-
færdskodeks i forbindelse med kontraktindgåelse.  
Hovedstadens Letbane har i  ikke modtaget 
nogen henvendelser via selskabets whistleblower-
ordning angående korruption eller andre forhold. 
For at imødegå risici for korruption vil selskabet 
kontinuerligt arbejde med at fastholde og styrke 
faste procedurer for leverandørstyring, herunder 
overholdelse af Hovedstadens Letbanes 
Adfærdskodeks. 
 



 
 
 

 

 

 

Hovedstadens Letbane I/S 
CSR-rapport  

Hovedstadens Letbanes CSR-politik 

 

Dinletbane.dk 



 

  Side 1 af 2 

./. 

./. 

./. 

Bilag I08-04-01  
 Interessentskabsmøde nr. 8 

 10. marts 2022 
 

Hovedstadens Letbanes compliance 2022 
 
Indstilling  
Det indstilles, at interessenterne tager orienteringen om selskabets 
compliancetest for 2022 til efterretning.  

God selskabsledelse i Hovedstadens Letbane 
Hovedstadens Letbane har i februar 2022 gennemgået selskabets 
ledelsesdokumenter, der regulerer ejernes, bestyrelsens og selskabets arbejde. 
Ledelsesdokumenterne er gennemgået for at sikre, at de opfylder de 
anbefalinger til god selskabsledelse, der fremgår af ”Statens ejerskabspolitik” og 
”Anbefalinger for god Selskabsledelse”. Gennemgangen omfatter bl.a. 
selskabets vedtægter, bestyrelsens forretningsorden, direktionsinstruks og en 
række finansielle instrukser og politikker. 
 
”Statens ejerskabspolitik” er senest opdateret i april 2015. En konkret og 
detaljeret gennemgang af hvorvidt Hovedstadens Letbane opfylder 
anbefalingerne fremgår af vedlagte ”Hovedstadens Letbanes opfyldelse af 
anbefalinger i Statens ejerskabspolitik”. 
 
”Anbefalinger for god Selskabsledelse” er senest opdateret i december 2020. En 
konkret og detaljeret gennemgang af hvorvidt Hovedstadens Letbane opfylder 
anbefalingerne fremgår af vedlagte ”Hovedstadens Letbanes opfyldelse af 
anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse”. 
 
Hovedstadens Letbane har kun én ansat, den administrerende direktør, der - i 
henhold til Lov om letbane på Ring 3 – er den til en hver tid siddende 
administrerende direktør i Metroselskabet. Metroselskabet skal i henhold til 
loven stille de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for 
varetagelse af Hovedstadens Letbanes virksomhed. Dette medfører, at nogle 
anbefalinger ikke er aktuelle for Hovedstadens Letbane, hvilket vil fremgå af 
vedlagte bilag. 
 
En række af Hovedstadens Letbanes ledelsesdokumenter skal i henhold til 
anbefalingerne årligt drøftes af bestyrelsen.  Dokumenterne indgår i vedlagte 
”Hovedstadens Letbanes kompendium for god Selskabsledelse 2022”, som 
bestyrelsen godkendte på møde den 8. marts 2022.  
 
Resultat af compliancetesten  
Den generelle konklusion er, at selskabets ledelsesdokumenter er i compliance i 
forhold til anbefalingerne og der er således ikke foretaget ændringer i selskabets 
ledelsesdokumenter som følge af compliancetesten.   
 
Dog udestår anbefalinger om at nedsætte en revisionskomite. Det fremgår af 
bestyrelsens forretningsorden pkt. 2.5, at bestyrelsen kan nedsætte et eller flere 
udvalg, enten ad hoc eller som faste udvalg, til at forberede og/eller gennemføre 
bestyrelsens beslutninger på bestemte områder.  
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Bestyrelsen drøftede på møde den 8. marts 2022, hvorvidt den vil følge 
anbefalingen om at nedsætte en revisionskomite og besluttede at det fortsat 
ikke er nødvendigt at nedsætte en revisionskomite, hvilket også blev anerkendt 
af selskabets revisorer.  
 
Ændringer i selskabets ledelsesdokumenter i øvrigt 
Hovedstadens Letbanes forsikringspolitik 
Hovedstadens Letbane har udarbejdet en forsikringspolitik, der årligt skal 
behandles af bestyrelsen. Forsikringspolitikken er indarbejdet – med track 
changes - i ”Udkast til Kompendium for god Selskabsledelse 2022”, hvilket 
fremgår af nedenstående skema. 
 

Tabel 1: Ændringer i dokumenter i Kompendium for god Selskabsledelse 2022 

Dokument Ændringer Ingen ændringer 

Vedtægt  X 

Bestyrelsens forretningsorden  X 

Direktionsinstruks  X 

Finansieringsinstruks  X 

Regnskabsinstruks  X 

God forretningsadfærd i Hovedstadens Letbane  X 

Hovedstadens Letbanes forsikringspolitik X *)  

*) Er tilføjet ”Hovedstadens Letbanes Kompendium for god Selskabsledelse 2022 
 
Præciseringer ift. retningslinjerne omkring ejergodkendelse ved 
budgetoverskridelser 
Hovedstadens Letbanes ejere blev på interessentskabsmøde 2021 orienteret 
om, at den ændring i vedtægten, der følger af at ejerne i forbindelse med 
vedtagelsen af anlægsloven blev enige om at afsætte en korrektionsreserve i 
overensstemmelse med principperne i Ny Anlægsbudgettering, endnu ikke er 
indarbejdet i vedtægten. Det betyder, at det af vedtægten fortsat fremgår, at 
bestyrelsen er forpligtet til at orientere ejerne ”hvis den forventede anlægsudgift 
øges ud over den til enhver tid skønnede totaludgift + 3 pct., hvor totaludgiften 
defineres som det til enhver tid senest af interessenterne godkendte 
anlægsbudget inklusive prisregulering”. 
 
Ændringen af anlægsloven medfører i praksis ingen ændringer, men en 
tekstmæssig ændring i vedtægten vil sikre, at der er overensstemmelse mellem 
tekst og faktisk rapportering til ejerne. Det er fortsat selskabets vurdering, at det 
vil være hensigtsmæssigt at udskyde denne mindre tekstændring til et senere 
tidspunkt evt. i forbindelse med andre ændringer. 
 
Offentliggørelse 
I såvel ”Statens ejerskabspolitik” som ”Anbefalinger til god Selskabsledelse” 
fremgår anbefalinger til offentliggørelse af selskabets ledelsesdokumenter. Som 
følge heraf offentliggøres Hovedstadens Letbanes Kompendium for god 
Selskabsledelse på selskabets hjemmeside dinletbane.dk.  
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Hovedstadens Letbanes (efterfølgende HL) opfyldelse af anbefalinger i forhold til Statens ejerskabspolitik 

Anbefaling Følger Følger 
ikke  

Ikke 
relevant 

Bemærkninger  

2.1 Anbefalinger om ansvarsfordeling 
  

Ejerministeren skal sikre en bestyrelsessammensætning, der er passende i forhold til 
selskabets forretning og situation. 

  X 
 

Ejerministeren har pligt til at føre et overordnet tilsyn med og tage stilling til 
udviklingen i selskabet. 

  X   

Ejerministeren har pligt til at reagere, såfremt udviklingen i selskabet tilsiger det, fx 
hvis der er tegn på, at statens midler i selskabet er truet. 

  X   

Ejerministeren skal fremskaffe bevillingsmæssig hjemmel fra Folketinget, hvis der er 
tale om køb og/eller salg af aktier, eller dispositionerne i øvrigt medfører udgifter 
eller indtægter på statsbudgettet. 

  X   

Ejerministeren skal skaffe hjemmel i Folketinget ved dispositioner, der ligger ud over 
det formål med statens deltagelse i selskabet, der er angivet i oprettelsesloven eller -
aktstykket, og i det omfang, det i øvrigt er forudsat i oprettelsesloven eller -
aktstykket. 

  X   

Ejerministeren skal sikre statens deltagelse, eventuelt ved fuldmagt, i selskabets 
generalforsamling. 

X  
 

Selskabets ejere deltager i interessentskabsmøder og 
kvartalsmøder. Staten kan deltage som observatør på 
interessentskabsmøderne, jf. vedtægternes pkt. 6.3. 

Ejerministeren skal tage stilling til den overordnede strategiske ramme for selskabets 
forretning. 

 
 X 

 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for beslutninger vedrørende drift og 
investeringer. 

X    Det fremgår af § 5 i lov om letbane på Ring 3, at 
Hovedstadens Letbane ledes af en bestyrelse og en direktion 
og at bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske 
ledelse. Direktionen varetager den daglige ledelse. 
Direktionen skal udarbejde og forelægge årsregnskab for 
bestyrelsen. 
Bestyrelsen fastsætter ved instruks det nærmere indhold af 
direktionens opgaver. 

Bestyrelsen skal udøve strategisk ledelse, dvs. blandt andet tage aktiv del i 
udarbejdelsen af selskabets overordnede strategi og mål, og træffe beslutninger 
vedrørende sager, der går ud over den daglige drift. 

X    HL’s bestyrelse forelægges og godkender løbende på 
bestyrelsesmøder strategier, instrukser, budgetter, 
økonomiopfølgning mv. 
Bestyrelsen godkender en gang årligt selskabets kompendium 
for god selskabsledelse, der bl.a. indeholder bestyrelsens 
forretningsorden, direktionsinstruks, regnskabsinstruks og 
finansieringsinstruks. 
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Bestyrelsen har ansvaret for at udføre en kontrolfunktion i forhold til den daglige 
ledelse. 

X  
 

Bestyrelsen behandler hvert år den lovpligtige revision af 
årsrapporten og selskabets compliance i forhold til opfyldelse 
af anbefalingerne for god selskabsledelse. 

Bestyrelsen kan i medfør af f.eks. en vedtægtsbestemmelse have pligt til at 
understøtte ministerens overordnede tilsyn og aktive ejerskabsudøvelse blandt andet 
ved at sikre, at ministeren modtager relevant information. 

X    Det fremgår af HL’s vedtægter, hvilket materiale som skal 
forelægges ejerne. Derudover kan selskabet forelægge øvrigt 
materiale til alle selskabets ejere, hvis det vurderes 
væsentligt og af økonomisk eller politisk betydning. 

Bestyrelsen kan undtagelsesvis anmode bestyrelsesformanden om at udføre særlige 
opgaver for selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse. Der skal i 
så fald foreligge en bestyrelsesbeslutning herom inklusive forholdsregler til sikring af, 
at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Aftaler om 
formandens deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf skal 
oplyses i en selskabsmeddelelse. 

X    Jf. vedtægternes pkt. 8.6 er det bestyrelsen, der evt. 
anmoder formanden og næstformanden om at påtage sig 
enkeltstående opgaver for selskabet 

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af selskabet. X    Det fremgår af § 5 stk. 2 i lov en letbane på ring 3, 
direktionen varetager den daglige ledelse. Der er udarbejdet 
direktionsinstruks, som er godkendt af bestyrelsen. 

2.2 Anbefalinger om afholdelse af generalforsamling 
  

Selskabet skal sikre, at både aktionærer og pressen har gode muligheder for at 
deltage på generalforsamlingen. 

X    Orientering og dagsorden til interessentskabsmødet 
offentliggøres og alle har mulighed for at deltage i 
interessentskabsmødet. 

Ejerne skal have mulighed for at tage stilling til hvert enkelt punkt på dagsordenen. X    Orientering, dagsorden og materialet til 
interessentskabsmødet sendes til selskabets ejere forud for 
interessentskabsmødet. 

Selskabets bestyrelsesformand og administrerende direktør skal som udgangspunkt 
være til stede på generalforsamlingen. 

X    Formandskabet og direktionen deltager i 
interessentskabsmødet. 

2.3 Anbefaling om ledelsesmodeller 

  

Som hovedregel organiseres selskaber med statslig ejerandel med en bestyrelse. X    HL har en bestyrelse, der er udpeget i henhold til lov om 
letbane på Ring 3 med efterfølgende lovændringer. 
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer er beskrevet i 
selskabets vedtægter § 8. 

2.4 Anbefalinger om organisering af statens roller 
  

Statens roller i forhold til et selskab med statslig ejerandel, dvs. som ejer, myndighed 
og eventuelt kunde, skal organiseres på en sådan måde, at der er tillid til, at staten i 
enhver henseende handler ud fra saglige hensyn. Dette kan ske ved, at ejerskabet 
placeres i et ministerium som ikke varetager myndighedsopgaver ift. selskabet. 

  X  



 
Bilag I08-04-02 
Interessentskabsmøde nr. 8 
10. marts 2022 
 

    Side 3 af 17 

Ved placering af en ejerandel i et ministerium, som samtidig varetager 
myndighedsopgaver i forhold til det pågældende selskab, skal varetagelsen af statens 
ejerinteresser som hovedregel henlægges til dele af ministeriet, der ikke er direkte 
involveret i varetagelsen af myndighedsopgaverne. 

  X  

Statens sektorpolitiske målsætninger skal som hovedregel håndteres i 
sektorlovgivning eller gennem indgåelse af servicekontrakter, således at staten i 
udøvelsen af ejerskabet kan fokusere udelukkende på værdiskabelse. 

  X  

2.5 Anbefalinger om statens hæftelse 

  

Statslige aktieselskabers formue er adskilt fra statens formue og staten hæfter som 
udgangspunkt ikke for selskabets forpligtelser. Ved oprettelse af nye statslige 
selskaber med en anden selskabsform end aktieselskabsformen, skal statens hæftelse 
tydeliggøres i oprettelsesgrundlaget. 

X   HL’s formue er adskilt fra statens formue. HL er et 
interessentskab, hvor ejerne hæfter personligt overfor tredje 
mand personligt, direkte, ubegrænset og solidarisk for 
selskabets forpligtelser. Dette fremgår af selskabets 
vedtægter pkt. 4. 

Statsgarantier eller statslig långivning skal som udgangspunkt ikke gives til 
konkurrenceudsatte selskaber. Undtagelsesvis kan der dog gives krisestøtte til 
selskaber med statslig ejerandel, hvis det er begrundet i helt særlige forhold. 

  X HL er ikke et konkurrenceudsat selskab. Selskabet opnår 
indirekte statsgaranti, idet selskabet er et interessentskab og 
staten derfor hæfter herfor, jf. ovenfor. HL kan i henhold til 
lov om letbane på Ring 3 dække selskabets 
finansieringsbehov gennem statslån. 

3.1 Anbefaling om fastlæggelse af ejerskabets rationale 

  

Ejerministeren skal som led i ejerskabsudøvelsen tage stilling til rationalet for hvert 
enkelt ejerskab. 

  X   

3.2 Anbefalinger om formulering af målsætning for ejerskabet 
  

Ejerministeren skal ved oprettelse af nye selskaber eller erhvervelse af ejerandele i 
eksisterende selskaber tage stilling til selskabets målsætning(er), der skal afspejles i 
selskabets vedtægtsmæssige formålsbestemmelse. 

  X HL’s formue er adskilt fra statens formue. HL er et 
interessentskab, hvor ejerne hæfter personligt overfor tredje 
mand personligt, direkte, ubegrænset og solidarisk for 
selskabets forpligtelser. Dette fremgår af selskabets 
vedtægter pkt. 4. 

Som udgangspunkt bør formålet med de statslige selskaber alene være 
forretningsmæssigt, således at den statslige ejerskabsudøvelse og selskabernes 
ledelse udelukkende kan fokusere på at skabe værdi til ejerne. 

X    Det fremgår af lov om letbane på Ring 3 at selskabet skal 
drives på et forretningsmæssigt grundlag. 

Undtagelsesvist kan der fastsættes andre end et forretningsmæssigt formål, hvis et 
ikke-konkurrenceudsat, statsligt selskab skal varetage bredere samfundsmæssige 
hensyn, der ikke umiddelbart kan indkapsles i (sektor)lovgivning, servicekontrakter 
mv.  

  X   

For statslige selskaber med andre end et forretningsmæssigt formål skal   X   
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ejerministeren i dialog med selskabets ledelse løbende tage stilling til, om der sker en 
passende afvejning mellem de forskellige hensyn, det statslige selskab skal søge at 
varetage, og med jævne mellemrum overveje om de ikke-forretningsmæssige hensyn 
med fordel kan sikres på bedre vis gennem (sektor)lovgivning, servicekontrakter mv. 

3.3 Anbefaling om overordnet strategisk ramme for selskabet 

  

For statslige selskaber skal ejerministeren i samarbejde med selskabets bestyrelse 
udarbejde en overordnet strategisk ramme for hvert selskab. 

  X Der er ikke i lov om letbane på Ring 3 fastsat bestemmelser 
om, at der skal udarbejdes en forretningsstrategi for HL.  

3.4 Anbefalinger om opstilling af finansielle mål mv. generelt 

  

For statslige selskaber skal selskabets bestyrelse, på baggrund af en 
forventningsafstemning med ejerministeren, udarbejde finansielle mål mv. for 
selskabets udvikling. 

X  
 

HL’s overordnede finansielle mål er selskabets 
langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets 
forventede tilbagebetalingstidspunkt. 

I minoritetsejede selskaber skal ejerministeren udarbejde finansielle mål mv. til 
ejerministeriets interne brug 

X  
 

HL’s overordnede finansielle mål er selskabets 
langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets 
forventede tilbagebetalingstidspunkt. 

Målene skal baseres på en gennemgang af det enkelte selskabs forretning, situation, 
branche og udviklingsmuligheder og så vidt muligt benchmarkes mod 
sammenlignelige selskaber. 

X  
 

Jf. ovenfor 

Ejerministeren skal løbende følge op på målene. X  
 

HL’s overordnede finansielle mål er selskabets 
langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets 
forventede tilbagebetalingstidspunkt. 

Hvis det på baggrund af de oplysninger, der er til rådighed, kan konstateres, at 
statens midler i et selskab er eller kan forudsiges at blive truet fx som følge af 
ændrede forretningsbetingelser, skal der tages initiativ til at sikre, at der iværksættes 
risikoanalyser med henblik på at vurdere behovet og mulighederne for at reagere 
over for selskabet. 

X  
 

  

3.5 Anbefalinger om opstilling af afkastmål  
Der skal fastsættes afkastmål for de selskaber, der har en forretningsmæssig 
målsætning, som udgangspunkt svarende til hvad en privat medinvestor ville forvente 
i samme situation. 

X    HL’s overordnede finansielle mål er selskabets 
langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets 
forventede tilbagebetalingstidspunkt. 

Afkastmålet skal afspejle målsætningen med ejerskabet, herunder hvis selskabet er 
pålagt at forfølge andre samfundsmæssige hensyn. 

X    HL’s overordnede finansielle mål er selskabets 
langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets 
forventede tilbagebetalingstidspunkt. 

Målene skal typisk have et flerårigt sigte med henblik på at understøtte langsigtet 
værdiskabelse. Tidshorisonten skal vurderes i forhold til det konkrete mål og 
selskabets situation. 

X    HL’s overordnede finansielle mål er selskabets 
langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets 
forventede tilbagebetalingstidspunkt. 

3.6 Anbefaling om opstilling af effektivitets- og omkostningsindikatorer 
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For samtlige selskaber skal der fastsættes effektivitets- og / eller 
omkostningsindikatorer. 

X    HL rapporterer herom til ejerne i den løbende 
økonomiopfølgning. 

3.7 Anbefalinger om kapitalstruktur og udbytte 
  
For statslige selskaber skal ejerministeren i samarbejde med selskabets bestyrelse 
fastsætte mål for selskabets kapitalstruktur. 

X    HL’s overordnede finansielle mål er selskabets 
langtidsbudget, hvor der rapporteres om selskabets 
forventede tilbagebetalingstidspunkt.  

Ejerministeren skal efter drøftelse med bestyrelsen fastlægge forventninger til 
udbyttet, herunder i form af en udbyttepolitik. Udbyttepolitikken skal fremgå af de 
årlige finanslove. 

 
 X Der udbetales ikke udbytter i HL. 

3.8 Anbefaling om opstilling af andre forretningsrelevante mål 
  

Ejerministeren skal overveje, om det er relevant at opstille andre former for 
forretningsrelevante mål for de statslige selskaber, herunder mål for kvaliteten af 
leverede ydelser. 

 X  
 

Der er ikke i lov om letbane på Ring 3 fastsat bestemmelser 
om at der skal udarbejdes en forretningsstrategi for HL. HLs 
bestyrelse tager årligt stilling til, hvor vidt selskabet skal 
udarbejde en forretningsstrategi. 

3.9 Anbefalinger om udarbejdelse af et strategisk ejerskabsdokument 

  

Ejerministeren skal udarbejde et internt strategisk ejerskabsdokument for hvert 
selskab, der opsummerer statens perspektiver på selskabets rationale, målsætning, 
overordnede strategisk ramme, finansielle mål mv. og værdiskabelse. 

 
 X 

 

Dokumentet skal ligge til grund for ejerministerens regelmæssige opfølgning på 
selskabets præstationer i forhold til de opstillede finansielle mål mv. 

  X   

Dokumentet skal løbende opdateres og udvikles.   X   

3.10 Anbefalinger om offentlighed om ejerskabsudøvelsen 

  

Ejerministeren skal som hovedregel for hvert selskab offentliggøre ejerskabets 
rationale, målsætninger for selskabet og visse finansielle mål (afkastmål, 
kapitalstruktur og udbyttepolitik). Det skal samtidig overvejes, hvorvidt øvrige 
finansielle mål mv. skal offentliggøres. 

  X   

Disse oplysninger vil endvidere fremgå af publikationen Statens selskaber, der 
udgives af Finansministeriet hvert år. 
 
 
  

  X   

4.1 Anbefalinger om information fra selskabet til ejerministeren 
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Ved kommunikation mellem selskab og ejerminister skal der lægges vægt på den 
principielle ansvars- og arbejdsdeling mellem selskabets ledelse og ejere, hvorefter 
bestyrelse og direktion har ansvaret for at drive selskabet på vegne af ejerne. 

X    Jf. § 5 stk. 2 i lov en letbane på ring 3 varetager direktionen 
den daglige ledelse. Der er udarbejdet direktionsinstruks, 
som er godkendt af bestyrelsen. 

Ejerministeren kan som udgangspunkt basere sit tilsyn med et selskab på 
offentliggjort materiale. 

  X   

Hvis ministeren modtager oplysninger om den økonomiske udvikling i selskabet, som 
giver grund til at frygte, at statens midler i selskabet er truet, er ministeren forpligtet 
til at skaffe sig yderligere oplysninger. 

  X   

I eneejede statslige selskaber skal ejerministeren med inddragelse af selskabets 
bestyrelse udarbejde et sæt interne retningslinjer for, hvilket materiale der 
regelmæssigt skal tilsendes ministeren. 

X  
 

Det fremgår af HL’s vedtægter, hvilket materiale, som skal 
forelægges ejerne. Det fremgår tillige af vedtægterne, at 
ejerne har adgang til det materiale de måtte ønske. 

I eneejede statslige selskaber skal følgende materiale regelmæssigt tilsendes 
ministeren til orientering: 
- Information om selskabets økonomiske udvikling. 
- Information om status i forhold til gældende strategi og forretningsplan. 
- Information om status i forhold til aftalte mål. 
- Overordnet information om selskabets budgetter samt væsentlige risici forbundet 
hermed. 

X  
 

Det fremgår af HL’s vedtægter, hvilket materiale som skal 
forelægges ejerne. HL sender bl.a. materiale til ejerne i 
forbindelse med kvartalsmøder og interessentskabsmøde. 
Materialet omfatter bl.a. økonomiopfølgning, budget, 
årsregnskab, status på anlægget af letbane på Ring 3. 

Bestyrelsen i et selskab med statslig ejerandel kan i særlige tilfælde beslutte at 
videregive yderligere oplysninger til ejerministeren, såfremt bestyrelsen vurderer, at 
dette er i selskabets og ejernes interesse. 

X    Det fremgår af HL’s vedtægter at alt materiale i selskabet er 
tilgængeligt for ejerne. Derudover kan selskabet forelægge 
øvrigt materiale til alle selskabets ejere, hvis det vurderes 
væsentligt og af økonomisk eller politisk betydning 

I statslige og offentlige selskaber, skal det overvejes, om der kan indgås aftaler med 
de øvrige ejere således, at ministeren kan modtage information tilsvarende, hvad der 
er tilfældet i de eneejede selskaber. 

X    Det fremgår af HL’s vedtægter at alt materiale i selskabet er 
tilgængeligt for ejerne. Derudover kan selskabet forelægge 
øvrigt materiale til alle selskabets ejere, hvis det vurderes 
væsentligt og af økonomisk eller politisk betydning. 

4.2 Anbefalinger om forhåndsorientering af ministeren 
  

I eneejede selskaber skal det fremgå af vedtægterne, at selskabet er forpligtet til at 
orientere ejerministeren om forhold, som er af væsentlig betydning for selskabet, 
samt til at give ministeren information, hvis der anmodes herom. 

X  
 

Det fremgår af HL’s vedtægter, hvilket materiale som skal 
forelægges ejerne. Staten orienteres i forbindelse med 
afholdelse af interessentskabsmøder og kvartalsmøder, hvor 
staten kan deltage som observatør.  

I eneejede statslige selskaber skal orienteringen af ejerministeren følge et "ingen 
overraskelser"-princip. Dette indebærer, at bestyrelsen i eneejede selskaber er 
forpligtet til at forhåndsorientere ministeren om sager, der er af væsentlig eller 
principiel betydning i forhold til selskabets virksomhed, med mindre det ikke er 
muligt i henhold til selskabslovens § 354. Ministeren skal bl.a. orienteres:  
- hvis den økonomiske udvikling afviger eller forventes at afvige væsentligt fra det 

X  
 

Det fremgår af HL’s vedtægter, hvilket materiale som skal 
forelægges ejerne. Staten orienteres i forbindelse med 
afholdelse af interessentskabsmøder og kvartalsmøder, hvor 
staten kan deltage som observatør.  
Derudover kan selskabet forelægge øvrigt materiale til alle 
selskabets ejere, hvis det vurderes væsentligt og af 
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hidtil udmeldte, 
- hvis der er konstateret væsentlige problemer af den ene eller anden art, 
- forud for større strategiske beslutninger, fx opkøb, der ikke ligger inden for 
selskabets gældende strategi, og 
- forud for beslutninger med stor strategisk rækkevidde eller samfundsmæssige 
konsekvenser. 

økonomisk eller politisk betydning.  

I eneejede selskaber skal en ny eller opdateret strategi drøftes mellem bestyrelsen og 
ejerministeren med henblik på forventningsafstemning, inden strategien godkendes 
af bestyrelsen. 

  X Der er ikke i lov om letbane på Ring 3 fastsat bestemmelser 
om at der skal udarbejdes en forretningsstrategi for HL. 

I majoritetsejede statslige selskaber og i offentlige selskaber skal det overvejes, om 
der kan indgås aftaler med de øvrige ejere, således, at ministeren kan modtage 
information tilsvarende, hvad der er tilfældet i de eneejede selskaber. 

X  
 

Det fremgår af HL’s vedtægter, hvilket materiale som skal 
forelægges ejerne. HLs bestyrelse tager årligt stilling til, hvor 
vidt selskabet skal udarbejde en forretningsstrategi. 

Bestyrelsen kan beslutte at give ministeren ikke-offentliggjort information i særlige 
tilfælde, hvis den vurderer, at dette vil være i selskabets interesse. 

X    HL kan forelægge øvrigt materiale til alle selskabets ejere, 
hvis det vurderes væsentligt og af økonomisk eller politisk 
betydning. 

4.3 Anbefalinger om møder mellem selskab og minister 

  

Ejerministeren skal med inddragelse af selskabets bestyrelse udarbejde et sæt 
retningslinjer for mødeafholdelsen for det enkelte selskab med beskrivelse af blandt 
andet mødeplan og dagsorden for de enkelte møder. 

X   
 

Selskabets vedtægter indeholder retningslinjer for afholdelse 
af møder, herunder for bestyrelsen. Bestyrelsen godkender 
årligt mødeplan for afholdelse af bestyrelsesmøder, 
kvartalsmøder og interessentskabsmøde. Faste punkter til 
dagsordenen til bestyrelsesmøderne fremgår af bestyrelsens 
forretningsorden pkt. 4.3. 

Der skal som udgangspunkt afholdes mindst to årlige møder mellem ejerminister/-
ministerium og selskabets ledelse med henblik på at drøfte selskabets løbende 
økonomiske udvikling. 

X    Der afholdes kvartalsmøder og interessentskabsmøde med 
ejerne, hvor bl.a. fremdrift af anlægsopgaven og den 
økonomiske udvikling drøftes, samt øvrige væsentlige 
forhold. 

Ejerministeren skal deltage ved mindst ét møde med henblik på at drøfte selskabets 
udvikling i forhold til strategi og budget, bestyrelsessammensætningen og eventuelt 
større sager. 

X    Der afholdes kvartalsmøder og interessentskabsmøde med 
ejerne, hvor bl.a. fremdrift af anlægsopgaven og den 
økonomiske udvikling drøftes, samt øvrige væsentlige 
forhold. 

Mindst én gang årligt skal selskabets vederlagspolitik og arbejde med mangfoldighed 
samt statens forventninger til og planer for selskabet drøftes. 

 X  
 

Jf. § 5 stk. 3 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet 
de nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af 
HL’s virksomhed, herunder til udførelse af 
administrationsopgaver.  
 
HL fremlægger årligt selskabets compliance for god 
selskabsledelse for selskabets bestyrelse. HLs kompendium 



 
Bilag I08-04-02 
Interessentskabsmøde nr. 8 
10. marts 2022 
 

    Side 8 af 17 

for god selskabsledelse, hvori indgår en 
mangfoldighedspolitik, drøftes på dette møde, og 
offentliggøres efterfølgende på selskabets hjemmeside.   

Efter behov kan der derudover afholdes regelmæssige møder mellem embedsmænd 
og selskabets ledelse for at drøfte selskabets løbende økonomiske udvikling. 

X   
 

HLs ledelse afholder møder mellem ejerne og selskabet efter 
behov. 

Drøftelsen på de faste møder skal tage udgangspunkt i materiale tilsendt ministeren i 
god tid forud for mødet. 

X    Orientering, dagsorden og materialet til 
interessentskabsmødet og kvartalsmøderne sendes til 
selskabets ejere i god tid forud for møderne. 

5.1 Anbefalinger om bestyrelsens sammensætning og kompetencer 
  

Bestyrelsens sammensætning skal løbende - og mindst en gang årligt - drøftes mellem 
ejerministeren og bestyrelsesformand. 

  X I henhold til lov om Letbane på Ring 3 udpeges 
bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 4 år af selskabets 
ejere. Efterlevelsen af anbefalingen ligger således hos ejerne. 

Bestyrelsesformanden og ejerministeren skal drøfte en oversigt over ønskede 
kompetencer for den samlede bestyrelse til intern brug. 

  X 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer skal ske på grundlag af dokumenterede 
kvalifikationer, kompetencer og erfaringer, der vurderes at kunne bidrage til ledelsen 
af det pågældende selskab. Samtidigt skal det tilstræbes, at bestyrelsen som kollektiv 
har den rette kompetenceprofil til at sikre hensynet til langsigtet værdiskabelse og 
eventuelt øvrige målsætninger selskabet måtte have. 

  X 
 

Bestyrelsen i et statsligt selskab bør have en afbalanceret sammensætning af kvinder 
og mænd, og bestyrelsen skal opstille måltal for andelen, herunder antallet, af det 
underrepræsenterede køn i bestyrelsen. 

  X 
 

Ved ejerministerens sammensætning af en bestyrelse er det relevant at inddrage 
overvejelser om arbejdsmængden og mulige bestyrelsesmedlemmers øvrige hverv, 
herunder beskæftigelse, øvrige bestyrelseshverv samt antallet og omfanget af 
udvalgsposter, idet det påhviler det enkelte bestyrelsesmedlem at vurdere, hvor 
meget tid det er nødvendigt at bruge på det pågældende arbejde, således at 
vedkommende ikke påtager sig flere hverv end, at arbejdet kan udføres på 
tilfredsstillende vis. 

  X 
 

I identificeringen af nye bestyrelsesmedlemmer kan der anvendes 
rekrutteringsfirmaer, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. 
 
 
  

 
 X 

 

5.2 Anbefalinger om valg af bestyrelsesmedlemmer 
  

Bestyrelsesmedlemmerne er på valg mindst hvert andet år på den ordinære X    I henhold til lov om Letbane på Ring 3 udpeges 
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generalforsamling, hvilket skal fremgå af selskabets vedtægter. bestyrelsesmedlemmerne for en periode på 4 år af selskabets 
ejere. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem i et eneejet selskab ønsker at fratræde, skal 
bestyrelsesformanden orientere ministeren herom i så god tid som muligt inden 
afholdelse af generalforsamling. 

X   Jf. HL’s vedtægter § 8.3 bør bestyrelsesformanden, såfremt 
denne ønsker at fratræde, tilstræbe at orientere 
interessenterne herom i god tid inden afholdelse af 
interessentskabsmødet. 

I selskaber med flere ejere kan det overvejes at nedsætte en nomineringskomité.   X Der er ikke nedsat en nomineringskomite. De enkelte ejer 
bestemmer selv, hvordan de udpeger deres 
bestyrelsesmedlemmer. 

5.3 Anbefalinger om valg af bestyrelsesformand 
  

I eneejede statslige selskaber vælges bestyrelsesformanden og næstformanden 
direkte af generalforsamlingen, hvilket skal fremgå af selskabets vedtægter. Staten vil 
arbejde for, at denne praksis også gælder i majoritetsejede statslige selskaber og 
offentlige selskaber. 

  X HL er et interessentskab og bestyrelsesmedlemmerne 
udpeges af ejerne, jf. § 6 i lov om Letbane på Ring 3.  
Interessenterne udpeger en formand i fællesskab, Region 
Hovedstaden udpeger en næstformand og de 11 kommuner 
udpeger i fællesskab en næstformand. 

Såfremt bestyrelsesformanden i et eneejet statsligt selskab ønsker at fratræde, skal 
bestyrelsesformanden orientere ministeren i god tid inden afholdelse af 
generalforsamling. 

X  
 

Bestyrelsesformanden skal, såfremt denne ønsker at 
fratræde, tilstræbe at orientere interessenterne herom i god 
tid inden afholdelse af interessentskabsmødet. 

5.4 Anbefalinger om bestyrelsens uafhængighed 
  

Flertallet af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer skal som 
udgangspunkt være uafhængige, idet vurderingen af uafhængighed baseres på de 
kriterier, der er opstillet af Komitéen for god Selskabsledelse. 

X    Jf. § 6 i lov om letbane på Ring 3 udpeges 
bestyrelsesmedlemmerne af ejerne. Det fremgår af 
bestyrelsens forretningsorden pkt. 10, at der for 
bestyrelsesmedlemmers inhabilitet gælder reglerne i 
forvaltningsloven. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at 
underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give 
anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet. 

Bestyrelsesformanden skal som udgangspunkt være uafhængig. X    Jf. § 6 i lov om letbane på Ring 3 udpeges 
bestyrelsesmedlemmerne af ejerne. Det fremgår af 
bestyrelsens forretningsorden pkt. 10, at der for 
bestyrelsesmedlemmers inhabilitet gælder reglerne i 
forvaltningsloven. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at 
underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give 
anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet. 

Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen og i ledelsesberetningen oplyses, 
hvilke bestyrelsesmedlemmer der anses for uafhængige. I 
generalforsamlingsindkaldelsen skal det også oplyses, hvilke kandidater til 

X    Jf. § 6 i lov om letbane på Ring 3 udpeges 
bestyrelsesmedlemmerne af ejerne. Det fremgår af 
bestyrelsens forretningsorden pkt. 10, at der for 
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bestyrelsen der anses for uafhængige. bestyrelsesmedlemmers inhabilitet gælder reglerne i 
forvaltningsloven. Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at 
underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give 
anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet. 

5.5 Anbefalinger om antal bestyrelsesmedlemmer 

  

Bestyrelsen skal som hovedregel have 4-6 generalforsamlingsvalgte medlemmer. 
Hertil kommer eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. 

X    Bestyrelsen består af op til 9 medlemmer, der jf. § 6 i lov om 
letbane på Ring 3 er udpeget af ejerne. 

I eneejede statslige selskaber fastlægges det nærmere antal bestyrelsesmedlemmer 
efter drøftelser mellem ministeren og bestyrelsesformanden. 

  X 
 

5.6 Anbefalinger om statsansatte bestyrelsesmedlemmer 
  

Der kan som hovedregel ikke vælges statsansatte, der er underlagt 
ministerinstruktion, til bestyrelsen. 

  X 
 

Såfremt der er særlige behov for at etablere en mere direkte adgang for ministeren til 
oplysninger om bestyrelsens arbejde eller mulighed for ministeren til at tilkendegive 
sin opfattelse over for bestyrelsen, kan muligheden for at udpege en statsansat som 
kommitteret eller tilforordnet til bestyrelsen overvejes. 

  X 
 

Hvis der er særlige grunde til at indsætte en statsansat, som gør tjeneste i det 
ministerium, der varetager ejerskabet, skal der i lovgivningen om det pågældende 
selskab skabes klarhed over, om den statsansatte i bestyrelsesarbejdet er underlagt 
ministerens instruks. 

 
 X   

5.7 Anbefalinger om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer 
  

Selskabets anvendelse af medarbejdervalg til bestyrelsen skal fremgå af årsrapporten 
eller på selskabets hjemmeside. 

 
 X Der er ikke medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i 

bestyrelsen for HL 

Det skal overvejes, om medarbejderrepræsentation kan anvendes også i de statslige 
selskaber, der ikke er omfattet af kravet i selskabsloven. 

 
 X   

5.8 Anbefalinger om vederlag til bestyrelsesmedlemmer 
  

Såvel vederlagspolitik som forslag til konkrete vederlag for indeværende regnskabsår 
skal godkendes af generalforsamlingen efter forudgående drøftelse mellem 
ejerministeren og bestyrelsesformanden. 

X  
 

Jf. § 5 stk. 3 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet 
de nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af 
HL’s virksomhed. HL er således på dette punkt omfattet af 
Metroselskabets compliance for god selskabsledelse. 
 

I fastsættelsen af bestyrelsens vederlag skal der tages højde for størrelsen af 
arbejdsbyrden, vederlaget i andre statslige selskaber samt vederlaget i 
sammenlignelige private selskaber. Målet er, at bestyrelsesvederlaget skal være 

X   Det fremgår af selskabets vedtægt at det årlige honorar er 
300.000 for formanden, 200.000 for næstformændene og 
100.000 for menige medlemmerne.  
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konkurrencedygtigt uden at være lønførende. 

I eneejede statslige selskaber skal bestyrelsens vederlag som udgangspunkt 
fastsættes som et fast årligt beløb, idet der undtagelsesvist kan aftales særlige 
vederlagstillæg, hvis der kræves en ekstraordinær indsats. Bestyrelsen aflønnes 
derimod ikke med incitamentsprogrammer. 

X   Bestyrelsens vederlag er et fast årligt beløb. Der er ikke 
vederlags- eller incitamentsprogrammer. 

I majoritetsejede statslige selskaber skal ejerministeren ligeledes arbejde for, at 
bestyrelsens vederlag som udgangspunkt fastsættes som et fast årligt beløb. Staten 
kan ikke støtte forslag om incitamentsprogrammer for bestyrelsesmedlemmer. 

X   Bestyrelsens vederlag er et fast årligt beløb. Der er ikke 
vederlags- eller incitamentsprogrammer. 

I eneejede statslige selskaber skal bestyrelsesvederlaget for hvert enkelt 
bestyrelsesmedlem offentliggøres i årsrapporten. Staten vil arbejde for tilsvarende i 
majoritetsejede statslige selskaber. 

X  
 

Bestyrelsesvederlaget for hvert enkelt bestyrelsesmedlem 
fremgår af årsrapporten. 

6.1 Anbefalinger om bestyrelsens arbejde 

  

Bestyrelsens arbejde skal tilrettelægges med udgangspunkt i en i forvejen fastlagt 
møde- og arbejdsplan, dog således at bestyrelsesmøder afholdes i det omfang, 
udviklingen i selskabet tilsiger det. Mødefrekvensen bør offentliggøres i selskabets 
årsrapport. 

X    Bestyrelsen udarbejder årligt mødeplan for afholdelse af 
bestyrelsesmøder, kvartalsmøder og interessentskabsmøde. 
Faste punkter til dagsordenen til bestyrelsesmøderne 
fremgår af bestyrelsens forretningsorden pkt. 5.3.  

Formanden indkalder til og leder bestyrelsesmøderne og -arbejdet. X    Jf. HL’s vedtægter § 8.9 

Bestyrelsen skal mindst én gang årligt fastlægge de overordnede rammer for 
selskabets virksomhed samt: 
- Tage stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver. 
- Tage stilling til bestyrelsens forretningsorden. 
- Tage stilling til selskabets overordnede strategi med henblik på at sikre 
værdiskabelsen i selskabet. 
- Påse, at selskabet har en kapitalstruktur, som understøtter, at selskabets strategi og 
langsigtede værdiskabelse er i aktionærernes og selskabets interesse og redegør 
herfor i ledelsesberetningen. 
- Påse, at selskabets likviditetsberedskab er tilstrækkeligt i lyset af bl.a. de risici, som 
selskabet står overfor. 
- Drøfte selskabets risici generelt, samt hvilke forholdsregler der tages for at imødegå 
disse. 
- Drøfte retningslinjer for udøvelsen af den ledelsesmæssige og finansielle kontrol 
med direktionens arbejde. 
- Drøfte selskabets direktionsinstruks samt direktionens sammensætning, udvikling, 
risici og successionsplaner, mhp. at vurdere, om denne svarer til selskabets situation. 
- Drøfte selskabets aktiviteter for at sikre en for selskabet relevant mangfoldighed i 
selskabets ledelsesniveau, herunder fastsætte konkrete mål. 
- Drøfte bestyrelsens kompetencer og samarbejde internt og med direktionen. 

X    Selskabets bestyrelse tager løbende og efter behov stilling til 
strategier, instrukser mv, når disse opdateres. Derudover 
foretager selskabets bestyrelse løbende gennemgang af 
budgetter, økonomiopfølgning, årsrapport, finansstrategi, 
fremdriftsrapporter o.l.   
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- Drøfte selskabets relationer med dets interessenter samt de særlige vilkår, der 
følger af at være eje af staten. 

6.2 Anbefalinger om revision 
  

Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem 
revisor og bestyrelsen. 

X    Selskabets revisor deltager i bestyrelsesmødet, hvor 
årsrapporten behandles. Derudover kan bestyrelsen anmode 
om revisorens deltagelse, når dette ønskes. 

Bestyrelsen og revisor indgår en revisionsaftale inklusive fastlæggelse af det 
tilhørende revisionshonorar, eventuelt på baggrund af indstilling fra 
revisionsudvalget. 

X    Der indgås revisionsaftaler med revisoren.  

En revisor i et statsligt selskab må ikke påtage sig konsulentopgaver, der ikke ligger i 
naturlig forlængelse af den lovpligtige revision, i et omfang, der er uforholdsmæssigt 
stort i forhold til revisionshonoraret. 

X  
 

Selskabets revisor udfører konsulentopgaver, hvor det 
vurderes naturligt i forlængelse af den lovpligtige revision, 
herunder drøftelse af revisors uafhængighed. 

6.3 Anbefalinger om bestyrelsens forretningsorden 

  

Forretningsordenen skal som minimum indeholde de retningslinjer og bestemmelser, 
som fremgår af selskabsloven. 

X  
 

Forretningsordenen indeholder de retningslinjer og 
bestemmelser, der fremgår af selskabets vedtægter. 

I statslige selskaber skal forretningsordenen herudover indeholde retningslinjer for 
håndteringen af interessekonflikter samt retningslinjer for kontakt til ejerne, 
herunder staten. Det forventes tilsvarende af bestyrelserne i de øvrige selskaber med 
statslig ejerandel. 

X   Jf. bestyrelsens forretningsorden pkt. 10 

Bestyrelsen i statslige selskaber skal mindst én gang årligt gennemgå og, hvis 
relevant, tilpasse sin forretningsorden. Det forventes tilsvarende af bestyrelserne i de 
øvrige selskaber med statslig ejerandel. 

 X   Bestyrelsen godkender årligt selskabets kompendium for god 
selskabsledelse, der bl.a. indeholder bestyrelsens 
forretningsorden. 

I medfør af selskabsloven skal forretningsordenen i statslige aktieselskaber være 
offentligt tilgængelig. Forretningsordenen bør også i de øvrige statslige selskaber 
være offentligt tilgængelig. 

X    HL’s kompendium for god selskabsledelse, der bl.a. 
indeholder bestyrelsens forretningsorden, er offentligt 
tilgængelig på selskabets hjemmeside. 

6.4 Anbefalinger om bestyrelsesmedlemmers habilitet 
  

Bestyrelsen skal sikre, at habilitetsreglerne efterleves på betryggende vis, så der ikke 
kan sås tvivl om, at ledelsesbeslutninger træffes ud fra, hvad der er i selskabets 
interesse. 

X    Jf. bestyrelsens forretningsorden pkt. 10 
   

I statslige selskaber skal der i bestyrelsens forretningsorden fastlægges: 
- En procedure for håndtering af interessekonflikter. 
- En procedure for håndtering af uenighed om inhabilitet. 

X  
 

Jf. bestyrelsens forretningsorden pkt. 10  

Staten forventer tilsvarende i de øvrige selskaber med statslig ejerandel. X     

6.5 Anbefalinger om bestyrelsesudvalg 
  



 
Bilag I08-04-02 
Interessentskabsmøde nr. 8 
10. marts 2022 
 

    Side 13 af 17 

Selskabets bestyrelse skal drøfte, om selskabets forhold er af en så kompleks 
karakter, at der med fordel kan nedsættes bestyrelsesudvalg. 

X  
 

Bestyrelsen drøfter en gang årligt om der skal nedsættes 
bestyrelsesudvalg. Bestyrelsen i HL har ikke på nuværende 
tidspunkt nedsat bestyrelsesudvalg.   

Store statslige selskaber skal nedsætte et revisionsudvalg, alternativt et revisions- og 
risikoudvalg 

 X 
 

HL’s bestyrelse behandler samlet selskabets 
risikovurderinger.  

Et revisionsudvalg skal tilsammen råde over sådan sagkundskab og erfaring, at det 
har en opdateret indsigt i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og 
revisionsforhold. 

  X  

Ved nedsættelsen af bestyrelsesudvalg skal et selskab offentliggøre udvalgenes 
kommissorier, væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i hvert udvalg, 
medlemmerne i det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgenes formænd, samt 
oplysning om, hvem der er uafhængige medlemmer, og hvem der er medlemmer 
med særlige kvalifikationer. 

   X  

6.6 Anbefalinger om bestyrelsens selvevaluering 

  

Bestyrelsen i et statsligt selskab skal gennemføre en årlig selvevaluering, der bl.a. bør 
omfatte: 
- Bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. 
- Bestyrelsesformandens evne til at lede arbejdet hensigtsmæssigt, således at 
medlemmernes kompetencer udnyttes bedst muligt. 
- Bestyrelsens arbejdsgange. 
- Bestyrelsens interne samarbejde. 
- Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion. 

X  
 

Bestyrelsen evaluerer en gang årligt bestyrelsens arbejde.  

Staten skal arbejde for tilsvarende praksis i de øvrige selskaber med statslig ejerandel. X  
 

Bestyrelsen evaluerer en gang årligt bestyrelsens arbejde. 

I eneejede statslige selskaber skal ministeren hvert år i god tid forud for den ordinære 
generalforsamling modtage en afrapportering om bestyrelsens evaluering fra 
selskabet. Afrapporteringen skal indeholde en beskrivelse af evalueringens konkrete 
resultater samt bestyrelsens eventuelle indstillinger om ændringer i 
bestyrelsessammensætningen. I selskaber med flere ejere skal ministeren arbejde 
for, at der indgås en aftale med de øvrige ejere om tilsvarende praksis. 

 
 X 

 

7.1 Anbefaling om offentlighedsloven 
  

Statslige selskaber, der er omfattet af offentlighedsloven, skal kunne håndtere 
anmodninger om aktindsigt. 

X    Hovedstadens Letbane er omfattet af Offentlighedslovens 
regler om aktindsigt, dog med en række undtagelser, som 
beskrevet i forarbejderne til Lov om Letbanen på Ring 3. 

undtagelserne angår: dataudtræk, jf. OFL § 11, ret til indsigt i 

databaser, jf. OFL § 10, positivlister, jf. OFL § 16 og aktiv 
information, jf. OFL § 17 
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7.2 Anbefalinger om års- og delårsrapporter 

  

Ledelsen er ansvarlig for, at selskabets årsrapport og regnskabsaflæggelse er 
forståelig, afbalanceret og giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, 
finansielle stilling og resultater. 

X    Direktionen aflægger årsrapport for selskabet, der revideres 
og påtegnes af selskabets revisor. Det fremgår heraf, at 
årsrapporten giver et retvisende billede af aktiver, passiver, 
finansielle stilling og resultater. 

Årsrapporten skal leve op til bedste praksis for sammenlignelige selskaber. For de 
store statslige selskaber skal årsrapporten svare til de bedste årsrapporter for 
børsnoterede selskaber. 

X    HL’s årsrapport aflægges efter den danske årsregnskabslovs 
bestemmelser for klasse-D virksomheder.  

De store statslige selskaber skal aflægge kvartalsrapporter. Dette skal fremgå af 
selskabets vedtægter. 

X    HL aflægger kvartalsrapport, jf. selskabets vedtægter pkt. 7.2. 

Statslige selskaber skal i ledelsesberetningen i årsrapporten oplyse om selskabets 
risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici. 

X  
 

  Selskabet arbejder med risikovurdering af projektet, hvilket 
fremgår af selskabets årsrapport.  

7.3 Anbefalinger om god selskabsledelse 
  

Statslige selskaber bør følge et kodeks for god selskabsledelse og årligt redegøre for 
deres arbejde hermed. 

X  
 

HL foretager årligt en compliancetest af selskabets 
ledelsesdokumenter i forhold til Statens ejerskabspolitik og 
anbefalinger for god Selskabsledelse. Compliancetesten 
offentliggøres på HLs hjemmeside.  

Eneejede statslige selskaber skal anvende nærværende anbefalinger som kodeks for 
god selskabsledelse og skal årligt redegøre for selskabets arbejde hermed. 

X  
 

HL gennemgår årligt selskabets ledelsesdokumenter i forhold 
til Statens ejerskabspolitik og anbefalinger for god 
Selskabsledelse og redegør årligt herfor overfor selskabets 
ejere på interessentskabsmøde. Herudover afrapporterer HL 
herom i årsrapporten. 

I majoritetsejede statslige selskaber skal staten – medmindre selskabet er forpligtet 
til at anvende et andet kodeks eller der er andre væsentlige begrundelser for at følge 
et andet kodeks – arbejde for, at der opnås enighed om, at selskabet skal anvende 
nærværende anbefalinger som kodeks for god selskabsledelse og årligt redegøre for 
selskabets arbejde hermed. 

X  
 

HL gennemgår årligt selskabets ledelsesdokumenter i forhold 
til Statens ejerskabspolitik og anbefalinger for god 
Selskabsledelse og redegør årligt herfor overfor selskabets 
ejere på interessentskabsmøde. Herudover afrapporterer HL 
herom i årsrapporten. 

I øvrige selskaber med statslig ejerandel anbefaler staten, at selskabet under 
hensyntagen til øvrige ejere forholder sig til nærværende anbefalinger eller et andet 
lignende kodeks. 

X    HL gennemgår årligt selskabets ledelsesdokumenter i forhold 
til Statens ejerskabspolitik og anbefalinger for god 
Selskabsledelse og redegør årligt herfor overfor selskabets 
ejere på interessentskabsmøde. Herudover afrapporterer HL 
herom i årsrapporten.   

7.4 Anbefalinger om redegørelse om samfundsansvar 

  

De statslige selskaber skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar mindst én 
gang årligt, herunder i forbindelse med deres årsregnskabsaflæggelse. 

X    HL har tiltrådt UN Global Compact og rapporterer om 
samfundsansvar i særskilt CSR-rapport herom, som opfylder 
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FNs krav herfor. 

I statslige selskaber skal bestyrelsen mindst én gang årligt drøfte selskabets arbejde 
med samfundsansvar, herunder om og i givet fald på hvilke områder selskabet 
hensigtsmæssigt kan have en politik, eller om eksisterende politikker skal revideres. 

X    Bestyrelsen drøfter og godkender en gang årligt selskabets 
CSR-rapport, der indeholder en afrapportering på det 
foregående års strategi, samt en strategi for det kommende 
år. 

I statslige selskaber skal bestyrelsen, hvis selskabets forhold tilsiger det, overveje at 
vedtage en skattepolitik. 

  X HL er ikke skattepligtigt. 

De større statslige selskaber skal tilslutte sig FN’s Global Compact, hvis det grundet 
karakteren af selskabets virksomhed er relevant for selskabets arbejde med 
samfundsansvar. 

X  
 

HL har tilsluttet sig FN's Global Compact. 

I større minoritetsejede selskaber skal ejerministeren arbejde for, at selskaberne 
tilslutter sig FN’s Global Compact, hvis det grundet karakteren af selskabets 
virksomhed er relevant for selskabets arbejde med samfundsansvar. 

X  
 

HL har tilsluttet sig FN's Global Compact. 

7.5 Anbefalinger om offentliggørelse af hændelser af væsentlig betydning 

  

Statslige aktieselskaber skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om 
væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for 
selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer, jf. Erhvervsstyrelsens 
vejledning herom. 

X    HL er ikke et aktieselskab, men følger årsregnskabsloven og 
dennes bestemmelser for statslige A/S 

Det påhviler selskabets bestyrelse at etablere procedurer for, at dette krav 
overholdes, og at sådanne meddelelser samtidig tilgår selskabets aktionærer. 

X      

7.6 Anbefalinger om informations- og kommunikationspolitik 
  

Statslige selskaber skal have en informations- og kommunikationspolitik, der 
fastlægger de overordnede rammer for selskabets informations- og 
kommunikationsaktiviteter. 

X    Selskabet har etableret en informations- og 
kommunikationspolitik. 

Bestyrelsen forventes mindst én gang årligt at drøfte selskabets informations- og 
kommunikationspolitik. 

X   
 

Selskabets bestyrelse drøfter en gang årligt selskabets 
kommunikationspolitik. 

Selskabets informations- og kommunikationspolitik skal være offentligt tilgængelig. X   
 

Resume af selskabets kommunikationsstrategi er tilgængelig 
på selskabets hjemmeside. 

På selskabets hjemmeside skal der som minimum være adgang til den seneste 
årsrapport, den seneste delårsrapport, selskabets vedtægter, den seneste indkaldelse 
til generalforsamling, det materiale, der er forelagt seneste generalforsamling, 
information om selskabets ledelse (bestyrelse og direktion) samt de meddelelser, der 
indsendes til Erhvervsstyrelsen. 

X    
 

7.7 Anbefaling om whistleblower-politik 

  

Bestyrelsen i de større statslige selskaber skal tage stilling til, hvorvidt der i selskabet X    Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de 
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bør etableres en whistleblower-politik med henblik på at give mulighed for en 
hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom. 

nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af 
HL’s virksomhed. HL er således på dette punkt omfattet af 
Metroselskabets compliance for god selskabsledelse.  
Metroselskabet har en whistleblower-ordning, som er 
tilgængelig for medarbejderne. 

8.1 Anbefalinger om rekruttering af direktører 

  

I statslige selskaber: 
- Skal den samlede bestyrelse forud for rekruttering af direktører tage stilling til (i) en 
stillingsbeskrivelse indeholdende krav og kvalifikationer i forhold til den relevante 
stilling og (ii) en proces for sikring af en effektiv afsøgning af potentielle kandidater til 
stillingen, herunder om der eventuelt skal inddrages et rekrutteringsfirma. 
- Skal der som udgangspunkt gøres brug af offentlig annoncering af ledige 
direktørstillinger, med mindre særlige hensyn taler herimod. 
- Skal beslutningen om ansættelse af direktionsmedlemmer træffes af den samlede 
bestyrelse. 

X  
 

Det fremgår af vedtægternes pkt. 10, at den til enhver tid 
værende administrerende direktør for Metroselskabet udgør 
interessentskabets direktion indtil letbanen tages i brug til 
passagerdrift. Efter letbanen er taget i brug til passagerdrift, 
er det op til bestyrelsen at beslutte, hvem der skal varetage 
direktionsopgaven for interessentskabet. 

Staten forventer tilsvarende i de øvrige selskaber med statslig ejerandel. X    Det fremgår af vedtægternes pkt. 10, at den til enhver tid 
værende administrerende direktør for Metroselskabet udgør 
interessentskabets direktion indtil letbanen tages i brug til 
passagerdrift. Efter letbanen er taget i brug til passagerdrift, 
er det op til bestyrelsen at beslutte, hvem der skal varetage 
direktionsopgaven for interessentskabet. 

8.2 Anbefalinger om direktionsaflønning 

  

Løn- og ansættelsesvilkårene for direktører skal være konkurrencedygtige med 
henblik på at kunne tiltrække kompetente personer, men selskaber med statslig 
ejerandel bør ikke være lønførende i forhold til sammenlignelige private selskaber. 

X    Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de 
nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af 
HL’s virksomhed. HL er således på dette punkt omfattet af 
Metroselskabets compliance for god selskabsledelse. 

Generalforsamlingen skal godkende selskabets samlede vederlagspolitik, herunder 
retningslinjerne for eventuel variabel aflønning, såfremt et selskab ønsker at gøre 
brug af bonusordninger og/eller andre former for incitamentsaflønning af 
direktionsmedlemmer. 

X  
 

Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de 
nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af 
HL’s virksomhed. HL er således på dette punkt omfattet af 
Metroselskabets løn- og ansættelsespolitik. 

I statslige selskaber: 
- Skal selskabets vederlagspolitik offentliggøres på selskabets hjemmeside. 
- Skal den samlede aflønning og dens fordeling på fast henholdsvis variabel løn til 
hver enkelt direktør oplyses i selskabets årsrapport, der også skal give en dækkende 
beskrivelse af de væsentligste løn-og ansættelsesvilkår i øvrigt. 
- Skal den variable løn som hovedregel ikke udgøre mere end en fjerdedel af en 

X  
 

Kravene til aflønning fremgår af Metroselskabets løn- og 
ansættelsespolitik, der indgår i Metroselskabets kompendium 
for god selskabsledelse. Kompendiet offentliggøres på 
Metroselskabets hjemmeside. 
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direktørs samlede løn. 
- Skal selskabet sikre sig ret til i helt særlige tilfælde at kræve hel eller delvis 
tilbagebetaling af variable lønandele, der er udbetalt på grundlag af oplysninger, der 
efterfølgende dokumenteres fejlagtige. 
- Skal der udvises stor tilbageholdenhed i forhold til brug af fastholdelsesbonusser. 
- Skal det tilstræbes, at fratrædelsesvilkår – opsigelsesperioder og egentlige 
fratrædelsesgodtgørelser – ikke overstiger, hvad der anses for den nedre ende af 
markedspraksis for lignende stillinger i private selskaber.  

Aktiebaseret aflønning eller andre aflønningsformer, der knytter sig til selskabets 
finansielle udvikling, skal sammenkædes med selskabets realiserede resultater over 
en flerårig periode med sigte på at understøtte langsigtet værdiskabelse. 

  X Der er ikke aktiebaseret aflønning i selskabet. 

Staten kan kun støtte forslag om aktiebaseret løn, hvis der både er risiko for tab og 
mulighed for gevinst, dvs. at staten ikke kan støtte fx brug af vederlagsfri tildeling af 
aktieoptioner. 

  X Der er ikke aktiebaseret aflønning i selskabet. 

Staten kan kun støtte forslag om fastholdelsesbonusser i helt særlige tilfælde, og der 
bør generelt udvises omfattende tilbageholdenhed med brugen af 
fastholdelsesbonusser i selskaber med statslig ejerandel. 

 
 X 

 

8.3 Anbefalinger om rekruttering af medarbejdere 

  

Statslige selskaber skal besætte ledige stillinger med kandidater, hvis kompetencer 
bedst muligt matcher de krav, løn- og ansættelsesvilkår, der knytter sig til stillingerne. 

X    HL betaler Metroselskabet for at varetage de nævnte opgaver 
baseret på kostpris.  

Statslige selskaber skal som udgangspunkt gøre brug af offentlig annoncering af 
ledige stillinger med mindre særlige forhold taler herimod. I visse situationer kan det 
være nyttigt at supplere med andre metoder for at afsøge markedet. 

X   
  

8.4 Anbefaling om mangfoldighed 
  

I statslige selskaber skal procedurer til rekruttering af medarbejdere og ledere 
tilrettelægges, så de understøtter mangfoldighed. Staten forventer tilsvarende i de 
øvrige selskaber med statslig ejerandel. 

X    Bestyrelsen drøfter en gang årligt HLs politik for 
mangfoldighed. HL arbejder som en del af selskabets CSR-
strategi med at fremme af mangfoldighed og inklusion, 
herunder lige muligheder i selskabet. 
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Anbefaling Selskabet 
følger 

Selskabet  
følger ikke  

Ikke 
relevant 
for 
selskabet 

Bemærkninger  

1. SAMSPIL MED SELSKABETS AKTIONÆRER, INVESTORER OG ØVRIGE INTERESSENTER 

1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 
1.1.1. Komitéen anbefaler, at ledelsen via løbende dialog sikrer aktionærer, 
investorer og øvrige interessenter relevant indsigt i selskabets forhold, og at 
bestyrelsen får mulighed for at kende og inddrage deres holdninger i sit 
arbejde. 

X  
 

HL er i løbende dialog med selskabets ejere, herunder på 
kvartals- og interessentskabsmøder. 

1.1.2. Komitéen anbefaler, at selskabet udarbejder politikker for forholdet til 
aktionærer, investorer og evt. også øvrige interessenter for at sikre, at de 
forskellige interesser indgår i selskabets overvejelser, og at sådanne politikker 
gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside. 

X    Selskabet gennemfører årlig compliancetest. 

1.1.3. Komitéen anbefaler, at selskabet offentliggør kvartalsrapporter X  
 

HLs kvartalsrapporter, herunder halvårsregnskab, 
offentliggøres på selskabets hjemmeside 

1.2 Generalforsamling 
1.2.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen tilrettelægger selskabets 
generalforsamling, så aktionærer, der ikke kan være fysisk til stede eller er 
repræsenteret på generalforsamlingen, kan stemme og stille spørgsmål til 
ledelsen forud for eller på generalforsamlingen. Komitéen anbefaler, at 
bestyrelsen sikrer aktionærerne mulighed for at overvære 
generalforsamlingen via webcast eller anden digital transmittering. 

X  
 

Ejerne kan deltage elektronisk i interessentskabsmødet, jf. 
selskabets vedtægt pkt. 6.4.4., herunder stemme elektronisk  

1.2.2. Komitéen anbefaler, at aktionærerne i fuldmagter eller brevstemmer til 
brug for generalforsamlingen kan tage stilling til hvert enkelt punkt på 
dagsordenen.  

X  
 

Jf. selskabets vedtægter kan ejerne møde på 
interessentskabsmødet med fuldmagt. 

1.3 Overtagelsesforsøg 
1.3.1. Komitéen anbefaler, at selskabet har en beredskabsprocedure for 
overtagelsesforsøg, der indeholder en ”køreplan” for de forhold, som 
bestyrelsen bør overveje og tage stilling til, hvis et overtagelsestilbud er 
fremsat, eller bestyrelsen får en begrundet formodning om, at et 
overtagelsestilbud kan blive fremsat. Derudover anbefales, at det fremgår af 
proceduren, at bestyrelsen afholder sig fra, uden generalforsamlingens 
godkendelse, at imødegå et overtagelsesforsøg ved at træffe dispositioner, 
som søger at afskære aktionærerne fra at tage stilling til 
overtagelsestilbuddet. 

 
 X Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets 

ejerkonstruktion. 
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1.4 Relation til det omkringliggende samfund 
1.4.1 Komitéen anbefaler, at bestyrelsen godkender en politik for selskabets 
samfundsansvar, herunder for socialt ansvar og bæredygtighed, og at 
politikken er tilgængelig i ledelsesberetningen og/eller på selskabets 
hjemmeside. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen påser, at politikken 
efterleves. 

X   Selskabet udarbejder årligt CSR-rapport. der godkendes af 
bestyrelsen og offentliggøres på selskabets hjemmeside 

1.4.2 Komitéen anbefaler, at bestyrelsen godkender en skattepolitik, der gøres 
tilgængelig på selskabets hjemmeside 

  X HL er ikke skattepligtigt og har ikke udarbejdet en skattepolitik 

 
2. BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR 
  

2.1 Overordnede opgaver og ansvar 
 
2.1.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen, som led i at understøtte selskabets 
vedtægtsmæssige formål og langsigtede værdiskabelse, forholder sig til 
selskabets purpose samt sikrer og fremmer en god kultur og gode værdier i 
selskabet. Selskabet bør forklare herom i ledelsesberetningen og/eller på 
selskabets hjemmeside.  

X  
 

Bestyrelsen behandler én gang årligt årshjul for bestyrelsens 
arbejde. 

2.1.2. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen mindst en gang årligt drøfter og 
løbende følger op på selskabets overordnede strategiske mål for at sikre 
værdiskabelsen i selskabet. 

X  
 

Dette sker løbende på selskabets bestyrelsesmøder. 

2.1.3. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen løbende påser, om selskabet har en 
kapital-og aktiestruktur, som understøtter en strategi og langsigtet 
værdiskabelse, der både er i selskabets og aktionærernes interesse. Komitéen 
anbefaler, at selskabet redegør herfor i ledelsesberetningen.  

X  
 

HL strategi handler især om overholdelse af den langsigtede 
plan for tilbagebetaling.  

2.1.4. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen udarbejder og årligt gennemgår 
retningslinjer for direktionen, herunder krav til rapporteringen til bestyrelsen.  

X  
 

Bestyrelsen drøfter én gang årligt selskabets direktionsinstruks. 

2.2 Bestyrelsesmedlemmerne 
 
2.2.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen udover en formand har en 
næstformand, som kan træde til ved formandens forfald og i øvrigt være en 
tættere sparringspartner for formanden 

X  
 

Selskabets ejere udpeger en formand samt to næstformand for 
bestyrelsen, jf. vedtægternes pkt. 8.4. 

2.2.2. Komitéen anbefaler, at formanden i samarbejde med de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer sikrer, at medlemmerne løbende opdaterer og 
supplerer deres viden om relevante forhold, og at medlemmernes særlige 
viden og kompetencer bliver brugt bedst muligt. 

X   Bestyrelsen evaluerer én gang årligt dens arbejde, herunder 
medlemmernes kompetencer. 
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2.2.3. Komitéen anbefaler, at hvis bestyrelsen undtagelsesvist beder et 
bestyrelsesmedlem om at varetage særlige opgaver for selskabet, eksempelvis 
kortvarigt deltage i den daglige ledelse, bør bestyrelsen godkende det for at 
sikre, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og 
kontrolfunktion. Det anbefales, at selskabet offentliggør beslutningen om et 
bestyrelsesmedlems deltagelse i den daglige ledelse og den forventede 
varighed heraf 

X  
 

Jf. vedtægternes pkt. 8.6 er det bestyrelsen, der evt. anmoder 
medlemmer om at påtage sig enkeltstående opgaver for 
selskabet. 

 
3. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING, ORGANISERING OG EVALUERING 

  

3.1 Sammensætning 
 

3.1.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen årligt gennemgår og i 
ledelsesberetningen og/eller på selskabets hjemmeside oplyser 

• hvilke kollektive og individuelle kompetencer bestyrelsen bør råde 
over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, og 

• bestyrelsens sammensætning og mangfoldighed. 

X  
 

Jf. selskabets vedtægter § 8.2 og lov om letbane på Ring 3, § 6 
er det selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen. Det enkelte 
bestyrelsesmedlems kompetencer fremgår af årsrapporten. 

3.1.2. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen årligt drøfter selskabets aktiviteter 
for at sikre en relevant mangfoldighed i selskabets ledelsesniveauer og 
godkender en politik for mangfoldighed, som er tilgængelig i 
ledelsesberetningen og/eller på selskabets hjemmeside. 

X   Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 er stiller Metroselskabet de 
nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs 
virksomhed. Bestyrelsen drøfter en gang årligt HLs politik for 
mangfoldighed. HL arbejder som en del af selskabets CSR-
strategi med at fremme af mangfoldighed og inklusion, 
herunder lige muligheder i selskabet.  

3.1.3. Komitéen anbefaler, at rekruttering af kandidater til bestyrelsen følger 
en grundig proces, der er godkendt af bestyrelsen. Komitéen anbefaler, at der i 
vurderingen af bestyrelseskandidater - udover individuelle kompetencer og 
kvalifikationer - også indgår behovet for kontinuitet, fornyelse og 
mangfoldighed. 

  X Det er selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen (jf. 
vedtægternes pkt. 8.2, 8.3 og 8.4). Det enkelte 
bestyrelsesmedlems kompetencer fremgår af årsrapporten. 

3.1.4. Komitéen anbefaler, at indkaldelsen til generalforsamlinger, hvor valg til 
bestyrelsen er på dagsordenen, udover de i lovgivningen fastlagte oplysninger 
også beskriver de opstillede kandidaters 

• kompetencer, 

• øvrige ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, inklusive 
ledelsesudvalg, 

• krævende organisationsopgaver og uafhængighed. 
  

 
 X Det er selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen (jf. 

vedtægternes pkt. 8.2, 8.3 og 8.4).  

3.1.5. Komitéen anbefaler, at de generalforsamlingsvalgte   X Det er selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen (jf. 
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bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling, 
og at disse opstilles og vælges individuelt. 

vedtægternes pkt. 8.2, 8.3 og 8.4), herunder formand og 
næstformænd. 

3.2 Bestyrelsens uafhængighed 
 

3.2.1. Komitéen anbefaler, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, så bestyrelsen kan handle uafhængigt 
af særinteresser. 
 
For at være uafhængig må den pågældende ikke: 

• være eller inden for de seneste 5 år have været medlem af 
direktionen eller ledende medarbejder i selskabet, et datterselskab 
eller et associeret selskab, 

• indenfor de seneste 5 år have modtaget større vederlag fra 
selskabet/koncernen, et datterselskab eller et associeret selskab i 
anden egenskab end som medlem af bestyrelsen, 

• repræsentere eller have tilknytning til en kontrollerende aktionær, 

• inden for det seneste år have haft en forretningsrelation (eksempelvis 
personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, 
leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende 
forbindelse) med selskabet, et datterselskab eller et associeret 
selskab, som er væsentlig for selskabet og/eller forretningsrelationen, 

• være eller inden for de seneste 3 år have været ansat eller partner i 
samme selskab som selskabets generalforsamlingsvalgte revisor, 

• være direktør i et selskab, hvor der er krydsende 
ledelsesrepræsentation med selskabet, 

• have været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, eller 

• være i nær familie med personer, som ikke er uafhængige, jf. 
kriterierne ovenfor. 

• Uanset at et bestyrelsesmedlem ikke er omfattet af ovenstående 
kriterier, kan bestyrelsen af andre grunde beslutte, at medlemmet 
ikke er uafhængigt. 

 
 X Det er selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen (jf. 

vedtægternes pkt. 8.2, 8.3 og 8.4).  

3.2.2. Komitéen anbefaler, at direktionsmedlemmer ikke er medlem af 
bestyrelsen, og at et fratrædende direktionsmedlem ikke træder direkte ind i 
bestyrelsen.  
 
 

  X Det er selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen (jf. 
vedtægternes pkt. 8.2, 8.3 og 8.4).  
 

3.3 Bestyrelsesmedlemmer og antallet af andre ledelseshverv 
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3.3.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen og hvert enkelt medlem af 
bestyrelsen i forbindelse med den årlige evaluering, jf. anbefaling 3.5.1., 
vurderer, hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på bestyrelsesarbejdet. 
Formålet er, at det enkelte bestyrelsesmedlem ikke påtager sig flere hverv, end 
at vedkommende kan udføre bestyrelseshvervet i selskabet tilfredsstillende. 

X  
 

Bestyrelsen gennemfører en årlig evaluering af bestyrelsens 
arbejde, samarbejde mv. 

3.3.2. Komitéen anbefaler, at ledelsesberetningen udover de i lovgivningen 
fastlagte krav indeholder følgende oplysninger om de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer: 

• stilling, alder og køn, 

• kompetencer og kvalifikationer af relevans for selskabet, 

• uafhængighed,  

• årstal for indtræden i bestyrelsen, 

• årstal for udløb af den aktuelle valgperiode, 

• deltagelse i bestyrelses- og udvalgsmøder, 

• ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, inklusive 
ledelsesudvalg samt krævende organisationsopgaver, og 

• det antal aktier, optioner, warrants og lignende i selskabet og de med 
selskabets koncernforbundne selskaber, som medlemmet ejer, samt 
de ændringer i medlemmets beholdning af de nævnte værdipapirer, 
som er indtrådt i løbet af regnskabsåret. 

X  
 

Anførte oplysninger fremgår af selskabets årsrapport, der 
offentliggøres på selskabets hjemmeside. Dog oplyses ikke, 
hvorvidt medlemmet anses for uafhængigt, da selskabets ejere, 
udpeger bestyrelsens medlemmer. 
Selskabet udsteder ikke aktier, optioner, warrants eller 
lignende i selskabet 

3.4 Ledelsesudvalg 

3.4.1. Komitéen anbefaler, at ledelsen i ledelsesberetningen beskriver: 

• ledelsesudvalgenes væsentligste aktiviteter og antallet af møder i 
årets løb, og 

• medlemmerne af det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgets 
formand og medlemmernes uafhængighed. 

• Det anbefales derudover, at ledelsesudvalgenes kommissorier 
offentliggøres på selskabets hjemmeside. 

 
X  Bestyrelsen drøfter en gang årligt behovet for at nedsætte 

bestyrelsesudvalg. 
HLs bestyrelse har hidtil vurderet, at selskabets forhold ikke er 
af så kompleks en karakter, at der er behov for nedsættelse af 
et eller flere ledelsesudvalg.  

3.4.2. Komitéen anbefaler, at ledelsesudvalg alene består af 
bestyrelsesmedlemmer, og at flertallet af et ledelsesudvalgs medlemmer er 
uafhængige. 

 
X  Bestyrelsen drøfter en gang årligt behovet for at nedsætte 

bestyrelsesudvalg. 
HLs bestyrelse har hidtil vurderet, at selskabets forhold ikke er 
af så kompleks en karakter, at der er behov for nedsættelse af 
et eller flere ledelsesudvalg. 

3.4.3. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen nedsætter et revisionsudvalg og 

 
X  Bestyrelsen drøfter en gang årligt behovet for at nedsætte 
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udpeger en formand for revisionsudvalget, der ikke er bestyrelsens formand. 
Komitéen anbefaler, at revisionsudvalget udover de i lovgivningen fastlagte 
opgaver bistår bestyrelsen med at: 

• føre tilsyn med rigtigheden af offentliggjorte finansielle oplysninger, 
herunder regnskabspraksis på de væsentligste områder, væsentlige 
regnskabsmæssige skøn og transaktioner med nærtstående parter, 

• gennemgå de interne kontrol- og risikoområder for at sikre styring af 
de største risici, herunder også i relation til udmeldte forventninger, 

• vurdere behovet for intern revision, 

• forestå evaluering af den generalforsamlingsvalgte revisor, 

• gennemgå revisionshonoraret til den generalforsamlingsvalgte 
revisor, 

• føre tilsyn med grænserne for ikke-revisionsydelser udført af den 
generalforsamlingsvalgte revisor, og 

• sikre regelmæssig dialog mellem den generalforsamlingsvalgte revisor 
og bestyrelsen, bl.a. ved at bestyrelsen og revisionsudvalget mindst en 
gang årligt har møde med revisor, uden at direktionen er til stede. 

Hvis bestyrelsen på grundlag af en indstilling fra revisionsudvalget beslutter at 
nedsætte en intern revisionsfunktion, har revisionsudvalget til opgave at: 

• udarbejde kommissorium og anbefalinger om udvælgelse, ansættelse 
og afskedigelse af lederen af den interne revision og budgettet til 
afdelingen, 

• påse, at den interne revision har tilstrækkelige ressourcer og 
kompetencer til at kunne udføre sin rolle, og 

• overvåge direktionens opfølgning på den interne revisions 
konklusioner og anbefalinger. 

revisionsudvalg. 
HLs bestyrelse har hidtil vurderet, at selskabets forhold ikke er 
af så kompleks en karakter, at der er behov for nedsættelse af 
et revisionsudvalg. 

3.4.4. Komitéens anbefaler, at bestyrelsen nedsætter et nomineringsudvalg, 
som mindst har følgende forberedende opgaver: 

• beskrive de påkrævede kvalifikationer for en given post i bestyrelsen 
og direktionen, det skønnede tidsforbrug for de forskellige poster i 
bestyrelsen samt kompetencer, viden og erfaring, der er/bør være i 
de to ledelsesorganer, 
 

• årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, 

  X Det er selskabets ejere, der udpeger bestyrelsen (jf. 
vedtægternes pkt. 8.2, 8.3 og 8.4).  
Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 er direktionen i 
Metroselskabet tillige direktion i HL  
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sammensætning og resultater samt udarbejde anbefalinger til 
bestyrelsen om eventuelle ændringer, 

• i samarbejde med formanden forestå den årlige bestyrelsesevaluering 
og vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetencer, viden, 
erfaring og succession samt rapportere til bestyrelsen herom, 

• forestå rekruttering af nye bestyrelses- og direktionsmedlemmer og 
indstille kandidater til bestyrelsens godkendelse, 

• sikre, at der er en succesionsplan for direktionen, 

• overvåge direktionens politik for ansættelse af ledende 
medarbejdere, og 

• overvåge, at der udarbejdes en politik for mangfoldighed til 
godkendelse i bestyrelsen. 

3.4.5. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen nedsætter et vederlagsudvalg, som 
mindst har følgende forberedende opgaver: 

• udarbejde udkast til vederlagspolitikken til bestyrelsens godkendelse 
forud for indstilling til generalforsamlingens godkendelse, 

• fremkomme med oplæg til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af 
direktionen, 

• fremkomme med oplæg til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af 
bestyrelsen med henblik på indstilling til generalforsamlingen, 

• sikre, at ledelsens vederlag følger selskabets vederlagspolitik og 
vurderingen af den enkeltes indsats, og  

• bistå med at udarbejde den årlige vederlagsrapport til bestyrelsens 
godkendelse forud for indstilling til generalforsamlingens vejledende 
afstemning. 

 
 X Der er ikke på nuværende tidspunkt nedsat bestyrelsesudvalg i 

HL. Bestyrelsens vederlag er et fast årligt beløb. Der er ikke 
vederlagstillæg eller incitamentsprogrammer. 
Det fremgår af selskabets vedtægt at det årlige honorar er 
300.000 for formanden, 200.000 for næstformændene og 
100.000 for mening bestyrelsesmedlemmer. 
Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de 
nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs 
virksomhed. HL er således på dette punkt omfattet af 
Metroselskabets compliance for god selskabsledelse 

3.5 Evaluering af arbejde i bestyrelsen og i direktionen 
 

3.5.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen en gang årligt gennemfører en 
bestyrelsesevaluering og mindst hvert tredje år inddrager ekstern bistand i 
evalueringen. Komitéen anbefaler, at evalueringen har fokus på anbefalingerne 
om bestyrelsens arbejde, effektivitet, sammensætning og organisering, jf. 
anbefaling 3.1.-3.4. ovenfor, og som minimum altid omfatter følgende emner: 

• bestyrelsens sammensætning med fokus på kompetencer og 
mangfoldighed, 

• bestyrelsens og det enkelte medlems bidrag og resultater, 

• samarbejdet i bestyrelsen og mellem bestyrelsen og direktionen, 

• formandens ledelse af bestyrelsen, 

X  
 

Bestyrelsen evaluerer én gang årligt bestyrelsens arbejde, 
herunder medlemmernes bidrag til arbejdet samt samarbejdet 
med direktionen. 
 
Evalueringsproceduren og de overordnede konklusioner 
fremgår af ledelsesberetningen.  
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• udvalgsstrukturen og arbejdet i udvalgene, 

• tilrettelæggelsen af bestyrelsesarbejdet og kvaliteten af 
bestyrelsesmaterialet, og 

• bestyrelsesmedlemmernes forberedelse til og aktive deltagelse i 
møderne. 

3.5.2. Komitéen anbefaler, at den samlede bestyrelse drøfter resultatet af 
bestyrelsesevalueringen, og at processen for evalueringen samt evalueringens 
overordnede konklusioner omtales i ledelsesberetningen, på selskabets 
hjemmeside samt på selskabets generalforsamling. 

X  
 

Bestyrelsen evaluerer én gang årligt bestyrelsens arbejde, 
herunder medlemmernes bidrag til arbejdet samt samarbejdet 
med direktionen. 

3.5.3. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen mindst en gang årligt evaluerer 
direktionens arbejde og resultater efter forud fastsatte kriterier, og at 
formanden gennemgår dette med direktionen. Desuden bør bestyrelsen 
løbende vurdere behovet for ændringer i direktionens struktur og 
sammensætning, herunder mangfoldighed, succesionsplaner og risici under 
hensyntagen til selskabets strategi. 

X  
 

Bestyrelsen evaluerer én gang årligt bestyrelsens arbejde, 
herunder medlemmernes bidrag til arbejdet samt samarbejdet 
med direktionen. 

4. VEDERLAG 
  

4.1 Vederlag til bestyrelse og direktion 
4.1.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsens og direktions vederlag samt øvrige 
ansættelsesvilkår både er konkurrencedygtig og forenelig med selskabets 
langsigtede aktionærinteresser. 

  X Bestyrelsens vederlag er et fast årligt beløb. 
Det fremgår af selskabets vedtægt at det årlige honorar er 
300.000 for formanden, 200.000 for næstformændene og 
100.000 for mening bestyrelsesmedlemmer. 
Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de 
nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs 
virksomhed og direktionen i Metroselskabet tillige direktion i 
HL og HL er således på dette punkt omfattet af 
Metroselskabets compliance for god selskabsledelse 

4.1.2. Komitéen anbefaler, at aktiebaserede incitamentsprogrammer er 
revolverende, dvs. med periodisk tildeling, og primært er langsigtet med en 
optjenings- eller modningsperiode på mindst tre år. 

  X HL anvender ikke aktiebaseret aflønning. 

4.1.3. Komitéen anbefaler, at den variable del af vederlaget har et loft på 
tildelingstidspunktet, og at der er gennemsigtighed om den potentielle værdi 
på udnyttelsestidspunktet under pessimistiske, forventede og optimistiske 
scenarier. 

  X Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de 
nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs 
virksomhed og direktionen i Metroselskabet tillige direktion i 
HL og HL er således på dette punkt omfattet af 
Metroselskabets compliance for god selskabsledelse. 
 

4.1.4. Komitéen anbefaler, at den samlede værdi af vederlag for   X Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de 
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opsigelsesperioden inkl. fratrædelsesgodtgørelse ved et direktionsmedlems 
fratræden ikke overstiger to års vederlag inkl. alle vederlagsandele. 

nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs 
virksomhed og direktionen i Metroselskabet tillige direktion i 
HL og HL er således på dette punkt omfattet af 
Metroselskabets compliance for god selskabsledelse 

4.1.5. Komitéen anbefaler, at medlemmer af bestyrelsen ikke aflønnes med 
aktieoptioner- og tegningsoptioner. 

  X HL aflønner ikke med aktieoptioner eller tegningsoptioner. 

4.1.6. Komitéen anbefaler, at selskabet har mulighed for at kræve hel eller 
delvis tilbagebetaling af variable vederlag for såvel direktion som bestyrelse, 
hvis vederlaget er tildelt, optjent eller udbetalt på grundlag af oplysninger, der 
efterfølgende viser sig at være fejlagtige, eller hvis modtageren var i ond tro 
om andre forhold, som har medført udbetaling af et for højt variabelt vederlag. 

   Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de 
nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs 
virksomhed og direktionen i Metroselskabet tillige direktion i 
HL og HL er således på dette punkt omfattet af 
Metroselskabets compliance for god selskabsledelse 

 
5. RISIKOSTYRING 
  

5.1 Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger 
 

5.1.1. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen med udgangspunkt i selskabets 
strategi og forretningsmodel tager stilling til eksempelvis de væsentligste 
strategiske, forretningsmæssige, regnskabsmæssige og likviditetsmæssige 
risici. Selskabet bør i ledelsesberetningen redegøre for disse samt for 
selskabets risikostyring. 

X  
 

Selskabet arbejder med risikovurdering af projektet, hvilket 
fremgår af selskabets årsrapport. 

5.1.2. Komitéen anbefaler, at bestyrelsen etablerer en whistleblowerordning, 
som giver medarbejdere og andre interessenter mulighed for at rapportere 
alvorlige forseelser eller mistanke herom på en hensigtsmæssig og fortrolig 
måde, og at der er en procedure for håndtering af sådanne 
whistleblowersager. 

X  
 

Jf. § 5 i lov om letbane på Ring 3 stiller Metroselskabet de 
nødvendige medarbejdere til rådighed for varetagelsen af HLs 
virksomhed. HL er således på dette punkt omfattet af 
Metroselskabets compliance for god selskabsledelse. Der er i 
Metroselskabet etableret en whistleblower-ordning, som 
opfylder anbefalingerne. 
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Interessentskabet er stiftet af Den Danske Stat v/transport-, bygnings- og boligministeren, Region 

Hovedstaden samt Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre 

Kommune, Albertslund Kommune, Glostrup Kommune, Brøndby Kommune, Vallensbæk Kommune, 

lshøj Kommune, Hvidovre Kommune og Høje Taastrup Kommune i henhold til § 1 i lov nr. 165 af 26. 

februar 2014 om Ring 3 Letbane. Loven er senest ændret ved lov nr. 1564 af 18. december 2018. 

hvilket medfører, at staten automatisk udtræder af Hovedstadens Letbane med virkning fra datoen for 

ændringslovens ikrafttræden. I forbindelse med statens udtræden konverteres statens oprindelige 

indskud på op til 1.777 kr. (2013-priser) til et statsligt tilskud på op til samme beløb.  Interessentskabet 

videreføres af Region Hovedstaden og de involverede kommuner, jf. pkt. 4. nedenfor. 

1 Navn  

Interessentskabets navn er Hovedstadens Letbane I/S. 

2 Hjemsted 

Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune. 

3 Formål 

Interessentskabets formål er at projektere, anlægge og drive Ring 3 Letbane, jf. § 4 i lov nr. 165 af 26. 

februar 2014 om letbane på Ring 3. 

4 Ejerforhold og hæftelse 

4.1 Ejerforhold og hæftelse 

Interessentskabet ejes af Region Hovedstaden med 43 pct., Lyngby-Taarbæk Kommune med 12,52 

pct., Gladsaxe Kommune med 12,60 pct., Herlev Kommune med 6,71 pct., Rødovre Kommune med 

2,01 pct., Glostrup Kommune med 7,18 pct., Albertslund Kommune med 3,23 pct., Brøndby Kommune 

med 4,18 pct., Høje-Taastrup Kommune med 0,88 pct., Hvidovre Kommune med 0,92 pct., Vallensbæk 

Kommune med 3,15 pct. og lshøj Kommune med 3,62 pct. De involverede kommuner ejer i alt 57 pct. 

jf. ovenfor, og betragtes tilsammen i enhver henseende med relation til nærværende vedtægt som én 

interessent. 

Interessenterne hæfter i det indbyrdes forhold for interessentskabets forpligtelser i forhold til disse 

ejerandele. 

Interessenterne hæfter over for tredjemand personligt, direkte, ubegrænset og solidarisk for 

interessentskabets forpligtelser. 

Ejerfordelingen mellem de 11 kommuner kan ændres ved aftale mellem kommunerne. 

Region Hovedstaden og de involverede kommuner vil i det nævnte indbyrdes forhold dække 

nettoomkostningerne til drift og vedligeholdelse af letbanen på Ring 3, herunder omkostningerne til 

finansiering af de for driften nødvendige investeringer, bl.a. anskaffelse af rullende materiel, etablering 

af et Kontrol- og Vedligeholdelses Center, prøvedrift, anskaffelse af strategiske reservedele samt 

afholdelse af reinvesteringer. 
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4.2 Statens forpligtelser 

Statens udtræden i anlægsperioden sker automatisk med virkning fra datoen for ændringslovens 

ikrafttræden.  

Ved statens udtræden vil bestyrelsens sammensætning blive ændret i overensstemmelse med 

vedtægternes pkt. 8.2.1., idet de statslige repræsentanter udtræder.  

Statens forpligtelser som interessent ophører i enhver henseende på virkningstidspunktet for statens 

udtræden. 

Efter sin udtræden er staten fritaget for alle forpligtelser, der påhviler Hovedstadens Letbane I/S, eller 

som senere måtte blive rettet mod Hovedstadens Letbane I/S.  

Uanset udtræden hæfter staten dog subsidiært i forhold til Hovedstadens Letbane I/S med 40 pct. 

(svarende til statens oprindelige ejerandel) for eventuelle krav mod Hovedstadens Letbane I/S, som 

kan relateres til anlægsperioden frem til det tidspunkt, hvor staten udtræder. Det skal i den 

forbindelse præciseres, at statens forpligtelser i den henseende alene er knyttet til anlægsaktiviteterne 

i henhold til anlægsbudgettet og således ikke til aktiviteter knyttet til driften, herunder 

driftsinvesteringer som defineret i loven om Letbane på Ring 3.   

Statens forpligtelser vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver, jf. punkt. 5.2 berøres ikke af 

statens udtræden i anlægsperioden. Staten forpligter sig således fortsat til at foretage den resterende 

del af det indskud på 1.777 mio. kr. (2013-priser), der indeksreguleres med Finansministeriets 

anlægsindeks frem til driftsstart, jf. den mellem Hovedstadens Letbane I/S og staten indgåede 

betalingsaftale. Ligeledes forpligter staten sig fortsat til at opretholde den i punkt 5.2 anførte 

korrektionsreserve.   

Statens udtræden i anlægsperioden berører ikke interessentskabets adgang til lånoptagelse gennem 

statslån, jf. § 10 i lov nr. 165 af 26. februar 2014 om Letbane på Ring 3.  

Enhver beslutning mellem de tilbageværende interessenter, efter at staten er udtrådt i 

anlægsperioden, herunder beslutninger, som indebærer en fordyrelse af projektet, samt 

begivenheder, der påvirker gennemførelsen af projektet, er staten uvedkommende. Hvis de 

tilbageværende interessenter træffer beslutning om at reducere deres respektive kapitalindskud og 

anlægsreserver i anlægsperioden, vil statens forpligtelse vedrørende kapitalindskud og anlægsreserver 

blive reduceret forholdsmæssigt tilsvarende. 

 

5 Interessentskabets kapitalforhold og finansiering 

5.1 Interessentskabets låneoptagelse m.v.  

Hovedstadens Letbane I/S forestår finansieringen af anlægsomkostningerne for letbanen gennem 

optagelse af lån. Interessentskabets lån til dækning af anlægs- og finansieringsomkostningerne 

tilbagebetales, dels gennem tilskud fra staten fastlagt i en betalingsplan ved stiftelsen af 

interessentskabet, dels gennem forudbetalinger fra Region Hovedstaden og kommunerne på 15 pct. af 

deres respektive andele af anlægsomkostningerne. Kommunernes forudbetaling sker i tre rater: ved 

stiftelsen og de to efterfølgende år (2014 - 2016). Kommunernes resterende andele betales fra 2017 

gennem årlige indskud, der fastsættes således, at kommunernes andel af anlægsgælden kan være 

tilbagebetalt i løbet af 40 år, det vil sige 2017 - 2056. Region Hovedstadens forudbetaling indskydes 

samlet i 2019. Region Hovedstadens resterende andel betales fra 2020 gennem årlige indskud, der 
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fastsættes således, at Region Hovedstadens andel af anlægsgælden kan være tilbagebetalt i løbet af 40 

år, det vil sige 2020 - 2059. Region Hovedstadens og kommunernes årlige indskud fastlægges ved 

stiftelsen af interessentskabet i en betalingsplan, hvori også principperne for eventuelle reguleringer 

som følge af ændrede anlægs- og finansieringsomkostninger fastlægges. 

interessenterne kan hver især vælge at indbetale deres respektive indskud hurtigere end fastsat i 

betalingsplanen, eventuelt som et engangsbeløb ved stiftelsen af interessentskabet. 

Hovedstadens Letbane I/S forestår endvidere finansieringen af de nødvendige investeringer relateret 

til drift og vedligeholdelse af letbanen, som skaI betales af de involverede kommuner og Region 

Hovedstaden. Disse investeringer består bl.a. af anskaffelse af rullende materiel, etablering af Kontrol- 

og Vedligeholdelses Center, prøvedrift, anskaffelse af strategiske reservedele og afholdelse af 

reinvesteringer og betales som led i de årlige driftsomkostninger modregnet passagerindtægterne 

gennem årlige indskud fra Region Hovedstaden og de involverede kommuner i samme forhold som 

disses indbyrdes ejerforhold. Region Hovedstadens og de involverede kommuners årlige indskud til 

dækning af investeringerne relateret til driften af letbanen fastlægges ved stiftelsen af Hovedstadens 

Letbane I/S i en betalingsplan, hvori også principperne for eventuelle reguleringer som følge af 

ændrede investeringer relateret til driften og dertil knyttede finansieringsomkostninger fastlægges. 

Betalingsplanen opdateres senest et år før ibrugtagningen af letbanen i Ring 3 til passagerdrift. 

Samtidig fastlægges de involverede kommuners indbyrdes økonomiske rettigheder og forpligtelser i 

forhold til overskud/underskud af drift og vedligeholdelse af letbanen i Ring 3 efter ibrugtagning af 

letbanen til passagerdrift. Region Hovedstadens andel er defineret i pkt. 4. 

5.2 Interessenternes indskud og tilskud 

Den Danske Stat v/transport-, bygnings- og boligministeren yder et tilskud på op til 1.777 mio. kr., 

Region Hovedstaden indskyder 1.155,7 mio.kr., Lyngby-Taarbæk Kommune indskyder 332,3mio. kr., 

Gladsaxe Kommune indskyder 333,8 mio. kr., Herlev Kommune indskyder 178,2 mio. kr., Rødovre 

Kommune indskyder 52,9 mio. kr., Glostrup Kommune indskyder 190,3 mio. kr., Albertslund Kommune 

indskyder 86,1 mio. kr., Brøndby Kommune indskyder 110,3 mio. kr., Høje-Taastrup Kommune 

indskyder 22,6 mio. kr., Hvidovre Kommune indskyder 24,2 mio. kr., Vallensbæk Kommune indskyder 

83,1 mio. kr. og Ishøj Kommune indskyder 96,7 mio. kr. i Hovedstadens Letbane I/S. Beløbene er 

angivet i 2013-priser og indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftsstart og 

derefter med nettoprisindekset. Beløbene er baseret på den samlede anlægsinvestering, jf. 

principaftalen af 20. juni 2013 samt lov nr. 165 om letbane på Ring 3 med senere ændringer. 

De anførte beløb er inklusive korrektionsreserver på 30 pct., som for statens vedkommende er i 

overensstemmelse med statens regler for ny anlægsbudgettering. Region Hovedstadens og 

kommunernes korrektionsreserver forudsættes indskudt i selskabet sammen med indskud til 

finansiering af anlægsomkostningerne. 10 pct. af statens 30 pct. korrektionsreserver indgår i statens 

tilskud til projektet. 10 pct. af Region Hovedstadens og kommunernes 30 pct. korrektionsreserve 

indgår tilsvarende som finansiering af projektet. De resterende 20 pct. af Region Hovedstadens og 

kommunernes 30 pct. korrektionsreserve er budgetmæssigt bundet, således at træk på denne reserve 

kun vil kunne ske i samme forhold som parternes oprindelige ejerandele ved selskabets stiftelse og kun 

efter forelæggelse for kommunerne og Region Hovedstaden.  
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De resterende 20 pct. af statens 30 pct. korrektionsreserve indskydes i en central anlægsreserve i 

statslig regi. Træk fra denne reserve vil kunne ske efter samme principper, som gælder for Region 

Hovedstadens og kommunernes 20 pct. korrektionsreserve, det vil sige efter forelæggelse for staten. 

Det er aftalt, at Region Hovedstadens og kommunernes indskud i selskabet sker i form af et 

engangsindskud på minimum 15 pct. af deres respektive andele af det samlede anlægsbudget inklusive 

korrektionsreserve kombineret med faste årlige indskud. 

Interessentskabets egenkapital udgør ved stiftelsen t.kr. 3.423.803 (2013-priser) i henhold til 

åbningsbalancen. 

5.3 Indgåelse af kontrakter og forberedende arbejder 

Indgåelse af kontrakter om anlæg og drift, herunder vedligeholdelse, af letbanen på Ring 3 kræver 

forelæggelse for og godkendelse fra samtlige interessenter. 

Forelæggelsen af kontrakter for interessenterne gælder kun de store anlægs- og leverandørkontrakter 

samt drifts- og vedligeholdelseskontrakten for den første driftsperiode. 

Forelæggelsen af bestyrelsens indstilling til interessenterne om grundlaget for indgåelse af de store 

anlægs- og leverandørkontrakter samt drifts- og vedligeholdelseskontrakten for den første 

driftsperiode forudsætter gennemførelse af en række forberedende arbejder, herunder 

• Udarbejdelse af VVM m.v. 

• Udbud af rådgiverkontrakter 

• Geotekniske undersøgelser m.v. 

• Opmålinger 

• Forberedelse og igangsætning af ledningsomlægninger samt de dertil knyttede midlertidige vej og 
trafikomlægninger 

• Forberedelse af arealerhvervelser 

• Udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder forberedelse og indledning af udbud af anlæg og drift 
af letbanen. 

Interessenterne har fastsat en øvre grænse på 475 mio. kr. i 2013-priser for omkostningerne til 

forberedende arbejder i perioden frem til interessenterne træffer beslutning om projektets 

gennemførelse. 

Såfremt interessenterne - efter forelæggelse af bestyrelsens indstilling på grundlag af de gennemførte 

anlægs- og driftsudbud - beslutter ikke at gennemføre anlægget af Letbanen på Ring 3, vil 

interessenterne skulle afholde omkostningerne til de forberedende arbejder i samme forhold som 

fordelingen af de øvrige anlægsomkostninger. 

5.4 Uforudsete udgifter 

Uforudsete udgifter, dvs. udgifter, der ikke har været forudset i forbindelse med fastlæggelsen af 

budgettet for Ring 3 Letbane, men som er nødvendige for gennemførelsen af anlægget, jf. § 4 i lov nr. 

165 af 26. februar 2014 om Ring 3 Letbane, f.eks. omkostningerne som følge af uforudsete 
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jordbundsforhold, ledningsomlægninger, trafikomlægninger m.v., afholdes af Hovedstadens Letbane 

I/S, dog skaI ejerne, i overensstemmelse med afsnit 9.1, informeres ved kvartalsrapportering på 

kvartalsmøder. 

Såfremt finansieringen af store uforudsete udgifter - f.eks. væsentlige ændringer i anlægsbetingelserne 

som følge af andre store anlægsprojekter - ikke kan rummes inden for interessentskabets 

langtidsbudget, må interessentskabet over for interessenterne rejse spørgsmålet om, hvorledes 

interessenterne ønsker ekstraomkostningerne finansieret. Såfremt interessenterne beslutter, at 

ekstraomkostningerne skal finansieres ved ekstraordinære indskud fra interessenterne, fordeles 

interessenternes indskud i henhold til de gældende fordelingsnøgler, jf. pkt. 4. 

5.5 Tilkøb 

Tilkøb, dvs. udgifter til anlægget, der ikke er nødvendige for anlæg af Ring 3 Letbane, jf. § 4 i loven, 

betales af den eller de interessenter, der ønsker at foretage tilkøbet. 

De 11 kommuner, Den Danske Stat v/transport-, bygnings- og boligministeren og Region Hovedstaden 

har mulighed for at vælge tilkøb senest i forbindelse med fastlæggelse af udbudsbetingelserne for 

anlægget af letbanen, uden at dette i øvrigt medfører væsentlige tidsmæssige eller økonomiske 

konsekvenser for anlægget. Tilkøb af ekstra administrative ydelser m.v., som ikke påvirker 

kontraktforhold eller tidsplan, kan ske efter indgåelse af anlægs- og driftskontrakterne.  

6 Interessentskabsmøder 

6.1 Generelt  

Interessentskabsmødet er interessentskabets øverste myndighed. 

Interessenterne udøver deres beføjelser på interessentskabsmøder. Det interessentskabsmøde, hvor 

årsrapporten behandles, benævnes ordinært interessentskabsmøde. 

Kommunerne deltager sammen i interessentskabsmøderne som én interessent modsvarende Region 

Hovedstaden.  

Kommunerne etablerer et borgmesterforum til koordinering af kommunernes valg af repræsentanter 

til bestyrelsen samt afklaring af kommunernes fælles mandater for deltagelse i interessentskabsmeder 

og bestyrelsesmøder m.v. Borgmesterforummet etableres formelt ved indgåelse af en ejeraftale. 

Aftalen tiltrædes af Den Danske Stat v/transport-, bygnings- og boligministeren og Region 

Hovedstaden. Via ejeraftalen får kommunerne mulighed for at kunne tale med én stemme på 

interessentskabsmøderne m.v. i Hovedstadens Letbane I/S og stemmemæssigt vægte som én 

interessent. 

6.2 Beslutninger  

Alle væsentlige beslutninger på interessentskabsmøder kræver enstemmighed mellem 

interessenterne. Interessenterne har beføjelse til at træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende 

interessentskabet. Bestyrelsens og direktionens opgaver m.v. fremgår i øvrigt af pkt. 8.7 og 10.2.  
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Følgende væsentlige beslutninger skal forelægges af bestyrelsen for interessenterne: 

• Ændring af vedtægt for interessentskabet, jf. pkt. 19 

• Vedtagelse af anlægsbudget, herunder finansiering 

• Indgåelse af kontrakter om anlæg af Letbanen på Ring 3 

• Vedtagelse af evt. udvidelser, f.eks. en etape 2 

• Godkendelse af regnskab og årsrapport. 

6.3 Deltagere  

I interessentskabsmøderne kan udover repræsentanter for interessenterne bestyrelsens formand og 

de to næstformænd deltager, medmindre interessenterne træffer anden beslutning i det konkrete 

tilfælde. 

I det interessentskabsmøde, hvor årsrapporten eller andre rapporter mv., der er påtegnet af revisor, 

behandles, deltager tillige interessentskabets revisor. Revisoren skal være til stede på øvrige 

interessentskabsmøder, såfremt bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem, direktionen, en revisor eller en 

interessent anmoder herom. Staten kan deltage som observatør på interessentskabsmøderne. 

Interessenterne beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, direktionen eller andre 

deltager i interessentskabsmøder. De nævnte personer ud over interessenterne deltager i 

interessentskabsmøder med ret til at udtale sig, men uden stemmeret. 

Interessentskabsmøder er åbne for pressen, medmindre interessenterne træffer beslutning om andet. 

Interessenterne træffer beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang pressen har ret til at foretage 

bånd-, film- eller fotooptagelser på mødet.  

Interessenterne kan møde på interessentskabsmødet ved fuldmægtig.  

Interessenterne eller fuldmægtige kan møde på interessentskabsmødet med en rådgiver. 

6.4 Afholdelse af interessentskabsmøder 

6.4.1 Tid og sted 

Interessentskabsmøde afholdes på interessentskabets hjemsted mindst én gang årligt medmindre 

interessenterne enes om at holde mødet på et andet sted. 

Ordinært interessentskabsmøde, hvor årsrapporten fremlægges, afholdes inden udgangen af april 

hvert år.  

Ekstraordinært interessentskabsmøde afholdes, når en interessent, bestyrelsen, et 

bestyrelsesmedlem, bestyrelsesformanden, en næstformand eller en revisor finder det 

hensigtsmæssigt til behandling af et bestemt emne. Ekstraordinært interessentskabsmøde skal 

indkaldes senest 2 uger efter, at der er modtaget skriftlig anmodning herom med angivelse af et 

bestemt emne. 
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6.4.2 Indkaldelse 

Interessentskabsmøderne indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til interessentskabsmøde skal ske ved 

brev til interessenterne med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel. Indkaldelse skal sendes til 

Erhvervsstyrelsen senest samtidig med, at indkaldelsen sendes til de øvrige mødedeltagere. 

6.4.3 Dagsorden 

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for interessentskabsmødet med samtlige de forslag, der skal 

behandles på interessentskabsmødet, og i forbindelse med ekstraordinært interessentskabsmøde 

tillige årsagen hertil. 

Emner eller forslag til behandling på et ekstraordinært interessentskabsmøde ud over det emne, som 

skaI angives i anmodningen om ekstraordinært interessentskabsmøde, skal senest en uge før mødet 

være modtaget af alle interessenter. 

Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan ikke afgøres på et interessentskabsmøde. Dog kan det 

ordinære interessentskabsmøde altid afgøre sager, som efter vedtægterne skaI behandles på det 

ordinære interessentskabsmøde, ligesom det kan beslutte at indkalde til et ekstraordinært 

interessentskabsmøde til behandling af et bestemt emne. 

6.4.4 Elektronisk interessentskabsmøde 

Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på interessentskabsmødet gives 

adgang til, at interessenterne kan deltage elektronisk i interessentskabsmødet, herunder stemme 

elektronisk, uden at være fysisk til stede på interessentskabsmødet. 

Bestyrelsen skal fastsætte de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved et delvist 

eller fuldstændigt elektronisk interessentskabsmøde. Indkaldelsen til interessentskabsmødet skal 

indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan interessenterne 

tilmelder sig til elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i 

forbindelse med elektronisk deltagelse i interessentskabsmødet. 

Bestyrelsen skal ligeledes sørge for at et elektronisk interessentskabsmøde afvikles på betryggende vis. 

6.4.5 Protokol 

Interessenterne udpeger en dirigent til at lede interessentskabsmødet. 

Over det på interessentskabsmødet passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten.  

Senest to uger efter interessentskabsmødets afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift af 

denne være tilgængelig på interessentskabets kontor. Senest samtidig hermed indsendes bekræftet 

udskrift af protokollen til Erhvervsstyrelsen. 



Hovedstadens Letbane I/S – Vedtægt 

 
--  

 

14 

7 Budget, kvartalsrapportering og kvartalsmøder 

7.1 Budget 

Senest den 31. december fremsender bestyrelsen et af bestyrelsen godkendt budget for det 

kommende år samt et langtidsbudget til interessenterne. 

7.2 Kvartalsrapportering og rapporter 

Bestyrelsen fremsender kvartalsrapportering med tilhørende regnskabsrapportering til interessenterne 

senest 9 uger efter afslutningen af 1. og 3. kvartal. Der fastsættes særskilte frister for fremsendelse af 

årsrapport (udgør også 4. kvartalsrapport) og halvårsrapport.  

I årsrapporten, halvårsrapporten og kvartalsrapporteringen orienteres interessenterne om udviklingen 

i interessentskabets virksomhed i den forløbne periode, og om hvorledes udviklingen forholder sig til 

årsbudgettet og langtidsbudgettet. Bestyrelsen skal endvidere overveje, om der er behov for 

opdatering af budgettet for den resterende del af året.  

Interessenterne fastsætter efter drøftelse med bestyrelsens formand nærmere retningslinjer for 

indholdet af kvartalsrapporteringen. 

7.3 Kvartalsmøde 

Bestyrelsens formandskab fremlægger inden udgangen af januar en årlig plan for afholdelse af møder 

til drøftelse af kvartalsrapporteringen (i det følgende benævnt kvartalsmøder). 

Kvartalsmøderne afholdes 3-4 uger efter fremsendelse af henholdsvis halvårsrapport og 

kvartalsrapportering. Kvartalsmøderne afholdes på interessentskabets hjemsted, medmindre andet 

aftales. 

Enhver interessent er berettiget, men ikke forpligtet til at deltage i kvartalsmødet. I kvartalsmøder 

deltager bestyrelsens formand og de to næstformænd. Staten kan deltage som observatør på 

kvartalsmøderne. Interessenterne beslutter, i hvilket omfang øvrige medlemmer af bestyrelsen, 

medlemmer af direktionen eller andre deltager i kvartalsmødet. 

Der kan ikke træffes beslutninger på kvartalsmøder. Såfremt interessenterne ønsker at træffe 

beslutning på baggrund af kvartalsrapporteringen, skal der indkaldes til ekstraordinært 

interessentskabsmøde. 

For kvartalsmøderne udsendes en dagsorden med følgende faste punkter: 

• Kvartalsrapport og økonomiopfølgning for kvartalet 

• Status på anlægget af Ring 3 Letbane 

Dagsordenen kan tillige indeholde andre punkter. 

Over det på et kvartalsmøde passerede føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesformanden 

og de deltagende interessenter. Kopi af protokollen sendes til alle interessenterne. 
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8 Bestyrelsen  

8.1 Generelt  

Interessentskabets øverste ledelsesorgan er bestyrelsen. 

8.2 Sammensætning 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges således:  

• 3 regionale bestyrelsesmedlemmer udpeges Region Hovedstaden 

• 3 kommunale bestyrelsesmedlemmer udpeges af de involverede kommuner i fællesskab i 

Borgmesterforum 

• Op til 3 øvrige medlemmer udpeges af de involverede kommuner gennem Borgmesterforum og 

Region Hovedstaden i fællesskab, i blandt disse bestyrelsens formand 

Udpegning af formand og de to næstformænd sker i enighed mellem Region Hovedstaden og de 11 

kommuner gennem Borgmesterforum blandt de af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer, 

(jf. pkt. 8.4). 

8.3 Udpegning af medlemmer 

De kommunale og regionale bestyrelsesmedlemmer udpeget af Region Hovedstaden og de 11 

kommuner udpeges for en periode på 4 år svarende til den kommunale/regionale valgperiode. Dog 

vælges medlemmerne af den første bestyrelse fra selskabets omdannelse ved statens udtræden og 

frem til den 31. december 2021. Genudpegning kan ske. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år i forbindelse med det ordinære 

interessentskabsmøde, jf. pkt. 6.4.1. Dog vælges de øvrige medlemmer første gang efter statens 

udtræden umiddelbart efter, at lovændringen er trådt i kraft til tidspunktet for afholdelse af det 

ordinære interessentskabsmøde i 2018. 

Genudpegning kan ske. 

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har udpeget den pågældende. 

Såfremt bestyrelsesformanden ønsker at fratræde, bør bestyrelsesformanden tilstræbe at orientere 

interessenterne i god tid inden afholdelse af interessentskabsmødet.  

Bestyrelsesmedlemmerne skal samlet set have de kompetencer, der er påkrævede for at kunne træffe 

de fornødne beslutninger i forbindelse med et stort anlægsprojekt.  

8.4 Formand og næstformænd 

Formanden for bestyrelsen udpeges af de 11 kommuner gennem Borgmesterforum og Region 

Hovedstaden i fællesskab. Formandsposten tildeles et af de øvrige medlemmer. Region Hovedstaden 

udpeger en næstformand. De 11 kommuner, jf. § 1 i lov nr. 165 af 26. februar 2014, udpeger i 

fællesskab ligeledes en næstformand. 
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Udpegning af formand og næstformænd forudsætter enighed mellem interessenterne.  

Formanden for bestyrelsen skal have ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og 

erhvervsforhold. 

8.5 Vederlag til bestyrelsen 

Formandens honorar udgør 300.000 kr. årligt. Næstformændenes honorar udgør 200.000 kr. årligt. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar udgør 100.000 kr. årligt. Udgifterne til honorarer afholdes af 

interessentskabet. 

8.6 Andre hverv  

Formanden og næstformændene for bestyrelsen må ikke udføre hverv for interessentskabet, der ikke 

er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand og næstformand. Dog kan formanden og 

næstformanden, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den/de pågældende bliver 

anmodet om at udføre af og for bestyrelsen. 

8.7 Opgaver 

Bestyrelsen varetager interessentskabets overordnede ledelse, herunder fører tilsyn med direktionens 

varetagelse af den daglige ledelse, og sikrer en forsvarlig organisation af interessentskabets 

virksomhed. 

Bestyrelsen skaI herudover påse, at der udarbejdes et anlægsbudget, en tidsplan, en betalingsplan 

samt at der jævnligt følges op på udviklingen i anlægsbudgettet mht. anvendelse af tid og afholdte 

omkostninger. I den forbindelse redegøres for evt. risici, som er knyttet til anlæggets gennemførelse, 

set i forhold til den overordnede målsætning. Bestyrelsen skal sikre, at it-organisationen er forsvarlig, 

robust og driftssikker, herunder at Hovedstadens Letbane I/S opretholder et passende it-

sikkerhedsniveau.  

Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede 

tilrettelæggelse af interessentskabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i vedtægten eller 

i øvrigt er besluttet af interessenterne på interessentskabsmøder. 

Direktionen skal udarbejde og forelægge årsregnskab for bestyrelsen. Udgangspunktet er 

årsregnskabsloven herunder kapitel 2 om ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapport. Det betyder, at 

direktion og bestyrelsen f.eks. vil skulle underskrive ledelsespåtegningen på årsrapporten. 

Bestyrelsen fastsætter ved instruks det nærmere indhold af direktionen i Hovedstadens Letbane I/S' 

opgaver og den indbyrdes opgavefordeling. Der vil være retningslinjer for rapportering og forelæggelse 

af beslutninger for bestyrelsen. Instruksen vil tage udgangspunkt i selskabslovens regler om 

direktionens opgaver i kapitalselskaber se bl.a. §§ 117-118. Instruksen skal forelægges interessenterne 

til orientering. 

Bestyrelsen vil være ansvarlig for Hovedstadens Letbane I/S' virke over for selskabets interessenter. 
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8.8 Forretningsorden 

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 

Forretningsordenen skal også indeholde en procedure for, hvad bestyrelsen gør, hvis et eller flere 

bestyrelsesmedlemmer er inhabile i forhold til en bestemt sag, jf. pkt. 13. 

Forretningsordenen sendes til interessenterne til orientering. Forretningsordenen skal indsendes til 

Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter vedtagelsen heraf i bestyrelsen. 

8.9 Bestyrelsesmøder og beslutninger 

8.9.1 Bestyrelsesmøder generelt  

Bestyrelsesformanden, og i dennes fravær den af næstformændene, der udpeges hertil af 

bestyrelsesformanden, leder bestyrelsens arbejde og foranlediger indkaldelse til bestyrelsesmøde, når 

der er behov herfor. Bestyrelsesmøde afholdes på forlangende af et bestyrelsesmedlem, direktionen 

eller en revisor. Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet. 

8.9.2 Deltagere 

Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det 

enkelte tilfælde træffer anden beslutning. 

Interessentskabets revisor deltager i bestyrelsesmøder, når revisoren, et bestyrelsesmedlem eller en 

direktør anmoder herom. 

Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvem der i øvrigt skal deltage i 

bestyrelsesmødet. 

8.9.3 Beslutningsdygtighed 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bestyrelsesmedlemmer udpeget af begge interessenter er 

repræsenterede. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har 

haft adgang til at deltage i sagens behandling. For så vidt angår habilitet henvises til pkt. 13. 

8.9.4 Beslutninger i bestyrelsen 

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 

formandens stemme udslagsgivende. 

Beslutninger nævnt under pkt. 6.2. skaI forelægges interessenterne på interessentskabsmøde til 

beslutning. 

Et bestyrelsesmedlem har ret til at kræve enhver beslutning i bestyrelsen udsat med henblik pa 

forelæggelse for interessenterne på et ekstraordinært interessentskabsmøde. 
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8.9.5 Revisionsprotokol 

Ved enhver protokoltilførsel forelægges revisionsprotokollen på bestyrelsesmøde. En protokoltilførsel 

skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et 

bestyrelsesmøde, hvori revisionsprotokollen er fremlagt med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at 

vedkommende gøres bekendt med revisionsprotokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt 

til at underskrive revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet 

underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

8.9.6 Referat  

Over forhandlingerne i bestyrelsen skaI der føres referat efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. 

Kopi af referat fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om, at der meddeles 

eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Referatet underskrives på førstkommende møde af 

samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at 

underskrive referatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor referatet underskrives af de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin 

mening indført i referatet. 

8.9.7 Skriftlige og elektroniske behandlinger og møder 

Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af 

bestyrelsens hverv. Uanset bestemmelsen i 1. punktum kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen 

forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted. 

Bestyrelsesmøde kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier (elektronisk bestyrelsesmøde), i 

det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Uanset bestemmelsen i 1. 

punktum kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen forlange, at der finder en mundtlig drøftelse 

sted. 

Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt 

elektronisk post i kommunikationen til brug for et elektronisk bestyrelsesmøde i stedet for 

fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. 

9 Information af interessenterne 

9.1 Bestyrelsens information af interessenterne 

Interessenterne orienteres om interessentskabets status og udvikling samt øvrige væsentlige forhold 

på interessentskabsmøder, ved kvartalsrapportering og på kvartalsmøder, jf. pkt. 6. og 7.3. Herudover 

skal bestyrelsen orientere interessenterne ved udsendelse af skriftlig orientering, såfremt forholdet 

ikke kan afvente indkaldelse af interessentskabsmøde eller kvartalsrapportering. 

Bestyrelsen skal endvidere på begæring uden unødigt ophold stille enhver oplysning om 

interessentskabets virksomhed til rådighed for interessenterne, medmindre dette er i strid med 

ufravigelige bestemmelser i lovgivningen. For de involverede kommuner, der samlet udgør en 

interessent, vil Borgmesterforum være det naturlige organ for at begære oplysninger af 
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interessentskabet. Der vil blive fastsat nærmere bestemmelser herom i ejeraftalen mellem de 11 

kommuner. 

Bestyrelsen skal stille de samme oplysninger til rådighed for alle interessenter, således at 

interessenterne er i besiddelse af de samme informationer om interessentskabet. 

Bestyrelsen er forpligtet til at orientere interessenterne om forhold vedrørende interessentskabets 

virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder hvis den forventede 

anlægsudgift øges ud over den til enhver tid skønnede totaludgift + 3 pct., hvor totaludgiften defineres 

som det til enhver tid senest af interessenterne godkendte anlægsbudget inklusive prisregulering. 

Orientering kan ske på interessentskabsmøder, i kvartalsrapportering, på kvartalsmøder eller ved 

skriftlig orientering af interessenterne. 

Interessentskabet orienterer i kvartalsrapporteringer og på kvartalsmøder interessenterne om 

anlægsprojektets fremdrift i forhold til forudsætningerne og de specificerede milepæle. 

Orientering af interessenterne skal så vidt muligt ske i så god tid, at interessenterne får den fornødne 

tid til at forholde sig til den konkrete sag. 

9.2  Bestyrelsesmedlemmernes information af interessenterne 

De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer har ret til at informere den, der har udpeget 

vedkommende, om beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen. Interessenterne udøver deres 

beføjelser på interessentskabsmøder. Hvis en interessent ønsker en bestemt stillingtagen til et emne, 

skal der indkaldes til et ekstraordinært interessentskabsmøde, hvor det pågældende emne kan 

behandles, jf. pkt. 6.4.1. 

10 Direktion 

10.1 Generelt  

Bestyrelsen varetager interessentskabets overordnede ledelse. Den til enhver tid værende 

administrerende direktør for Metroselskabet I/S udgør interessentskabets direktion indtil letbanen 

tages i brug til passagerdrift. Efter at letbanen er taget i brug til passagerdrift, er det op til bestyrelsen 

at beslutte, hvem der skal varetage direktionsopgaven for interessentskabet. Bestyrelsen for 

Hovedstadens Letbane I/S vil kunne indgå en aftale med Metroselskabet I/S om at fortsætte 

samarbejdet, men i givet fald på almindelige forretningsmæssige vilkår.  

Bestyrelsen udarbejder en direktionsinstruks, jf. pkt. 8.7. 

10.2 Opgaver 

Direktionen varetager den daglige ledelse af interessentskabet og skal derved følge de retningslinjer og 

anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter 

interessentskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. 
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Direktionen skal sikre, at interessentskabets bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid 

gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. 

11 Medarbejdere og øvrige ressourcer 

Interessentskabet har ingen medarbejdere udover direktionen. Metroselskabet I/S stiller de 

nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed til varetagelse af driften af Hovedstadens 

Letbane I/S, herunder til udførelse af administrations-, projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver 

vedrørende letbanen på Ring 3 samt til varetagelse af Ring 3 Letbane 1/S' gælds- og formueforvaltning. 

Hovedstadens Letbane I/S betaler Metroselskabet I/S for at varetage de nævnte opgaver baseret på 

kostpris. Den Danske Stat v/transport-, bygnings- og boligministeren fastlægger nærmere retningslinjer 

for betalingen. 

12 Tegningsforhold 

Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med direktionen 

eller af den samlede bestyrelse. 

Bestyrelsen kan meddele prokura i overensstemmelse med § 7 i lov om erhvervsdrivende 

virksomheder. 

13 Inhabilitet 

Om bestyrelsesmedlemmers og direktionens inhabilitet gælder reglerne i forvaltningsloven.  

Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give 

anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet. 

Direktionen har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at 

rejse en drøftelse af inhabilitet. 

14 Tavshedspligt 

Bestyrelsens medlemmer og direktionen har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder ikke i forhold til 

interessenterne, jf. pkt. 4, for så vidt angår oplysninger, der tilgår disse i deres egenskab af ejere. Dog 

er der tavshedspligt i forhold til interessenterne angående medkontrahenters og forhandlingsparters 

personlige eller rent interne forhold. Hvis interessenterne modtager fortrolige oplysninger fra deres 

medlemmer af bestyrelsen, skaI interessenterne iagttage tavshedspligt. 

15 Offentlighed om interessentskabets forhold 

Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for 

den virksomhed, der udøves af interessentskabet. 

Interessentskabet anmeldes og registreres i Erhvervsstyrelsen, og det er underlagt samme 

bestemmelser som statslige aktieselskaber. 
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Interessentskabet skaI hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der 

vedrører interessentskabet, og som kan antages at få betydning for interessentskabets fremtid, 

medarbejdere, interessenter eller kreditorer. 

Vedtægten og referat af interessentskabsmøderne skal være offentligt tilgængelige på 

interessentskabets hjemmeside. 

Interessentskabet skal senest 14 dage før det interessentskabsmøde, hvor årsrapporten fremlægges, 

sende et eksemplar af årsrapporten til de af pressens repræsentanter, der anmoder herom, samt 

offentliggøre årsrapporten på interessentskabets hjemmeside. 

16 Årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapporter 

Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2014 til den 

31. december 2014. 

Interessentskabet skaI udarbejde årsrapport og halvårsrapport i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven og årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber (regnskabsklasse 

D) samt danske regnskabsvejledninger med de ændringer, der følger af lov om letbane på Ring 3. 

Hovedstadens Letbane I/S skal i årsrapporten i ledelsesberetningen oplyse om interessentskabets 

risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici. 

Årsrapporten skal med henblik på offentliggørelse indsendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet 

ophold efter at være blevet godkendt af interessenterne. Årsrapporten fremsendes til 

Erhvervsstyrelsen i henhold til bestemmelserne i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse. 

Halvårsrapporten skal med henblik på offentliggørelse indsendes til Erhvervsstyrelsen. 

Halvårsrapporten fremsendes til Erhvervsstyrelsen i henhold til bestemmelserne i Erhvervsstyrelsens 

bekendtgørelse.  

17 Revision 

interessentskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, som udpeges i fællesskab af 

Region Hovedstaden og de involverede kommuner i fællesskab. Udpegningen sker gennem 

godkendelse af en indstilling fra bestyrelsen af en statsautoriseret revisor efter udbud af opgaven. 

Den nuværende revisor kan fortsætte den gældende kontraktperiode ud, inklusive de heri tilbudte 

forlængelsesmuligheder. Opgaven skal således senest sendes i udbud med henblik på revision af 

regnskabet for 2020.  

Fratræder den af Region Hovedstaden og de involverede kommuner i fællesskab udpegede revisor, 

skaI Region Hovedstaden og kommunerne i fællesskab udpege en ny statsautoriseret revisor efter, at 

fratrædelse er meddelt interessentskabet. Udpegningen sker gennem godkendelse af en indstilling fra 

bestyrelsen af en statsautoriseret revisor efter udbud af opgaven. 

Den af Region Hovedstaden og kommunerne udpegede statsautorisede revisor skaI til brug for 

bestyrelsen føre en fælles revisionsprotokol. Enhver protokoltilførsel sendes samtidigt af revisoren i 

kopi til bestyrelsens medlemmer. 
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Den af Region Hovedstaden og kommunerne udpegede statsautorisede revisor afgiver påtegning på 

årsrapporten. 

18 Tvister 

18.1 Opmand 

I tilfælde af uenighed mellem interessenterne om interessentskabets virksomhed, skal interessenterne 

med en positiv, samarbejdsvillig og ansvarlig indstilling indlede forhandlinger med henblik på at løse 

tvisten. I det omfang det måtte blive nødvendigt, skal interessenterne søge at bringe forhandlingerne 

op på det højeste politiske niveau. 

Såfremt tvisten ikke kan løses herved, kan interessenterne i enighed udpege en uafhængig opmand, 

der kan mægle mellem interessenterne og fremsætte ikke-bindende løsningsforslag. 

Den interessent, der anmoder om udpegning af en opmand, skaI skriftligt meddele de andre 

interessenter forslag til opmand. De andre interessenter skaI herefter senest 8 dage efter modtagelsen 

af skriftligt forslag til opmand meddele, om forslaget giver anledning til bemærkninger, og eventuelt 

komme med forslag til anden opmand. Udpegning af opmand kræver enighed blandt interessenterne. 

Opmanden skal senest 30 dage efter udpegning afgive et ikke-bindende løsningsforslag. 

Interessenterne er forpligtet til at udlevere alle de oplysninger, som opmanden anser for nødvendige 

til brug for afgivelse af løsningsforslaget. 

Omkostninger til opmanden deles ligeligt mellem interessenterne uanset årsag til tvisten og udfald af 

løsningsforslaget. Hver interessent afholder egne omkostninger. 

Anvendelse af opmand er ikke en betingelse for voldgiftsbehandling, jf. pkt. 18.2. 

18.2 Voldgift 

Enhver tvist mellem interessenterne, som måtte opstå i forbindelse med interessentskabet, og som 

interessenterne ikke kan eller ønsker løst ved anvendelse af opmand, jf. pkt. 18.1, skaI afgøres ved 

voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er 

gældende ved voldgiftssagens anlæg. 

19 Ændring af vedtægt  

Vedtægten kan kun ændres efter enstemmig beslutning af interessenterne. 

Efter Den Danske Stat v/transport-, bygnings- og boligministerens udtræden af interessentskabet 
fastsætter Region Hovedstaden og kommunerne en revideret vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S. 
 
Således fastsat ved interessentskabets stiftelse den 19. juni 2014. Herefter ændret på ekstraordinært 

interessentskabsmøde den 9. november 2016, ekstraordinært interessentskabsmøde den 12. marts 

2018 og ekstraordinært interessentskabsmøde den 22. februar 2019.  
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1 Navn 

Denne forretningsorden oprettes i henhold til punkt 8.8 i vedtægten for Hovedstadens Letbane I/S. 
Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal og sendes til interessenterne 
til orientering. Forretningsordenen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter vedtagelsen 
heraf i bestyrelsen. 

2 Bestyrelsens sammensætning, konstitution og vederlag 

2.1 Valg og udpegning af medlemmer 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges således: 
 

• 3 regionale bestyrelsesmedlemmer udpeges af Region Hovedstaden. 

• 3 kommunale bestyrelsesmedlemmer udpeges af de involverede kommuner i fællesskab i 
Borgmesterforum. 

• Op til 3 øvrige medlemmer udpeges af de involverede kommuner gennem Borgmesterforum 
og Region Hovedstaden i fællesskab, i blandt disse bestyrelsens formand 

 
Bestyrelsesmedlemmerne udpeget af Region Hovedstaden og kommunerne udpeges for en periode på 
4 år svarende til den kommunale / regionale valgperiode. Dog udpeges medlemmerne af den første 
bestyrelse fra selskabets omdannelse ved statens udtræden og frem til den 31. december 2021. 
 
De øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på 4 år i forbindelse med det ordinære 
interessentskabsmøde. Dog udpeges de øvrige medlemmer første gang efter statens udtræden 
umiddelbart efter, at lovændringen er trådt i kraft til tidspunktet for afholdelse af det ordinære 
interessentskabsmøde i 2023. 
 
Genudpegning kan ske. 
 
Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har udpeget den pågældende. 

2.2 Formand og næstformænd 

Formanden for bestyrelsen udpeges af de 11 kommuner gennem Borgmesterforum og Region 
Hovedstaden i fællesskab. Formandsposten tildeles et af de øvrige medlemmer. Region Hovedstaden 
udpeger en næstformand. De 11 kommuner, jf.§ 1 i lov nr. 165 af 26. februar 2014, udpeger i 
fællesskab ligeledes en næstformand.  
 
Formanden for bestyrelsen skal have ledelsesmæssig ekspertise samt indsigt i samfunds- og 
erhvervsforhold. 

2.3 Vederlag 

Formandens honorar udgør 300.000 kr. årligt. Næstformændenes honorar udgør 200.000 kr. årligt. 
Øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar udgør 100.000 kr. årligt. Udgifterne til honorarer afholdes af 
interessentskabet. 
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2.4 Andre hverv 

Formanden og næstformanden for bestyrelsen må ikke udføre hverv for interessentskabet, der ikke er 
en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand og næstformand. Dog kan formanden og 
næstformanden, hvor der er særligt behov herfor, udføre opgaver, som den/de pågældende bliver 
anmodet om at udføre af og for bestyrelsen. 

2.5 Bestyrelsesudvalg 

Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere udvalg, enten ad hoc eller som faste udvalg, til at forberede 
og/eller gennemføre bestyrelsens beslutninger indenfor bestemte områder, f.eks. revisionsudvalg og 
risikoudvalg. 
 
Ved udpegning af medlemmer til bestyrelsesudvalg skal det sikres, at udvalgets medlemmer tilsammen 
besidder den nødvendige sagkundskab og de særlige interesser, der er repræsenteret i bestyrelsen. 
Udvalgets opgaver, kompetence, rapportering m.v. fastlægges nærmere af bestyrelsen ved udvalgets 
nedsættelse i et kommissorium eller en forretningsorden, som vedhæftes denne forretningsorden. 

3 Bestyrelsens opgaver 

3.1 Bestyrelsens ledelse 

Bestyrelsen varetager interessentskabets overordnede ledelse, herunder fører tilsyn med direktionens 
varetagelse af den daglige ledelse og sikrer en forsvarlig organisation af interessentskabets 
virksomhed. 
 
Bestyrelsen skal herudover påse, at der udarbejdes et anlægsbudget, en tidsplan, en betalingsplan 
samt at der jævnligt følges op på udviklingen i anlægsbudgettet mht. anvendelse af tid og afholdte 
omkostninger. I den forbindelse redegøres for evt. risici, som er knyttet til anlæggets gennemførelse, 
set i forhold til den overordnede målsætning. 
 
Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede 
tilrettelæggelse af interessentskabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i vedtægten eller 
i øvrigt er besluttet af interessenterne på interessentskabsmøder. 
 
Direktionen skal udarbejde og forelægge årsregnskab for bestyrelsen. Udgangspunktet er 
årsregnskabsloven herunder kapitel 2 om ledelsens ansvar for aflæggelse af årsrapport. Det betyder, at 
direktion og bestyrelsen f.eks. vil skulle underskrive ledelsespåtegningen på årsrapporten. 
 
Bestyrelsen fastsætter ved instruks det nærmere indhold af direktionen i Hovedstadens Letbane I/S’ 
opgaver og den indbyrdes opgavefordeling. Der vil være retningslinjer for rapportering og forelæggelse 
af beslutninger for bestyrelsen. Instruksen vil tage udgangspunkt i selskabslovens regler om 
direktionens opgaver i kapitalselskaber se bl.a. §§ 117-118. Instruksen skal forelægges interessenterne 
til orientering. 
 
Bestyrelsen er ansvarlig for Hovedstadens Letbane I/S’ virke over for selskabets interessenter. 

3.2 Direktion 

Hovedstadens Letbane I/S anvender Metroselskabet I/S ledelse og medarbejdere til at varetage de 
daglige opgaver for så vidt angår administrations-, projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver 
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vedrørende en letbane på Ring 3, samt Hovedstadens Letbane I/S’ gælds- og formueforvaltning, jf. § 5 i 
lov nr. 165 af 26. februar 2014 om en letbane på Ring 3. 
 
Bestyrelsen fastsætter i en direktionsinstruks de nærmere retningslinjer for rapportering og 
forelæggelse af beslutninger for bestyrelsen og for kompetence- og opgavefordelingen mellem 
bestyrelsen for Hovedstadens Letbane I/S og selskabets direktion. Direktionsinstruksen er vedhæftet 
denne forretningsorden som bilag. 
 
Det påhviler særligt bestyrelsens formand at påse, at selskabets direktion overholder 
direktionsinstruksen, herunder iagttager de fastsatte pligter til rapportering og forelæggelse af 
beslutninger for bestyrelsen 

4 Bestyrelsesmøder og beslutninger 

4.1 Bestyrelsesmøder generelt 

Bestyrelsesformanden, og i dennes fravær den af næstformændene, der udpeges hertil af 
bestyrelsesformanden, leder bestyrelsens arbejde og foranlediger indkaldelse til bestyrelsesmøde, når 
der er behov herfor. Bestyrelsesmøde afholdes på forlangende af et bestyrelsesmedlem, direktionen 
eller en revisor. Bestyrelsen holder møde mindst én gang i kvartalet. 

4.2 Indkaldelse 

Indkaldelse sker skriftligt og normalt med mindst 8 dages varsel. Indkaldelse til behandling af et 
bestemt emne kan undtagelsesvist ske med kortere varsel, såfremt behandlingen af emnet ikke uden 
væsentlig ulempe for interessentskabets virksomhed kan afvente sædvanligt varsel. 
 
Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden for bestyrelsesmødet samt være vedlagt skriftligt 
materiale, som skal behandles på bestyrelsesmødet. Kopi af indkaldelsen med dagsorden sendes til 
selskabets revisor til orientering. 
 
Indkaldelse, dagsorden og skriftligt materiale til brug for bestyrelsesmøder fremsendes elektronisk til 
medlemmer af bestyrelsen. 

4.3 Dagsorden 

Dagsordenen for bestyrelsesmøder bør indeholde følgende punkter: 
1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af protokoller 
2. Meddelelser fra formanden 
3. Direktørens beretning 
4. Økonomisk rapportering 
5. Fremdrift i projektet 
6. Eventuelt 

 
Herudover kan dagsordenen suppleres med andre punkter, som bestyrelsens formand, øvrige 
bestyrelsesmedlemmer eller direktionen ønsker behandlet. Disse punkter skal meddeles formanden 
senest 8 dage før bestyrelsesmødet. Snarest muligt herefter udsender bestyrelsesformanden revideret 
dagsorden. 
 
Undtagelsesvist kan punkter medtages med kortere varsel, såfremt behandlingen af punktet efter 
formandens vurdering ikke uden væsentlig ulempe for interessentskabets virksomhed kan afvente 
sædvanligt varsel. Snarest muligt herefter udsender bestyrelsesformanden revideret dagsorden. 
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På bestyrelsesmøder kan kun træffes beslutning om punkter, der er anført på den udsendte 
dagsorden, eller som samtlige bestyrelsesmedlemmer samtykker i behandlingen af. 

4.4 Deltagere 

Selskabets direktion deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i 
det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. 
 
Interessentskabets revisor deltager i bestyrelsesmøder, når revisoren, et bestyrelsesmedlem eller 
direktionen anmoder herom. 
 
Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvem der i øvrigt skal deltage i 
bestyrelsesmødet. 

4.5 Bestyrelsens beslutningsgrundlag 

Bestyrelsesmedlemmerne skal gøre sig bekendt med forretningsordenen og Hovedstadens Letbane I/S' 
stiftelsesdokument, den til enhver tid værende udgave af vedtægten, interessentskabets revisions- og 
mødeprotokoller og andre dokumenter af relevans for udførelsen af deres hverv. 
 
Bestyrelsen og de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal altid skaffe sig de oplysninger, der er 
nødvendige til opfyldelse af deres opgaver. 
 
Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med de oplysninger vedrørende 
interessentskabets forhold, herunder ethvert dokument som bestyrelsesmedlemmet skønner 
nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand. 
 
Bestyrelsen kan i det enkelte tilfælde beslutte, at bestemte dokumenter eller oplysninger ikke skal 
gives til et bestyrelsesmedlem, såfremt en sådan videregivelse er i strid med interessentskabets 
interesse eller væsentlige hensyn til tredjemand. 

4.6 Beslutningsdygtighed 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bestyrelsesmedlemmer udpeget af begge interessenter er 
repræsenterede og formanden eller en af de to næstformænd deltager. Beslutning må dog ikke tages, 
uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. For så 
vidt angår habilitet henvises til Forretningsordenens pkt. 10. 
 
Et bestyrelsesmedlem kan ikke give møde ved fuldmagt. Et bestyrelsesmedlem kan for enkeltstående 
emner afgive sin stemme ved skriftlig meddelelse til bestyrelsesformanden eller til en næstformand. 

4.7 Beslutninger i bestyrelsen 

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal, medmindre der efter vedtægten kræves 
særligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 
 
Følgende væsentlige beslutninger skal forelægges af bestyrelsen for interessenterne til beslutning: 

• Ændring af vedtægt for interessentskabet, jf. pkt. 19 i Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S. 

• Vedtagelse af anlægsbudget, herunder finansiering. 

• Indgåelse af kontrakter om anlæg af letbanen på Ring 3. 
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• Vedtagelse af evt. udvidelser, fx. en etape 2. 

• Godkendelse af regnskab og årsrapport. 
 
Følgende beslutninger kræver, at bestyrelsen mindst 14 dage forinden eller undtagelsesvist med et 
kortere varsel, hvis særlige forhold gør det nødvendigt, har orienteret interessenterne skriftligt om 
indstilling til beslutning, så der kan indkaldes til ekstraordinært interessentskabsmøde, såfremt 
interessenterne måtte ønske det: 
 

• Væsentlige beslutninger, der af bestyrelsens formandskab vurderes at være af særlig interesse 
for interessenterne. 

• Beslutninger der er en følge af og/eller medfører væsentlige ændringer af de forudsætninger, 
der ligger til grund for de af interessenterne trufne beslutninger. 

 
Bestyrelsen kan dog træffe beslutning uden at overholde reglerne om orientering af interessenterne, 
hvis interessenternes stillingtagen ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for interessentskabet. 
 
Et bestyrelsesmedlem har ret til at kræve enhver beslutning i bestyrelsen udsat med henblik på 
forelæggelse for interessenterne på et ekstraordinært interessentskabsmøde. 

4.8 Skriftlige og elektroniske behandlinger om møder 

Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af 
bestyrelsens hverv. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen 
forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted. 
 
Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier (elektronisk bestyrelsesmøde), i 
det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. 
kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted. 

4.9 Protokoller 

4.9.1 Revisionsprotokol 

Tilføjelser til revisionsprotokollen forelægges på førstkommende bestyrelsesmøde efter tilføjelsen er 
foretaget. En protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Er et bestyrelsesmedlem fraværende ved et bestyrelsesmøde, hvori revisionsprotokollen er fremlagt 
med en ny protokoltilførsel, skal det sikres, at vedkommende gøres bekendt med 
revisionsprotokollatet. Ikke tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive 
revisionsprotokollatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor protokollatet underskrives af de 
øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

4.9.2 Bestyrelsesreferat 

Der udarbejdes referat af bestyrelsens møde. Tilsvarende gælder for beslutninger, der træffes ved 
afholdelse af telefonkonference eller på skriftligt grundlag. 
 
Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger 
som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet. Et bestyrelsesmedlem, der 
ikke er enig i bestyrelsens beslutning, eller direktionen, har ret til at få sin mening tilført referatet. 
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Udkast til referat sendes snarest muligt og normalt inden 8 dage efter mødet til bestyrelsens 
medlemmer med anmodning om, at der meddeles eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. 
Det godkendte referat underskrives på førstkommende møde af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ikke 
tilstedeværende medlemmer har pligt til at underskrive referatet umiddelbart efter det 
bestyrelsesmøde, hvor referatet underskrives af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 
 
Referatet indsættes i bestyrelsesprotokollen. 

5 Information fra direktionen 

Direktionen skal løbende rapportere til bestyrelsens formand om ethvert forhold af interesse for 
bestyrelsen, herunder forhold som kan give anledning til at afholde ekstraordinært bestyrelsesmøde. 
 
Direktionen forelægger på det sidste ordinære bestyrelsesmøde i regnskabsåret et udkast til budget 
for det efterfølgende regnskabsår til bestyrelsens godkendelse. Budgettet skal belyse 
interessentskabets drift, likviditet og soliditet, forventede investeringer samt finansielle beredskab. 
Budgettet vedlægges indkaldelsen til bestyrelsesmødet. 

6 Anvendelse af rådgivere 

Ethvert medlem af bestyrelsen kan forlange, at bestyrelsen indhenter en sagkyndig vurdering fra 
advokat, revisor eller anden rådgiver til brug for bestyrelsens beslutning. Anmodning herom rettes til 
bestyrelsens formand. 

7 Information af interessenterne 

7.1 Bestyrelsens information af interessenterne 

Interessenterne orienteres om interessentskabets status og udvikling samt øvrige væsentlige forhold 
på interessentskabsmøder, ved kvartalsrapportering og på kvartalsmøder. Herudover kan bestyrelsen 
orientere interessenterne ved udsendelse af skriftlig orientering, såfremt forholdet ikke kan afvente 
indkaldelse af interessentskabsmøde eller kvartalsrapportering. 
 
Bestyrelsen er forpligtet til at orientere interessenterne om forhold vedrørende interessentskabets 
virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder hvis den forventede 
anlægsudgift øges ud over den til enhver tid skønnede totaludgift + 3 pct., hvor totaludgiften defineres 
som det til enhver tid senest af interessenterne godkendte anlægsbudget inklusive prisregulering. 
 
Orientering af interessenterne skal så vidt muligt ske i så god tid, at interessenterne får den fornødne 
tid til at forholde sig til den konkrete sag. 
 
Bestyrelsen skal endvidere på begæring stille enhver oplysning om interessentskabets virksomhed til 
rådighed for interessenterne, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i 
lovgivningen. For de involverede kommuner, der samlet udgør én interessent, vil Borgmesterforum 
være det naturlige organ for at begære oplysninger af interessentskabet, jf. § 3 pkt. 3.3 i Ejeraftale 
vedrørende Hovedstadens Letbane I/S. Ejeraftalen, der er indgået mellem de involverede kommuner, 
er vedhæftet denne forretningsorden som bilag. 
 
Bestyrelsen skal stille de samme oplysninger til rådighed for alle interessenter, således at 
interessenterne er i besiddelse af de samme informationer om interessentskabet. 
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7.2 Bestyrelsesmedlemmernes information af interessenterne 

De af interessenterne udpegede bestyrelsesmedlemmer har ret til at informere den, der har udpeget 
vedkommende, om beslutninger, der skal træffes i bestyrelsen. 

8 Budget, kvartalsrapportering og kvartalsmøder 

Bestyrelsen udarbejder kvartalsrapporteringer, årsrapporter, langtidsbudgetter (drifts-, likviditets- og 
investeringsbudgetter mv.) i henhold til de retningslinjer, der er fastsat af interessenterne. 

8.1 Budget 

Senest den 31. december fremsender bestyrelsen et af bestyrelsen godkendt budget for det 
kommende år til interessenterne samt et langtidsbudget. 

8.2 Kvartalsrapportering og rapporter 

Bestyrelsen fremsender, som det normale, kvartalsrapportering til interessenterne senest 9 uger efter 
afslutningen af 1. og 3. kvartal. Der fastsættes særskilte frister for fremsendelse af årsrapport og 
halvårsrapport. 
 
I årsrapporten, halvårsrapporten og kvartalsrapporteringen orienteres interessenterne om udviklingen 
i interessentskabets virksomhed i den forløbne periode, og om hvorledes udviklingen forholder sig til 
forretningsstrategi, langtidsbudget og årsbudget. Bestyrelsen skal endvidere overveje, om der er behov 
for opdatering af budgettet for den resterende del af året. 
 
Interessenterne fastsætter efter drøftelse med bestyrelsens formand nærmere retningslinjer for 
indholdet af kvartalsrapporteringen. 

8.3 Kvartalsmøde 

Bestyrelsens formandskab fremlægger inden udgangen af januar en årlig plan for afholdelse af møder 
til drøftelse af kvartalsrapporteringen (i det følgende benævnt kvartalsmøder). 
 
Kvartalsmøderne afholdes 3-4 uger efter fremsendelse af henholdsvis halvårsrapport og 
kvartalsrapportering. Kvartalsmøderne afholdes på interessentskabets hjemsted medmindre andet 
aftales. 
 
Enhver interessent er berettiget, men ikke forpligtet til at deltage i kvartalsmødet. I kvartalsmøder 
deltager bestyrelsens formand og 2 næstformænd. Interessenterne beslutter, i hvilket omfang øvrige 
medlemmer af bestyrelsen, medlemmer af direktionen eller andre deltager i kvartalsmødet. 
 
Der kan ikke træffes beslutninger på kvartalsmøder. Såfremt interessenterne ønsker at træffe 
beslutning på baggrund af kvartalsrapporteringen, skal der indkaldes til ekstraordinært 
interessentskabsmøde. 
 
For kvartalsmøder udsendes en dagsorden med følgende faste punkter: 
 

• Kvartalsrapport og økonomiopfølgning for kvartalet 

• Status på anlægget letbane på Ring 3. Dagsordenen kan tillige indeholde andre punkter. 
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Over det på et kvartalsmøde passerede føres en protokol, som underskrives af bestyrelsesformanden 
og de deltagende interessenter. Kopi af protokollen sendes til alle interessenterne. 

9 Interessentskabsmøder 

Interessentskabsmøder indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse til interessentskabsmøde skal ske ved 
brev til interessenterne med mindst 14 dages og højst fire ugers varsel. 

9.1 Interessentmødereferat 

Bestyrelsen drager omsorg for, at interessentskabet indsender en bekræftet udskrift af protokol over 
det passerede på et interessentskabsmøde til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter 
interessentskabsmødets afholdelse. 

9.2 Fortegnelse over ejerandele 

Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over hver interessents ejerandele. 

10 Inhabilitet 

Om bestyrelsesmedlemmers og direktionens inhabilitet, herunder evt. interessekonflikter gælder 
reglerne i forvaltningsloven. Bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert 
spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet. I tvivlstilfælde afgør 
bestyrelsen, uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende er inhabil eller omfattet 
af en interessekonflikt.  
 
Direktionen har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at 
rejse en drøftelse af inhabilitet. 

11 Tavshedspligt 

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt. Af selskabslovens § 132 fremgår, at bl.a. 
bestyrelsesmedlemmer ikke uberettiget må videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har 
fået kendskab til. Det ligger inden for bestyrelsens almindelige kompetence at vurdere, hvad der bør 
videregives af oplysninger. 
 
Tavshedspligten gælder ikke i forhold til interessenterne, jf. vedtægterne pkt. 14, for så vidt angår 
oplysninger, der tilgår disse i deres egenskab af ejere. Dog er der tavshedspligt i forhold til 
interessenterne angående medkontrahenters og forhandlingsparters personlige eller rent interne 
forhold. Hvis interessenterne modtager fortrolige oplysninger fra deres medlemmer af bestyrelsen, 
skal interessenterne iagttage tavshedspligt. Brud på tavshedspligten anses af parterne som en strafbar 
handling, jf. straffelovens § 152. 
 
Bestyrelsesmedlemmer, direktionen og andre, der deltager i bestyrelsens møder, har pligt til at 
opbevare det materiale, som de modtager som led i bestyrelsesarbejdet, på en sådan måde, at det ikke 
kommer til andres kundskab. Ved fratræden skal materiale destrueres. 

12 Ændring af forretningsorden 

Beslutning om ændring af forretningsorden træffes af bestyrelsen med simpelt stemmeflertal. 
 
Den ændrede forretningsorden skal indsendes til interessenterne og Erhvervsstyrelsen senest 4 uger 
efter udfærdigelsen. 
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Efter statens udtræden af interessentskabet fastsætter Region Hovedstaden og de 11 involverede 
kommuner i fællesskab en revideret forretningsorden for bestyrelsen i Hovedstadens Letbane I/S. 
 

13 Eksemplarer og kopier af forretningsorden 

Forretningsorden udarbejdes i ét eksemplar, der beror hos interessentskabet. Der udleveres en kopi af 
forretningsorden til bestyrelsens medlemmer ved deres indtræden i bestyrelsen. 
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1 Direktionens sammensætning 

Direktionen udgøres af den til enhver tid værende administrerende direktør for Metroselskabet I/S, 
indtil letbanen tages i brug til passagerdrift. Efter at letbanen er taget i brug til passagerdrift, er det op 
til bestyrelsen at beslutte, hvem der skal varetage direktionsopgaven for interessentskabet. Bestyrelsen 
for Hovedstadens Letbane I/S vil kunne indgå en aftale med Metroselskabet I/S om at fortsætte 
samarbejdet, men i givet fald på almindelige forretningsmæssige vilkår. 

2 Medarbejdere og øvrige ressourcer 

Selskabet har ingen medarbejdere udover direktionen. 
 
Metroselskabet I/S stiller de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed til varetagelse 
af driften af Hovedstadens Letbane I/S, herunder til udførelse af samtlige administrations-, 
projekterings- og udbuds- og kontraktopgaver vedrørende letbanen på Ring 3 samt til varetagelse af 
Hovedstadens Letbane I/S’ gælds- og formueforvaltning. 
 
Hovedstadens Letbane I/S betaler Metroselskabet I/S for at varetage de nævnte opgaver baseret på 
kostpris. Transport-, bygnings- og boligministeren fastlægger nærmere retningslinjer for betalingen. 

3 Generelt om direktionens pligter og forholdet til bestyrelsen 

Direktionen varetager den daglige ledelse af Hovedstadens Letbane I/S med reference til bestyrelsen. 
Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. 
 
Direktionen har ansvaret for i samarbejde med bestyrelsen at koordinere og gennemføre den daglige 
ledelse af Hovedstadens Letbane I/S, således at selskabets målsætninger og interesser varetages. 
 
Direktionen fremkommer med indstilling til bestyrelsens godkendelse om årligt at drøfte en række af 
selskabets ledelsesdokumenter, således at selskabet opfylder krav til god selskabsledelse.  
 
Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der i forhold til interessentskabets forhold er af 
usædvanlig art eller af stor betydning. 
 
Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, 
medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Hovedstadens 
Letbane I/S’ virksomhed. I sådanne tilfælde skal direktionen dog så vidt muligt forinden have indhentet 
samtykke fra bestyrelsens formand eller i dennes fravær en af næstformændene, ligesom bestyrelsen 
efterfølgende snarest muligt skal underrettes om den trufne disposition. 
 
Som forhold af usædvanlig art eller stor betydning anses blandt andet, men ikke udtømmende: 
 

• Indgåelse af aftaler, som på grund af deres størrelse, løbetid eller af anden grund er af særlig 
betydning for Hovedstadens Letbane I/S. Herunder f.eks. indgåelse af de store 
rådgiverkontrakter og anlægskontrakter på letbanen på Ring 3, samt kontraktindgåelse med en 
driftsentreprenør, når letbanen på Ring 3 er taget i brug. 

• Ydelse af usædvanlige garantier og kautioner 
• Låneoptagelser der ikke ligger inden for rammerne i den vedtagne finansstrategi 

• Køb og salg af fast ejendom 

• Pantsætning af Hovedstadens Letbane I/S’ aktiver 

• Fastsættelse af takster 
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Direktionen har ret til at deltage i og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det 
enkelte tilfælde bestemmer andet. 
 
Direktionen er berettiget til at kræve bestyrelsen indkaldt til møde til drøftelse af et af direktøren 
ønsket emne. 
 
Direktionen skal sikre, at interessentskabets bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid 
gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. 

4 Information og rapportering 

Det påhviler direktionen at drage omsorg for, at Hovedstadens Letbane I/S værdier holdes forsikret i et 
forretningsmæssigt passende omfang. Direktionen redegør over for bestyrelsen for Hovedstadens 
Letbane I/S’ overordnede forsikringsforhold. 
 
Det påhviler direktionen løbende at vurdere forsvarligheden af Hovedstadens Letbane I/S’ 
kapitalberedskab i forhold til anlæg af letbanen. Direktionen afgiver på begæring redegørelse herom 
over for bestyrelsen. 
 
Det påhviler direktionen løbende at rapportere til bestyrelsen, hvis den forventede anlægsudgift øges 
ud over den til enhver tid skønnede totaludgift [+ 3 pct.], hvor totaludgiften defineres som det til enhver 
tid senest af interessenterne godkendte anlægsbudget inklusive prisregulering. 
 
På bestyrelsens møder redegør direktionen for væsentlige forhold for Hovedstadens Letbane I/S’ 
virksomhed i den forløbne periode. Herunder om forhold som er af væsentlig økonomisk eller politisk 
betydning, samt hændelser som medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede 
økonomiske resultater. 
 
Direktionen skal løbende orientere bestyrelsens formand om alle forhold af væsentlig betydning for 
Hovedstadens Letbane I/S. 

5 Aftaler 

Direktionen og konkrete medarbejdere bemyndiges indenfor nærmere angivne rammer ved 
bestyrelsens godkendelse af underskriftscirkulære til at binde Hovedstadens Letbane I/S i dispositioner 
forbundet med den daglige drift af selskabet. 
 
Bemyndigelse til at binde Hovedstadens Letbane I/S ved særlige forhold, herunder finansielle 
transaktioner vedrørende selskabets låneportefølje, kan gives ved bestyrelsens godkendelse af 
specialfuldmagter. 

6 Tavshedspligt 

Bestyrelsen kan pålægge direktionen tavshedspligt om bestyrelsens forhandlinger og forhold i øvrigt 
vedrørende Hovedstadens Letbane I/S. 
 
Direktionen er berettiget til at videregive fortrolige oplysninger til enkelte ansatte, såfremt 
videregivelsen sker som et nødvendigt led i varetagelsen af direktionens opgaver, således som pålagt af 
bestyrelsen. Direktionen skal sikre, at den videregivne information behandles fortroligt. 

7 Inhabilitet 

Om direktionens inhabilitet gælder reglerne i forvaltningsloven. 
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Det påhviler direktionen at underrette bestyrelsesformanden om et hvert tilfælde, hvor direktionen har 
– eller i offentligheden kan formodes at have – en særlig personlig eller økonomisk interesse i et 
bestemt udfald af behandlingen af en sag, hvor selskabet medvirker ved og/eller træffer afgørelser i. 
Underretningspligten gælder også spørgsmål om aftaler mellem Hovedstadens Letbane I/S og 
direktionen selv eller om søgsmål mod direktionen. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem 
Hovedstadens Letbanes I/S og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis direktionen deri har en 
væsentlig interesse, der kan være stridende mod Hovedstadens Letbane I/S’ interesser. 

8 Budgetter og regnskaber 

Det påhviler direktionen at sørge for, at Hovedstadens Letbane I/S’ bogføring sker under iagttagelse af 
lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. 
 
Senest i december måned hvert år forelægger direktionen på et bestyrelsesmøde budgetforslag for 
Hovedstadens Letbane I/S for det efterfølgende regnskabsår til godkendelse. Budgettet skal indeholde, 
budget for administration og finansiering, samlet anlægsbudget for letbanen under anlæg samt et 
langtidsbudget for Hovedstadens Letbane I/S’ samlede økonomi. 
 
Inden udgangen af august måned forelægger direktionen på et bestyrelsesmøde halvårsrapport for 
bestyrelsen til godkendelse. Halvårsrapporten opstilles efter principperne for aflæggelse af 
årsrapporten. 
 
Senest medio april måned forelægger direktionen på et bestyrelsesmøde udkast til årsrapport til 
godkendelse. 
 
På bestyrelsesmødet hvor hhv. kvartals-, halvårs- og årsrapport forelægges til bestyrelsens godkendelse, 
redegør direktionen for anlægget af letbanen på Ring 3. I redegørelsen skal forklares eventuelle 
afvigelser i forhold til det godkendte, samt eventuelle særlige risici, der ikke i fornødent omfang er taget 
højde for i de udarbejdede budgetter. 
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1 Formål 

Hovedstadens Letbane I/S er stiftet i henhold til ”Lov om letbane på Ring 3” af 26. februar 2014. Lovens 
§ 10 bemyndiger selskabet til at optage lån til finansiering af selskabets aktiviteter. Loven bemyndiger 
finansministeren til at dække selskabets finansieringsbehov. 
 
Formålet med Hovedstadens Letbanes finansielle dispositioner er at sikre de lavest mulige 
finansieringsomkostninger for selskabets samlede aktiviteter under selskabets afvikling af gæld. Under 
disponeringen skal det tilses, at der alene løbes en acceptabel og af bestyrelsen anerkendt risiko, som 
er indenfor rammerne i aftalen mellem Danmarks Nationalbank, Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet, Finansministeriet og Hovedstadens Letbane I/S. Ved risiko forstås i denne forbindelse: 
Renterisiko, valutarisiko og kreditrisiko (modpartsrisiko). 
 
Det er direktionens ansvar at sikre at de nævnte mål opfyldes, samt at de nødvendige 
rapporteringsrutiner til bestyrelsen etableres. 

2 Dokumenter til grund for Hovedstadens Letbanes finansiering 

Grundlaget for Hovedstadens Letbanes låneoptagelse, likviditetsplaceringer m.v. udgøres af: 
 

• Finansieringsinstruks for Hovedstadens Letbane I/S 

• Aftale mellem Danmarks Nationalbank, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, 
Finansministeriet og Hovedstadens Letbane I/S 

• Finansieringsstrategi for Hovedstadens Letbane I/S med tilhørende finansfuldmagt 

• Finansrapport for Hovedstadens Letbane I/S 

3 Finansieringsinstruks for Hovedstadens Letbane I/S 

Finansieringsinstruksen beskriver de grundlæggende regler, herunder de disponeringsregler, der gælder 
ved lånoptagelse og øvrige dispositioner på de finansielle markeder. 
 
Finansieringsinstruksen er principiel og beskrivende, idet instruksen ikke rummer bemyndigelse eller 
beskrivelse af omfang m.v. for anvendelsen af de i instruksen nævnte instrumenter. 
 
Finansieringsinstruksen træder i kraft pr. 28. august 2014. 

4 Aftale mellem Danmarks Nationalbank, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, 
Finansministeriet og Hovedstadens Letbane I/S 

Selskabets låneoptagelse og øvrige dispositioner er reguleret ved en aftale mellem Danmarks 
Nationalbank, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Finansministeriet og selskabet. Aftalen 
indeholder retningslinjer for, hvilke typer af finansielle instrumenter og låneaftaler, selskabet kan lade 
indgå i låneporteføljen og krav til modparternes rating og valutaeksponering, ”Retningslinjer for 
finansielle transaktioner”. 

5 Finansieringsstrategi for Hovedstadens Letbane I/S 

Finansieringsstrategi for Hovedstadens Letbane indeholder en præcis beskrivelse af: 
 

• Den strategi, direktionen har planlagt at følge i den efterfølgende periode. 
 
Det er med andre ord Finansieringsstrategien, der bemyndiger direktionen til at gennemføre de 
nødvendige transaktioner indenfor de fastlagte rammer med de godkendte instrumenter. Til 
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Finansieringsstrategien hører finansfuldmagten, hvor direktionen og et antal medarbejder får 
bemyndigelse til at indgå aftaler vedrørende finansielle instrumenter mv. Derfor er 
Finansieringsstrategien og finansfuldmagten genstand for periodisk gennemgang og godkendelse af 
bestyrelsen. 

6 Finansrapportering for Hovedstadens Letbane I/S 

Finansrapporteringen for Hovedstadens Letbane indeholder en beskrivelse af: 
 

• Status for selskabets lånoptagelse 

• Oversigt over rente og valutafordelingen, finansieringsomkostninger, likviditetsberedskab, 
kreditrisiko og valutarisiko. 

7 Finansieringsstrategi 

Direktionen forelægger normalt en gang årligt en finansieringsstrategi, der redegør for selskabets 
planlagte finansieringsaktiviteter. Finansieringsstrategien behandles sædvanligt på et af bestyrelsens 
sidste møder i året før det kalenderår, strategien dækker. Finansieringsstrategien indeholder følgende 
elementer: 

1.   Ramme og forudsætninger for strategien 
2.   En redegørelse for selskabets forventede lånebehov. Låneoptagelsens omfang afhænger af, 
dels det forventede likviditetsforbrug, dels det ønskede niveau for selskabets finansielle 
beredskab i det omfang, dette etableres i form af likvide placeringer 
3.   Interval for låneporteføljens fordeling på valutaer 
4.   Låneporteføljens rentefordeling 
5.   Øvrige forhold, som risikoaspekter. 

8 Lånoptagelsen og prokura 

Bestyrelsen bemyndiger ved godkendelsen af selskabets finansieringsstrategi, direktionen og yderligere 
et antal medarbejdere til at indgå aftaler vedrørende finansielle instrumenter mv., som selskabet 
anvender i forbindelse med låneoptagelse og finansiel styring. 
 
Godkendelsen medfører fuldmagt (finansfuldmagten) til at indgå finansielle aftaler, herunder optage 
lån indenfor rammerne i aftalen mellem Danmarks Nationalbank, Transport-, Bygnings- og 
Boligministeriet, Finansministeriet og Hovedstadens Letbane I/S og de rammer, der er fastlagt i 
Finansieringsstrategien. 
 
Direktionen indstiller ændringer i bemyndigelsen til bestyrelsens godkendelse. 

9 Likviditetsplaceringer 

Etableringen af det finansielle beredskab vil som følge af den tidsmæssige adskillelse mellem forbrug og 
lånoptagelse kunne medføre et behov for placering af overskudslikviditet i rentebærende aktiver. 
Direktionen har ansvaret for, at sådanne placeringer sker på vilkår, der er betryggende for selskabets 
midler. 
 
Placeringen kan foretages som indskud i banker, ved køb af obligationer eller lignende. Placeringens 
størrelse og tidsmæssige horisont afpasses efter modpartens kreditværdighed. 
 
Ved likviditetsstyringen skal der rettes opmærksomhed på mulighederne for at likvidere indgåede 
placeringer, ligesom ind- og udgående likviditet i videst muligt omfang skal matches, så væsentlige 
likviditetsforskydninger, og dermed potentielt utilsigtede finansieringsudgifter undgås. 
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Overskudslikviditet kan placeres efter følgende retningslinjer: 
 
Tabel 1 – Placering overskudslikviditet 
 

 

Lang Rating 
 

Mio. DKK Beløb 
 

Løbetid (år) 
Aftaleindskud mv. 

 

Statspapirer Aaa/AAA 
 

Ubegrænset 
 

- 

 

Danske realkreditpapirer 
Aaa/AAA 

 

Ubegrænset 
 

2,0 

 

Banker m.v. (Aaa/AAA) 
 

600 
 

1,0 

 

Banker m.v. (Aa1/AA+) 
 

400 
 

0,5 

 

Banker m.v. (Aa2/AA) 
 

400 
 

0,5 

 

Banker m.v. (Aa3/AA-) 
 

400 
 

0,5 

 

Banker m.v. (A1/A+) 
 

200 
 

0,25 

 

Banker m.v. (A2/A) 
 

200 
 

0,25 

 

Banker m.v. (A3/A-) 
 

200 
 

0,25 

 
Modpartens rating er fastsat ud fra samme udgangspunkt som i aftalen mellem Danmarks 
Nationalbank, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, Finansministeriet og Hovedstadens Letbane I/S. 
Beløbsgrænserne afspejler den samlede accepterede modpartsrisiko, hvorfor placeringer alene vil ske 
under hensyntagen til eventuel anden samtidig eksponering på modparten, herunder forbrug af 
uafdækket tærskelværdi (jf. nedenfor) fra derivat mellemværender på finansielle modparter. 

10 Anvendelse af afledte finansielle instrumenter 

Direktionen bemyndiges til, indenfor de fastlagte rammer i aftalen mellem Danmarks Nationalbank, 
Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet, Finansministeriet og Hovedstadens Letbane I/S og de i 
Finansieringsstrategien fastlagte rammer, at anvende afledte finansielle instrumenter (derivater) til 
styring af selskabets finansielle risici. 
 
Aftaler kan indgås med modparter, hvor der er indgået en aftale om sikkerhedsstillelse (en såkaldt CSA-
aftale). En sådan aftale indebærer, at positive markedsværdier over en vis tærskelværdi (threshold) skal 
afdækkes ved at stille højtratede, likvide værdipapirer (typisk statsobligationer) som sikkerhed. 
Sikkerhedsstillelsen sker i et værdipapirdepot hos Euroclear. I tilfælde af modpartens konkurs eller 
lignende (default) kan selskabet umiddelbart overtage de stillede sikkerheder. Modpartsrisikoen 
opgøres efter fradrag af modpartens eventuelle sikkerhedsstillelse i henhold til CSA-aftalen. 
 
Brugen af afledte finansielle instrumenter forudsætter at: 

1. Den akkumulerede valutafordeling, opgjort som summen af lån, placeringer og 
valutainstrumenter, altid er i overensstemmelse med den vedtagne finansieringsstrategi 
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2. Rentefordelingen skal, opgjort efter positioner i underliggende lån, finansielle instrumenter og 
efter modregning af eventuelle likviditetsplaceringer, til enhver tid holdes indenfor rammerne 
af den vedtagne finansieringsstrategi 

3. Modpartsrisikoen holdes indenfor de rammer der er nævnt i ”Retningslinjer for finansielle 
transaktioner”. 

11 Rapportering 

Direktionen rapporterer til bestyrelsen om status for låntagning og øvrige finansielle forhold. 
Rapporteringen skal præsenteres i en tilgængelig form, og skal som minimum omfatte: 

1. En oversigt over den samlede låneoptagelse, fordelt på valutaer under hensyntagen til indgåede 
finansielle kontrakter 

2. En oversigt over de samlede placeringer, fordelt på valutaer under hensyntagen til indgåede 
finansielle kontrakter 

3. En oversigt over den samlede nettogæld og renterisikoen heraf per valuta og i alt 
4. En oversigt over det finansielle beredskab 

5. Modpartsrisikoen opgjort som summen af likviditetsplaceringer og eksponering fra 
6. finansielle aftaler 
7. Status og mål for finansieringsomkostninger for indeværende år. 
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FORORD 
 
 
Denne regnskabsinstruks for Hovedstadens Letbane I/S er baseret på Metroselskabet I/S 
regnskabsinstruks. Disponering, regningshåndtering og betaling heraf er underlagt samme 
retningslinjer som fremgår af Metroselskabets regnskabsinstruks, hvorfor instruksen indeholder en 
beskrivelse af Metroselskabets regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelse af Metroselskabets 
regnskabsopgaver, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordelingen, samt de regelsæt, 
der skal tilgodeses af medarbejderne ved udførelse af regnskabsopgaverne. 
 

Med udgangspunkt i disse rammer udarbejdes løbende uddybende beskrivelser til de enkelte 
opgaveområder. 
 

Regnskabsinstruksen er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomistyrelsens ”Vejledning om 
udarbejdelse af regnskabsinstrukser” fra april 2010, samt årsregnskabsloven. 
 

Regnskabsinstruksen gives til de medarbejdere, der deltager i arbejdet med Metroselskabets 
regnskabsopgaver. Metroselskabets regnskabsinstruks er godkendt af Metroselskabets bestyrelse. 
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1 Generelle forhold 

1.1 Selskabets stiftelse, ejerforhold, formål m.v. 

Hovedstadens Letbane I/S er stiftet i henhold til lov nr. 165 af 26. februar 2014 og underlagt vedtægt af 
19. juni 2014. Parterne bag interessentskabet er Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune, 
Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostup Kommune, Albertslund Kommune, 
Brøndby Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune og Ishøj 
Kommune. 
 
Hovedstadens Letbane I/S’ formål er at projektere, anlægge og drive en letbane på Ring 3.  
Hovedstadens Letbane I/S skal drives på et forretningsmæssigt grundlag. 

1.2 Selskabets organisation 

Selskabet ledes i henhold til lov nr. 165 af 26. februar 2014 med efterfølgende ændringer og selskabets 
vedtægt af bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen varetager selskabets overordnede ledelse, mens 
direktionens varetager den daglige ledelse. Direktionen i Metroselskabet I/S er tillige direktion i 
Hovedstadens Letbane I/S, ind til letbanen tages i brug til passagerdrift. Herefter er det op til 
bestyrelsen at beslutte, hvem der skal varetage direktionsopgaven for interessentskabet. Bestyrelsen 
træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede 
tilrettelæggelse af selskabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i vedtægten, 
forretningsstrategien eller i øvrigt er meddelt af interessenterne. 

1.3 Organisering af selskabets regnskabsvæsen 

Selskabets direktion har ansvaret for den daglige ledelse af selskabets bogføring og formueforvaltning, 
jf. ”Vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S” afsnit 10.2. Regnskabsopgaverne varetages af Økonomi. 
 
Selskabet aflægger regnskab i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for statslige aktieselskaber 
(klasse D-virksomheder), jf. ”Vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S” afsnit 16. 

1.4 Selskabets tegningsforhold 

Af ”Vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S” afsnit 12 fremgår det, at Interessentskabet tegnes: 

• af bestyrelsens formand eller en næstformand i forening med direktionen eller 

• af den samlede bestyrelse 
 
Endvidere fremgår det, at bestyrelsen kan meddele prokura i overensstemmelse med lov om 
erhvervsdrivende virksomheder. 
 
Prokurameddelelse foreligger i form af "Underskriftscirkulære for Hovedstadens Letbane I/S". I 
underskriftscirkulæret er der meddelt prokura i to klasser: A og B. Selskabet forpligtes herefter af: 

• To A-signatarer i forening eller 

• Én A-signatar i forening med én B-signatar 

1.5 Moms- og skatteforhold m.v. 

Hovedstadens Letbane I/S er momsregistreret (CVR nr.: 36 03 24 99). Selskabet er ikke skattepligtigt. 
Samtlige beløb i nærværende instruks er angivet eksklusive moms. 
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1.6 Finansiering 

Retningslinjer vedrørende Hovedstadens Letbane I/S´ finansieringsopgaver (låneoptagelse, 
likviditetsplaceringer, værdipapirer m.v.), herunder beskrivelse af gældende regelsæt, strategi for rente- 
og valutafordeling mv., ansvars- og kompetencefordeling, fremgår af selvstændig finansieringsinstruks, 
finansieringsstrategi og finansfuldmagt, der er godkendt af selskabets bestyrelse. 

1.7 Øvrige forhold 

Selskabet anvender sit eget regnskabssystem, jf. afsnit 3, og er derfor ikke tilknyttet statslige eller 
kommunale regnskabssystemer. Der skal i den forbindelse henvises til afsnit 3 samt selskabets 
informationssikkerhedspolitik. 

2 Regnskabsopgaver 

2.1 Generelt om opgaverne 

I afsnit 2 er givet en beskrivelse af selskabets regnskabsopgaver. Beskrivelsen af den enkelte opgave 
omfatter normalt: 

a) En indledende, kortfattet beskrivelse af opgaven 
 
b) Ansvars- og kompetencefordelingen med oplysninger om: 

• hvem, der har ansvaret for opgaven 

• hvem, der eventuelt er stedfortræder for den pågældende medarbejder 

• hvilke medarbejdere, der i øvrigt har fået tillagt særlige beføjelser 

• eventuelle beløbsmæssige eller andre begrænsninger i medarbejdernes ansvar og 
kompetence 

 
Medarbejderne er identificeret ved stillingsbetegnelse eller organisatorisk placering.  
 
a) Regelsæt, der følges ved udførelsen af regnskabsopgaven. 

2.2 Forvaltning af udgifter 

2.2.1 Generelt 

Forvaltningen af udgifter omfatter disponering, ydelseskvittering af udgiftsbilag samt 
betalingsgodkendelse af udgiftsbilag. 
 
Ved disponering forstås indgåelse af aftaler mv., der medfører eller på et senere tidspunkt kan medføre 
udgifter for selskabet. 
 
Ved ydelseskvittering forstås en bekræftelse af, at selskabet har modtaget ydelsen/varen i 
overensstemmelse med den indgåede aftale. 
 
Ved betalingsgodkendelse forstås en bekræftelse af, at den pågældende udgift afholdes af selskabet. 
Betalingsgodkendelse af ydelseskvitterede udgiftsbilag indebærer den endelige godkendelse af, at et 
udgiftsbilag kan videregives til betaling. 
 
Den regnskabsmæssige registrering og proceduren ved betalingen af udgifterne behandles i afsnit 
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2.4.3 og 2.5. 

2.2.2 Ansvars- og kompetencefordelingen 

a)  Disponering 
Disponering må alene foretages af medarbejdere, der er beføjet hertil i overensstemmelse med 
selskabets underskriftscirkulære. 
 
Disponeringsretten kan dog uddelegeres til enkeltpersoner, når den pågældende disposition 
ligger indenfor en på forhånd fastsat beløbsmæssig bagatelgrænse på DKK 100.000 for A- og B- 
signatarer og på DKK 5.000 for øvrige medarbejdere. 
 
Herudover kan disponeringsretten uddelegeres til enkeltpersoner indenfor pågældendes 
stillingsfuldmagt. En sådan bemyndigelse skal godkendes skriftligt af underskriftsberettigede i 
overensstemmelse med selskabets underskriftscirkulære. 

 
b)  Ydelseskvittering af udgiftsbilag 
Ydelseskvittering gives af den/de, der administrerer den enkelte kontrakt, aftale eller 
rekvisition, eller dennes stedfortræder. 

 
c) Betalingsgodkendelse af udgiftsbilag 
Betalingsgodkendelse af udgiftsbilag foretages af den budgetansvarlige eller dennes 
stedfortræder. Betalingsgodkendelse må ikke foretages af samme person, som har 
ydelseskvitteret. 
 
Det er kun A- og B-signatarer, der kan foretage betalingsgodkendelse. B-signatarer kan dog kun 
betalingsgodkende udgiftsbilag på op til DKK 100.000. 

2.2.3 Regelsæt vedrørende forvaltning af udgifter 

2.2.3.1 Disponering 

Disponering skal ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen godkendte retningslinjer. 

2.2.3.2 Ydelseskvittering 

Udgifter vedrørende køb af varer, materiel, anlægsarbejder, tjenesteydelser m.v. skal normalt 
dokumenteres i form af regninger fra leverandørerne. Ydelseskvittering af sådanne udgiftsbilag 
omfatter kontrol med bilagets materielle og økonomiske indhold samt kontering af bilaget i 
overensstemmelse med selskabets kontoplan. Ved ydelseskvittering af bilag skal der føres kontrol med: 

• at de i bilaget nævnte varer, tjenesteydelser m.v. er leveret 

• at leverancer/tjenesteydelser svarer til de afgivne bestillinger for så vidt angår kvantitet, 
kvalitet, pris og leveringsfrister 

• at de i bilaget foretagne økonomiske beregninger er korrekte 

• hvornår betaling senest bør finde sted 

• at den pågældende udgift ligger inden for udgiftsområdets budget 

• at det fremgår af bilaget, såfremt der undtagelsesvis er anvendt en kopi som bilag 

• at bilag vedrørende repræsentation er forsynet med navne på deltagere samt anledning 

• at bilag vedrørende taxakørsel er forsynet med formål (destination), og 
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• at internt udarbejdede udgiftsbilag er underskrevet og dateret af den medarbejder, der har 
udfærdiget bilagene. Rejseopgørelser skal tillige være underskrevet af den medarbejder, som 
opgørelsen vedrører. 

 

Såfremt anden betalingsdato ikke angives benyttes den af leverandøren fastsatte betalingsfrist. 
Eventuelle kontantrabatter benyttes i det omfang, dette findes fordelagtigt. 
 
Ved ydelseskvittering skal bilagene udover selve kvitteringen (herunder datering) påføres angivelse af: 

• hvilket projektnummer udgiften skal belaste 

• hvilket finanskontonummer udgiften skal belaste 

• hvilken afdeling udgiften skal belaste 

• evt. betalingsdato, hvis forskellig fra leverandørens angivne dato. 
 
Internt udarbejdede udgiftsbilag afstemmes med foreliggende beslutninger om afholdelse af udgiften. 

2.2.3.3 Betalingsgodkendelse 

Ydelseskvitterede udgiftsbilag vedrørende køb af varer, materiel, anlægsarbejder, tjenesteydelser m.v. 
skal efterfølgende betalingsgodkendes. Ved betalingsgodkendelse af ydelseskvitterede udgiftsbilag skal 
der føres kontrol med, at den pågældende udgift kan afholdes af selskabet indenfor det angivne 
udgiftsområde. 

2.2.3.4 Periodisering 

Der foretages periodisering af udgifter, såfremt dette har væsentlig betydning for årsrapportens, 
halvårsrapportens eller kvartalsrapportens retvisende billede. 

2.3 Forvaltning af indtægter 

2.3.1 Generelt 

Forvaltningen af indtægter omfatter disponering, regningsudskrivning, godkendelse af indtægtsbilag 
samt debitorforvaltning. 
 
Ved disponering forstås indgåelse af aftaler mv., der medfører eller kan medføre indtægter for 
selskabet. 
 
Den regnskabsmæssige registrering beskrives i afsnit 2.4. 

2.3.2 Ansvars- og kompetencefordelingen  

a) Disponering 
Disponering må alene foretages af medarbejdere, der er beføjet hertil i overensstemmelse med 
selskabets underskriftscirkulære. 

 
Disponeringsretten kan dog uddelegeres til enkeltpersoner, når den pågældende disposition 
ligger indenfor en på forhånd fastsat beløbsmæssig bagatelgrænse på DKK 100.000 for A- og B- 
signatarer og på DKK 5.000 for øvrige medarbejdere. 
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Herudover kan disponeringsretten uddelegeres til enkeltpersoner indenfor pågældendes 
stillingsfuldmagt. En sådan bemyndigelse skal godkendes skriftligt af underskriftsberettigede i 
overensstemmelse med selskabets underskriftscirkulære. 
 
b) Udarbejdelse af regningsdokumentation 
Regningsdokumentationen udarbejdes af den/de medarbejdere, der administrerer den med 
indtægten forbundne kontrakt, aftale eller rekvisition m.v., herunder fastsættelse af pris, 
kredittid, øvrige salgsbetingelser mv., som aftales individuelt fra aftale til aftale. 
 
c) Udskrivning af regninger m.v. 

 

Økonomi har ansvaret for eventuel regningsudskrivning. 
 
d) Godkendelse af udskrevne regninger m.v. 
Godkendelse af udskrevne regninger foretages af den/de medarbejdere, der administrerer den 
med indtægten forbundne kontrakt, aftale eller rekvisition m.v. Godkendelse af udskrevne 
regninger må så vidt muligt ikke varetages af den medarbejder, der har foretaget 
regningsudskrivningen. 
 
e) Godkendelse af indtægtsbilag modtaget udefra 
Indtægtsbilag, der modtages udefra, godkendes efter tilsvarende retningslinjer som et 
udgiftsbilag, jf. afsnit 2.2.2. 

 
f) Iværksættelse af rykkerprocedure ved forsinket betaling 
Økonomi meddeler mindst en gang pr. måned de medarbejdere, der administrerer de med 
indtægterne forbundne kontrakter, aftaler eller rekvisitioner m.v. om eventuelle udestående 
fordringer. 
 
De enkelte administrerende medarbejdere har ansvaret for eventuelt at iværksætte 
rykkerprocedure i forbindelse med forsinket betaling. 

 
g) Behandling af restante fordringer m.v. 
Beslutning om, hvornår en forfalden fordring kan anses for at være restant, kan alene foretages 
af medarbejdere, der opfylder betingelserne om disponering, jf. tidligere. 

2.3.3 Regelsæt vedrørende forvaltning af indtægter 

2.3.3.1 Disponering 

 
Disponering skal ske i overensstemmelse med de af bestyrelsen godkendte retningslinjer. 

2.3.3.2 Udarbejdelse af regningsdokumentation m.v. 

 
Ved udarbejdelse af regningsdokumentation m.v. skal der føres kontrol med: 

• at de nævnte varer eller tjenesteydelser er leveret i henhold til foreliggende aftale eller 
kontrakt 

• at de nævnte varer eller tjenesteydelser er prisfastsat i overensstemmelse med foreliggende 
aftale eller kontrakt, jf. afsnit 2.3.2, pkt. b) 

• hvornår opkrævning senest bør finde sted, jf. afsnit 2.3.2, pkt. b). 
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Det skal af regningsdokumentationen fremgå, indenfor hvilket regnskabsmæssigt registreringsområde 
indtægten skal henføres. Regningsdokumentationen kvitteres, hvorefter regningen kan udskrives. 

2.3.3.3 Godkendelse af udskrevne regninger m.v. 

Ved godkendelse af udskrevne regninger m.v. skal der føres kontrol med, at regningen er i 
overensstemmelse med den udarbejdede regningsdokumentation. 
 
Udskrevne regninger m.v. skal forsynes med en godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan 
videregives til regnskabsmæssig registrering og opkrævning. 

2.3.3.4 Iværksættelse af rykkerprocedure ved forsinket betaling 

Betales en udestående fordring ikke rettidigt foretages en konkret vurdering af kundeforholdet og der 
iværksættes en for kundeforholdet passende rykkerprocedure. 
 

2.3.3.5 Periodisering 

Der foretages periodisering af indtægter, såfremt dette har væsentlig betydning for årsrapportens, 
halvårsrapportens eller kvartalsrapportens retvisende billede. 

2.4 Regnskabsmæssig registrering 

2.4.1 Generelt 

Med henblik på aflæggelse af regnskaber foretages regnskabsmæssig registrering omfattende de 
økonomiske hændelser, der har betydning for eller som er en konsekvens af selskabets aktiviteter. 
 
Den regnskabsmæssige registrering tilrettelægges således: 

• at alle indtrufne økonomiske hændelser registreres hurtigst muligt 

• at registreringer sker på korrekt grundlag 

• at der eksisterer intakt transaktionsspor og kontrolspor. 
 
Selskabets kontoplan udformes som en struktureret oversigt over de konti, der anvendes og 
specificeres med klare og dækkende navne som overskrift og i øvrigt under hensyntagen til selskabets 
egne behov for regnskabsoplysninger. 

2.4.2 Ansvar- og kompetencefordelingen 

Selskabets regnskabsmæssige registrering varetages af Økonomi, som selskabets bogholderi er en del 
af. Økonomichefen har ansvaret for Økonomi med viceøkonomichefen som stedfortræder. 
 
Som led i den interne betalingskontrol skal Økonomi endvidere foretage afstemning af selskabets 
bankkonti. 
 
Økonomis arbejdsopgaver er p.t. fordelt således på medarbejderne: 
 

a) Regnskabsmæssig registrering 
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Bogføringen og de hertil knyttede afstemninger, fejlrettelser, kontroller mv. foretages af 
bogholder eller controller. Intern og ekstern regnskabsrapportering og budgetopfølgning 
foretages af viceøkonomichefen, regnskabschefen eller controller. 

 
Den regnskabsmæssige registrering sker ved anvendelse af Navision, der er forbundet i et netværk. 

 
b) Afstemning af selskabets likvide beholdninger 

 
Bogholder eller controller afstemmer selskabets bankkonti. 

2.4.3 Regelsæt vedrørende dem regnskabsmæssig registrering 

2.4.3.1 Registreringens tilrettelæggelse 

a)  Den regnskabsmæssige registrering omfatter bilag vedrørende udgifter og indtægter, 
samt bilag vedrørende aktiver og passiver. 
 
b)  Som registreringsmetode anvendes det dobbelte bogholderis princip. 
 
c)  Ved iværksættelsen af registreringen kontrolleres det, at regnskabsbilagene er behørigt 
attesteret/godkendt af hertil bemyndigede personer, og at bilagene indeholder de oplysninger, 
der er nødvendige for registreringen. Endvidere føres nummerkontrol med samtlige bilag, der 
indgår i bogføringen. 
 
d)  Registreringen sker løbende. Registreringen sker både elektronisk og manuelt. 
 
e)  Bilag angivet i fremmed valuta omregnes til danske kroner ved anvendelse af kursen på 
bilagsdatoen. Valutakursdifferencer, der opstår mellem kursen på bilagsdatoen og kursen på 
betalingsdagen opgøres og bogføres under finansielle poster i resultatopgørelsen. 
 
f)  Senest i den regnskabsmæssige supplementsperiode foretages registrering på udgifts- 
og indtægtskonti vedrørende gammelt regnskabsår, såfremt leveringen af en vare eller en 
ydelse til eller fra selskabet har fundet sted eller anden fordring er opstået inden 
regnskabsårets udløb. 
 
g)  Begivenheder, der må forventes at medføre omkostninger for selskabet, registreres når 
selskabet er forpligtet som følge heraf. Den registrerede omkostning opgøres som det bedste 
skøn over de omkostninger, der er nødvendige for at afvikle forpligtelsen. 
 
h)  Den regnskabsmæssige supplementsperiode anvendes endvidere til registrering af 
afslutningsposteringer. 
 
i)  Af bilagene skal fremgå, at registreringen har fundet sted. 

2.4.3.2 Afstemninger, kontroller m.v. 

a) Der skal løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser af den 
regnskabsmæssige registrering. Endvidere foretages afstemning med kontoudtog fra 
pengeinstitutter. 
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b) Der skal løbende føres kontrol med korrekt og rettidig afvikling af registrerede 
gældsforpligtelser og tilgodehavender. 

2.5 Betalingsforretninger 

2.5.1 Generelt 

Hvor det er muligt, foregår selskabets betalinger i selskabets IT-baserede betalingssystem, jf. afsnit 
3.1.3. En betalingsanmodning gennemføres kun, hvis de nedenfor beskrevne regler for 
betalingsforretninger er overholdt. 
 
Der er ikke fastsat nogen grænse for selskabets maksimale beholdning af likvide midler 
(bankbeholdninger).  Selskabet kan have en beholdning af udenlandsk valuta, der normalt ikke bør 
overstige 25.000 kr. Valutabeholdningen skal efter kontortid anbringes aflåst. 
 
Kreditkort (First card o.l.) kan udstedes til brug på forretningsrejser m.v. Kreditkortet underskrives på 
bagsiden af pågældende medarbejder/konsulent. Kreditkort må ikke anvendes til dækning af private 
omkostninger. Kreditkort oprettes p.t. med en maksimal kredit på 30.000 kr. 
Medarbejderen/konsulenten skal opbevare kreditkortet forsvarligt. 
 
De til selskabets konti knyttede kreditfaciliteter er i overensstemmelse med retningslinjerne i selskabets 
finansieringsinstruks. 

2.5.2 Ansvars- og kompetencefordelingen 

Betalingsgangen i selskabets IT-baserede betalingssystem er p.t. som følger: 
a)  Bogholder eller controller indlægger de godkendte betalingsanmodninger i 
betalingssystemet, og der udskrives en oversigt over betalingsanmodningerne. 

 
b)  Betalingsanmodningerne “accepteres” i systemet af bogholder eller controller, der 
ligeledes kvitterer på den udskrevne oversigt. 
 
c)  Økonomichefen, viceøkonomichefen, regnskabschefen eller i deres fravær en anden 
udpeget A- eller B-signatar ”godkender” betalingsanmodningerne. Dette foregår ligeledes i det 
IT- baserede betalingssystem, hvor betalingen herefter er gennemført. Den udskrevne oversigt 
over betalingsanmodninger kvitteres. 

 

Herudover varetager Økonomi følgende opgaver: 
a) Udbetalinger i form af særlige (haste) bankoverførsler.  
 
b) Oprettelse og nedlæggelse af konti i pengeinstitutter. 
 
c) Oprettelse og nedlæggelse af kreditkort (First card o.l.) tilknyttede selskabets konti. 
 
d) Kontrol med anviste lønninger i henhold til selskabets kontraktlige forpligtigelser.  
 
e) Afregning og bogføring af rejseafregninger, som godkendt af de enkelte medarbejdere. 
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2.5.3 Regelsæt vedrørende betalingsforretninger 

a)  Ved øvrige udbetalinger (herunder kreditkort og via det IT-baserede betalingssystem) 
skal der føres kontrol med, at der foreligger bilag, som er henholdsvis ydelseskvitterede og 
betalingsgodkendte af hertil bemyndigede medarbejdere. 
 
b)  Der skal foretages registrering i økonomisystemet af ind- og udbetalte beløb. 
Registreringen skal ske under den dato, hvor betalingen har fundet sted. Registreringen i 
økonomisystemet skal afstemmes løbende med modtagne kontoudtog fra pengeinstitutter 
mindst én gang månedligt. 
 

c)  Eventuelle kassedifferencer skal registreres i økonomisystemet. I tilfælde af væsentlige 
differencer underrettes ledelsen. 

2.6 Lønbehandling 

2.6.1 Generelt 

Ansættelse af medarbejder foretages efter den til enhver tid godkendte ansættelsesprocedure i 
selskabet. Alle ansættelser og afskedigelser af medarbejder godkendes af den administrerende direktør. 
 
Selskabets lønadministration og lønbehandling foregår elektronisk i Navision (Lessor), som også 
genererer lønudbetalingerne. Lønudbetalingerne overføres til selskabets betalingssystem på samme 
måde som almindelige betalinger, jf. afsnit 3.1.3. I de nedenstående afsnit 2.6.2 og 2.6.3 omtales 
lønmateriale som papirdokumenter. Disse kan foreligge i såvel elektronisk som i papirform, men 
behandles på samme måde. 
 
Selskabet har udliciteret lønbehandlingen til eksternt lønbureau, mens selskabet selv forestår 
udbetalingen af lønninger. 

2.6.2 Ansvars- og kompetencefordelingen 

Lønbehandlingen foregår som følger: 
a) Lønbureauet registrerer det for den aktuelle måned relevante lønmateriale i Navision.  
b) Lønbureauet foretager lønkørsel i lønmodulet i Navision. 
c) Økonomimedarbejderen kontrollerer, at lønkørslen er i overensstemmelse med behørig 
godkendt dokumentation, herunder ansættelseskontrakter 
d) Økonomichefen, alternativt viceøkonomichefen eller regnskabschefen, gennemgår 
lønmaterialet, lønoverførslerne, betaling af A-skat og pension mv. Herefter godkendes 
lønoverførslerne og lønrelaterede betalinger i selskabets betalingssystem som beskrevet under 
afsnit 3.1.3. 

2.6.3 Regelsæt vedrørende lønbehandling 

a)  Lønmaterialet (timesedler for timelønnede, kørselsregnskab, udlæg, løntræk, 
lønændringer, fraværsregistreringer mv.) til brug for den aktuelle lønkørsel tilgår lønbureauet. 
 

b) Lønbureauet registrerer det relevante lønmateriale på de pågældende medarbejdere i 
Navision og foretager herefter den egentlige lønkørsel 
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c)  Økonomimedarbejderen kontrollerer, at lønudbetalingerne er i overensstemmelse med 
behørigt godkendt lønmateriale, herunder ansættelseskontrakter. 
 
d) Økonomichefen, alternativt viceøkonomichefen eller regnskabschefen, gennemgår 
lønmaterialet, lønoverførslerne, betaling af A-skat og pension mv. Herefter godkendes 
lønoverførslerne og lønrelaterede betalinger i selskabets betalingssystem som beskrevet under 
afsnit 3.1.3 
 
e)  De gennemførte lønoverførsler og lønrelaterede betalinger tages til efterretning af 
selskabets administrerende direktør, som ved sin underskrift bekræfter dette. 

2.7 Regnskabsaflæggelse 

2.7.1 Generelt 

Selskabets regnskabsaflæggelse udgøres af årsrapporten, halvårsrapporten og kvartalsrapporterne 
(årsrapporten udgør også 4. kvartalsrapport), der udarbejdes ved udløbet af de respektive 
regnskabsperioder. Herudover udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger. 

2.7.2 Ansvars- og kompetencefordelingen 

a)  Økonomi udarbejder udkast til årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapporter til 
selskabets administrerende direktør. 
 
b)  Økonomi udarbejder udkast til budgetopfølgninger til selskabets administrerende 
direktør. 
 
c)  Årsrapport, halvårsrapport og kvartalsrapporter godkendes af selskabets bestyrelse og 
tilgår interessenterne. De kvartalsvise budgetopfølgninger tilgår bestyrelsen til efterretning. 
Halvårsrapport, kvartalsrapporter og budgetopfølgninger tilgår selskabets revisor til orientering. 

2.7.3 Regelsæt vedrørende regnskabsaflæggelsen 

2.7.3.1 Årsrapporten 

Selskabet aflægger årsrapport i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for statslige 

aktieselskaber (klasse D-virksomheder) jf. ”Vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S” afsnit 16. 
 
Årsrapporten skal opstilles på en overskuelig måde, hvor ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, 
pengestrømsopgørelse og noter udgør en helhed. Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
Ved godkendelsen af årsrapporten er det påset, at alle tilgodehavender, forudbetalte og skyldige beløb 
m.v. er registreret i regnskabet, så dette giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, 
den økonomiske stilling samt resultatet. Årsrapporten skal forsynes med en ledelsespåtegning. 
 
Økonomi aftaler det tidsmæssige forløb i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten med selskabets 
revisor, så årsrapporten kan forelægges bestyrelsen til godkendelse hurtigst muligt efter regnskabsårets 
afslutning, så årsrapporten kan være Erhvervsstyrelsen i hænde i henhold til bestemmelserne i 
Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse. 
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2.7.3.2 Halvårsrapporten 

Selskabet aflægger halvårsrapport i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for statslige 
aktieselskaber (klasse D-virksomheder), jf. ”Vedtægt for Hovedstadens Letbane I/S” afsnit 16. 
 

Halvårsrapporten skal opstilles på en overskuelig måde, hvor resultatopgørelse, balance, 
pengestrømsopgørelse og noter udgør en helhed. 
 

Halvårsrapporten forelægges bestyrelsen til godkendelse, så den kan være Erhvervsstyrelsen i hænde i 
henhold til bestemmelserne i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse. 

2.7.3.3 Kvartalsrapporten 

Kvartalsrapporten for januar og juli kvartaler aflægges på samme måde som halvårsrapporten, jf. afsnit 
2.7.3.2 ovenfor. 

2.8 Opbevaring af regnskabsmateriale 

2.8.1 Generelt 

Selskabets regnskabsmateriale omfatter regnskabsbilag m.v. samt uddata fra økonomisystemet og E- 
faktureringssystemet. (For opbevaring af elektroniske data i forbindelse med økonomisystemet og E- 
faktureringssystemet henvises til afsnit 3) 

2.8.2 Ansvars- og kompetencefordelingen 

Økonomi har ansvaret for opbevaring og kassation af regnskabsmaterialet. 

2.8.3 Regelsæt vedrørende opbevaring af regnskabsmaterialet 

Årsrapporterne og de hertil knyttede specifikationer, bilag m.v. skal opbevares af selskabet i 5 år fra 
udgangen af vedkommende regnskabsår. 

2.9 kontrol med værdipost 

2.9.1 Ansvars- og kompetencefordelingen 

a)  Poståbning, udtagning, registrering og intern fordeling af værdipost foretages af journal 
medarbejdere. 
 
b)  Indkomne checks m.v. afleveres til Økonomi mod kvittering. 
 
c)  Bogholder eller controller fører kontrol med, at de modtagne værdier registreres i 
selskabets regnskab. 

2.9.2 Regelsæt vedrørende kontrol med værdipost 

Værdiposten registreres i værdipostbogen. Ved udlevering af værdipost til Økonomi skal der kvitteres 
for modtagelsen i selskabets værdipostbog. Værdipostbogen opbevares hos journal medarbejdere. 
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2.10 Forvaltningen af aktier til varigt brug i selskabet 

2.10.1 Generelt 

Der føres fortegnelser over beholdninger af diverse inventar, som selskabet anskaffer til varigt brug. 

2.10.2 Ansvars- og kompetencefordelingen 

Økonomi har ansvaret for selskabets regnskabsmæssige registrering af anlægsaktiver. Serviceenheden 
har ansvaret for registrering af inventar og IT har ansvaret for registrering af IT. 

2.10.3 Regelsæt vedrørende inventarregistreringen 

a)  Inventarregistreringen skal bl.a. indeholde oplysninger om inventarets art og placering. 
Registreringen af inventar til en anskaffelsesværdi på over 100.000 kr. skal tillige indeholde 
oplysninger om anskaffelsespris, anskaffelsesår m.v. 
 
b)  Kassation af selskabets inventar skal godkendes af medarbejdere, der er beføjet til at 
disponere på selskabets vegne i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 2.2.2. 

2.11 Forsikringsforhold 

2.11.1 Generelt 

Selskabet er i det omfang, det er vurderet økonomisk forsvarligt, forsikret mod alle væsentlige risici. 
Selskabet undgår således i videst muligt omfang at få større økonomiske tab som følge af 
skadesbegivenheder (ulykker o.l.) 

2.11.2 Ansvars- og kompetencefordelingen 

Metroselskabets Insurance Manager har ansvaret for den forsikringsmæssige håndtering af selskabets 
forsikringer. Herunder risikovurdering, fastsættelse af forsikringsværdier, samt forhandling og 
etablering af forsikringsdækning.  
 
Selskabet får bistand fra eksterne rådgivere/mæglere ved håndteringen af selskabets forsikringsforhold. 

2.11.3 Regelsæt vedrørende forsikringsforhold 

Der foretages løbende ajourføring af oplysninger om risici mv. overfor den relevante forsikringsmægler, 
som foretager de umiddelbare nødvendige justeringer af forsikringsporteføljen. 
 
En gang årligt revurderes – i samarbejde med de respektive rådgivere/mæglere - behovet for 
risikostyring og hvilke risici, det er formålstjenligt at forsikre. 
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3 Databehandling 

3.1 Generelt om opgaverne 

3.1.1 Navision 

Selskabets bogføring foregår i et IT-baseret regnskabssystem (Navision). Her modtages en stor del af 
selskabets fakturaer elektronisk fra selskabets E-faktureringssystem, jf. afsnit 3.1.2. Sammen med 
fakturaoplysningerne (kreditor, beløb, betalingsfrist, kontonummer m.v.) overføres konteringen fra E-
faktureringssystemet til Navision. Herefter foretages bogføringen i Navision og betalingsoplysninger 
overføres til selskabets betalingssystem, jf. afsnit 3.1.3. 

3.1.1.1 Systemadgang til Navision 

Navision er placeret på en selvstændig server. Økonomichefen, viceøkonomichefen, regnskabschefen, 
controlleren samt bogholderne har p.t. adgang til økonomisystemet. Fuld adgang til økonomisystemet 
har tillige konsulenter, der varetager forskellige systemmæssige vedligeholdelsesopgaver. Herudover 
har flere medarbejdere læseadgang til systemet. Endelig har revisoren læseadgang til systemet. Al 
adgang til økonomisystemet sker ved anvendelse af brugernavn og adgangskode. 
 
Økonomi vedligeholder tabellen over brugerne, som har adgang til Navision, herunder hvilke 
systemrettigheder, som brugerne skal have. 

3.1.2 E-faktureringssystem 

Selskabets indkomne fakturaer modtages normalt gennem et E-faktureringssystem. Dette gælder 
uanset om fakturaerne sendes 100 % elektronisk fra kreditor, eller de sendes som papirfakturaer. 
Papirfakturaer scannes og indlæses i E-faktureringssystemet af Økonomi. 
 
Efter modtagelse i E-faktureringssystemet distribueres fakturaerne elektronisk rundt til 
ydelseskvittering og betalingsgodkendelse i selskabet, i overensstemmelse med afsnit 2.2. Efter 
betalingsgodkendelse overføres fakturaerne til Navision, hvorefter de betales i selskabets IT-baserede 
betalingssystem, jf. afsnit 2.5. 

3.1.2.1 Systemadgang til E-faktureringssystemet 

Selskabets medarbejdere og eventuelle konsulenter kan oprettes som brugere af E- 
faktureringssystemet med de rettigheder, som deres funktion indebærer. Adgang sker ved hjælp af 
brugernavn og adgangskode. 
 
Økonomi vedligeholder tabellen over brugerne, som har adgang til E- faktureringssystemet, herunder 
hvilke systemrettigheder, som brugerne skal have. Rettighederne fastsættes i overensstemmelse med 
retningslinjerne i nærværende instruks. 

3.1.3 Betalingssystem 

Fra Navision overføres betalingsoplysningerne til selskabets betalingssystem. Betalingerne kræver 
godkendelse af to personer, p.t. i form af: 

• Bogholder eller controller (1.-godkender) 



Hovedstadens Letbane I/S – Regnskabsinstruks 

 

 

 

64 

• Økonomichef, viceøkonomichef, regnskabschef eller en anden udpeget A- eller B- signatar (2.-
godkender) 

 
Inden den endelige godkendelse af betalingen kontrolleres det, at den tilhørende faktura er såvel 
ydelseskvitteret som betalingsgodkendt, jf. afsnit 2.2.2. 

3.1.3.1 Systemadgang til betalingssystem 

Økonomis personale har adgang til betalingssystemerne. Adgangen til systemerne forudsætter p.t. bl.a. 
indtastning af en personlig adgangskode. Systemadgangene har forskellige rettigheder svarende til 
beskrivelsen ovenfor. 

3.2 Backup procedurer og systemsikkerhed 

Backup procedurer og systemsikkerhed varetages af IT. For procedurer på området henvises til 
selskabets til enhver tid gældende informationssikkerhedspolitik, backup instruks mv. 
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FORORD 
Hovedstadens Letbane er et uafhængigt selskab, der ejes i fællesskab af Region Hovedstaden og de 11 
omegnskommuner langs Ring 3. God forretningsadfærd er en grundlæggende værdi i alle Hovedstadens 
Letbanes aktiviteter. Dette indebærer, at Hovedstadens Letbane og selskabets medarbejdere, 
opretholder en høj integritet i forhold til samarbejdspartnere og interessenter, og handler med 
omtanke i ethvert forretningsforhold.  
 
Hovedstadens Letbane arbejder for at opretholde en høj etisk standard, som ikke er begrænset til 
overholdelse af love, bestemmelser, kollektive overenskomster og øvrige aftaler. Hovedstadens 
Letbane har derfor nultolerance overfor enhver form for adfærd, der er i strid med god 
forretningsadfærd. Hovedstadens Letbane forventer, at medarbejderne arbejder aktivt for at fastholde 
høje etiske standarder, ved at undgå aktiviteter og interessekonflikter, som kan påvirke Hovedstadens 
Letbanes troværdighed.  
 
God forretningsadfærd i Hovedstadens Letbane udgør en række retningslinjer, der tilsammen 
indeholder nogle af de principper, som Hovedstadens Letbane forstår ved god forretningsadfærd. Disse 
retningslinjer gælder for alle selskabets medarbejdere og i alle selskabets forretningsforhold.  
 
God forretningsadfærd i Hovedstadens Letbane er selskabets interne retningslinjer gældende for 
selskabet og for selskabets medarbejdere. Ved retningslinjer til brug for anvendelse i eksterne 
kontraktforhold, henviser jeg dig til at anvende Adfærdskodeks for leverandører, der beskriver 
Hovedstadens Letbanes retningslinjer samt forventninger til leverandørerne, både direkte og indirekte, 
i forhold til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.  
 
 
Med venlig hilsen, 
 
 
Henrik Plougmann Olsen 
Administrerende direktør 
Hovedstadens Letbane I/S 
 



Hovedstadens Letbane I/S – God forretningsadfærd 

 

 

68 

  



Hovedstadens Letbane I/S – God forretningsadfærd 

 

 

69 

1. MANGFOLDIGHEDSPOLITIK 

I Hovedstadens Letbane er social ansvarlighed forankret i selskabets forretningsstrategi og i 
virksomhedens kultur. Samfundet omkring Hovedstadens Letbane er mangfoldigt, og det ønsker 
selskabet at afspejle ved at have en arbejdsstyrke, der i størst muligt omfang ligner det omkringliggende 
samfund.  

  Hovedstadens Letbanes mangfoldighedspolitik 

Hovedstadens Letbane har fokus på at sikre et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, og hvor 
rekrutteringsprocessen sikrer, at kandidater, uanset baggrund, søger jobbet.  
 
Hovedstadens Letbane har nultolerance overfor diskrimination i relation til arbejds- og 
ansættelsesforhold. Det betyder, at selskabet ikke diskriminerer ved ansættelse, aflønning, adgang til 
uddannelse, forfremmelse, afskedigelse, pension, arbejdsvilkår, arbejdsopgaver. Det betyder også, at 
selskabet ikke forfordeler ud fra personlige egenskaber såsom race, religion, køn, sundhed, alder, 
handicap, politisk overbevisning, nationalitet, etnisk oprindelse eller medlemskab af en 
arbejdstagerorganisation. Ved at fremme mangfoldighed, sikrer selskabet lige muligheder for alle.  
 
Hovedstadens Letbane har endvidere fokus på, at alle arbejdstagere behandles med respekt og ikke 
udsættes for chikane på arbejdspladsen. 

 Forventninger til Hovedstadens Letbane 

Hovedstadens Letbane ser alvorligt på tilfælde af manglende efterlevelse af denne politik.  
 
Bliver Hovedstadens Letbane opmærksomt på diskriminerende eller chikanerende adfærd hos egne, 
medarbejdere, eller modtager selskabet indberetninger herom, tager selskabet initiativ til at få 
korrigeret forholdet.    
 
Hovedstadens Letbane tager alle henvendelser om diskrimination eller chikane seriøst. Oplever en 
medarbejder derfor diskrimination eller chikane, opfordre selskabet til at vedkommende retter 
henvendelse til nærmeste leder, direktørgruppen eller til HR-afdelingen.  
 
Hovedstadens Letbane mangfoldighedspolitik finder anvendelse i alle arbejds- og ansættelsesforhold. 
Alle nye medarbejdere gøres opmærksom på selskabets politik på området, ligesom selskabets 
bestyrelse årligt forelægges politikken i forbindelse med selskabets årlige compliancetest.  
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2. KRÆNKENDE ADFÆRD 

Hovedstadens Letbane skal være et selskab, hvor der er plads til alle, og hvor alle medarbejdere sikkert 
og trygt kan udføre deres arbejde. 
 
Krænkende adfærd i alle dens former er uforlignelig med de normer og værdier for den adfærd, som 
Hovedstadens Letbane forventer, at alle medarbejdere og ledere udviser på arbejdspladsen (se afsnit 1 
om mangfoldighed). 
 
Derfor tolererer Hovedstadens Letbane ingen former for krænkende adfærd på arbejdspladsen. 
Krænkende adfærd omfatter1: 

• Trusler (mundtlige eller skriftlige trusler eller truende adfærd) 

• Fysisk vold  

• Mobning (ubehagelige, nedsættende eller negative mundtlige eller skriftlige handlinger eller 
adfærd, som gentages over længere tid 

• Sexchikane (mundtlig, skriftlig eller fysisk uønsket seksuel opmærksomhed) 

• Diskrimination (forskelsbehandling relateret til f.eks. køn, alder, etnicitet, religion, helbred eller 
seksuelle orientering) 

• Skænderier (diskussioner, konflikter eller skænderier, hvor der tales i en hård eller 
nedsættende tone  

 Håndtering 

I Hovedstadens Letbane er krænkende adfærd uacceptabel adfærd og kan få ansættelsesretlige 
konsekvenser.  
 
Bliver Hovedstadens Letbane opmærksom på krænkende adfærd hos egen medarbejdere og ledere, 
eller modtager selskabet indberetninger herom, tager selskabet initiativ til at afdække de faktiske 
handlinger og de involverede personers opfattelse heraf.  
 
Hovedstadens Letbane tager alle henvendelse om krænkende adfærd seriøst. Oplever en medarbejder 
krænkende adfærd, opfordrer selskabet til, at vedkommende henvender sig til nærmeste leder, HR-
afdelingen eller direktørgruppen. En medarbejder kan også vælge at anvende selskabets 
whistleblowerordning til at indberettet episoder med krænkende adfærd (læs mere under 
Whistleblower-ordning).  
 
Alle henvendelser om krænkende adfærd vil blive behandlet enkeltvist og upartisk. Henvendelsen vil 
tage udgangspunkt i personens opfattelse af de handlinger, som vedkommende eller en anden 
medarbejder udsættes for. Ved henvendelse til HR eller nærmeste leder kan informationer afleveres i 
fortrolighed, og ved anvendelse af whistleblower-ordningen kan en medarbejder vælge at være 
anonym. Hvis Hovedstadens Letbane vurderer, at det er nødvendigt at iværksætte en nærmere 
undersøgelse af de konkrete handlinger og de involverede personers opfattelse af disse, kan det være 
nødvendigt at bryde medarbejderens anonymitet for at afdække de faktiske handlinger. Der kan også i 
sådanne tilfælde blive indhentet en ekstern aktør for at gennemgå de involverede personers beskrivelse 
af det faktiske hændelsesforløb. Hovedstadens Letbane vil søge at udvise diskretion over for alle 
implicerede parter.  
 
Det er vigtigt for Hovedstadens Letbane at afdække og sikre, at alle i en pågældende sag kan få 
mulighed for at forklare sig og kender de evt. anklager, der er rettet mod den pågældende. 

 
1 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
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Hovedstadens Letbane vil i hver enkelt situation søge at fremsætte løsninger, som overordnet set er 
bedst for de implicerede parter. Medarbejderen og de andre implicerede personer kan blive tilbudt 
støttesamtaler med kompetente personer. 
 
Der vil blive iværksat foranstaltninger proportionelt med Hovedstadens Letbanes vurdering af den 
enkelte henvendelse. Denne vurdering træffes af HR og nærmeste leder eller én fra selskabets 
direktørgruppe.  
 
Det vil i undersøgelsen af en henvendelse om krænkende adfærd være en skærpende omstændighed, 
hvis der er tale om krænkende adfærd mellem en leder og en medarbejder. En henvendelse om 
krænkende adfærd kan i sidste instans få ansættelsesmæssige konsekvenser for den anklagede person.  
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3. ANTI-KORRUPTIONS POLITIK 

Hovedstadens Letbane har en nultolerance i forhold til alle former for direkte og indirekte korruption 
og korrupt adfærd.  
 
Hovedstadens Letbanes medarbejdere må ikke på nogen måde deltage i nogen form for korruption. 
Medarbejdere og leverandører skal modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og 
bestikkelse. 
 
Hovedstadens Letbane ønsker at være en troværdig og transparent virksomhed, der sørger for, at 
selskabets aktiviteter overholder alle relevante internationale, nationale og regionale love og regler. 
Hovedstadens Letbane opretholder en høj etisk standard i alle selskabets aktiviteter, som ikke kun er 
begrænset til love og aftaler, og forventer tilsvarende høje etiske standard af sine medarbejdere, 
leverandører og samarbejdspartnere.  
 
Hovedstadens Letbane, herunder selskabets medarbejdere og leverandører skal undgå 
interessekonflikter, som kan påvirke selskabets troværdighed. Hovedstadens Letbanes medarbejdere 
har et generelt ansvar for at bruge selskabets ressourcer og fortrolige oplysninger ansvarligt og i 
selskabets bedste interesse. Derudover er det medarbejdernes ansvar at undgå situationer, hvor 
personlige eller økonomiske interesser er i strid med rollen som medarbejder.  
 

 Definition af korruption 

Hovedstadens Letbane definerer korruption som misbrug af betroet magt og midler for egen vindings 
skyld. Korruption omfatter blandt andet bestikkelse, nepotisme og interessekonflikt, underslæb, 
bedrageri, afpresning, svig, deltagelse i en kriminel organisation og hvidvaskning af penge.  
 
Bestikkelse er den mest almindelige form for korruption og forstås som betaling, der er beregnet til at 
få nogen til at gøre noget, der er uærligt, ulovligt eller i strid med den pågældendes opgave med henblik 
på at opnå en uberettiget fordel.  
 
At betale eller acceptere betaling er korruption i den reneste form. Det kan være kontanter eller andre 
værdigenstande, ekstraordinær underholdning og andre tjenesteydelser.  
 

 Forventninger til Hovedstadens Letbanes medarbejdere 

Hovedstadens Letbane forventer, at alle selskabets medarbejdere efterlever denne politik i enhver 
situation. Medarbejdere handler ansvarligt ved at være opmærksomme på uregelmæssigheder og rejse 
spørgsmål eller gøre opmærksom på observationer, der kan være udtryk herfor. Medarbejderen er 
ansvarlig for at gøre opmærksom på aktiviteter, transaktioner, relationer eller situationer, der kan være 
udtryk for uregelmæssigheder.  
 
Ved observationer eller mistanke om uregelmæssig adfærd, kan medarbejderne vælge at gøre 
nærmeste chef eller et medlem af direktørgruppen opmærksom herpå. Alternativt kan medarbejderne 
anvende Hovedstadens Letbanes anonyme whistleblower ordning til indberetning af alvorlige 
bekymringer og følsomme oplysninger.  
 
Hovedstadens Letbane beskytter medarbejdere, der rejser spørgsmål eller udtrykker betænkelighed 
ved en situation mod negative reaktioner fra kolleger, ledelsen, samarbejdspartnere mv. Medarbejdere 
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vælger selv, hvorvidt henvendelser foretages anonymt. Alle henvendelser, indgivet i god tro, er 
beskyttet mod enhver form for repressalier. Enhver der forsøger at udøve repressalier mod en 
medarbejder, der har henvendt sig i god tro, bliver mødt med ansættelsesretlige sanktioner. Hvis en 
medarbejder, der anmelder et forhold, vælger ikke at være anonym, vil selskabet i videst muligt omfang 
behandle henvendelsen fortroligt. Hvis en ikke-anonym henvendelse medfører, at der indledes en 
retssag mod den anmeldte person, risikerer indberetteren dog at blive indkaldt som vidne i retssagen. 

 

Hvis en medarbejder ønsker total anonymitet, opfordrer Hovedstadens Letbane medarbejderne til at 

anvende selskabets Whistleblower-ordning, der er en uafhængig ordning, der garanterer for 

sikkerheden og anonymiteten. Systemet logger ikke IP-adresser, ligesom al datatransmission og lagring 

af data sker krypteret. Det er alene, den ansvarlige sagsbehandler, der har adgangskoden til 

sagsbehandlingsdelen i systemet. 

 

 Hovedstadens Letbanes behandling af henvendelser 

Bliver Hovedstadens Letbane selv opmærksom på uregelmæssigheder i egne, medarbejderes, 
leverandørers eller underleverandørers aktiviteter, eller modtager selskabet en indberetning herom, 
behandles sagen i direktørgruppen. Enhver sag behandles endvidere på næstkommende møde i 
Metroselskabets revisionskomité, der mødes minimum 3 gange årligt, eller efter behov. 
revisionskomitéen består af tre medlemmer fra Metroselskabets bestyrelse.  
 
Hovedstadens Letbane afrapporterer endvidere årligt på konkrete hændelser i selskabets CSR-rapport, 
der indsendes som led i selskabets tilslutning til FN Global Compact, og som gennemlæses af selskabets 
revisor.  
 

 Sanktioner 

Hovedstadens Letbane ser alvorligt på tilfælde af manglende efterlevelse af denne politik.  
 
Enhver medarbejder, der ikke efterlever denne politik, risikerer disciplinære sanktioner, herunder 
afskedigelse med eller uden varsel. Manglende efterlevelse kan derudover medføre juridiske sanktioner 
og/eller politianmeldelse.  
 
Leverandører, eller dennes underleverandører, der ikke efterlever denne politik, eller som afviser at 
deltage i due diligence-aktiviteter, risikerer, at Hovedstadens Letbane ophæver kontrakten med 
leverandøren. Manglende efterlevelse kan derudover medføre juridiske sanktioner og/eller 
politianmeldelse. 
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4. REJSEPOLITIK 

Rejsepolitikken angiver ensartede retningslinjer for rejser af tjenstlig karakter for medarbejdere i 
Hovedstadens Letbane. Rejsepolitikken skal understøtte, at rejser foretages på økonomisk mest 
fordelagtig måde, under hensyn til komfort og tidsforbrug.  
 
Rejsepolitikken omfatter alle former for rejser, nationalt og internationalt, herunder tjenesterejser og 
rejser i forbindelse med uddannelse, kurser o.l. 
 

 Indledende bemærkninger 

Alle rejser kræver tilladelse fra nærmeste leder, inden der bestilles billetter og hotel. Den enkelte 
medarbejder skal til enhver tid kunne stå inde for, og dokumentere, sine rejseudgifter overfor 
Hovedstadens Letbane.  
 
Hovedstadens Letbane dækker som udgangspunkt alle nødvendige udgifter i forbindelse med 
tjenesterejser, nationalt og internationalt, i henhold til nedenstående retningslinjer.  
 

 Transport 

Tjenesterejser skal så vidt muligt foregå på økonomiklasse, uanset transportform. Undtagelser hertil 
sker på baggrund af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, og under forudsætning af godkendelse 
af en A-signatar. Det kan for eksempel være en mulighed at gå en klasse op ved længerevarende eller 
oversøiske rejser.  
 
Alle selskabets medarbejdere har mulighed for at rejse gratis med Metroen. Alle enheder har endvidere 
et firma rejsekort tilknyttet, således at selskabets medarbejdere nemt kan anvende den kollektive trafik 
i forbindelse med tjenesterejser. Selskabets medarbejdere skal derfor forsøge så vidt muligt at 
minimere brug af taxa i forbindelse med indenrigstransport.  
 
Ved anvendelse af egen bil (motorcykel og knallert) som indenrigstransport, er det muligt at få udbetalt 
skattefri kørselsgodtgørelse (kilometerpenge) i henhold til statens takster. Udgifter til parkering 
refunderes ligeledes.  
 
Bonuspoint optjent på tjenesterejser må ikke benyttes privat.  
 

 Overnatning 

Der skal benyttes hoteller af normal international standard. Hovedstadens Letbane følger som 
udgangspunkt statens takster for hoteldispositionsbeløb. Undtagelser hertil sker på baggrund af en 
konkret vurdering i det enkelte tilfælde, og under forudsætning af godkendelse af en A-signatar.  
 
Studieture 
Retningslinjer for omkostninger i forbindelse med studieture internt i Hovedstadens Letbane følger som 
udgangspunkt retningslinjerne som angivet i Hovedstadens Letbanes rejsepolitik. Dog skal studieture 
altid forhåndsgodkendes af HR før bestilling, ligesom det samlede omkostningsniveau for alle udgifter 
forbundet med studieturen skal følge den restriktive praksis og sparsommelighed, der gælder for 
staten. 
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5. RETNINGSLINJER FOR FORPLEJNING OG REPRÆSENTATION 

Hovedstadens Letbanes udgifter til forplejning og repræsentation skal begrænses mest muligt, således 
at selskabet følger den restriktive praksis og sparsommelighed, der gælder for staten. Udgifterne skal 
have baggrund i en anledning, der er relevant for Hovedstadens Letbane, og der skal være et rimeligt og 
passende forhold mellem anledning og de forbundne udgifter. 
 
Udgifter til forplejning vedrører aktiviteter, der er rettet mod medarbejdere ansat hos Hovedstadens 
Letbane. Udgifterne afholdes for at pleje medarbejdernes generelle arbejdsforhold og trivsel. Det kan 
være forplejning i forbindelse med møder, medarbejderseminarer, enhedsarrangementer, 
tjenesterejser, mv. hvor der kun er intern deltagelse. Formålet kan have både faglig og social karakter. 
 
Der er tale om repræsentationsudgifter, når udgifterne følger af situationer, hvor medarbejdere 
repræsenterer Hovedstadens Letbane udadtil og hvor der ekstern deltagelse. Repræsentationsudgifter 
vedrører udgifter til forplejning i form af måltider, restaurantbesøg eller drikkevarer.  
 

 Indledende bemærkninger 

Udgifter i forbindelse forplejning og repræsentation kræver tilladelse fra nærmeste leder. Den enkelte 
medarbejder skal til enhver tid kunne stå inde for, og dokumentere, sine udgifter til forplejning og 
repræsentation overfor Hovedstadens Letbane.  
 

 Forplejning 

Hovedstadens Letbane dækker som udgangspunkt ikke udgifter til forplejning ved almindelige interne 
møder.  
 
Udgifter til intern forplejning skal så vidt muligt holdes på et minimum. Generelt skal der ved afholdelse 
af udgifter til forplejning til interne møder være et rimeligt og passende forhold mellem den givne 
anledning og de hermed forbundne udgifter. Hvis der opstår tvivl, er det nærmeste leder/medarbejder 
med beslutningskompetencen på dette område, der skal foretage en vurdering af, hvorvidt der er et 
passende forhold mellem udgifter og anledning. 
 
Anledning og deltagere skal altid oplyses i forbindelse med godkendelse af udgifter til forplejning til 
interne møder. 
 
Til brug for enhedsarrangementer, har hver enhedschef har et budget på DKK 1.000 pr medarbejder pr. 
år.  
 
Forplejning og repræsentation i forbindelse med tjenesterejser 
Hovedstadens Letbane betaler for medarbejderens forplejning i forbindelse med tjenesterejser. 
Udgifterne til forplejning følger den restriktive praksis og sparsommelighed, der gælder for staten, og 
der skal være et rimeligt og passende forhold mellem anledning og de forbundne udgifter.    
 
Hovedstadens Letbane betaler for forplejning ved ekstern repræsentation i forbindelse med 
tjenesterejser. Der er ikke fastsat en eksakt beløbsgrænse for repræsentationens størrelse, da dette 
altid skal bero på en konkret vurdering i forhold til anledning og de forbundne udgifter. Hovedstadens 
Letbane erholder dog ikke udgifter til repræsentation der overstiger selskabets til enhver tid gældende 
takster herfor. Taksterne fremgår af ”God forretningsadfærd i Hovedstadens Letbane – Vejledning til 
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medarbejderne”. Undtagelser hertil, sker på baggrund af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, og 
under forudsætning af godkendelse af en A-signatar. Ved ekstern repræsentation skal der endvidere 
være et rimeligt forhold mellem antallet af eksterne gæster og medarbejdere. Dette beror altid på en 
konkret vurdering i den enkelte situation.  
 
Repræsentation 
Hovedstadens Letbane dækker udgifter i forbindelse med medarbejderes eksterne repræsentation af 
selskabet. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af udefra kommende gæster og ansatte fra 
Hovedstadens Letbane.  
 
Beløbsgrænsen for repræsentation fremgår af ”God forretningsadfærd i Hovedstadens Letbane – 
Vejledning til medarbejderne”. Undtagelser hertil, sker på baggrund af en konkret vurdering i det 
enkelte tilfælde, og under forudsætning af godkendelse af en A-signatar. 
 
Anledning og deltagere skal altid oplyses i forbindelse med godkendelse af udgifter til repræsentation 
ved eksterne møder. 
 
Bliver Hovedstadens Letbanes medarbejdere inviteret på middag eller anden repræsentation i øvrigt, 
betragtes dette som en gave, hvorfor henvises til Hovedstadens Letbanes gavepolitik.  
 
Attestation af udgifter til forplejning og repræsentation 
Alle repræsentationsudgifter skal være godkendt/attesteret af den relevante enhedschef. 
Enhedschefens egne repræsentationsbilag skal altid være attesteret af dennes overordnede.  
 
Såfremt Hovedstadens Letbanes medarbejdere ikke overholder ovenstående retningslinjer, kan 
Hovedstadens Letbane ikke dække udgifterne erholdt til forplejning og repræsentation.  
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6. GAVEPOLITIK 

Hovedstadens Letbanes gavepolitik angiver retningslinjerne for, hvornår, og i hvilken anledning, 
selskabets medarbejdere må modtage og give en gave og andre fordele.  
 
Begrebet gaver og andre fordele skal forstås bredt og omfatter samtlige ydelser, der gives eller 
modtages, og som ligger udenfor omfanget af et indgået kontraktforhold. Gaver og andre fordele 
dækker således over både fysiske ting, som for eksempel chokolade og vin, og ikke-fysiske ting, som for 
eksempel rabatter, rejser eller kurser vil være omfattet. 
 

 Hovedstadens Letbane som gavegiver 

Hovedstadens Letbanes medarbejdere kan, på vegne af Hovedstadens Letbane, give eksterne 
samarbejdspartnere passende gaver til markering af jubilæer, fødselsdage, til- og fratræden m.v.  En 
passende gave vil sædvanligvis være 2-3 flasker vin, produkter med Metro-logo, blomster, bøger eller 
lignende. Hvis der er tvivl om, hvorvidt tildeling af en konkret gave er passende, skal dette drøftes med 
den nærmeste chef. 
 
Hovedstadens Letbane må ikke give gaver og andre fordele til offentlige ansatte i forbindelse med 
gavemodtagers arbejde. Dog kan offentligt ansatte modtage sædvanlige lejlighedsgaver i forbindelse 
med arrangementer af personlig karakter samt beskedne taknemmelighedsgaver. Gaver og andre 
fordele må alene være af mindre eller beskeden beskaffenhed.  
 
Når en medarbejder på vegne af Hovedstadens Letbane giver en gave til en ekstern samarbejdspartner 
oplyses dette til receptionen, der forestår central registrering af tildelte gaver. Registreringen omfatter 
oplysning om gavegiver, gavens art, gavemodtager, anledning samt dato. 
 
Hvis der er tvivl om, hvorvidt tildeling af en konkret gave eller anden fordel er passende, bør dette 
drøftes med nærmeste enhedschef. Ved enhedschefens tvivl, bør dette drøftes med dennes 
overordnede.  
 

 Hovedstadens Letbane som gavemodtager 

Hovedstadens Letbanes medarbejdere må som udgangspunkt ikke tage imod gaver og andre fordele, 
som de tilbydes fra eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med medarbejderens arbejde. Herved 
beskyttes medarbejderen mod, at der kan opstå tvivl om medarbejderens upartiskhed. 
 
Hovedstadens Letbanes medarbejdere må dog gerne tage imod: 

• Sædvanlige lejlighedsgaver ved f.eks. runde fødselsdag, jubilæer eller afsked 

• Beskedne gaver i forbindelse med højtider som f.eks. jul eller nytår 

• Beskedne kutymemæssige gaver (værtsgaver, taknemmelighedsgaver, kontaktpleje o.l.) 

• Generelle rabatter o.l. som tilbydes samtlige Hovedstadens Letbanes medarbejdere 
 
Bliver medarbejder inviteret på middag af forretningsforbindelser mv., opfordrer Hovedstadens 
Letbane medarbejderne til, at forsøge bedst muligt at undgå at være del af en ekstravagant middag, 
som vil kunne kritiseres, da middagen og betalingen af regningen først finder sted efter accept af gaven, 
og det derfor kan være svært at have indflydelse på ”gavens størrelse”.  
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Hovedstadens Letbane har ingen fast beløbsgrænse for, hvor meget medarbejderne i selskabet må 
modtage gaver og andre fordele for. Som udgangspunkt bør medarbejdere dog ikke modtage gaver og 
andre fordele, hvis værdi overstiger beløbsgrænsen til indberetningspligten til SKAT.  
 
I forbindelse med udbudssager, kontraktforhandlinger og andre situationer, hvor leverandører, kunder 
eller samarbejdspartnere vil have særlig interesse i positiv særbehandling, skal enhver modtagelse af 
gaver og andre fordele fra involverede parter drøftes med nærmeste chef. 
 
Hovedstadens Letbane foretager ikke registrering af modtagne gaver. 
 
Hvis der er tvivl om, hvorvidt modtagelsen af en konkret gave er passende, bør dette drøftes med 
nærmeste enhedschef. Ved enhedschefens tvivl, bør dette drøftes med dennes overordnede. 
 
Hvis en medarbejder i Hovedstadens Letbane skulle modtage en gave, der ikke er i overensstemmelse 
med gavepolitikkens principper, skal gaven tilbageleveres til giveren. Der kan i den forbindelse henvises 
til selskabets gavepolitik. I Danmark vil der være forståelse for, at man ikke ønsker gaven, hvorimod det 
må overvejes i hvert enkelt tilfælde, når det gælder gaver modtaget af udenlandske givere, da det kan 
opfattes uhøfligt og blive misforstået og derved skade en god relation. 
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7. WHISTLE BLOWER POLITIK 

Hovedstadens Letbanes whistleblower-ordning giver medarbejdere og samarbejdspartnere mulighed 
for at foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold, herunder forhold som 
kan skade Hovedstadens Letbanes omdømme og økonomi eller på anden vis få negativ indvirkning. 
 
Formålet med whistleblower-politikken er at skabe respekt om Hovedstadens Letbanes forpligtigelser 
til, at såvel love og forordninger som interne retningslinjer og politikker skal følges. Whistleblower-
politikken angiver endvidere, hvordan whistleblower-ordningen fungerer for dermed at undgå en 
potentiel tilbageholdenhed med indberetning af væsentlige sager. 
 

 Hvem kan indberette? 

Indberetninger kan indgives af alle medarbejdere og samarbejdspartnere med tilknytning til 
virksomheden herunder leverandører, eksterne konsulenter mv. 
 

 Særlige afvigelser – hvilke forhold kan der indberettes om? 

Whistleblower-ordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold/særlige afvigelser eller 
mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer om 
mangfoldighed og krænkende adfærd samt handlinger, der strider mod selskabets code of conduct. 
 
Mindre alvorlige forhold som for eksempel utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder og 
lignende kan ikke indberettes via whistleblower-ordningen. Dette kan tages op ved direkte kontakt til 
nærmeste leder eller HR. 
 
Alvorlige forhold/ særlige afvigelser, der kan indberettes via whistleblower-ordningen, er for eksempel 
oplysninger om: 

• Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk 

• Afvigelser fra gældende love og forordninger 

• Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder 

• Brud på habilitetsregler eller nepotisme 
• Afvigelser fra etablerede gældende regnskabsreglerAfvigelser fra vedtægter eller andre 

etablerede regler eksterne eller interne for Hovedstadens Letbanes virksomhed 
• Overtrædelse af selskabets arbejds- og socialklausuler 
• Handlinger, der er væsentlig uforenelige med selskabet arbejdsmiljøvision 
• Brud på selskabets retningslinjer for mangfoldighed og krænkende adfærd. 

Forudsat at: 

• Afvigelsen kan lede til alvorlige, tilbagevendende sikkerhedsrisici eller 

• Afvigelsen kan lede til alvorlige finansielle risici eller 

• Afvigelsen kan lede til myndighedsindgreb eller 

• Afvigelsen kan lede til en alvorlig anmærkning ved revisionen eller 

• Afvigelsen kan medføre alvorlig skade på Hovedstadens Letbanes relationer med ansatte eller 
eksterne parter eller 

• Afvigelsen kan skade Hovedstadens Letbanes anseelse og brand alvorligt eller 

• Afvigelsen kan medføre indskrænkelse af Hovedstadens Letbanes fremtidige handlefrihed. 

• Afvigelsen kan medføre et usikkert eller utrygt arbejdsmiljø. 
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• Afvigelser, som ikke ligger indenfor denne kategori håndteres i overensstemmelse med 
gældede organisatorisk praksis. 

 
Ovenstående liste er kun eksempler. Hvis du er i tvivl om din observation skal indberettes eller ej, så 
opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles. Alle medarbejdere, som mener 
at have observeret en ”særlig afvigelse”, har ret til og bør rapportere denne afvigelse i henhold til regler 
for rapportering og eskalering, som fremgår af denne politik. 
 

 Opfølgningspligt – hvordan behandles indberetningen? 

Alle chefer, som bliver underrettet om en ”særlig afvigelse” har pligt til at iværksætte aktiviteter som 
afhjælper afvigelsen samt hurtigst muligt at rapportere valg af afhjælpende aktivitet til den person, der 
har anmeldt afvigelsen. 
 
Når en indberetning modtages, foretages en indledende undersøgelse af forholdet. 

• Hvis indberetningen viser sig åbenbart ubegrundet, bliver den afvist og slettet i systemet, og 
whistlebloweren vil hvis muligt få besked. 

• Hvis den indledende undersøgelse konkluderer, at den indgivne anmeldelse ikke kan 
karakteriseres som åbenbart ubegrundet, bliver den underkastet en nærmere undersøgelse. 
Sagen behandles internt. 
Sagen kan også være af en sådan karakter, at den videregives til politiet til yderligere 
efterforskning. Når politiet (og eventuelt domstolene) har færdigbehandlet sagen, bliver sagen 
slettet i systemet. Sagen kan ende i retten og den anmeldte person kan risikere bøde- eller 
fængselsstraf. 

• Alle medarbejdere (inklusive chefer) som konstaterer, at den person, der har modtaget 
rapportering om afvigelsen ikke gennemfører nødvendige aktiviteter til afhjælpning heraf, har 
pligt til at rapportere videre i henhold til eskaleringsreglerne i disse retningslinjer. 
 

Det er vigtigt, at systemet ikke benyttes til falske beskyldninger, hvorved der rettes mistanke om 
uskyldige personer. Alle indberetninger skal derfor indgives i god tro. Hvis en indberetning er indgivet i 
ond tro og indberetningen viser sig at være et udslag af personlige negative følelser, mv., kan en 
ubegrundet indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser for indberetteren, hvis denne kan 
identificeres. 
 

 Eskaleringsregler – hvordan indberettes? 

Medarbejdere kan efter eget valg rapportere en ”særlig afvigelse til én af følgende: 

• Nærmeste chef, 

• Administrerende direktør, 

• Bestyrelsesformand, alternativ næstformand eller revionskomiteformand 

• eller via internetportalen https://m.whistleblowernetwork.net 

 
Herudover kan medarbejdere altid rapportere direkte til den HR ansvarlige chef. 
Det anbefales, at der foretages indberetninger via internetportalen, da indberetningen kan omhandle 
fortrolige oplysninger. Ved at bruge portalen sikres det at data behandles krypteret. Det er muligt at 
rapportere en hændelse på ens modersmål. 
 
Det er endvidere muligt at følge med i sagens forløb. Når man foretager en indberetning, får man 
mulighed for på et senere tidspunkt at kunne logge sig anonymt på systemet og se, om 

https://m.whistleblowernetwork.net/
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sagsbehandleren har stillet yderligere spørgsmål til sagen eller efterspørger yderligere dokumentation. 
En eventuel efterfølgende dialog er hundrede procent anonym og beror alene på indberetterens 
villighed til at logge på systemet og besvare sagsbehandlerens spørgsmål. 
 
Whistleblower-ordningen er godkendt af Datatilsynet og administreres i overensstemmelse med 
persondatalovens regler. 
 

 Anonymitet og IT-sikkerhed 

Den person, der foretager indberetningen, vælger selv om han/hun vil foretage indberetningen 
anonymt. 
 
Alle indberetninger indgivet i god tro er beskyttet mod enhver form for repressalier. Enhver der 
forsøger at udøve repressalier mod en indberetter, der har indberettet i god tro, bliver mødt med 
ansættelsesretlige sanktioner. 
 
Hvis en anmelder vælger ikke at være anonym, vil selskabet i videst muligt omfang behandle 
indberetningen fortroligt. Hvis en ikke-anonym indberetning medfører, at der indledes en retssag mod 
den anmeldte person, risikerer indberetteren dog at blive indkaldt som vidne i retssagen. 
 
Internetportalen https://m.whistleblowernetwork.net, bliver driftet af en ekstern virksomhed, der er en 
uafhængig part og garanterer for sikkerheden og anonymiteten i indberetningen. Systemet logger ikke 
IP-adresser, ligesom al datatransmission og lagring af data sker krypteret. Det er alene, den ansvarlige 
sagsbehandler, der har adgangskoden til sagsbehandlingsdelen i systemet. 
 

 Oplysning om registreringen til den anmeldte person 

Selskabet er forpligtet til at give den person, der indberettes om, oplysning om det indberettede 
forhold. Der vil i hver situation blive foretaget en konkret vurdering af, hvornår der kan gives denne 
meddelelse, uden at det kan få konsekvenser for afdækningen af det indberettede forhold samt 
indsamlingen af bevismateriale. 
 
Der bliver ikke givet oplysning om, hvem der har foretaget indberetningen, selvom indberetteren har 
valgt ikke at være anonym. Opmærksomheden henledes dog på, at ikke-anonyme indberettere risikerer 
at blive indkaldt som vidne, hvis der bliver indledt en retssag, jf. ovenstående. 
 
Spørgsmål 
Alle spørgsmål om whistleblower-ordningen kan rettes til HR. 

 
  

https://m.whistleblowernetwork.net/
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8. SPONSORAT OG DONATIONER 

Hovedstadens Letbane ser med respekt på og finder det meget prisværdigt med engagerede frivillige og 
organisationer, der arbejder på at forbedre andres vilkår.  
 
Hovedstadens Letbane er en offentlig ejet virksomhed med fokus på udvikling, anlæg og drift af metro. 
Derfor støtter vi ikke sport, kultur eller humanitært arbejde, uanset hvor meget selskabet sympatiserer 
med formålet.  
 
Som offentlig ejet selskab yder Hovedstadens Letbane som udgangspunkt ikke bidrag til 
sponsorprojekter uden for selskabets kerneområde. Hovedstadens Letbane kan dog bidrage til 
sponsorprojekter, der er i direkte forlængelse af selskabet markedsføring. Sådanne sponsorater skal 
være godkendt af en A-signatar.  
 
Selskabet donerer ikke penge til, eller på anden vis støtter, politiske organisationer.  
 
Medarbejdere må ikke give donationer til sport, kultur eller humanitært arbejde, som følge af deres 
stilling i Hovedstadens Letbane. Medarbejderne skal således være opmærksom på ikke at anvende 
selskabets smartphone, eller andet udstyr, til at donere midler - hverken i privat- eller selskabsmæssigt 
regi.  
 
Medarbejdere må ikke bruge selskabets smartphone til sms-betalinger af privat karakter. 
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9. INDKØBSPOLITIK 

Indkøbspolitikken angiver retningslinjer for indkøb i Hovedstadens Letbane, og har til formål at sikre 
overholdelse af EU og dansk udbudslovgivning for forsyningsvirksomheder, Hovedstadens Letbanes 
adfærdskodeks for leverandører og optimal anvendelse af selskabets penge. Formålet er også at give 
retningslinjer for medarbejderadfærd i forhold til leverandører, professionel styring af kommende og 
eksisterende leverandører samt opnåelse af optimale betingelser i kontrakter. I praksis sker 
ovenstående ved at følge Hovedstadens Letbanes indkøbsproces og fastlagte rolle- og ansvarsforhold, 
som er beskrevet i selskabets indkøbsprocedure.   
 
Den fulde indkøbsproces starter med et behov, eller forventet behov, fra en rekvirent i Hovedstadens 
Letbane efterfulgt af en analyse, indkøbsstrategi, udbud, evaluering, forhandling og styring af 
kontrakten efter underskrift, som slutter efterlevetiden af det indkøbte. Leverandører defineres her 
som rådgivere, leverandører og entreprenører.  
 
Indkøbsprincipper 
Alle indkøb i Hovedstadens Letbane skal tilstræbe principper om effektiv konkurrence, maksimal 
værdiskabelse, ligebehandling af leverandører og ansvarligt indkøb.   

• Effektiv konkurrence: Udover lovkravet for større indkøb, så er konkurrence i markedet en 

effektiv parameter til at opnå gode vilkår og betingelser i kontrakter. Konkurrence medfører 

ofte effektivitet og konkurrencedygtighed hos leverandøren, og dermed lavere 

totalomkostninger for Hovedstadens Letbane. Det optimale antal af tilbud afhænger af ydelsen, 

lovgivningen og markedssituationen. 

 

• Maksimal Værdiskabelse: Professionelt indkøb og forhandling skal sikre mest mulig værdi til 

Hovedstadens Letbane og det indebærer vurdering af både pris og risiko i valget af teknologi, 

levering til aftalt tid, kvalitet og de økonomiske forhold i hele levetiden.  Det er nødvendigt at 

udarbejde en veldefineret specifikation med krav og/eller funktionalitet, samt maksimere 

indholdet af standardiserede løsninger, moduler og systemer. Ligeledes skal risici allokeres 

korrekt imellem leverandøren og Hovedstadens Letbane. Derfor kan konkurrence i sig selv ikke 

sikre maksimalværdiskabelse. 

  

• Ligebehandling af leverandører: Transparens og ligebehandling i udbuds- og kontraktprocessen 

er grundlæggende ved indkøb hos Hovedstadens Letbane. Ved at efterleve dette, vil 

Hovedstadens Letbane også styrke relationerne til leverandører, hvilket på lang sigt vil 

medvirke til en højt kvalificeret leverandørbase i Hovedstadens Letbane.  

 

• Ansvarligt indkøb: Alle Hovedstadens Letbanes indkøb skal foregå ansvarligt. Selskabet 

arbejder systematisk med at implementere de ti principper i FN’s Global Compact, som 

indeholder alment anerkendte standarder for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 

miljø og anti-korruption (www.unglobalcompact.org). Alle selskabets direkte og indirekte 

leverandører har en forpligtelse til og en mulighed for at håndtere disse udfordringer. Disse 

krav er beskrevet i Hovedstadens Letbanes adfærdskodeks, som er en del af kontrakten med 

leverandører og deres underleverandører.   

 
Ansvarsforhold i Hovedstadens Letbane  
Hovedstadens Letbanes indkøbsproces og interne rolle- og ansvarsforhold er beskrevet i selskabets 
indkøbsprocedure. Hovedstadens Letbanes indkøbsafdeling ”Procurement & Contract Management” 

http://www.unglobalcompact.org/
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(PCM) involveres i indkøb over 300.000 kr. Omfanget af involveringen vurderer PCM i den enkelte sag, 
men omfatter normalt medvirken til indkøbsstrategi, udbud, kommerciel evaluering og forhandling 
samt kontraktudarbejdelse. Ligeledes involveres PCM i kommerciel og juridisk kommunikation med 
leverandører i kontraktens løbetid. 
 
Alle indkøb over EU-tærskelværdierne (http://www.kfst.dk/Offentlig-
konkurrence/Udbud/Udbudsregler/Taerskelvaerdierne) skal indkøbes i overensstemmelse med 
forsyningsvirksomhedsdirektivet. Tolkning heraf kræver indsigt i emnet, som findes i Hovedstadens 
Letbanes indkøbsafdeling (PCM). 
 
Som udgangspunkt skal indkøb over 300.000 kr. konkurrenceudsættes dvs. at Hovedstadens Letbane 
skal modtage skriftligt tilbud fra mere end en leverandør. Såfremt der i særlige tilfælde ikke sker 
konkurrenceudsættelse, skal prisens rigtighed vurderes på anden vis. Der kan være følgende situationer 
for indkøb under EU-tærskelværdierne, hvor konkurrenceudsættelse ikke er muligt eller relevant;  
 

• kritisk omstændighed hvor tiden ikke tillader konkurrenceudsættelse 

• monopol med kun en leverandør på markedet 

• betydelige omkostninger for Hovedstadens Letbane ved at skifte leverandør 

 
Også ved indkøb under 300.000 skal det så vidt muligt sikres, at Hovedstadens Letbane ikke betaler 
mere end markedsprisen.  
 
Hovedstadens Letbanes adfærdskodeks for leverandører skal inkluderes i alle kontrakter.   
 
For at sikre overensstemmelse med udbudsreglerne og ovennævnte skal der for indkøb over 100.000 
kr. udarbejdes og godkendes en ”Procurement Note”. Alle Procurement Notes skal godkendes af en 
afdelingsleder og en direktør. For indkøb over 300.000 kr. skal PCM involveres og Procurement Noten 
skal tillige godkendes af enhedschefen for PCM. 
 
Medarbejderadfærd i forhold til leverandører 
Hovedstadens Letbane er interessant for mange leverandører, og omvendt er medarbejdernes 
branchekendskab og indsigt i markeds- og teknologiudvikling værdiskabende for Hovedstadens 
Letbane. Medarbejderne skal dog agere forsigtigt og med omtanke ved kommunikation med 
leverandører for at undgå risiko forbundet med udbudsregler, konkurrenceregler eller agtindsigt osv.  
 
Medarbejdere skal orientere pågældende afdelingsleder eller indkøbsafdelingen (PCM) inden 
afholdelse af et møde med en leverandør, som ikke drejer sig om en kørende kontrakt med en 
eksisterende leverandør.  
 
Grundet risikoen for brud på fortrolighed og ligebehandling af tilbudsgivere på kommende 
projekter/kontrakter skal medarbejdere være opmærksomme på følgende ved kommunikation med 
leverandører eller andre interessenter i markedet: 
 
Møder med og information til leverandører om nye projekter/kontrakter: 

• Udover den officielle kommunikation må medarbejdere ikke udtale sig om projekter/kontrakter 

i udbud eller indkøb over 300.000 kr. i op til 1 måned før udbud offentliggøres og indtil 

offentliggørelse af vinderen. Selv ikke kommunikation med eksisterende leverandører om 

udbuddet er tilladt. 

• Undgå samtaleemner relateret til fortrolige eller ikke-offentliggjort information, men fokuser i 

stedet på generelle udfordringer og udvikling i markedet 

• Konsulter med indkøbsafdeling (PCM) inden diskussion eller indgåelse af nye aftaler. 

http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/Taerskelvaerdierne
http://www.kfst.dk/Offentlig-konkurrence/Udbud/Udbudsregler/Taerskelvaerdierne
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• Konsulter med afdelingsleder eller indkøbsafdeling (PCM) om risikoen for brud på fortrolighed 

eller ligebehandling inden indgåelse af aftaler med rådgivere på nye projekter. 

• Fortrolighedserklæring (Non-disclosure Agreement) skal underskrives inden udlevering af 

projektinformation.     

Besøg på udstillinger: 

• Besøg flere potentielt bydende leverandørers udstillinger. 

• Stil spørgsmål fremfor at besvare spørgsmål. 

• Undgå for venskabelig omgang med leverandører. 

Før og under udbudsprocessen for EU-udbud skal medarbejdere være opmærksomme på følgende: 

• For projekter over 100 mio. kr. vil et Procurement Memo vedrørende udbudsprocessen vil blive 

udarbejdet for hvert projekt/kontrakt før offentliggørelse af udbudsdokumenterne. For 

projekter under 100 mio. kr. kan en direktør beslutte at der skal udarbejdes et Procurement 

Memo. Beslutning herom skal bl.a. tages under hensyntagen til det konkrete projekts 

strategiske betydning samt kompleksitet. 

• For projekter med et Procurement Memo gælder:  

o I Procurement memoet identificeres ansvarshavende og medlemmer af 

udbudskomiteen, forhandlings- og evalueringsgrupperne. Procurement Memo 

godkendes af udbudskomiteen (Steering Committee) 

o Ingen IT-adgang til udbudsmateriale og tilbud før Procurement Memo er godkendt og 

kun til nævnte personer. 

o Alle involverede medarbejdere og konsulenter underskriver en fortrolighedserklæring  

o Adgang for nye personer skal gives af projektdirektøren og fortrolighedserklæring skal 

underskrives. 

o Begrænset adgang til tilbuds- og evalueringsmateriale i PW, hvortil papirudgaven af de 

tekniske dele af tilbud opbevares i aflåst skab, og evalueringsrum med begrænset 

adgang og kommercielle dele af tilbud ikke må udskrives.  

• For projekter uden et Procurement Memo skal der godkendes en Procurement Note inden 

igangsætning af indkøbet og følgende gælder: 

o IT-adgang alene til medarbejdere i relevant afdeling og udvalgte medarbejdere i PCM 

o Fortrolighed iht. Ansættelseskontrakter for medarbejdere 

o Evt. involverede konsulenter underskriver fortrolighedserklæring 

o Udskrifter af tilbud skal begrænses mest muligt, skal opbevares i aflåst skab og 

makuleres efter endt brug 

o Pc’er må ikke forlades tændt (skal skiftes til sleep mode).   

• For alle projekter gælder, at medarbejdere, som ikke er involveret i udbudsprocessen, skal 

undgå at stille spørgsmål til medarbejdere involveret i udbudsprocessen.  

Gennemgang af selskabets indkøb 

Hovedstadens Letbanes indkøbsafdeling ”Procurement & Contract Management” (PCM) kan inddrages 

ved indkøb over 100.000 kr. og skal inddrages ved indkøb over 300.000 kr. 

 

For at sikre, at selskabet efterlever lovgivningen på indkøbsområdet og interne retningslinjer, foretager 

selskabets indkøbsafdeling løbende og efter behov opfølgning på selskabets indkøbsområde. Ved 

gennemgange efterprøver indkøbsafdelingen, om selskabet efterlever retningslinjerne. 
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INTRODUKTION 
Denne forsikringspolitik dækker Hovedstadens Letbane I/S’ aktiviteter. 
 
Forsikringspolitikken, der alene dækker skadesforsikringer indenfor områderne 
 

• Hovedstadens Letbanes administrationsforsikringer 

• Hovedstadens Letbanes projektforsikringer (igangværende og fremtidige projekter), 
 
skal årligt præsenteres for og godkendes af bestyrelsen for virksomheden. 
 
Hertil kommer, at forsikringspolitikken skal ændres, hvis eller når ledelsen finder det nødvendigt. 
 
FORMÅL 
Formålet med forsikringspolitikken er at beskrive: 
 

• Generelle retningslinjer herunder ansvar, kompetence og risikofilosofi 

• Organisering af forsikringsområdet 

• Generelle principper for etablering af forsikringer herunder at præsentere de generelle 
forsikringer, der er tegnet af koncernen. Endvidere kort beskrivelse af væsentlige uforsikrede 
risici. 

 
GENERELLE RETNINGSLINJER 
Ansvar 
Direktionen er ansvarlig for at sikre, at politikken stemmer overens med virksomhedens nuværende og 
fremtidige risikoprofil. 
 
Virksomhedens ledelse er ansvarlig for, at de principper og betingelser, der beskrives i 
forsikringspolitikken, bliver implementeret i virksomheden. Ledelsen udpeger en daglig 
forsikringsansvarlig, som har kontakt til forsikringsselskaberne direkte eller via den af virksomhedens 
udpegede forsikringsmægler. 
 
Den forsikringsansvarlige skal sikre – i samarbejde med ledelsen – at data, der ligger til grund for 
forsikringerne, løbende bliver opdateret. 
 
I forbindelse med anskaffelse, opsigelse eller materielle ændringer i forretningsaktiviteter og -risiko er 
den forsikringsansvarlige forpligtet til, at nødvendig risikoinformation bliver videregivet til ledelsen. Den 
forsikringsansvarlige er endvidere forpligtet til, at ændringer i risikoprofil medtages i 
forsikringsdækningen samt at justere forsikringspolitikken i overensstemmelse hermed. Hvis det ikke er 
muligt at etablere forsikringsdækning – eller kun på begrænsede vilkår, skal direktionen informeres. 
 
Virksomheden kontraherer med en ekstern forsikringsmægler, for at udføre de opgaver eksekveringen 
af denne forsikringspolitik kræver. 
 
Risikofilosofi 
Det er Hovedstadens Letbane I/S’ målsætning, i det omfang det vurderes økonomisk forsvarligt at være 
forsikret mod alle væsentlige risici. Selskabet undgår således i videst mulige omfang at få større 
økonomiske tab som følge af skadesbegivenheder. 
 
Begrebet risiko defineres bredt som enhver uønsket hændelse med en skadelig effekt på 
virksomhedens aktiver og/eller nuværende eller fremtidige indtægt(er). Denne definition ekskluderer 
dog rene kommercielle risici, der er relateret til virksomhedens forretningsområder. 
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Virksomhedens totale risikoomkostninger skal løbende vurderes baseret på de følgende 
omkostningsparametre: 
 

• Omkostninger i forbindelse med køb/oprettelse af forsikring (præmie) 

• Omkostninger i forbindelse med uforsikrede risici  

• Omkostninger i forbindelse med selvrisiko 

• Omkostninger i forbindelse med forebyggende tiltag  

• Omkostninger i forbindelse med administration af forsikringer. 
 
ORGANISERING AF FORSIKRINGSOMRÅDET 
Virksomhedens forsikringsmedarbejder er i samarbejde med den valgte eksterne forsikringsmægler 
ansvarlig for at implementere forsikringspolitikken i virksomheden. 
 
Forsikringsmedarbejderen er ansvarlig for følgende: 
 

• Vedligeholdelse af forsikringspolitikken og at fremkomme med nødvendige opdateringer til 
brug for en altid aktuel forsikringspolitik 

• Aktivere nye, forny og opsige forsikringspolicer og håndtere al administration, der relaterer til 
området 

• Gennemføre forsikringsudbud med passende interval (hvert 3-5 år) efter gældende regler. 

• Registrere og håndtere tab/skader samt at assistere i forbindelse med risikovurderinger for de 
respektive forretningsområder herunder ved indgåelse af kontrakter 

• Initiere risikoanalyser på udvalgte fokusområder 

• Tilvejebringe forsikringskontrakter i henhold til gældende udbudslovgivning og til 
konkurrencedygtige kommercielle vilkår. 

 
GENERELLE PRINCIPPER FOR FORSIKRING 
Det er vigtigt at vurdere og evaluere mulige hændelser, der kan ramme virksomheden for at opretholde 
den bedst mulige forsikringsdækning. Sådanne hændelser kan klassificeres i forhold til sandsynlighed, 
økonomisk indflydelse og deres generelle indflydelse på forretningsdriften. 
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De 4 punkter som ovenstående figur omhandler, er følgende: 
 

1. Forsikringsegnede risici 
2. Selvforsikring/selvrisiko 
3. Accept af risiko 
4. Ikke eksisterende. 

 
Den forsikringsegnede risiko er eksponeringer, hvor skader vil have stor økonomisk konsekvens for 
virksomheden umiddelbart og også på længere sigt eventuelt ved driftsstop. 
 
Selvrisikoens størrelse har betydning for virksomhedens økonomi og skal afbalanceres således at 
virksomhedens økonomi ikke belastes unødigt i en skadesituation. 
 
Accept af risiko skal forstås som de situationer, hvor virksomheden vælger ikke at gøre noget aktivt for 
at forhindre skaden enten ud fra et økonomisk aspekt eller ud fra en sandsynlighedsvurdering.  
 
Den sidste gruppe vedrører ikke eksisterende risici. Det vil sige de situationer, hvor risiko for skade er 
usandsynlige - for eksempel jordskælv. 
 
Markedsvilkår og -betingelser, udvidede services fra forsikringsselskaberne og virksomhedens egen 
risikovurdering er faktorer, der kan få betydning for ’sag til sag’ afvigelser fra forsikrings-principperne 
beskrevet ovenfor. 
 
Afvigelser fra de ovennævnte principper kan være nødvendige som følge af kommercielle overvejelser 
og/eller lovgivning. Udvidelse af en forsikringsdækning og etablering af nye forsikringer skal godkendes 
af ledelsen. 
 
Alle væsentlige ændringer af forsikringsdækning skal godkendes af bestyrelsen. 
 
Forsikringer må tegnes for en periode på mellem 1- 3 år, med mulighed for frivillig forlængelse med op 
til 2 år, hvis det er forsvarligt efter markedets betingelser eller andre relevante faktorer. 
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Bilag I08-05-01  
 Interessentskabsmøde nr. 8 

 10. marts 2022 
 
 

Klimapåvirkning fra letbanen 
 
Indstilling 
Det indstilles, at interessenterne tager orienteringen om udvikling af 
klimaaftryksmodel for letbane til efterretning. 

Baggrund 
Letbanen i Ring 3 er besluttet ud fra et ønske om at skabe by- og 
erhvervsudvikling og reducere trængsel langs strækningen. Klimapåvirkningen 
fra anlægsprojektet indgik i Miljøvurderingen, som var en del af 
beslutningsgrundlaget. I de senere år har der været en større offentlig interesse 
for klimapåvirkningen fra store anlægs- og infrastrukturprojekter.  
 
På den baggrund har Hovedstadens Letbane analyseret letbanens klimaaftryk 
yderligere med henblik på: 
- At få klarhed over hvordan CO2-udledningen fordeler sig over forskellige 

faser i letbanens samlede levetid. 
- At sammenligne klimapåvirkningen fra letbanen med andre eldrevne 

transportformer. 
 
Notatet her opsummerer konklusionerne fra de to analyser og foreslår på den 
baggrund en række fokusområder for den fremtidige klimindsats i Hovedstadens 
Letbane. 

Udvikling af klimaaftryksmodel for letbane 
Metroselskabet og Hovedstadens Letbane har med hjælp fra COWI udviklet en 
klimaaftryksmodel, som kan bruges til at vurdere den samlede klimapåvirkning 
fra letbane og metro over banernes samlede levetid. Værktøjet er udviklet til 
brug i screeningen og udvikling af nye linjeføringer, så det er muligt at 
sammenligne klimapåvirkning fra forskellige typer af anlægsdesign, men også at 
fokusere på mulighederne for at nedbringe udledninger fra CO2.  
 
Modellen anvender et livscyklusperspektiv, som tager højde for 
klimapåvirkningen fra de materialer og processer, som indgår i at etablere 
letbanen samt i den efterfølgende drift og vedligehold. Klimaaftryksmodellen 
kan på et summarisk niveau vise de væsentligste kilder til klimapåvirkning fra 
Hovedstadens Letbanes aktiviteter over hele banens levetid. 
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Opbygning og afgrænsning 
Modellen er baseret på en analyse af en række standard anlægselementer (en 
banestrækning på ballasterede spor, en banestrækning af typen rilleskinnespor, 
en standard station mv.). Anlægselementer er brudt ned i de materialer og 
processer, som der indgår i at etablere dem. Herfra beregnes klimapåvirkning 
ved hjælp af standardiserede emissionsfaktorer for det enkelte byggemateriale 
eller – proces, som indgår i anlægselementet. 
 
Vurderingen af materialemængderne er baseret på det foreløbige design af 
Letbanen i Ring 3, som var til rådighed, da modellen blev udarbejdet. Herudover 
er der brugt data fra letbanerne i Odense og Århus, samt antagelser om 
materialernes levetid baseret på designlevetider og ekspertestimater.  
 
Klimapåvirkningen fra driftsfasen er baseret på en foreløbig forventning til 
energiforbruget på baggrund af togproducentens specifikationer. Det vil blive 
opdateret, når det faktiske forbrug foreligger.  
 
Livscyklusmetoden, som klimaaftryksmodellen tager afsæt i, er følsom overfor 
kvaliteten af de bagvedliggende datakilder om CO2-udledningen fra processer 
og materialer.  
 
Resultater fra klimaaftryksmodellen 
Klimaaftryksmodellen er altså foreløbig, og lever ikke op til alle krav til en formel 
livscyklusanalyse, men kan betragtes som retningsgivende for omfanget af de 
totale klimapåvirkninger og hvordan den fordeler sig mellem faser. 
Klimapåvirkningen på letbanen over en levetid på 100 år er opgjort til: 
- 160.000-165.000 ton CO2 fra anlægsfasen.  Til sammenligning blev det 

opgjort til 182.700 ton i Miljøvurderingen i 2015. 
- 26.000 ton CO2 fra driftsfasen (med fremskrevne emissionsfaktorer for hele 

levetiden) 
- 130.000-250.000 ton for reinvesteringer over en 100-årig periode. 
 

Klimabelastningen i anlægsfasen svarer til den årlige globale CO2-udledning 
fra godt 9.500 danskere.  
 
Figuren herunder viser, hvordan CO2-aftrykket fra hhv. den samlede levetid og 
anlægsfasen er er fordelt på processer og materialer.  
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Figur 1. CO2-aftryk fra anlæg, reinvesteringer og drift af letbane 

 

Den største usikkerhed er på reinvesteringernes klimabelastning.1 
Reinvesteringernes aftryk er beregnet uden at tage højde for, at det i fremtiden 
vil være muligt at stille krav til indholdet af indlejret CO2 i de materialer som 
anvendes, samt at teknologi og praksis over 100 år vil udvikle sig. 
 
Livscyklusanalysen viser således, at de væsentligste påvirkninger fra letbanen 
over hele anlæggets levetid kommer fra anlægsfasen og reinvesteringsfasen. 
Reinvesteringer udgør en betydelig del, uanset om der vælges mere eller mindre 
konservative forudsætninger angående levetider, og om der kan udelades CO2 i 
materialer i fremtiden. 
 
Sammenligning af klimapåvirkning fra eldrevne transportformer 
Opgørelsen af klimapåvirkningen i Hovedstadens Letbanens model omfatter 
transportsystemet gennem 100 års levetid: Etablering af infrastruktur, drift og 
reinvesteringer. For at sammenligne med andre transportformer, som biler og 
busser, vil det være nødvendigt at opgøre anlæg og vedligehold af vejbaner, 
produktion af køretøjer samt behovet for reinvesteringer. Herudover er det 
relevant at tage højde for, hvordan transportformen udnyttes (hvor mange 
passagerkm. der produceres i den samlede levetid).   
Sammenligning til andre transportsystemer vanskeliggøres af, at der er 
begrænset data om biler og busser, og at der mangler principper for allokering 
af vejnettets klimapåvirkning pr. passagerkm kørt i biler og busser i Danmark. 
 

 
1 Klimabelastningen afhænger af hvilke levetider det forudsættes, at komponenterne i systemet 

har Aftrykket beregnes som en komplet udskiftning (af f.eks. spor, skinner, tog, kabler osv.). I 
praksis vil der foregå løbende reparationer og udskiftning af delkomponenter. Der er derfor 
betydelig usikkerhed om, hvorvidt det beregnede CO2-aftryk fra reinvesteringerne er retvisende 
for, hvad den reelle klimapåvirkning fra at vedligeholde letbanen vil blive. 
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På den baggrund er klimapåvirkningen pr. personkm. fra fremdrift og produktion 
af transportmidler alene gennemført for hhv. elbil, metro og letbane opgjort i 
figur 12. Beregningen er baseret på de personkm transportmidlerne producerer 
og forventede levetider for biler og tog.   

Figur 2. Klimapåvirkningen pr. personkm. fra fremdrift og produktion af elektriske 
transportmidler  

 

Data gør det således muligt at sammenligne letbane og metro med elbil for så 
vidt angår produktionen af køretøjet og driften af dette. Driften er opgjort med 
CO2-emissionerne for produktionen af el i 2021, over tid vil emissionerne fra el 
falde i takt med at produktionen omlægges til vedvarende energi. Til 
sammenligning opgør Movia, at alene fremdriften af en konventionel bus 
udleder omkring 125 g CO2 per passagerkm. Der er ikke data som muliggør 
sammenligning med drift og produktion af en eldrevet bus. 

Af figur 3 fremgår det, hvordan klimapåvirkningerne fra de tre transportformer 
er per personkm., inkl. etablering af infrastruktur og reinvesteringer for hhv. 
metro og letbane. 

  

 
2 Det tilstræbes at anvende offentlig tilgængeligt og nyere europæisk data, da produktion af 

elektriske transportmidler er i udvikling og varierer ift. produktionsland.  For biler er anvendt den 
gennemsnitlige belægningsgrad fra DTUs transportvaneundersøgelse. For letbane og metro er 
anvendt passagerprognoser. 

Datakilder: 
- Metro-togproduktion er fra repræsentative tog fra Tyskland og Italien. Anlæg er beregnet for 
M1M2M3M4. Fremdrift repræsenterer M1M2 i 2019. 
- Letbanetog er fremstillet af Siemens i Tyskland. Anlæg er beregnet for en letbane tilsvarende 
Letbanen i Ring 3. Fremdrift er baseret på 2032-prognose for Letbanen i Ring 3. 
- Produktion af elbil repræsenterer det europæiske marked og udgør biler og batterier produceret 
globalt (ICCT, 2021). Fremdrift er baseret på oplysninger elbilproducenter (16 elbiler). Brug er 
baseret på DTU (2019) for Storkøbenhavn for almindelige biler. 
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Figur 3. Klimapåvirkningen pr. personkm. fra elektriske transportmidler for hhv. 
fremdrift, produktion af transportmidler, anlæg af infrastruktur og reinvesteringer  

 

På trods af at Letbanens CO2-aftryk fra anlægsfasen tages med i 
sammenligningen, så har letbanen et fornuftigt klimaaftryk, når der tages 
højde for det transportarbejde, letbanen leverer. Generelt har letbanen en 
høj udnyttelsesgrad og materiellet har en lang levetid. Andre kollektive 
transportformer som busser og S-tog har ligeledes en høj udnyttelsesgrad. 
Udnyttelsesgraden hænger blandt andet sammen med det lokale 
passagergrundlag – jo flere boliger og arbejdspladser nær stationerne, jo 
flere potentielle passagerer, og transportmidlets attraktivitet I form af 
rejsehastighed og regularitet. Hvis antallet af passagerkm. bliver 10 pct. 
højere end det forventes i prognosen, vil den relative klimapåvirkning falde 
1-2 gram fra hhv. anlægsfasen og reinvesteringerne.   

Den største del af klimaaftrykket fra el-biler skyldes produktionen af 
køretøjet. Det skyldes, at køretøjerne udnyttes ret ekstensivt og har 
forholdsvis kort levetid.  

Selskabet har i 2020 med hjælp fra COWI gennemført et review af 
videnskabelige artikler og andre valide data om klimabelastningen fra 
elbusser. Da området er i hastig udvikling, vil selskabet løbende afsøge om 
der er kommet ny data til rådighed med henblik på at sammenligne 
klimaprofilen på letbane og elbus, herunder vil selskabet genoptage dialogen 
med Movia mhp. at følge deres arbejde med at udvikle livscyklusanalyser for 
elbusser. 

Fokus for klimaindsats i hovedstandes letbane 
Opgørelserne viser, at klimapåvirkningen fra reinvesteringerne i letbanen er 
væsentlig for, hvordan letbanen er i sammenligning med elbiler. Derfor vil 
Hovedstadens Letbane frem mod åbningen af letbanen fokusere på:   

 

• Udvikling af CO2-krav i udbud af fremtidige reinvesteringer 
Der er i de senere år kommet beton på markedet, som har et lavere niveau 
af indlejret af CO2 end det, der er forudsat i beregningen af letbanens 
klimapåvirkning. Der er også jern til armering på markedet, som har en 
lavere klimapåvirkning end i modellen. Det kan undersøges, om 
egenskaberne i disse materialer egner sig til at blive brugt i vedligehold af 
letbanen.  
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Flere bygherrer og infrastrukturforvaltere gør sig erfaringer med at 
gennemføre udbud med krav om lavere niveauer af CO2 i beton og stål, 
herunder Metroselskabet. Disse erfaringer kan bruges til at nedbringe 
klimapåvirkningen fra reinvesteringer i letbanen. F.eks. vurderes CO2-fangst 
og lagring at kunne nedbringe emissionerne fra produktion af beton og stål 
med op til 60 pct.3. 
 

• Afdække muligheder for levetidsforlængende vedligehold og 
reinvesteringer 
Det undersøges nærmere, hvilke muligheder der er for at arbejde med 
levetidsforlængende vedligehold og reinvesteringer, når letbanen går i drift. 
Her kan trækkes på erfaringer fra metro om bl.a. levetidsforlængende 
vedligehold af tog og udviklingen af et nyt asset-management system. Det 
undersøges endvidere nærmere, hvilke muligheder der er for at kombinere 
et asset management system med data om klimapåvirkning.  

 

• Videreudvikle klimaaftryksmodellen  
Selskabet vil indarbejde erfaringer fra anlæg af letbanen i 
klimaaftryksmodellen, så den kan bruges til at optimere CO2-aftrykket i 
planlægning og design af mulige nye letbanestrækninger.  

 

 
3 Kilde: ”Anbefalinger til Strategi for CO2-fangst, anvendelse og lagring ” Advisory board 
for PTX/CCU og CCS til Klima-, energi og forsyningsudvalget 2020-21 
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 Interessentskabsmøde nr. 8 

 10. marts 2022 

Indstilling – Fremdrift for anlæg af letbanen 
 
Indstilling  
Det indstilles, at interessenterne tager statusrapport for letbanen for februar 
2022 til efterretning.   
 
Status Letbane  
Vedlagt er Status Letbane for februar 2022.  
Vedlagt er Kommune- og Regionsorienteringen for februar 2022 er vedlagt til 
interessenternes orientering. 
 
Budgettet for både anlægsomkostninger og de driftsrelaterede 
anlægsinvesteringer til og med februar 2022 udviser afvigelser som opstår under 
entreprisekontrakterne og ledningsomlægningsarbejderne.  

Risikorapport for 1. kvartal 2022 
Den samlede økonomiske risiko for anlægsprojektet (Anlæg-A) er i 1. kvartal 
2022 opgjort til ca. 505 mio. kr. Svarende til ca. 10,2 pct. af basisoverslaget på 
4.956 mio. kr. Korrektionsreserven for anlægsprojektet udgør 914 mio. kr. Den 
samlede økonomiske risiko for de driftsrelaterede anlægsaktiviteter (Anlæg-D) 
er vurderet til ca. 76 mio. kr., svarende til ca. 5,0 pct. af de driftsrelaterede 
anlægsinvesteringer på 1.541 mio. kr.  

Den samlede risiko for projektet er således opgjort til 581 mio. kr. Den opgjorte 
risiko kan således holdes indenfor de samlede reserver på 961 mio. kr. 
bestående af 914 mio. kr. afsat i korrektionsreserve til anlægsbudgettet, samt 47 
mio. kr. afsat i generel finansieringsreserve. 

Særlige fokusområder 
 
Sikkerhedsindsatsen på letbaneprojektet er blevet intensiveret 
Der skete for mange ulykker på letbaneprojektet i 2021. Derfor har selskabet 
arbejdet på at iværksætte tiltag for at styrke den ulykkesforebyggende indsats. 
Det omfatter dels en intensivering af selskabets egen tilsynsindsats og dels 
initiativer som er identificeret i samarbejde med entreprenørerne Per Aarsleff 
og CG Jensen. Vedlagte notat præsenterer i hovedtræk de aftalte og iværksatte 
tiltag. 
 
Forhandlinger med CG Jensen 
Der pågår i øjeblikket afklaring og forhandling med CG Jensen med henblik på 
fastlæggelsen af den bedst mulige koordinerede fremdrift og dermed en 
opdateret tidsplan. Der har bl.a. været afholdt møde mellem CG Jensens 
administrerende direktør og bestyrelsesformand og Hovedstadens Letbanes 
ditto. 
 
Forhandlinger med Per Aarsleff 
Siden sidste kvartalsmøde i december 2021 er der indgået en betinget delaftale 
med Per Aarsleff om lukning af et antal claims, tidsplaner og håndtering af 
buebroen i Lyngby.  
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Der pågår i øjeblikket forhandlinger med Per Aarsleff om resterende tidsplaner 
og om et antal claims. Det har højeste prioritering at finde tidsplansmæssige 
løsninger for de delstrækninger, der ligger over ”functional section”, men der 
arbejdes fortsat mod en samlet løsning. Det er afgørende for projektet, at nås til 
enighed, så der stiles mod en afklaring indenfor den næste seks til otte uger. 
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1 Sammenfatning  

1.1 Generelt 

Denne rapport dækker perioden frem til ultimo januar 2022. Skæringsdatoer er afhængige af, hvornår data er 
tilgængeligt for selskabet. 

1.2 Økonomi 

Budgettet for både anlægsomkostninger og de driftsrelaterede anlægsinvesteringer er opdateret iht. godkendt 
budget 2022. Budgettet for anlægsomkostninger udviser afvigelser, som opstår under entreprisekontrakterne og 
ledningsomlægningsarbejderne. Budgettet for de driftsrelaterede anlægsinvesteringer forløber i overensstemmelse 
med den planlagte fremdrift. De budgetterede anlægsudgifter frem til slut januar 2022 er 3.026 mio. kr. med 
forbrug på 2.561 mio. kr., dvs. et mindre forbrug på ca. 16 pct. ift. det planlagte. De budgetterede driftsrelaterede 
anlægsudgifter til slut januar 2022 er 580 mio. kr. med forbrug på 580 mio. kr. 

1.3 Tid 

Letbaneprojektet oplever forsinkelser på en række delstrækninger. Det skyldes bl.a. forsinkede 
ledningsomlægninger, manglende forberedende arbejder, uafklarede myndighedsforhold samt 
anlægsentreprenørernes manglende fremdrift for egne arbejder. Anlægsentreprenørernes manglende fremdrift har 
siden sidste rapportering primært været drevet af manglende ressourceallokering samt tvivl om rettidig afklaring af 
design- og myndighedsspørgsmål. Pt. er de største udfordringer CG Jensens arbejder i Herlev og Gladsaxe 
Kommuner samt CG Jensens arbejder i Vejdirektoratets myndighedsområde (arbejder ved motorveje). Projektet 
oplever også forsinkelser på flere delstrækninger på Per Aarsleff kontrakterne i Vallensbæk, Brøndby, Glostrup 
(VBG), samt i Lyngby-Taarbæk (L).  
 
Selskabet arbejder fortsat tæt sammen med entreprenørerne, CG Jensen og Per Aarsleff i form af re-planlægning af 
udførelsessekvens. Dette med henblik på at opnå færdiggørelse af alle arbejder til de aftalte terminer/milepæle 
med afsæt i de forskellige udfordringer kendt pr. udgangen af 2021. På baggrund af det med CG Jensen 
gennemførte tidsplanarbejde i Q4/2021 var målet oprindeligt at indgå aftale med CG Jensen umiddelbart efter. 
Dette har ikke været muligt at indfri, men det forventes nu, at selskabet primo februar 2022 vil modtage CG Jensens 
oplæg til en ny tidsplan for begge kontrakterne Rødovre/Herlev og Gladsaxe. 
 
Det tætte samarbejde om re-planlægning med Per Aarsleff har resulteret i, at der nu er indgået en aftale for Lyngby 
kontrakten om en revideret tidsplan. Der er desuden indgået aftale om ny tidsplan for området omkring 
hovedvejskrydset i Glostrup. 

1.4 Myndighedsforhold  

Uafklarede myndighedsforhold udgør stadig en risiko for letbaneprojektets fremdrift. På CG Jensens kontrakter 
gælder det nu primært i forhold til Herlev Kommune og især Vejdirektoratet. Selskabet har særligt fokus på at få 
afsluttet design- og godkendelsesprocessen, hvilket er nært forestående på alle protokoller i Gladsaxe. Per Aarsleffs 
protokoller er blevet myndighedsgodkendt med forbehold af de respektive kommuner.  
M. J. Eriksson har netop genoptaget arbejdet på Ishøj strækningen. Her udestår den endelige 
myndighedsgodkendelse også, men der er tale om enkelte mindre forhold der skal afklares, hvilket ikke påvirker 
arbejdets fremdrift. 

1.5 Risiko 

Den samlede økonomiske risiko for anlægsprojektet (Anlæg-A) er i 4. kvartal 2021 opgjort til ca. 505 mio. kr. 
Svarende til ca. 10,2 pct. af basisoverslaget på 4.956 mio. kr. Korrektionsreserven for anlægsprojektet udgør 914 
mio. kr. Den samlede økonomiske risiko for de driftsrelaterede anlægsaktiviteter (Anlæg-D) er vurderet til ca. 76 
mio. kr., svarende til ca. 5,0 pct. af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer på 1.541 mio. kr. Den samlede risiko for 
projektet er således opgjort til 581 mio. kr. Den opgjorte risiko kan således holdes indenfor de samlede reserver på 
961 mio. kr. bestående af 914 mio. kr. afsat i korrektionsreserve til anlægsbudgettet, samt 47 mio. kr. afsat i generel 
finansieringsreserve. 

1.6 Øvrige informationer  

• Der har i perioden november 2021 til og med januar 2022 været en ulykke med fravær. 

• Fra november 2021 til januar 2022 har selskabet modtaget i alt 155 klager fordelt med 48 i november, 40 i 
december og 67 i januar. Samlet set fik selskabet 550 klager i løbet af 2021. Det svarer til ca. 11 klager pr. uge. 
I perioden for denne rapport, november 2021 til januar 2022, er det tilsvarende tal ca. 13 klager pr. uge, mens 
det for sidste periode fra august til oktober 2021 var ca. 11 klager pr. uge.   
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2 Økonomi 

2.1 Samlet økonomisk fremdrift - Anlægsomkostninger  

Budgettet for anlægsomkostninger er opdateret iht. godkendt budget 2022 og er i 
nedenstående S-kurve fordelt tidsmæssigt i forhold til det godkendte budget. Figuren belyser 
anlægsomkostninger for letbanen til og med januar 2022.  

 
Anlægsomkostninger, S-kurve 

 
 
Kurven viser de afholdte udgifter (grå linje) sammenholdt med de forventede udgifter (rød 
linje). De forventede faktiske udgifter er tilmed angivet (grå stiplet linje).  
 
Nedenfor vises den samlede økonomiske fremdrift på anlæg af letbanen. Såfremt der 
forekommer en afvigelse mellem det planlagte forbrug (sort progressionslinje) og det aktuelle 
forbrug (grøn progressionslinje) vil denne fremgå til højre i figurerne, hvor også det samlede 
budget pr. hovedaktivitet fremgår.  
 
Fremdriften er opgjort på baggrund af forbrug. De budgetterede anlægsudgifter til slut januar 
2022 er 3.026 mio. kr. De afholdte udgifter frem til og med december 2021 samt estimerede 
udgifter for januar 2022 er 2.561 mio. kr.  
 
Den samlede afvigelse på projektet viser et underforbrug på 465 mio. kr. i forhold til 
budgettet. Afvigelsen opstår primært under posten Bygge og anlægsarbejder, herunder på 
CW-kontrakterne CW-VBG (Vallensbæk, Brøndby, Glostrup), CW-RH (Rødovre og Herlev) og 
CW-G (Gladsaxe). Afvigelsen skyldes hovedsageligt en reduceret fremdrift baseret på 
forsinkelser i ledningsomlægningsarbejdet, hvis afvigelse fremgår af posten ”Andre arbejder”.  
Ledningsomlægningsarbejderne er blevet forsinket ift. den planlagte fremdrift under arbejdets 
tidligere faser, hvorfor produktionsværdien af de efterfølgende CW-arbejder er reduceret i 
forhold til det oprindeligt budgetterede. Entreprenørerne Per Aarsleff og CG Jensen har 
samtidig været længe om at færdiggøre deres designs samt opnå diverse 
myndighedsgodkendelser. Dog er fremdriften nu stigende i takt med færdiggørelsen af 
ledningsomlægningerne og designs samt tilvejebringelse af de nødvendige 
myndighedstilladelser.  
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Selskabet arbejder vedvarende med entreprenørerne på at få udnyttet mulighederne for 
igangsættelse af arbejder i nye tilgængelige områder i videst mulige omfang. 
 
Den manglende fremdrift på design for CW-kontrakterne påvirker tillige designafklaringen på 
RTSS-kontrakten (Road Traffic Signal Systems) for eksempel i forhold til placeringen af master. 
RTSS-kontrakten er samtidig også udfordret med baggrund i tilpasninger generet af 
koordinering med andre entreprenører. 
 
De planlagte omkostninger som fremgår af ”Anlægsomkostninger, S-kurve” og figuren 
”Anlægsaktiviteter” er baseret på tidligere gældende tidsplan for CW-L kontrakten. Det er 
aftalt, at denne ved næste rapportering vil blive erstattet af en revideret tidsplan, hvorfor der 
pr. 1. kvartal 2022 ikke vil være afvigelser mellem de planlagte- og aktuelle omkostninger for 
CW-L kontrakten. Dette vil også blive afspejlet i S-kurven og figuren for anlægsaktiviteter, når 
HL har modtaget entreprenørens reviderede omkostningsfordeling i forhold til den nye 
tidsplan. 
 
Anlægsaktiviteter 

 
 

2.2 Samlet økonomisk fremdrift - Driftsrelaterede Anlægsinvesteringer 

Budgettet for driftsrelaterede anlægsinvesteringer er opdateret iht. godkendt buget 2022 og 
er i nedenstående S-kurve fordelt tidsmæssigt i forhold til det godkendte budget. Figuren 
belyser de driftsrelaterede anlægsinvesteringer for letbanen til og med januar 2022.  
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Driftsrelaterede anlægsinvesteringer, S-kurve 

 
 
Kurven viser de afholdte udgifter (grå linje) sammenholdt med de forventede udgifter (rød 
linje). De forventede faktiske udgifter er tilmed angivet (grå stiplet linje).  
 
Nedenfor vises den samlede økonomiske fremdrift på driftsrelaterede anlægsinvesteringer. 
Forekommer en afvigelse mellem det planlagte forbrug (sort progressionslinje) og det aktuelle 
forbrug (grøn progressionslinje) vil denne fremgå til højre i figurerne, hvor også det samlede 
budget pr. hovedaktivitet fremgår.  
 
Fremdriften er opgjort på baggrund af forbrug. De budgetterede driftsrelaterede 
anlægsinvesteringer til slut januar 2022 er 580 mio. kr. De afholdte udgifter frem til og med 
december 2021 samt estimerede udgifter for januar 2022 er 580 mio. kr. 
 
De driftsrelaterede anlægsinvesteringer forløber i overensstemmelse med den planlagte 
fremdrift, der er derfor ingen afvigelser her. 
 
Driftsrelaterede anlægsaktiviteter 
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3 Tid 

3.1 Fremdrift på det samlede anlægsprojekt  

Som nedenstående figur viser, er den planlagte fremdrift på projektet udfordret på de to CW-
kontrakter med entreprenørerne CG Jensen og Per Aarsleff. I forhold til begge entreprenører 
pågår der i øjeblikket afklaring og forhandling med henblik på fastlæggelsen af den bedst 
mulige koordinerede fremdrift for alle de af kontrakterne omfattede strækninger og kryds. 
Siemens Aarsleff Rail planlagde at starte deres arbejde udenfor drift- og vedligeholdscenteret 
(sporarbejde) i august 2021. Arbejdet startede kun langsomt, forårsaget af flere uventede 
hindringer, herunder for eksempel komprimering af ballast. Forsinkelserne fra den sene start 
af arbejderne er med god fremdrift i slutningen af 2021 løbende blevet reduceret således at 
arbejdernes fremdrift nu svarer til det planlagte.  Arbejdet indeni selve bygningen blev 
igangsat ultimo 2021.   
 
Projektet er for alle områder desuden udfordret af stor logistisk kompleksitet i forbindelse 
med trafikafviklingen, der yderligere udfordres af forsinkelser/afklaring af design – og 
myndighedsaccept hvilket påvirker fremdriften, da planlagte arbejder må udskydes og 
arbejdssekvenser re-planlægges. Endelig er der enslydende meldinger fra entreprenørerne om 
mangel på kvalificeret arbejdskraft, hvilket besværliggør og forsinker den nødvendige 
supplering af ressourcer. 
 
I nedenstående figur refererer ”planlagt” til de p.t. gældende tidsplaner. Med en aftale om en 
revideret tidsplan, der viser opnåelse af anlægsentreprenørens milepæle for de enkelte 
kontrakter, vil den forsinkelse, der ses p.t. blive erstattet af en tidsplan, der viser flere 
parallelle arbejder i samme områder/strækninger, hvor det ikke hidtil har været planen. Som 
konsekvens af denne intensiverede produktion, vil der være øgede risici forbundet med mulige 
påvirkninger fra f.eks. designgodkendelse, 3. parts forhold, ressourcetilgængelighed osv.  
Dette er derfor et særligt fokusområde for selskabet.  
 
I nedenstående figur er Lyngby opdateret i relation til den nye aftale, hvilket betyder at den 
tidligere forskel mellem aktuel og planlagt fremdrift er nulstillet pr. ultimo december 2021. 
Den lille afvigelse, der ses skyldes at fremdriften i januar 2022 ikke helt har svaret til det 
planlagte. 
 
For en nærmere beskrivelse af områder, hvor der i øjeblikket er letbanerelaterede 
anlægsarbejder, se figuren over anlægsstatus på side 10.   
Fremdrift på det samlede anlægsprojekt 

 
 

Ishøj

Vallensbæk - Brøndby - Glostrup

Rødovre - Herlev

Gladsaxe

Lyngby

CMC

Markering af sidste måneds farvevalg Status pr. 31. januar 2022

Planlagt fremdrift

Aktuel fremdrift/ 

Fremdriftprognose som 

planlagt

Kommende tids fremdrift i 

fokus, påvirker ikke åbning

Fremdriftprognose. Kritisk, 

kan påvirke åbning

Letbane på Ring 3

Entreprisekontrakter
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Anlægsstatus  
 
 
 

 
Ledningsomlægninger: 
Arbejder pågår på næsten alle 
sektioner. 
Ledningsomlægningsarbejder 
pågår på en håndfuld protokoller. 
Resten er fuldført. 
 
CMC: 
Skinnelægning med ballast pågår. 
 
Anlægsarbejder: 
Anlægsarbejder foregår i langt de 
fleste af de 18 sektioner.  
 
Herunder fremgår nogle af 
områderne, hvor anlægsarbejder 
pågår:  
 

• Rampe til Glostrup Station 

• Glostrup Hospital 

• Herlev station herunder 
udvidelse af bro over S-
banen  

• Strækningen mellem 
Gladsaxe Møllevej og 
Tobaksvej 

• Buddingevej i Gladsaxe. 

• Lyngby Station, fra 
Klampenborgvej til 
Lundtoftegårdsvej 

• Frederikssundsmotorvejen 
(M12) 

• Strækningen mellem Park 
Alle og Glostrup Station 

• Nordre Ringvej ved Ejby 
industrivej 
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3.2 Fremdrift på transportsystem 

Stationsdesignet er afsluttet med sidste tilretning af lys på stationsprototypen i Ejby. Fremstilling af materialer 
og udstyr til Siemens Aarsleffs tekniske systemer pågår. På CMC-området er Siemens Aarsleff i gang med at 
lægge skærver for opstart af sporarbejde i henhold til tidsplanen. I protokol 9 der støder op til CMC, er 
arbejdet fortsat, men i mindre grad, påvirket af CG Jensens forsinkelse. Siemens Aarsleff har påbegyndt deres 
arbejde i CMC-bygningen.    

3.3 Kritisk vej 

Den kritiske vej viser de anlægsforløb/strækninger, hvor en given forsinkelse risikerer at påvirke den samlede 
tidsplan negativt. Med andre ord vil en forsinkelse på den kritiske vej kunne medføre en forsinkelse af 
åbningen af letbanen. Den kritiske vej kan i løbet af letbaneprojektet variere afhængig af, hvorledes projektet 
forløber.  

Den kritiske vej angivet med nr. 1 omfatter færdiggørelse af Kontrol- og vedligeholdelsescenteret sammen 
med den første teststrækning frem til Glostrup. Denne kritiske vej omfatter protokol 5-8. Resultaterne fra 
denne teststrækning vil give mulighed for at justere systemer og udstyr og dermed optimere test og prøvedrift 
på den fulde strækning. Der er pt. forsinkelser på anlægsarbejderne indenfor dette område, hvilket giver en 
risiko for at milepæle for disse arbejder ikke kan opnås. De igangværende drøftelser og forhandlinger om nye 
tidsplaner forventes at håndtere denne udfordring.  

Den kritiske vej angivet med nr. 2 omfatter hele letbaneprojektets rettidige færdiggørelse.  Den nuværende 
kritiske vejstrækning er mellem rundkørslen ved Buddingevej og afkørslen til Motorring 3, den såkaldte 
protokol 14, hvorfor denne strækning for nuværende har et særligt fokus. Denne strækning er specielt i fokus, 
da anlægsarbejderne er planlagt senere afsluttet end de øvrige strækninger, hvilket efterlader mindre tid og 
fleksibilitet for skinnelægning, kørestrøm, komponenter og tekniske systemer. Endvidere er det på denne 
strækning det ses at anlægsarbejder og ledningsomlægninger i stor udstrækning skal foregå parallelt, hvilket 
ligeledes kan udfordre den planlagte fremdrift. Der er for nuværende forsinkelser på anlægsarbejderne 
indenfor dette område, hvilket indebærer en risiko for at milepæle i dette område ikke kan opnås. De 
igangværende drøftelser og forhandlinger om nye tidsplaner forventes at håndtere denne udfordring.
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Kritisk vej 
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4 Myndighedsforhold 

4.1 Generelt 

Der er stadig udfordringer i håndteringen af forskellige myndighedsforhold, hvilket udgør en 
risiko for projektets fremdrift, særligt i Herlev og Gladsaxe og i forhold til Vejdirektoratet. 

4.2 Myndighedsgodkendelser af design 

Kommenteringsprocessen er nu primært udestående på P10 i Herlev kommune. 
På alle øvrige protokoller er kommenteringen gennemført, der udestår blot de afsluttende 
formelle besvarelser af kommentarerne, samt en opdatering af projektmaterielet fra 
entreprenørernes side, før kommenteringen kan lukkes endeligt.   
 
Der er stadig et behov for at myndighederne delgodkender anlægsarbejder til udførelse lokalt, 
indenfor sektioner hvor myndighedsgodkendelse mangler. Både Herlev og Gladsaxe udviser 
fortsat her den fornødne fleksibilitet, og selskabet holder i disse tilfælde et særligt fokus på at 
sikre at det udførte svarer overens til det, der er aftalt med kommunen, indtil der foreligger 
endeligt opdaterede projekttegninger.   
 
Vejdirektoratet er fortsat også fleksible, i forhold til at delkommentere og delgodkende 
projektmateriale, både på Per Aarsleffs såvel som på CG Jensens strækninger. Men det er den 
største risiko for projektet, især på CG Jensens kontrakter, at designet fortsat ikke er endeligt 
afsluttet godkendt.  HL har stadig stor fokus på at løse disse udfordringer.  
 
Alle Per Aarsleffs protokoller er blevet myndighedsgodkendt af de respektive kommunale 
myndigheder langs letbanestrækningen, det vil sige Vallensbæk, Brøndby, Glostrup og Lyngby 
Kommuner, dog med en række forbehold, som Hovedstadens Letbane løbende følger op på og 
håndterer. Næste opfølgning er ultimo februar 2022.   
 
Forberedelserne til M. J. Erikssons opstart i P1 Ishøj er ligeledes begyndt. Her udestår 
myndighedsgodkendelsen også, men Hovedstadens Letbane ser ingen forsinkende 
problematikker, i forhold til at opnå den inden opstart på arbejderne. Det skyldes at 
entreprenørens design stort set er færdigt, og der er få mindre uafklarede forhold over for 
myndighederne, der forventes lukket inden for de kommende måneder. 

4.3 Vejmyndigheder og gravetilladelser  

Det gode samarbejde med kommunerne lokalt omkring tilvejebringelse af de nødvendige 
gravetilladelser fortsætter.  
 
Hovedstadens Letbane arbejder fortsat sammen med Per Aarsleff, CG Jensen og relevante 
myndigheder på at løse situationer, hvor forudsatte trafikale restriktioner udfordres.  
 
I Herlev gør selskabet fortsat en ekstra indsats sammen med entreprenøren i forsøg på at sikre 
en bedre planlægning af de kommende gravetilladelser. Denne indsats har båret frugt og 
samarbejdet er bedret. 

 
Letbaneprojektet bruger fortsat flere ressourcer på koordinering end forventet for at 
understøtte entreprenørens indhentning af myndighedsgodkendelser, som følge af mangelfuldt 
design og afklaring af grænseflader med 3. part. 
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4.4 Miljømyndigheder og -tilladelser   

På miljøområdet har selskabet fortsat et godt samarbejde med myndighederne om at sikre 
løbende håndtering af jord og støj. Derudover er der begyndende fokus på behovet for afklaring 
af myndighedsforhold til TS-fasen og til driftssituationen. Selskabet deponerer overskudsjord i 
Albertslund på de vilkår, som er givet ved Jordmodtagefacilitetens, Hyldager Bakkers, 
miljøgodkendelse. En del af den overskudsjord, som var tiltænkt Hyldager Bakker, må dog som 
følge af modtagekravene sendes til andre jordmodtagere. Selskabet afsøger fortsat nye 
muligheder for at øge jordmængderne til HBJord i Albertslund.  Markedet for jord er generelt 
udfordret. 
 
Den endelige krydsningstilladelse for Store Vejleå blev udstedt i januar og er ikke blevet 
påklaget.  
 
HL har i samarbejde med PAA og relevante myndigheder fået løst en række af de 
afvandingsudfordringer, som letbaneprojektet stod over for. Der er stadig en række 
afvandingsproblemtikker, der gør sig gældende, men disse vurderes pt. at kunne håndteres 
uden større påvirkning af letbaneprojektets fremdrift.  
 

5 Risiko 

5.1 Det nuværende risikobillede 

Afsnittet i denne rapport er opdateret på grundlag af risikorapporten. Risikobilledet er 
opdateret i 1. kvartal 2022. 

Den økonomiske risiko for anlægsprojektet (Anlæg-A) er vurderet til ca. 373 mio. kr. Den 
samlede tidsmæssige risiko er vurderet til ca. 365 dage. Denne tidsmæssige risiko omregnes til 
en økonomisk effekt på ca. 132 mio. kr. Således er den samlede økonomiske risiko opgjort til ca. 
505 mio. kr., svarende til 10,2 pct. af basisoverslaget på 4.956 mio. kr. Dette svarer til en 
nedjustering af risikoniveauet med ca. 58 mio. kr. siden 4.kvartal 2021. Ændringen af 
risikoniveauet skyldes, at der er foretaget en række nedjusteringer efter indgåelse af aftaler med 
entreprenører om lukning af nogle af de rejste ekstrakrav. Derudover er der fremdrift i 
projektet, hvor bl.a. de potentielle risikoområder for ekspropriationer er ved at være 
gennemgået.  

Hovedstadens Letbane har fortsat en styrket aktiv rolle i forhold til håndtering af en række 
grænseflader, som oprindeligt var placeret hos entreprenøren, hvormed selskabet også 
overtager de risici som tidligere lå hos entreprenøren. Disse opgaver inkluderer bl.a. overtagelse 
af koordinering og styring ift. ledningsejere. I forhold til designprocessen har Hovedstadens 
Letbane indtaget en mere aktiv rolle ift. de tekniske løsninger, hvormed selskabet også påtager 
sig mere ansvar. 

Hovedstadens Letbanes mere aktive rolle medfører behov for udvidelse af 
projektorganisationen. Yderligere har projektet det seneste kvartal været påvirket af 
smittestigningen i COVID-19 i Hovedstadsområdet og den delvise nedlukning af samfundet. Det 
har medført en periodevis reduceret fremdrift. Projektets tidsmæssige forsinkelser giver behov 
for, at entreprenørerne arbejder parallelt på anlægget og ikke sekventielt.  
Dette medfører et øget behov for flere tilsyn, større involvering ift. kontraktopfølgning samt 
generel opfølgning med entreprenørerne og myndighederne. 
 
Den økonomiske risiko for de driftsrelaterede anlægsaktiviteter (Anlæg-D) er vurderet til ca. 56 
mio. kr., og den samlede tidsmæssige risiko er vurderet til ca. 55 dage. Den tidsmæssige risiko 
omregnes til en økonomisk effekt på ca. 20 mio. kr.  
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Således er den samlede økonomiske risiko opgjort til ca. 76 mio. kr., hvilket svarer til ca. 5,0 pct. 
af de driftsrelaterede anlægsinvesteringer på 1.541 mio. kr. Risikobilledet for de driftsrelaterede 
anlægsaktiviteter er således opskrevet med ca. 3 mio. kr.  siden sidste rapportering i 4. kvartal 
2021. 
 
Ændringen af risikoniveauet skyldes primært en uhensigtsmæssighed i den oprindelige tidsplan, 
som kan påvirke driftsoperatørens opstart af testkørsel. Der er igangsat et arbejde for at 
mitigere risikoen, så der sikres en korrekt rækkefølge i overdragelse af dokumentation og 
igangsættelse af testkørsel.  
 
For projektet samlet er den samlede risiko (økonomi og tidsmæssige) således opgjort til 581 
mio. kr., hvilket kan holdes indenfor de samlede reserver på 961 mio. kr. bestående af 914 mio. 
kr. afsat i korrektionsreserve til anlægsbudgettet, samt 47 mio. kr. afsat i generel 
finansieringsreserve. På nedenstående figur er udviklingen af risikoniveauet for anlægsprojektet 
samt for de driftsrelaterede anlægsaktiviteter for de sidste fire kvartaler vist. 
 

   

 

Risikoestimat  
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6 Øvrige informationer 

6.1 Ledningsomlægninger 

Ledningsomlægningerne er stadig i gang i enkelte protokoller, hvor de i de resterende 
protokoller er stort set afsluttet.  
 
Generelt har der har været udfordringer med at opnå den planlagte fremdrift i arbejdet omkring 
ledningsomlægninger, men der er løbende fokus på dette og årsagerne forsøges løbende 
afdækket og håndteret. Dog har det i den seneste tid vist sig nødvendigt at genomlægge kabler 
og ledninger med baggrund i utilstrækkeligt jorddække i første omlægning. Dette forhold udgør 
en væsentlig risiko for forsinkelser i den fremtidige forcerede fremdrift, hvorfor der planlægges 
forudgående prøvegravninger og evt. nødvendige genomlægninger i forsøget på at minimere 
effekten fra denne supplerende arbejdsoperation. 
 
Kompleksiteten varierer i høj grad fra protokol til protokol. I protokol 15 har Lyngby Taarbæk 
forsyning mitigeret en stor del af den forsinkelse, de tidligere varslede. Lyngby Taarbæk 
forsyning frigiver løbende etaper, som derefter løbende overdrages til Per Aarsleff. 
 
I protokol 14 er HL i dialog med Novafos om at skabe en mere robust tidsplan, som også har til 
formål at give CG Jensen mere tid til at nå RAS-milepælen – CG Jensen modtager 
arbejdsområderne umiddelbart efter Novafos har afsluttet arbejdet på en delstrækning.  
 
I protokol 9 har det været nødvendigt at lave en række ledingsomlægninger for at skabe plads til 
CG Jensens afvandingsprojekt. Tidligere var opfattelsen at CG Jensen kunne tilpasse 
afvandingsprojektet og således gøre omlægninger unødvendige – hvilket viste sig ikke at være 
muligt. Disse ledningsomlægninger påvirker TS-entreprenørens muligheder for at arbejde frit i 
området foran CMC. Konflikten er løst, og CG Jensen har overdraget det område TS har krav på. 
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Sektion / 
Protokol 

Status 
apr. 

Status 

jul. 

Status 
okt. 

Status 
ultimo 
jan. 

 

Bemærkninger  

1 – Ishøj  Grøn Grøn Grøn Grøn Afsluttes d. 27. feb. Aftale på 
plads med MJE. Ingen 
konsekvens for opstart d. 17. 
feb. 

2 – 
Vallensbæk  

Grøn Grøn Grøn Grøn Næsten afsluttet. 

TDC udfører en styret 
underboring inden for de næste 
uger. Arbejdet er ikke i konflikt 
med PAAs arbejder. 

3 – Brøndby 
syd  

Grøn Grøn Grøn Grøn Afsluttet 

4 – Brøndby 
nord 

Grøn Grøn Grøn Grøn Afsluttet 

5 – Glostrup 
st.  

Grøn Grøn Grøn Grøn Afsluttet 

6 - Glostrup 
Hospital 

Grøn Grøn Grøn Grøn Afsluttet 

7 - Nordre 
Ringvej Syd 

Grøn Gul Grøn Grøn Afsluttet 

8 - Nordre 
Ringvej Nord 

Grøn Grøn Grøn Grøn Afsluttet 

9 - 
CMC/Rødovr
e 

Grøn  Gul Gul Grøn Afsluttet  

10 - Herlev 
Syd 

Grøn  Grøn Grøn Grøn Afsluttet 

11 - Herlev 
Nord 

Grøn Grøn Grøn Grøn Næsten afsluttet. En tele- 
omlægning afventer 
forberedende arbejde. 

12 - Gladsaxe 
ved 
Dynamovej 

Grøn  Grøn Grøn Grøn Næsten afsluttet. Udestående 
evt. omlægning under 
Hillerødmotorvejens bro. 
Mangler design fra CGJ. 

13 - Gladsaxe 
Ringvej 

Gul  Gul Gul Grøn Sidste sektion afsluttes ultimo 
marts. 

14 – Kong 
Hans Allé til 
M3 

Gul Gul Gul Gul Trafik i rundkørslen koordineres 
mellem LE og CGJ. NF afslutter i 
sektioner i løbet af 22 og primo 
23 for de allersidste 
omlægninger. 
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./. 

Status for ledningsarbejdernes effekt på fremdrift af anlægsarbejder. 

Der er vurderet i tre kategorier, som er: 

• Grøn:  Følger planen 

• Gul:  Mindre forsinkelse, risiko for effekt på anlægsarbejdernes fremdrift. 

• Rød:  Forsinkelse af ledningsomlægning er indtrådt, effekt på anlægsarbejdernes 
fremdrift. 

 
At en protokol er Rød, er ikke ensbetydende med at åbningsdatoen er påvirket. 

6.2 Arbejdsmiljø 

Der er i perioden november 2021 til og med januar 2022 afholdt fem Safety Orientation kurser 
med deltagelse fra 34 medarbejdere fra entreprenørerne på Letbanen. Akkumuleret har 651 
medarbejdere fra entreprenørerne på Letbanen deltaget på kurset. 
 
Ulykker med fravær 
Der har i perioden november 2021 til og med januar 2022 været én ulykke med fravær på 
Letbanen hvor en medarbejder i Herlev vred om på sin fod, da vedkommende gik ned ad 
trappen fra en skurvogn.  
 
Det er som følge af det høje antal ulykker med fravær i 2021 besluttet at iværksætte en række 
skærpede arbejdsmiljøtiltag, som skal styrke den ulykkesforebyggende indsats. Disse tiltag er 
nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

 

Tidsplan for Novafos 
færdiggørelse er presset, 
hvilket efterlader et lille 
tidsrum til CGJs færdiggørelse 
inden RAS-milepæl. 

15 - Lyngby 
Buddingevej 

Rød Rød Gul Grøn LTF bliver færdige med alle 
arbejder senest 7. feb. PAA 
tager områderne i brug 
umiddelbart efter.  

16 - Lyngby 
St. 

Grøn Grøn Grøn Grøn Afsluttet 

17 - Lyngby 
City 
Klampenborg
vej 

Grøn Grøn Grøn Grøn Nexel udfører pt. omlægning 
ved rampen til P-kælderen på 
Klampenborgvej ud for 
Kulturhuset. Dette arbejde 
kunne ikke udføres forud for 
PAAs arbejder, og er 
koordineret med PAA. Arbejdet 
varer til ca. midt feb. 2022. 
Derefter er der ikke flere 
omlægninger i P17.  

18 - Lyngby 
Lundtoftegår
dsvej 

Grøn Grøn Grøn Grøn Ikke flere omlægninger der er i 
konflikt med Letbanen. LTF- 
vand har andre arbejder i 
området med de koordineres 
uden om PAAs arbejde. 
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Akkumuleret ulykkesfrekvens. Ulykkesfrekvensen angiver raten af ulykker pr. million arbejdstimer. Grafen viser ulykkesfrekvensen for arbejdere fra 
begyndelsen af Letbaneprojektet til og med januar 2022. 
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Arbejdsmiljø Key Performance Indicators 
For at følge entreprenørernes sikkerhedsarbejde tættere og mere proaktivt, end antallet af ulykker giver mulighed for, er der etableret et sæt KPI’er. 
Nedenstående skema angiver, hvilken procentsats entreprenøren har opnået på de tre KPI’er frem til og med januar 2021.  
KPI’erne dækker over tre områder af sikkerhedsarbejdet. 
➢ KPI 1 er fokuseret på inspektioner og pladssikkerhed. KPI’en angiver, hvor stor en andel af de observationer, der skematisk bruges til at vurdere 

byggepladsen ved ugentlige inspektioner, som er grønne eller med andre ord – ikke udgør en risiko. Det giver en indikation af, hvor mange 
forhold på byggepladsen der løbende observeres som usikre og udgør dermed et pejlemærke til at vurdere sikkerhedsniveauet på byggepladsen. 

➢ KPI 2 fokuserer på topledelsens engagement i sikkerhed på projektet. KPI’en angiver hvor stor en andel af inspektionerne som entreprenørens 
eller underentreprenørens topledelse har deltaget i. Det giver både den øverste ledelse værdifuld viden om sikkerhedsniveaet på projektet, og 
sender et vigtigt signal om topledelsens prioritering af sikkerhed på projektet. 

➢ KPI 3 fokuserer på Arbejdstilsynets vurdering af sikkerheden på byggepladsen i forhold til lovgivningen. KPI’en angiver hvor mange besøg den 
enkelte byggeplads på projektet har haft uden anledning til påbud, og giver dermed en indikation af om byggepladsen lever op til lovgivningen. 

 
For KPI 1 og KPI 3 tegner sig generelt et positivt billede om forholdene på byggepladserne.  
 
For KPI 2 tegner sig et billede af øget engagement fra ledelsen hos CG Jensen i deltagelse i sikkerhedsinspektioner. 
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* Antallet af inspektioner med deltagelse fra Entreprenør/Underentreprenørs Project og Deputy Project Manager er registreret kvartalsvist. Tallet er derfor først endeligt ved kvartalets afslutning. 
Bemærkninger til skemaet: 
• De måneder/kontrakter, der endnu ikke har haft anlægsarbejde, er skraverede. 

• Tomme felter i måneder med rapportering betyder, at der ikke er leveret data til KPI’en for den pågældende måned.  

• De måneder/kontrakter, hvor der ikke har været besøg fra arbejdstilsynet er markeret med x. 
• De måneder/kontrakter, hvor der ikke har været gennemført inspektioner er markeret med %.

KPI’er for arbejdsmiljø 
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6.3 Kommunikation, dialog og samarbejde med omgivelserne 

Selskabet bestræber sig på at levere relevant og rettidig kommunikation, samt indgå i konstruktivt 
samarbejde med pressen og øvrige medier.   
 
Kommunikation til omgivelserne 
Kommunikation om anlægsaktiviteter 
En række anlægsaktiviteter er i gang langs store dele af strækningen. Selskabet kommunikerer 
løbende om disse aktiviteter via selskabets hjemmeside samt de kommuneopdelte nyhedsbreve, 
kaldet Infoservice. Kommunikation om anlægsaktiviteterne koordineres med de enkelte kommuner i 
overensstemmelse med den enkelte kommunes ønske, ligesom selskabet løbende er i dialog med 
ejerkredsen om kommunikation om projektet generelt.  
 
Kaffevogn i Lyngby 
I starten af december 2021 afholdt selskabet et ekstraordinært kaffevogns-arrangement efter ønske 
fra Lyngby-Taarbæk Kommune – denne gang i området ved Christian X’s Alle på Buddingevej, hvor 
både selskabet eget anlægsarbejde og Lyngby-Taarbæk Forsynings forberedende arbejder var i gang. 
Fremmødet til dette arrangement var dog beskedent, da ca. 25 borgere besøgte arrangementet i 
løbet af de 2,5 time, som arrangementet varede.  
 
Visionsskilte langs strækningen 
Selskabet har produceret og opsat en række visionsskilte, som fortæller om fordelene ved letbanen 
og dens betydning for området langs Ring 3. Skiltene har blandt andet til formål at balancere 
kommunikationen om projektet, som – naturligt nok – i disse år er præget af meget anlægsarbejde 
og information herom. To skilte er indtil videre opsat i centrum af Lyngby, mens yderligere otte skilte 
er på vej andre steder på letbanestrækningen.  
  
Kommunikation gennem egne kanaler 
Hjemmeside, sociale medier og nyhedsbrev  
Projektets hjemmeside, dinletbane.dk, bliver løbende opdateret med information om projektet.  
Blandt andet findes en side for hver kommune, hvor anlægsaktiviteter i den pågældende kommune 
er samlet. Ligeledes indeholder hjemmesiden information om processen, historien og dokumenter 
om selskabet.  
 
Selskabet arbejder fortsat målrettet med at nå ud til så mange relevante brugere på sociale medier 
som muligt med opslag, der dels fortæller de positive historier om letbanen, og dels informerer om 
de gener, som anlægsarbejdet medfører, så berørte borgere og andre kan indrette deres hverdag 
efter det. I november, december og januar nåede selskabets opslag på sociale medier ca. 180.000 
personer. Selskabet arbejder ligeledes med at skabe forståelse for anlægsarbejdets gener ved 
løbende at dele billeder og videoer fra de igangværende og kommende arbejder, så interesserede 
borgere kan følge med bag byggepladshegnene. 
 
Via selskabets kommuneopdelte nyhedsbrev, Infoservice, udsendes løbende konkret information om 
anlægsarbejdet i den enkelte kommune samt milepæls- og visionshistorier om projektet og dets 
fremdrift.  
 
I nedenstående tabel findes en oversigt over antallet af sidevisninger på dinletbane.dk samt antal 
tilmeldte til Letbanens Infoservice ved periodens udgang.  
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Oversigt over antallet af sidevisninger samt tilmeldte til Infoservice  

 2018 2019 2020 2021 

Januar  

2022 

 

Antal sidevisninger 1) 2) 277.019 340.018 200.450 195.457 17.522 

Antal tilmeldte til 
Infoservice n/a 2.518 3.711 4.109 4.192 

1) Sidevisninger er det samlede antal sider, der er vist. Gentagne visninger af den samme side tælles med. 
2) Ny hjemmeside havde premiere 7. oktober 2019 med opdateret cookie-politik, som betyder, at de besøgende kan 
fravælge at tælle med i statistikkerne. Dette kan påvirke det registrerede antal sidevisninger. 

 
Henvendelser fra offentligheden 
Hovedstadens Letbane modtager løbende henvendelser fra offentligheden, der har spørgsmål til 
letbanebyggeriet og den færdige letbane.  
 
Hvis en nabo er utilfreds eller retter kritik af et forhold, registreres denne henvendelse som en klage. 
I opgørelsen af henvendelser og klager sondres ikke mellem om klagen er berettiget eller uberettiget 
– eksempelvis om der var tale om tilladt støjende arbejde – eller om klagen skyldes en anden 
entreprenørs arbejde. 
 
Fra november 2021 til januar 2022 har selskabet modtaget i alt 155 klager fordelt med 48 i 
november, 40 i december og 67 i januar.  
 
Samlet set fik selskabet 550 klager i løbet af 2021. Det svarer til ca. 11 klager pr. uge. I perioden for 
denne rapport, november 2021 til januar 2022, er det tilsvarende tal ca. 13 klager pr. uge, mens det 
for sidste periode fra august til oktober 2021 var ca. 11 klager pr. uge.  
  
Flere store arbejder er i gang langs strækningen i øjeblikket. I Herlev ombygges blandt andet et 
trafikeret område ved stationen og Herlev Hovedgade. I Glostrup er entreprenøren gået i gang med 
ombygning af vej og kryds nord for Rigshospitalet Glostrup, og dette arbejde påvirker 
trafikafviklingen i området. Derudover er entreprenøren fortsat i gang med færdiggørelsen af 
Ringvejskrydset i Glostrup.  
I Gladsaxe er der fortsat også en lang række aktiviteter i gang fordelt på hele strækningen, og disse 
aktiviteter tæller både en række ledningsomlægninger samt selskabets eget anlægsarbejde.  
 
Endvidere er en række arbejder i gang i det centrale Lyngby, hvor både selskabets anlægsarbejde og 
ledningsomlægningerne er i gang. Lyngby-Taarbæk Forsyning er blandt andet fortsat i gang med en 
række støjende og vibrerende spuns-arbejder, som også påvirker trafikafviklingen i den sydlige del af 
kommunen. I forbindelse hermed tilbyder selskabet en aflastningsordning til naboer tættest på 
forsyningens arbejde, og henvendelser herom indgår ligeledes i klagestatistikken. Derudover er 
selskabets arbejde i gang både på Buddingevej, ved Lyngby Station, Lyngby Torv, Klampenborgvej i 
centrum samt ud af byen mod DTU og endestationen i Lundtofte.  
 
Endelig har stormen Malik i slutningen af januar medført væltede afspærringer, hvilket ligeledes har 
bidraget til klagetallene for januar.  
 
Klagebilledet for de seneste tre måneder ligger relativt stabilt og er således et udtryk for, at rigtig 
mange aktiviteter er i gang langs store dele af strækningen i øjeblikket.   
 
Nedenstående tabel viser antallet af hhv. henvendelser og klager i perioden fra 2015 og til og med 
januar 2022.  
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Oversigt over antallet af henvendelser og klager til Hovedstadens Letbane fra 2015 til januar 2022. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Januar 

2022 

Henvendelser 1) 318 174 321 422 841 628 637 52 

Klager 2) 3) n/a n/a n/a n/a 119 320 550 67 

Total 318 174 321 422 960 948 1.187 119 

1) Oversigten viser alene antallet af henvendelser indkommet via mailen info@dinletbane.dk eller via nabotelefon på 7242 
4500. Selskabet oplever også at modtage henvendelser mundtligt ved borgermøder og lignende.  
2) Opgørelsen af klager er påbegyndt den 25. marts 2019.  
3) Fra 1. oktober 2020 opgøres henvendelser om bygningsskader som ’Klager’ i stedet for ’Henvendelser’. 

 
6.4 Trafikafvikling 

 
Rejsetidsmålinger for 4. kvartal er suppleret med rejsetidsmålinger fra GPS-data, hvor der i Bluetooth 
rejsetiderne er ”huller” i data pga. offline sensorer. Der er indgået aftale med COWI om at skifte 
datakilde for rejsetidsmålingerne til fremadrettet at baseres på GPS-data, samt at forlænge 
indsamlingen af rejsetidsdata frem til og med 2024. Rejsetidsdata vil således fra næste kvartal være 
baseret på GPS-data. 
 
Rejsetiden i 4. kvartal ligger generelt omkring 15-20 pct. over normalrejsetiden for hele strækningen, 
med en jævn fordeling mellem morgenmyldertid, eftermiddagsmyldertid og øvrig tid.  
Lavest er rejsetidsforlængelsen i morgenmyldertiden i december med 12 pct. og højest er øvrig tid 
ligeledes i december med 22 pct.  Sammenlignet med 3. kvartal 2021, er rejsetiden for hele 
strækningen en anelse højere med ca. 5 pct.  
 
Omfanget af arbejder, samt trafikomlægninger over stort set hele strækningen er ganske betydeligt. 
Stort set alle kommuner langs Ring 3 oplever større rejsetidsforlængelser, hvor særligt Brøndby, 
Herlev og Glostrup Kommune har de største rejsetidsforsinkelser.  
 
I Brøndby Kommune skyldes de øgede rejsetider arbejder på største delen af strækningen, med færre 
antal kørespor i begge retninger samt nedsat hastighed. Dertil er der inddraget mere areal til 
anlægsarbejderne på dele af strækningen.  
 
De øgede rejsetider i Glostrup Kommune, skyldes arbejder på strækningerne op til Hovedvejskrydset, 
samt afsluttende arbejder i selve krydset. Svingrestriktionerne i krydset er ophævet og kombineret 
med arbejderne i relation til krydset giver det store rejsetidsforlængelser. Det gælder særligt den 
krydsende trafik på tværs af O3 der har ca. 300 pct. rejsetidsforøgelse i oktober, i forbindelse med 
afvikling af trafik gennem krydset. 
 
I Lyngby er Buddingevej lukket for trafik mellem Engelsborgvej og Christian X’s Álle pga. 
forsyningsarbejder. Dette betyder en omkørselsrute for trafikken og dermed øget rejsetid. 
I Gladsaxe er der ligeledes massive arbejder på store dele af strækningen, men rejsetiderne ligger 
lavere end hos de øvrige kommuner, med maksimalt 25 pct. rejsetidsforlængelse i 
morgenmyldretiden for den sydgående trafik. De lavere rejsetidsmålinger i Gladsaxe vurderes at 
skyldes at det er muligt at få lange strækninger, med de samme trafikale omlægninger og hvor der 
for det meste er langt mellem de større kryds, hvilket giver et godt flow i trafikafviklingen. Det 
vurderes at trafikken kører langsommere, men også tættere, hvilket gør at kapaciteten ikke 
reduceres så meget som på strækningerne i de andre kommuner. 
 

mailto:info@dinletbane.dk
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Nedenstående figur viser den gennemsnitlige rejsetid for 4. kvartal 2021 holdt op mod 
normalrejsetiden, (”baseline” defineret som perioden 3.-4. kvartal 2017 og 1.-2. kvartal 2018). 
Indekset omfatter delstrækninger dækket af City Sense – dvs. både trafikstrømme på langs og på 
tværs af Ring 3 såvel som svingende trafik.  
 

 
 
 

6.5 Ekspropriationer 

Den manglende udnyttelse af midlertidige ekspropriationer udgør stadig en potentiel risiko for 
letbaneprojektets fremdrift, hvorfor Hovedstadens Letbane fastholder et målrettet fokus på at sikre 
nødvendige rettigheder ved aftaleindgåelse direkte med private parter.  
 
Selskabet har i perioden indgået aftale med omkring fem private lodsejere om fortsat adgang til brug 
af arealer efter udløb af midlertidig ekspropriation. Aftaler og ekspropriationer vil blive indgået i 
fornødent omfang med lodsejere, så rettigheder til arealer og fremdrift af entreprenørernes 
anlægsarbejder sikres.  
 
Selskabet har fortsat et stort fokus på at kvalitetssikre entreprenørens dokumentation for 
arbejdernes nødvendighed, så eventuelle designændringer eller terrænforskydninger sikres 
arealrettighedsmæssigt uden påvirkninger af anlægsarbejder.  
 
Der er blevet afholdt overdragelser og tilbageleveringer Ishøj og Herlev Kommuner. Det forventes at 
der gennemføres tilsvarende i den kommende periode i Brøndby, Herlev, Ishøj, Vallensbæk og 
Lyngby kommuner. 
 
Der har i perioden 31. oktober 2021 til 31. januar 2022 været afholdt ekspropriationsforretninger i 
Brøndby og Glostrup kommuner.  
 
Der har ikke været afholdt taksationsforretninger i perioden 31. oktober 2021 til 31. januar 2022. 

  Rejsetidsindeks for hele området, hverdage 
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Lyngby Taarbæk Forsynings omfattende ledningsarbejder på Buddingevej har ikke længere karakter 
af særligt støjende arbejder udenfor almindelig arbejdstid. Den ændrede karakter af arbejderne 
medfører at der ikke tilbydes aflastningsordning til naboer, da støjkriterier ikke berettiger til tilbud 
om hotelophold. 
 
Ejendomme 
Der er indtil 31. januar 2022 udbetalt erstatninger via kommissarius i forbindelse med overtagelse af 

boliger, arealer samt ulemper og lign. på ca. 290 mio. kr., hvilket ligger indenfor det afsatte budget.  

6.6 Retssager 

 Sager ved domstolene 

Sagsøger Sagsøgte Indhold Domstol Status 

Privat borger, Nordre 

Ringvej Glostrup 

Hovedstadens 

Letbane 

Erstatningsstørrelse Retten i Glostrup Kendelse 1. juli 2021. 

HL frifundet.   

Privat borger, Glostrup  Hovedstadens 

Letbane 

Grundlag for 

ekspropriation og 

erstatning 

Østre Landsret 

(forgreninger til 

Højesteret og Retten 

i Glostrup).  

HL frifundet i Østre 

Landsret.  Sagsøger 

har anket til 

Højesteret. 

Privat borger, Brøndby Hovedstadens 

Letbane 

Erstatning  Københavns Byret  Ikke berammet pt. 

Hovedstadens Letbane Erhverv, Herlev Princip om fradrag for 

fordele 

Københavns Byret Ikke berammet pt. 

Hovedstadens Letbane Erhverv, Herlev Princip om fradrag for 

fordele 

Retten i Odense Ikke berammet pt. 

Privat borger, Søborg Hovedstadens 

Letbane 

Erstatningsstørrelse 

samt princip om fradrag 

for fordele 

Retten i Helsingør Ikke berammet pt. 

Hovedstadens Letbane Erhverv, Søndre 

Ringvej 41A, Brøndby 

Princip om fradrag for 

fordele 

Retten i Glostrup Ikke berammet pt. 

Hovedstadens Letbane Erhverv, Søndre 

Ringvej 49A, Brøndby 

Princip om fradrag for 

fordele 

Retten i Glostrup Ikke berammet pt. 

Hovedstadens Letbane Erhverv, Søborg Princip om fradrag for 

fordele 

Københavns Byret Ikke berammet pt. 

Hovedstadens Letbane Erhverv, Kongens 

Lyngby 

Princip om fradrag for 

fordele 

Københavns Byret Ikke berammet pt. 

Hovedstadens Letbane Uddannelse, 

Frederiksberg 

Princip om fradrag for 

fordele 

Retten på 

Frederiksberg  

Ikke berammet pt. 

     

 
Aftaleindgåelser  
Selskabet er i tæt dialog med diverse aftaleparter om sikring af aftalemæssige udeståender for 
tilkøbsaftaler, samarbejdsaftaler, tekniske aftaler og grænsefladeaftaler. Der vil løbende være behov 
for at indgå nye aftaler i takt med projektets fremdrift, så rettigheder nedfældes i fornødent omfang. 
Nedenstående tabeller belyser status på aftaleindgåelser pr. 01.02.2022 for antallet af underskrevne 
aftaler. Som det fremgår hovedbestanddelen af aftaler indgået og underskrevet. 



STATUS LETBANE  
Side 25 af 26 

 

 

6.7 Lærlinge 

Entreprenørerne på letbanen har samlet set haft 55,52 årsværk under uddannelse indtil dato. Som 
det fremgår af figuren, er alle entreprenører foran deres plan for beskæftigelse af lærlinge. 
 
Selskabet har, i lighed med tidligere år, fremsendt en årsopgørelse til entreprenørerne, hvori de 
indberettede lærlingetal afstemmes med de planer de arbejder efter. Selskabet har således kunne 
tilkendegive over for entreprenørerne, at de lever op til deres planer. Derudover blev 
entreprenørerne orienteret om at Hovedstadens Letbane i 2022 fortsætter dets CSR arbejde med at 
bruge Letbanen som eksempel for unge der skal vælge uddannelse. Entreprenørerne bliver således 
også i 2022 inviteret til at deltage i samarbejdet med henblik på at få flere unge til at vælge en 
erhvervsuddannelse. I 2022 vil der også være særligt fokus på kvinder i byggebranchen. 
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Det skal bemærkes, at transportsystemsentreprenøren, Siemens – Aarsleff Rail, i deres lærlingeplan, 
forventer beskæftigelse af i alt 10,47 årsværk i kontraktperioden. De forventer lærlinge inden for det 
merkantile område, bl.a. kontor og IT. Kravet fra selskabets side er fem årsværk. Siemens – Aarsleff 
Rail kontrakten har haft lærlinge svarende til 8,24 årsværk og har således opnået det kontraktuelle 
krav. I figuren måles der op imod entreprenørens forventede lærlingemål. Justerer entreprenøren på 
dette mål vil selskab sikre det fremgår af rapporteringen. 

6.8 Signalanlæg 

Leverandøren ITS Teknik A/S er i gang med installation af kabler i Glostrup Hovedgade krydset 
samtidig med at Per Aarsleff A/S monterer masterne. ITS Tekniks tidsplan er behæftet med stor 
usikkerhed pga. mangelfuld koordinering af tidsplaner hos CG Jensen og Per Aarsleff. Hovedstadens 
Letbane har fortsat fokus på at understøtte koordineringsmøder mellem ITS Teknik, Per Aarsleff og 
CG Jensen. Anlægsentreprenørerne koordinerer pt. deres ”90 days look ahead”-tidsplaner med ITS, 
men resterende tidsplaner frem til 2023 udestår fortsat. Selskabet fastholder fokus på parternes 
koordineringsforpligtelse og bistår i videst muligt omfang processen, så fremdrift og udveksling af 
tidsplaner forbedres.  
 
Forsinkelser i anlægsentreprenørernes anlægsarbejder, påvirker ITS´s arbejder.  ITS skulle 
kontraktuelt have været færdig med over 30 signalanlæg.  
Hovedvejskrydset i Glostrup er færdiggjort og afventer endelig SAT godkendelse efter CW-
anlægsarbejder. Det forventes at ca. fem signalanlæg er færdigetableret i 1. kvartal 2022. En del flere 
signalanlæg forventes færdige 2. kvartal.2022.   
 
Programmeringen af signalerne, som udføres af COWI for Hovedstadens Letbane, skrider fremad. 
Programmeringen er gennemført for over 3/4 af krydsene, som nu er undervejs igennem 
kommentering fra vejmyndighederne forud for endelig tilretning og godkendelse.  
 
Der er i den seneste tid fokuseret på at tilrette programmering efter myndigheders og 
trafiksikkerhedsrevisors kommenteringer med henblik på at færdiggøre programmerne for 
fremsendelse til endelig myndighedsgodkendelse og leverance til signalleverandøren.  
 
Denne leverance er tidskritisk ift. ITS Tekniks udførelse af de første tre til fem kryds i 1. kvartal 2022, 
og der følges tæt op mellem Hovedstadens Letbane, COWI og ITS Teknik ift. disse første kryds.  
 
Koordinering mellem ITS Teknik A/S og Cowi vedr. detaljeret teknisk grænseflade mellem hardware 
og software er ved at være afsluttet, og ITS Teknik har med succes udført et FAT testet af 
signalprogrammer på et test-styreapparat forud for den endelig FAT tests af styreapparater i kryds. 
Dog er der fortaget en delvis FAT test for Hovedvejskrydset i Glostrup i januar 2022. En endelig FAT 
test vil blive udført efter færdiggørelsen af CW-anlægsarbejder, som færdiggøres i løbet af 1. kvartal.  
 
ITS Teknik har klargjort deres IT-platform for signalanlæggenes SRO-system (SCADA) og ventes at 
præsentere den for HL inden ibrugtagning og overgang til drift af første kryds og tildeling af adgang 
til systemet for de første vejmyndigheder.   
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1. Indledning 

1.1. Formål  

Kommune- og Regionsorienteringen er et supplement til Status Letbane, der er den 
kvartalsvise afrapportering om letbaneprojektet til bestyrelsen i og ejerne af Hovedstadens 
Letbane samt til staten som tilskudsmyndighed.  
 
Kommune- og Regionsorienteringen er udarbejdet med henblik at give 
letbanekommunerne og regionen et billede af, hvordan letbaneprojektet kommer til at 
påvirke deres omgivelser i den nærmeste fremtid.  
 

1.2. Opbygning og indhold  

Kommune- og Regionsorienteringen er bygget op på følgende måde. Først præsenteres en 
samlet oversigt over de projektaktiviteter, der forventeligt finder sted i løbet af det næste 
halve år i letbanekommunerne. Oversigten forsøger i videst muligt omfang at belyse alle 
projektaktiviteter, der finder sted i løbet af de næste seks måneder. Det kunne fx være 
ledningsomlægninger, forberedende arbejder eller anlægsarbejder. I oversigten vil man 
ydermere kunne se, i hvilken letbanekommune projektaktiviteten finder sted, samt hvor 
lang tid projektaktiviteten forventes at vare. Slutteligt vil man i oversigten over 
projektaktiviteter kunne se, hvorvidt den pågældende aktivitet er beskrevet yderligere i det 
efterfølgende kapitel. Hovedstadens Letbane kommunikerer om de aktiviteter, som 
selskabet er bygherre på.  
 
Efter oversigten over projektaktiviteter vil der være et afsnit for hver letbanekommune. Her 
kan man læse uddybende om de udvalgte projektaktiviteter i de kommende tre måneder, 
som forventes at have en væsentlig påvirkning på letbanekommunernes omgivelser. 
Dermed også sagt, at ikke alle projektaktiviteter i oversigten vil blive uddybet.  

 
Af de 11 ejerkommuner vil der igennem letbaneprojektet være anlægsaktiviteter i otte. 
Oversigter og beskrivelser i denne rapport er opdelt efter aktiviteternes 
beliggenhedskommuner. Ved aktiviteter som grænser op til nabokommuner vil naboerne i 
alle kommuner, som grænser op til en given aktivitet, modtage information om arbejdet. 
Kommune- og Regionsorienteringen belyser som udgangspunkt kun projektaktiviteter, der 
er direkte relateret til letbaneprojektet. Således vil Kommune- og Regionsorienteringen fx 
ikke belyse busrelaterede emner og lignende.  
 

1.3. Forbehold 

Kommune- og Regionsorienteringen skal ses som et bedste bud på, hvordan 
letbaneprojektet vil forløbe. Letbaneprojektet er et komplekst projekt med en relativ lang 
tidshorisont, hvor mange aktører er afhængige af hinanden. Der er således en vis 
usikkerhed forbundet med de beskrevne projektaktiviteter, bl.a. ift. disses tidsplan, omfang 
og konsekvenser for omgivelserne. En tommelfingerregel er, at jo længere ude i fremtiden 
projektaktiviteten er, jo mere usikker er beskrivelsen af den. Af samme grund skal man 
betragte Kommune- og Regionsorienteringen som et dynamisk dokument, der opdateres 
kvartalsvis, og ikke en facitliste. Hovedstadens Letbane vil løbende evaluere Kommune- og 
Regionsorienteringen med henblik på at gøre beskrivelserne af projektaktiviteterne så 
retvisende som muligt.  
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2. Sammenfatning 

Kommune- og Regionsorienteringen for februar 2022 afdækker projektaktiviteter, som 
allerede er i gang eller forventes igangsat i perioden til og med august 2022.  
 
I den periode forventes projektaktiviteter i alle otte kommuner, som letbanen kører 
igennem. Projektaktiviteterne vil både være ledningsomlægninger og rydning af arealer, 
men også projektets egne anlægsaktiviteter, herunder fx større konstruktionsarbejder samt 
kryds- og strækningsarbejder.  
 
Nogle af projektaktiviteterne vil medføre gener for omgivelserne i form af trafikale 
påvirkninger samt støjgener.  
 

2.1. Rydning af beplantning  

Hovedstadens Letbane vurderer, at ca. 90-95 pct. af rydningerne i anlægsfasen nu er 
gennemført. De gennemførte rydninger er sket som beskrevet i VVM-redegørelsen ’Letbane 
på Ring 3’ fra maj 2015. 
 
I perioden frem til august 2022 forventes blot mindre rydninger af beplantede arealer.  
 
Næste Kommune- og Regionsorientering bliver fremsendt til ejerne medio maj 2022.  
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3. Oversigt over kommende og igangværende projektaktiviteter  

Projektet er fortsat under detailplanlægning og -projektering, og aktivitetsplanen kan derfor 
ændres i de kommende måneder.  
 
Ledningsejerne kommunikerer selv om ledningsomlægningerne ud fra de 
standardskabeloner, som Hovedstadens Letbane har stillet til rådighed for dem.  
 
Oversigt over kommende og igangværende projektaktiviteter, sorteret efter kommune og forventet 
starttidspunkt.  
 

Kommune Aktivitet  Forventet start  Forventet slut  Uddybende 
beskrivelse 
nedenfor 

Ishøj 
TDC m.fl. omlægger ledninger ved Ishøj 
Station, Vejlebrovej og Ishøj Strandvej 

Primo august 
2021 

Medio februar 
2022 Nej 

Ishøj MJ Eriksson bygger letbanens linjeføring i Ishøj 
Primo januar 

2022 Medio juli 2023 Ja 

Ishøj 
Radius omlægger ledninger ved Ishøj 
Stationsvej og Ishøj Strandvej 

Primo februar 
2022 

Ultimo marts 
2022 Nej 

     

Vallensbæk 

Per Aarsleff A/S ombygger Søndre Ringvej 
mellem Vallensbæk Strandvej og Vallensbæk 
Station samt krydset ved Bækkeskovvej 

Ultimo oktober 
2021 

Primo januar 
2023 Ja 

Vallensbæk 
Per Aarsleff A/S tilpasser gang- og cykelbro 
over Søndre Ringvej ved Vejlegårdsparken 

Primo marts 
2022 

Ultimo august 
2022 Ja 

Vallensbæk 

Per Aarsleff A/S bygger støttemur ved Køge 
Bugt Motorvejen i vestlig side af Søndre 
Ringvej 

Primo marts 
2022 

Ultimo marts 
2023 Ja 

     

Brøndby 
Per Aarsleff A/S etablerer cykelbro og to broer 
til letbanen over Holbækmotorvejen 

Medio oktober 
2020 

Ultimo august 
2022 Nej 

Brøndby 

Per Aarsleff A/S ombygger Søndre Ringvej 
mellem Vallensbækvej og Park Allé samt 
gangtunnel ved Knudslundvej 

Medio april 
2021 

Medio april 
2023 Ja 

Brøndby 

Per Aarsleff A/S ombygger den vestlige side af 
Søndre Ringvej mellem Køge Bugt Motorvejen 
og Holbækmotorvejen samt krydset ved 
Holbækmotorvejen 

Ultimo 
september 2021 

Primo marts 
2023 Nej 

Brøndby 

Per Aarsleff A/S ombygger Søndre Ringvej 
mellem Park Allé og Bromarksvej samt 
gangtunnel ved ILVA 

Primo januar 
2022 

Ultimo 
september 2023 Ja 

Brøndby 
Per Aarsleff A/S bygger støttemur ved 
København-Ringstedbanen Primo juni 2022 

Ultimo 
september 2022 Nej 

     

Glostrup 

Aarsleff Rail og Siemens bygger letbanens 
transportsystem ved Kontrol-og 
Vedligeholdelsescentret Primo juli 2019 

Ultimo 
december 2023 Ja 

Glostrup 

Per Aarsleff A/S ombygger Hovedvejskrydset 
og strækningen mellem Engtoftevej og Gamle 
Landevej 

Primo marts 
2020 Medio juli 2022 Ja 

Glostrup 

Per Aarsleff A/S bygger letbanens linjeføring 
mellem Bromarksvej og Engtoftevej inkl. 
rampe til Glostrup Station Primo maj 2020 

Ultimo august 
2022 Ja 
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Kommune Aktivitet  Forventet start  Forventet slut  Uddybende 
beskrivelse 
nedenfor 

Glostrup 

Per Aarsleff A/S etablerer cykelbro og to 
stålbroer til letbanen ved 
Frederikssundsmotorvejen (M12) 

Medio 
september 2020 

Ultimo februar 
2022 Ja 

Glostrup 

Per Aarsleff A/S ombygger Nordre Ringvej 
mellem Gamle Landevej og 
Frederikssundmotorvejen samt Hestebroen 

Primo oktober 
2020 

Ultimo august 
2022 Ja 

Glostrup 

Per Aarsleff A/S ombygger Nordre Ringvej 
mellem Frederikssundmotorvejen og 
Slotsherrensvej samt krydset ved Ejby 
Industrivej 

Medio marts 
2021 Ultimo maj 2022 Ja 

     

Rødovre 
CG Jensen udfører anlægsarbejde på vestlig 
side gennem Rødovre Primo juni 2021 Ultimo maj 2022 Ja 

     

Herlev 
CG Jensen bygger to stibroer ved Herlev St. 
samt etablerer afskærmninger Medio maj 2020 Ultimo juli 2022 Nej 

Herlev 

CG Jensen udfører anlægsarbejde på 
strækningen mellem Hjortespringvej og 
krydset ved Borgmester Ib Juuls 
Vej/Tornerosevej 

Primo december 
2020 

Ultimo februar 
2022 Nej 

Herlev 

CG Jensen udfører anlægsarbejde på Herlev 
Ringvej mellem Mileparken og Herlev 
Hovedgade Medio juni 2021 Ultimo juni 2022 Ja 

Herlev 
HOFOR etablerer krydsning ved den blå 
bro/Hjortespringsvej  

Primo oktober 
2021 

Primo februar 
2022 Nej 

Herlev 
CG Jensen ombygger krydset ved Herlev 
Hovedgade/Herlev Ringvej 

Ultimo oktober 
2021 Ultimo juni 2023 Ja 

Herlev 

CG Jensen udfører spunsarbejde langs Herlev 
Ringvej i højre side på strækningen mellem 
Mileparken og Herlev Hovedgade 

Medio januar 
2022 

Medio februar 
2022 Nej 

Herlev 
HOFOR udfører renoveringsarbejder på 
Kantatevej  

Medio januar 
2022 

Primo februar 
2022 Nej 

Herlev 

CG Jensen udfører anlægsarbejde på Herlev 
Ringvej mellem Herlev Hovedgade og 
Hjortespringvej 

Medio februar 
2022 

Medio 
september 2023 Ja 

Herlev 
CG Jensen udfører anlægsarbejde på Herlev 
Ringvej mellem Lyskær og Mileparken 

Primo marts 
2022 

Primo oktober 
2022 Ja 

     

Gladsaxe 

CG Jensen anlægger fortov, cykelsti og 
vejbaner mellem Gladsaxe Møllevej og 
Tobaksvejen / Gladsaxevej 

Primo 
september 2021 

Ultimo april 
2022 Ja 

Gladsaxe 

Novafos omlægger vand- og 
spildevandsledninger i østlig side mellem 
rundkørslen og Motorring 3 

Primo oktober 
2021 

Medio februar 
2023 Nej 

Gladsaxe 
CG Jensen anlægger fortov og cykelsti mellem 
Dynamovej og Motorring 3 

Primo 
november 2021 Ultimo juni 2022 Nej 

Gladsaxe 
CG Jensen anlægger fortov og cykelsti mellem 
Kong Hans Alle og Valdemars Alle 

Primo december 
2021 Primo april 2022 Nej 

Gladsaxe 
Novafos omlægger vand og afløb fra 
Gammelmosevej til Fort Allé - østlig side 

Primo december 
2021 Medio maj 2022 Nej 
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Kommune Aktivitet  Forventet start  Forventet slut  Uddybende 
beskrivelse 
nedenfor 

Gladsaxe 
Radius og TDC omlægger ledninger i begge 
sider fra Tobaksvejen og frem til rundkørslen  

Primo januar 
2022 

Ultimo marts 
2022 Nej 

Gladsaxe 

CG Jensen ombygger krydset mellem Gladsaxe 
Ringvej, Buddinge Hovedgade og Søborg 
Hovedgade (rundkørslen) 

Primo januar 
2022 Ultimo juni 2023 Ja 

Gladsaxe 
Fibia og Nianet omlægger langs Gladsaxe 
Møllevej 

Ultimo januar 
2022 

Ultimo marts 
2022 Nej 

Gladsaxe 
Andel-Lumen omlægger belysning langs 
Motorring 3 fra Gammelmosevej til Fort Alle  

Primo februar 
2022 

Ultimo marts 
2022 Nej 

Gladsaxe 
TDC og Radius lægger ledninger i østlig side fra 
Buddinge Rundkørsel til Kildebakken  Primo maj 2022 Medio juni 2022 Nej 

Gladsaxe 
CG Jensen ombygger østlig side af Buddingevej 
mellem rundkørslen og M3 

Primo august 
2022 Ultimo juli 2023 Nej 

     

Lyngby-
Taarbæk 

Per Aarsleff A/S bygger tunneler og ombygger 
Buddingevej fra Engelsborgvej til Lyngby 
Station 

Primo februar 
2019 

Ultimo 
december 2022 Ja 

Lyngby-
Taarbæk 

Lyngby-Taarbæk Forsyning omlægger 
spildevandsledninger på Buddingevej mellem 
Christian X's Alle og kommunegrænsen i syd 

Medio marts 
2020 

Primo februar 
2022 Nej 

Lyngby-
Taarbæk 

Per Aarsleff A/S ombygger Lyngby Torv og 
Klampenborgvej langs letbanens linjeføring 

Primo december 
2020 Ultimo juni 2022 Ja 

Lyngby-
Taarbæk 

Per Aarsleff A/S ombygger Klampenborgvej fra 
Kanalvej til Lundtoftegårdsvej 

Primo marts 
2021 

Ultimo 
december 2022 Ja 

Lyngby-
Taarbæk 

Per Aarsleff A/S ombygger Lundtoftegårdsvej 
fra Klampenborgvej til Lundtofte 

Primo august 
2021 

Ultimo 
november 2023 Ja 

Lyngby-
Taarbæk 

Per Aarsleff A/S ombygger Buddingevej fra 
Fort Alle til Engelsborgvej 

Primo oktober 
2021 Ultimo juli 2022 Ja 

Lyngby-
Taarbæk 

Radius omlægger elkabler på Klampenborgvej 
fra Lyngby Hovedgade til Kanalvej 

Primo januar 
2022 

Primo marts 
2022 Nej 
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4. Kommunevis uddybning af projektaktiviteter 

I dette afsnit uddybes udvalgte projektaktiviteter, der forventes at have en væsentlig 
påvirkning på letbanekommunernes omgivelser. Med væsentlig påvirkning menes, at større 
grupper af naboer (borgere og/eller virksomheder) forventes at opleve eksempelvis 
markante støj- eller støvgener, eller at trafikanter langs Ring 3 forventes at opleve markant 
forlænget rejsetid. Dermed også sagt, at mindre grupper af borgere og/eller virksomheder 
godt kan opleve gener, der ikke nødvendigvis er uddybet i Kommune- og 
Regionsorienteringen.  
 
Uddybningen er opdelt efter arbejdets beliggenhedskommune.   
 
Tilladt arbejdstid for støjende arbejde er defineret som kl. 7-18 på hverdage og kl. 7-14 om 
lørdagen i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Herlev Kommuner, 7-22 på hverdage og 8-18 om 
lørdagen i Glostrup Kommune, 7-18 på hverdage og 8-16 om lørdagen i Rødovre, Brøndby 
og Ishøj Kommuner. I Vallensbæk Kommune planlægges arbejdstiderne løbende for de 
enkelte delarbejder.  
 
Der er etableret en kommuneopdelt ’Infoservice’ på e-mail, som alle naboer, borgere, 
virksomheder og andre kan tilmelde sig. Hovedstadens Letbane informerer løbende om alle 
selskabets anlægsaktiviteter via dinletbane.dk, Infoservice mv. Eventuelt støjende arbejde 
varsles af entreprenøren via skabeloner, som er udarbejdet af Hovedstadens Letbane. Disse 
opslag opsættes på opgangsdøre i etageejendomme og med omdeling i postkasser i 
parcelhuse.  
 

4.1. Ishøj Kommune  

MJ Eriksson bygger letbanens linjeføring i Ishøj Forventet 
start/slut 

Aktivitet   
MJ Eriksson bygger letbanens linjeføring langs Vejlebrovej, Ishøj 
Stationsvej og Ishøj Strandvej. I første omgang etableres en 
hovedarbejdsplads på en del af parkeringsarealet ved Vejlebrovej 
overfor Ishøj Station. Arbejdspladsen skal under byggeriet fungere som 
materiale- og kontorplads for MJ Eriksson frem til foråret 2023. 
Sideløbende med etableringen af arbejdspladsen ombygges en mindre 
del af Vejledalen frem til foråret. Vejledalen ombygges for sidenhen at 
kunne udvide Ishøj Strandvej, hvor letbanen vil køre parallelt med 
Vejledalen. Hen over det kommende halve år igangsættes 
anlægsarbejdet på alle dele af letbanestrækningen i Ishøj. 
 
Påvirkning af omgivelser 
Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj fra 
entreprenørmaskiner og arbejdskøretøjer. Arbejdet udføres primært 
inden for almindelig arbejdstid i hverdagene, og arbejdet varsles 
løbende til naboerne med en oversigt over planlagte arbejdstider. 
Oversigten over forventede arbejdsperioder er ligeledes tilgængelig via 
dinletbane.dk/ishoej, hvor man samtidig kan læse mere om det 
samlede anlægsarbejde frem til sommeren 2023. Ishøj Kommune 

Primo januar 
2022 – medio 
juli 2023 
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orienteres løbende om de enkelte kommunikationsindsatser. 

 

4.2. Vallensbæk Kommune 

Per Aarsleff A/S ombygger Søndre Ringvej mellem Vallensbæk 
Strandvej og Vallensbæk Station samt krydset ved 
Bækkeskovvej 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet   
Per Aarsleff A/S gik i efteråret 2021 i gang med anlægsarbejdet på 
Søndre Ringvej mellem kommunegrænsen mod Ishøj og frem til 
Vallensbæk Station. På strækningen mellem Vallensbæk Strandvej og 
Bækkeskovvej skal entreprenøren flytte kloak og ombygge fortov, 
cykelsti og vejbaner for at få plads til letbanen, som skal løbe i den 
vestlige side frem til krydset Bækkeskovvej/Vejlegårdsvej.  
 
I januar 2022 gik entreprenøren i gang med anlægsarbejde mellem 
Bækkeskovvej og Vallensbæk Station, hvor entreprenøren på 
nuværende tidspunkt udfører afvanding i den østlige side af Søndre 
Ringvej forventeligt frem til og med forår 2022. 
 
Påvirkning af omgivelser 
Arbejdet vil fortsat være støjende som ved almindeligt vejarbejde, 
særligt i forbindelse med opbrydning af den eksisterende belægning og 
brug af maskiner. Arbejdet udføres i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage 
og kl. 8-18 på lørdage.  
 
Under anlægsarbejdet vil trafikken på Søndre Ringvej i perioder være 
påvirket af reducerede vejbaner og nedsat hastighed i begge retninger. 
På nuværende tidspunkt er der således dobbeltrettet trafik for biler, 
cyklister og gående på den vestlige side af Søndre Ringvej mellem 
Bækkeskovvej og Vallensbæk Station.  

Ultimo 
oktober 2021 
– primo 
januar 2023 
  

 

Per Aarsleff A/S tilpasser gang- og cykelbro over Søndre Ringvej 
ved Vejlegårdsparken  

Forventet 
start/slut 

Aktivitet   
Per Aarsleff A/S forventer i foråret 2022 at gå i gang med 
anlægsarbejde omkring gang- og cykelbroen, der løber mellem 
Vejlegårdsparken og Vallensbæk Nærcenter lige syd for krydset ved 
Vallensbæk Torvevej. Broen skal tilpasses og fundamentet skal 
forstærkes, så den bliver klar til, at letbanen kan passere i vestlig side 
under den. 
 
Påvirkning af omgivelser 
Arbejdet forventes primært at påvirke omgivelserne med støj. I 
forbindelse med anlægsarbejdet ved broen skal entreprenøren udføre 
aktiviteter i form af spuns og boring af pæle, som vil medføre støj i 

Primo marts 
2022 – ultimo 
august 2022 
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perioder. Arbejdet er fortsat under planlægning. 

 

Per Aarsleff A/S bygger støttemur ved Køge Bugt Motorvejen i vestlig 
side af Søndre Ringvej 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet   
Per Aarsleff A/S forventer i foråret 2022 at gå i gang med at bygge en 
støttemur i vestlig side af Søndre Ringvej under Køge Bugt Motorvejen 
(M10). Det forventes, at entreprenøren starter med at stabilisere den 
eksisterende skråning under motorvejsbroerne. Derefter graves 
skråningen væk i mindre sektioner ad gangen. Til sidst støbes der ny 
støttemur. 
 
Påvirkning af omgivelser 
Under arbejdet vil der være støj fra maskiner, der arbejder i området, 
samt arbejdskøretøjer, der kører til og fra området. Arbejdet er fortsat 
under planlægning. 

Primo marts 
2022 – ultimo 
marts 2023 
  

 

4.3. Brøndby Kommune  

Per Aarsleff A/S ombygger Søndre Ringvej mellem 
Vallensbækvej og Park Allé samt gangtunnel ved Knudslundvej 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
Per Aarsleff A/S udfører anlægsarbejde på strækningen mellem 
Vallensbækvej og Park Allé. Arbejdet på strækningen sker i flere faser.  
 
Frem til marts 2022 udfører entreprenøren vejarbejde på den østlige 
side af vejen, hvor entreprenøren ombygger den eksisterende vej. Når 
vejarbejdet i den østlige side er udført, flytter arbejdet til den vestlige 
side af vejen. 
 
Entreprenøren er på denne strækning også gået i gang med at 
ombygge en gangtunnel, som løber tværs under Søndre Ringvej 
mellem Kirkebjerg Allé og Folemarksvej. Gangtunnelen er spærret i 
forbindelse med anlægsarbejdet, som forventes at fortsætte frem til 
forår 2022. 
 
Påvirkning af omgivelser 
Anlægsarbejdet vil periodevis støje, særligt når entreprenøren skærer 
og fjerner den eksisterende belægning samt når der bliver 
komprimeret jord og asfalt med en tromle. Derudover vil der være støj 
fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra området. Arbejdet bliver som 
udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage. 
 
Under anlægsarbejdet på den østlige side af vejen er trafikken omlagt, 
så der er dobbeltrettet biltrafik i den vestlige side. Under spærringen af 
gangtunnelen er der etableret en midlertidig lysreguleret 

Medio april 
2021 – medio 
april 2023 



KOMMUNE- OG REGIONSORIENTERING 

HOVEDSTADENS LETBANE  Side 11 af 21 

 

fodgængerovergang på Søndre Ringvej lige nord for tunnelen.  

 

Per Aarsleff A/S ombygger Søndre Ringvej mellem Park Allé og 
Bromarksvej samt gangtunnel ved ILVA 

Forventet  
start/slut 

Aktivitet 
Per Aarsleff A/S udfører anlægsarbejde på strækningen mellem Park 
Allé og Bromarksvej. Arbejdet på strækningen sker i flere faser.  
 
Arbejdet på vejstrækningen gik i gang i januar 2022, hvor 
entreprenøren nu er i gang med at udvide og ombygge den østlige side 
af Søndre Ringvej. 
 
På samme strækning er entreprenøren i gang med at ombygge 
gangtunnelen, der løber under Søndre Ringvej mellem Hedegårds Alle 
og Ilva. Tunnelen skal ombygges, da entreprenøren udvider vejen i 
retning mod ILVA, så der bliver plads til letbanen på modsatte side af 
Søndre Ringvej.  
 
Påvirkning af omgivelser 
Anlægsarbejdet ved gangtunnelen påvirker omgivelserne med støj og 
ændrede adgangsveje, da tunnelen vil være spærret frem til foråret 
2022, mens tunnelen ombygges.  
 
Under ombygningen af den østlige side af Søndre Ringvej er trafikken 
omlagt, så der er dobbeltrettet biltrafik i den vestlige vejside. Ligeledes 
bliver cyklister og gående ledt over på modsatte side af vejen.  
 
Anlægsarbejde vil periodevis støje, særligt når entreprenøren skærer 
og fjerner den eksisterende belægning samt når der bliver 
komprimeret jord og asfalt med en tromle. Derudover vil der være støj 
fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra området. Arbejdet bliver som 
udgangspunkt udført i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage. 

Primo januar 
2022 – ultimo 
september 
2023 

 

4.4. Glostrup Kommune 

Aarsleff Rail og Siemens bygger letbanens transportsystem ved 
Kontrol- og Vedligeholdelsescentret  

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
Aarsleff Rail og Siemens er ved at lægge skinner, udlægge ballast og 
etablere sporskifte. I overgangen mellem den offentlige vej og kontrol- 
og vedligeholdelsescentret er entreprenøren ved at forberede 
støbearbejdet af den betonplade, som skal fungere som fundament for 
de vitale sporskifter, der sikrer den fremtidige ind- og udkørsel fra 
området. Inde i bygningen er entreprenøren i gang med at forberede 
værkstedet til montage af hjuldrejebænken, som skal bruges til 
vedligehold af toghjulene. Adgangskontrolsystem er ved at blive 
installeret i bygningen. 

Primo juli 
2019 – ultimo 
december 
2023 



KOMMUNE- OG REGIONSORIENTERING 

HOVEDSTADENS LETBANE  Side 12 af 21 

 

I den kommende tid forventer entreprenøren at opstarte arbejdet med 
at svejse skinneemnerne sammen og samtidig slibe skinnerne, så de 
servicekøretøjer, som skal komprimere ballasten omkring svellerne kan 
anvende skinnerne inde på området. De sidste fundamenter til 
køreledningsanlægget skal desuden støbes. Entreprenøren forventer 
også, at transformerstationen bliver bygget færdig og klargjort til 
indbygning af den fremtidige strømforsyning. 
 
Hele området med skinner, elektronik mv. ventes færdig ved udgangen 
af 2023. 
 
Påvirkning af omgivelser 
I forbindelse med byggeriet af kontrol- og vedligeholdelsescentret 
forventes støj fra gravemaskiner og kraner som ved normalt 
byggearbejde. Der vil fortsat være arbejdskøretøjer, der kører til og fra 
området.  

 

 Per Aarsleff A/S ombygger Hovedvejskrydset og strækningen 
mellem Engtoftevej og Gamle Landevej 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
Per Aarsleff A/S er i gang med at ombygge Hovedvejskrydset samt 
udføre anlægsarbejde på vejstrækningen mellem Engtoftevej og 
Rigshospitalet Glostrup. I Hovedvejskrydset er der nu etableret nye 
lyssignaler og entreprenøren har lagt asfalt i den nordlige side af 
krydset, hvor der er åbnet for fodgængerovergangen. Entreprenøren 
forventer at kunne afslutte ombygningen af Hovedvejskrydset i marts 
2022, hvor det forventes, at det meste afspærring vil være fjernet i 
krydset, så der kan åbnes mere for trafikken. Efterfølgende fortsætter 
arbejdet med etablering af letbanens linjeføring nord og syd for 
krydset.  
 
Entreprenøren er ligeledes i gang med anlægsarbejdet langs hospitalet 
frem til Gamle Landevej. På strækningen anlægger entreprenøren nyt 
fortov samt cykelsti ind mod hospitalet og forbereder området, hvor 
letbanens spor og den kommende letbanestation senere skal 
etableres. Derudover anlægger entreprenøren et nyt kryds ved 
Valdemar Hansens Vej, som bliver den nye adgangsvej til hospitalet, 
der senere skal erstatte den nuværende adgangsvej via Kindebjergvej. 
Entreprenøren forventer at være færdig med det nye kryds i forår 
2022.  
 
Påvirkning af omgivelser 
Byggeriet i området påvirker fortsat omgivelserne med støj og 
ændrede trafikforhold, da trafikken fortsat er indsnævret på Ringvejen 
i begge retninger.  
 
Mens entreprenøren ombygger området langs Psykiatrisk Center 
Glostrup, er den normale adgangsvej til området via Nordstjernevej 

Primo marts 
2020 – medio 
juli 2022 
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spærret. Entreprenøren har etableret en midlertidig adgangsvej til 
Nordstjernevej ca. 40 meter længere mod nord. Derudover er cykler og 
gående henvist til den østlige side af Nordre Ringvej, mens 
entreprenøren ombygger cykelsti og fortov langs hospitalet. Arbejdet 
bliver udført på hverdage kl. 7-22 samt i weekenden kl. 8-18.  

 

Per Aarsleff A/S bygger letbanens linjeføring mellem 
Bromarksvej og Engtoftevej inkl. rampe til Glostrup Station 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
Per Aarsleff A/S er fortsat i gang med etableringen af rampen til 
letbanen, som løber mellem broen på Søndre Ringvej og Glostrup 
Station. Entreprenøren fortsætter med at opbygge letbanens 
linjeføring og lægge skærver på rampen frem til slutningen af marts 
2022.  
 
For enden af rampen ved Glostrup Station er entreprenøren i gang 
med at bygge fundamenterne til de kommende letbaneperroner. Vi 
forventer, at arbejdet ved Glostrup Station fortsætter frem til 
slutningen af maj 2022. Ombygningen af hele strækningen mellem 
Bromarksvej og Engtoftevej forventes at fortsætte frem til slutningen 
af august 2022.  
 
Påvirkning af omgivelser 
Der vil fortsat være støj fra byggeriet i perioder samt arbejdskørsel til 
og fra området. Arbejdet bliver udført på hverdage kl. 7-22 samt i 
weekenden kl. 8-18.  

Primo maj 
2020 – ultimo 
august 2022 

 

Per Aarsleff A/S etablerer cykelbro og to stålbroer til letbanen 
ved Frederikssundsmotorvejen (M12) 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
Per Aarsleff A/S har siden efterår 2020 udført anlægsarbejde ved 
broen over Frederikssundmotorvejen i Glostrup. Her skal der opføres 
to nye letbanebroer af stål samt en ny cykelbro i østlig side af Nordre 
Ringvej. Broerne forventes at blive løftet på plads og monteret i 
weekenden den 18-21. februar 2022. Når broerne er på plads og 
monteret, fortsætter arbejdet i området med mindre betonstøbninger 
ved broerne og diverse afsluttende arbejde. Derudover fortsætter 
arbejdet med at forberede letbanens linjeføring i området. 
 
Påvirkning af omgivelser 
Under løft og montering af broerne vil der være aktivitet i området 
omkring broen i de sene aften- og nattetimer i perioden fra fredag 
aften d. 18. februar kl. 18.00, hvor broerne bliver transporteret til 
området, og frem til mandag morgen d. 21. februar kl. 6.00, hvor den 
sidste bro forventeligt er på plads.  
 
Aften- og natarbejdet vil bestå af at opstille og nedtage mobilkraner, 

Medio 
september 
2020 – ultimo 
februar 2022 
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transportere broelementer til arbejdsstedet samt løfte og montere 
broerne. Arbejdet med transport og løft af broerne vil medføre 
ændringer for trafikken på motorvejen, som i perioder vil være spærret 
i øst- og vestgående retning. 

 

Per Aarsleff A/S ombygger Nordre Ringvej mellem Gamle 
Landevej og Frederikssundmotorvejen samt Hestebroen 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
Per Aarsleff A/S gik i januar 2022 i gang med at ombygge krydset ved 
Mellemtoftevej samt strækningen mellem krydset og Sofielundsvej. I 
første omgang ombygges den østlige side af krydset ved 
Mellemtoftevej. Derefter fortsætter krydsombygningen på modsatte 
side ved Gamle Landevej.  
 
På strækningen mellem Fabriksparken og Frederikssundmotorvejen er 
Per Aarsleff A/S fortsat i gang med anlægsarbejdet, hvor arbejdet med 
cykelsti, belysning, grøfter og forberedelser til letbanens linjeføring 
snart kan afsluttes. Syd for Fabriksparken er fundamenterne til den 
kommende letbanestation Glostrup Nord ligeledes snart færdige.  

Entreprenøren gik i efteråret 2021 i gang med at ombygget gang- og 
cykelbroen – ”Hestebroen” - der løber tværs over Ringvejen lige syd for 
Frederikssundmotorvejen. Broen ombygges, så der bliver plads til, at 
letbanen kan passere under den. 

Påvirkning af omgivelser 
Byggeriet i området påvirker omgivelserne med støj og ændrede 
trafikforhold, særligt i forbindelse med krydsombygningen. Under 
ombygning af krydset er Mellemtoftevej spærret mod Nordre Ringvej 
forventeligt indtil april 2022. Der er etableret byggeplads langs de 
ejendomme, der ligger ud til Nordre Ringvej nord for krydset. 
Beboerne her skal benytte en alternativ adgangsvej gennem 
arbejdsområdet via Mellemtoftevej, når de skal til og fra deres 
ejendom. Arbejdet i området støjer som ved normalt vejarbejde og 
bliver udført på hverdage kl. 7-22 samt i weekenden kl. 8-18. 
 
Ombygningen af Hestebroen betyder, at broen er spærret forventeligt 
frem til ultimo marts 2022. Der henvises til Bystiens bro syd for 
Fabriksparken. 

Primo 
oktober 2020 
– ultimo 
august 2022 

 

Per Aarsleff A/S ombygger Nordre Ringvej mellem 
Frederikssundmotorvejen og Slotsherrensvej samt krydset ved 
Ejby Industrivej 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
Per Aarsleff A/S er i gang med at ombygge krydset Ejby 
Industrivej/Nordre Ringvej. Krydset skal ombygges, så det bliver klar til 
letbanen, som skal køre i østlig side af Nordre Ringvej forbi Ejby 

Medio marts 
2021 – Ultimo 
maj 2022 
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Industrivej. Arbejdet består af at grave ud til en ny afvandingsledning, 
lave nyt trafiksignal og udføre vejudvidelse.  
 
Det øvrige arbejde i området består af at færdiggøre forberedelserne 
til letbanens linjeføring mellem Jyllingevej og Ejby Industrivej. 
Entreprenøren forventer i den kommende tid at montere nyt autoværn 
på strækningen, så man efterfølgende kan afslutte arbejdet og åbne 
mere for trafikken i området. 
 

Påvirkning af omgivelser 
Byggeriet i området påvirker fortsat omgivelserne med støj og 
ændrede trafikforhold, herunder indsnævringer af trafikken på Nordre 
Ringvej. 
 
I forbindelse med krydsombygningen har entreprenøren etableret 
arbejdsområde i den østlige side af Nordre Ringvej lige nord for krydset 
og på det første stykke af Ejby Industrivej. Under ombygningen vil der 
være dobbeltrettet trafik for biler, cykler og gående i den vestlige side 
af Nordre Ringvej. Det er fortsat muligt at køre både til og fra Ejby 
Industrivej, men der er spærret for venstresving fra Ejby Industrivej ud 
mod Nordre Ringvej. 
 
Anlægsarbejde vil periodevis støje, særligt når entreprenøren skærer 
og fjerner den eksisterende belægning samt når der bliver 
komprimeret jord og asfalt med en tromle. Derudover vil der være støj 
fra arbejdskøretøjer, der kører til og fra området. Arbejdet i området 
bliver udført på hverdage kl. 7-22 samt i weekenden kl. 8-18. 

 

4.5. Rødovre Kommune 

CG Jensen udfører anlægsarbejde på vestlige side gennem 
Rødovre 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
CG Jensen er i gang med anlægsarbejdet på Nordre Ringvej mellem 
Slotsherrensvej og Lyskær. Entreprenøren skal lave vejudvidelser i 
begge sider af vejen.   
 
Entreprenøren har etableret cykelsti, fortov og asfaltbelægning på ca. 
halvdelen af vejstykket, som er stort set færdigt. Entreprenøren vil i 
den kommende periode arbejde på den anden halvdel af vejstykket, 
hvor jorden skal klargøres og forberedes til det kommende 
sporarbejde. Det indebærer blandt andet jordudskiftning og afvanding 
af området.  
 
Påvirkning af omgivelser 
Den nordlige til- og frakørselsrampe til Slotsherrensvej vil være 
spærret frem til maj 2022. Den sydlige rampe er åben for trafik i begge 
retninger. Der vil være omlægninger af trafikken, længere rejsetid og 

Primo juni 
2021 – ultimo 
maj 2022 
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dobbeltrettet cykelsti i en periode. Derudover vil arbejdet være 
støjende som ved almindeligt vejarbejde. 

 

4.6. Herlev Kommune 

CG Jensen udfører anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem 
Mileparken og Herlev Hovedgade 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
I midten af juni 2021 gik CG Jensen i gang med anlægsarbejdet på 
Herlev Ringvej mellem Mileparken og Herlev Hovedgade. 
Entreprenøren arbejder på spuns i østlig side af vejen og når 
entreprenøren er færdig med det, skal der etableres afvanding, 
cykelsti, fortov, indbygning af vejkasse, brolægning samt asfaltarbejde. 
Til sidst sætter entreprenøren støjskærme op igen, hvor de har været 
taget ned. Entreprenøren er ved at forberede opsætning af støjskærm i 
vestlig side af vejen ved Gåseholmvej.  
 
Påvirkning af omgivelser 
Arbejdet forventes at foregå bag den eksisterende afspærring og vil 
derfor ikke påvirke trafikken yderligere på Herlev Ringvej. Vejbanerne 
er indsnævret til en vejbane i hver retning og der er indført 
hastighedsbegrænsning på 40 km/t.   

Medio juni 
2021 – ultimo 
juni 2022 

 

CG Jensen ombygger krydset ved Herlev Hovedgade/Herlev 
Ringvej 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
I slutningen af oktober 2021 gik CG Jensen i gang med anlægsarbejdet i 
krydset ved Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej. Krydset skal bygges 
om for at gøre plads til letbanen. Entreprenøren er startet i det 
sydvestlige hjørne, hvor entreprenøren skal udvide vejen og tilpasse 
vejanlæg samt etablere afvanding og lægge kabelrør. Arbejdet i dette 
hjørne forventes afsluttet i løbet af februar.  
 
Arbejdet i krydset vil foregå i forskellige etaper og entreprenøren vil 
arbejde mod uret rundt i krydset, så arbejdet afsluttes ved Herlev 
Bymidte. Vi forventer, at hele krydset er færdigombygget i 2023. 
 
Påvirkning af omgivelser 
Trafikken i krydset vil blive omlagt i forskellige faser, så der tages 
hensyn til trafikken. Det nuværende arbejde betyder, at trafikken fra 
Ballerup mod København og Glostrup vil være påvirket, da antallet af 
vejbaner er reduceret. Der vil være adgang som normalt for cyklister 
og fodgængere i krydset.  
 
På Herlev Ringvej fra Gladsaxe (Herlev Hospital) mod Glostrup, vil 
køresporerne blive indsnævret til et kørespor før krydset ved Herlev 

Ultimo 
oktober 2021 
– ultimo juni 
2023 
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Hovedgade. For trafikanter på Herlev Hovedgade fra København, vil 
der kun være et venstresvingspor mod Glostrup ad Herlev Ringvej. 

 

CG Jensen udfører anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem 
Herlev Hovedgade og Hjortespringvej 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
I løbet af februar 2022 forventer CG Jensen at gå i gang med 
anlægsarbejdet på Herlev Ringvej mellem Herlev Hovedgade og 
Hjortespringvej. Entreprenøren går i gang i vejens østlige side, hvor der 
blandt andet skal etableres ny afvanding. Sideløbende med det 
opsætter entreprenøren ny belysning på strækningen. Til sidst skal der 
laves ny asfaltbelægning samt opsættes støjskærm, hvor den har været 
taget ned.  
 
Påvirkning af omgivelser 
Arbejdet vil være støjende som ved almindeligt vejarbejde, særligt i 
forbindelse med opbrydning af den eksisterende belægning og brug af 
maskiner. Der vil blive opretholdt to kørespor i vejens østlige side, som 
er mod Herlev Hospital, mens der opretholdes et kørespor i vestlig side 
væk fra hospitalet. Der vil være dobbeltrettet cykelsti i vejens vestlige 
side. Beboerne på Tornerosevej vil opleve ændrede adgangsforhold, da 
deres direkte adgang til Herlev Ringvej midlertidigt afspærres.  

Medio 
februar 2022 
– medio 
september 
2023 

 

CG Jensen udfører anlægsarbejde på Herlev Ringvej mellem 
Lyskær og Mileparken 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
I starten af marts 2022 forventer CG Jensen at gå i gang med 
anlægsarbejdet på Herlev Ringvej mellem Lyskær og Mileparken. 
Arbejdet er blevet lidt forsinket, da skellinjerne ikke lå som forventet, 
så der skal opdateres tegninger og materiale. Nærmere udførelsesplan 
er under udarbejdelse.  
 
Påvirkning af omgivelser 
Arbejdet vil være støjende som ved almindeligt vejarbejde, særligt i 
forbindelse med opbrydning af den eksisterende belægning og brug af 
maskiner. Nærmere trafikplan er under udarbejdelse.  

Primo marts 
2022 - primo 
oktober 2022 

 

4.7. Gladsaxe Kommune 

CG Jensen anlægger fortov, cykelsti og vejbaner mellem 
Gladsaxe Møllevej og Tobaksvejen / Gladsaxevej 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
CG Jensen anlægger fortov, cykelsti og vejbaner på strækningen 
mellem Gladsaxe Møllevej og Tobaksvejen / Gladsaxevej.  
 

Primo 
september 
2021 – ultimo 
april 2022 
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Påvirkning af omgivelser 
I anlægsperioden vil trafikken fortsat være omlagt. Det betyder, at der 
kun vil være et farbart kørespor mellem Tobaksvejen og Gladsaxe 
Møllevej i retning mod Herlev. Cyklister og fodgængere kan stadig 
færdes på begge sider af Gladsaxe Ringvej under vejarbejdet. 

 

CG Jensen ombygger krydset mellem Gladsaxe Ringvej, 
Buddinge Hovedgade og Søborg Hovedgade (rundkørslen) 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
CG Jensen ombygger Buddinge Rundkørsel til et firbenet, 
signalreguleret kryds. Der bliver anlagt nyt fortov, cykelsti og vejbaner, 
ligesom der bliver opsat nyt vejudstyr på strækningen. Fire træer på 
Søborg Hovedgade bliver fældet.  
 
Påvirkning af omgivelser 
Anlægsarbejdet vil primært minde om almindeligt vejarbejde hvad 
angår støj. Der vil være flere trafikomlægninger, og den første sker i 
uge 6 og 7 i 2022, hvor mange holder vinterferie, for at påvirke 
trafikken så lidt som muligt. Det nuværende trafiksignal i rundkørslen 
slukkes fredag den 11. februar og vil være slukket frem mod 
etableringen af det nye midlertidige signalreguleret kryds, der tændes 
søndag den 20. februar 2022. 
 
I perioden fra den 11. – 19. februar, hvor trafiksignalet er ude af drift, 
vil reglen om ubetinget vigepligt være gældende. I samme periode vil 
der være en hastighedsbegrænsning på 30 km/t i rundkørslen.  

Primo januar 
2022 – ultimo 
juni 2023 

 

4.8. Lyngby-Taarbæk Kommune  

Per Aarsleff A/S bygger tunneler og ombygger Buddingevej fra 
Engelsborgvej til Lyngby Station 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet  
Per Aarsleff A/S ombygger Buddingevej fra krydset ved Engelsborgvej 
og ned til Lyngby Station. Det samlede arbejde i området består af en 
række delaktiviteter, som er indbyrdes afhængige. Krydset med 
Engelsborgvej er ombygget, Buddingevej er udvidet, og der er 
etableret spuns og pælefundering ved gavlen på højhuset på 
Lehwaldsvej, ligesom letbanetunnelen er bygget under jorden. 
Letbanetunnelen skal sidenhen udgraves og færdiggøres med støbning 
af gulv og vægge. I øjeblikket er byggeriet af linjeføringen fra krydset 
med Engelsborgvej og ned mod viadukten i gang, blandt andet med 
udgravning og støbning af bundplade.     
 
Påvirkning af omgivelser 
Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj fra 
entreprenørmaskiner og arbejdskøretøjer. Arbejdet udføres inden for 
almindelig arbejdstid i hverdagene, og arbejdet varsles løbende til 

Primo februar 
2019 – ultimo 
december 
2022 
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naboerne med en oversigt over planlagte arbejdstider. Oversigten over 
forventede arbejdsperioder er ligeledes tilgængelig via 
dinletbane.dk/lyngby samt kommunens hjemmeside om 
letbaneprojektet, letbane.ltk.dk. Kommunikationen om arbejdet 
koordineres i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. 

 

 Per Aarsleff A/S ombygger Lyngby Torv og Klampenborgvej 
langs letbanens linjeføring 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet  
Per Aarsleff A/S ombygger området fra Jernbanepladsen / Lyngby Torv 
og frem til krydset mellem Klampenborgvej og Kanalvej. Det samlede 
arbejde i området består af en række delaktiviteter, som gennemføres 
forskellige steder i området.  
   
Arbejdet består primært i ombygning af veje og vejkryds, så vejene i 
fremtiden kan huse letbanen. Aktuelt er ombygningen af Lyngby Torv 
nu afsluttet, mens arbejdet fortsat er i gang på Klampenborgvej fra 
Lyngby Hovedgade til Kanalvej. Her udføres blandt andet 
jordudskiftning samt bygges fundament til den kommende station, 
Lyngby Centrum. Derudover er arbejdet i gang på Jernbanepladsen, 
hvor entreprenøren i første omgang har fjernet et helleanlæg for at 
gøre plads til trafikafviklingen ved det videre arbejde. Arbejdet 
fortsætter herefter på rådhussiden af Jernbanepladsen og senere på 
året flytter arbejdet til stationssiden. Til foråret forventes arbejdet 
med at ombygge Lyngby Hovedgade-krydset ligeledes at gå i gang. 
 
Påvirkning af omgivelser 
Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj. Hovedparten af 
arbejdet vil være almindeligt vejarbejde og forventes udført inden for 
almindelig arbejdstid. Ligeledes betyder arbejdet ændrede ruter 
igennem Lyngby især for bilister, da Lyngby Torv og Klampenborgvej i 
centrum nu er lukket permanent for almindelig biltrafik. Arbejdet 
varsles løbende til naboerne med en oversigt over de planlagte 
arbejdstider. Oversigten over forventede arbejdsperioder er ligeledes 
tilgængelig via dinletbane.dk/lyngby samt kommunens hjemmeside 
om letbaneprojektet, letbane.ltk.dk. Kommunikationen om arbejdet 
koordineres i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Primo 
december 
2020 – ultimo 
juni 2022 

 

Per Aarsleff A/S ombygger Klampenborgvej fra Kanalvej til 
Lundtoftegårdsvej 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
Per Aarsleff A/S ombygger Klampenborgvej på strækningen mellem 
Kanalvej og Lundtoftegårdsvej. Det samlede arbejde i området består 
af en række delaktiviteter, som gennemføres forskellige steder i 
området i forskellige perioder. Arbejdet består primært i ombygning af 
veje og vejkryds, så Klampenborgvej kan huse letbanen. I forbindelse 
med ombygningen skal broen ved Nærumbanen endvidere forstærkes 

Primo marts 
2021 – ultimo 
december 
2022 
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- dette arbejde er i gang. På strækningen er også byggeriet af 
Fortunbyen Station i gang, hvor fundamenterne til stationen støbes. 
 
Påvirkning af omgivelser 
Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj, men der må 
ligeledes forventes mindre gener for trafikken i forbindelse med blandt 
andet arbejdskørsel til og fra området. Arbejdet forventes udført inden 
for almindelig arbejdstid i hverdagene, og arbejdet varsles løbende til 
naboerne med en oversigt over de planlagte arbejdstider. Oversigten 
over de forventede arbejdsperioder vil ligeledes være tilgængelig via 
dinletbane.dk/lyngby samt kommunens hjemmeside om 
letbaneprojektet, letbane.ltk.dk. Kommunikationen om arbejdet 
koordineres i tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune. 

 

Per Aarsleff A/S ombygger Lundtoftegårdsvej fra 
Klampenborgvej til Lundtofte 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
Per Aarsleff A/S ombygger Lundtoftegårdsvej og området ved DTU 
frem mod endestationen i Lundtofte. Det samlede arbejde i området 
består af en række delaktiviteter, som gennemføres forskellige steder i 
området i forskellige perioder. I øjeblikket ombygges 
Lundtoftegårdsvej mellem Akademivej og Klampenborgvej, hvor 
Lundtoftegårdsvej udvides i østlig side, så der bliver plads til letbanen i 
vestlig side. Derudover bygges letbanens linjeføring i det grønne areal 
mellem Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen på strækningen fra 
Anker Engelunds Vej og til endestationen i Lundtofte. Endelig bygges 
en ny sti-tunnel ved Akademivej, hvor også Akademivej og en del af 
Asmussens Allé ombygges i den kommende tid.  
 
Påvirkning af omgivelser 
Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj. Hovedparten af 
arbejdet vil være almindeligt vejarbejde og forventes udført inden for 
almindelig arbejdstid. Arbejdet varsles løbende til naboerne med en 
oversigt over de planlagte arbejdstider. Oversigten over forventede 
arbejdsperioder er ligeledes tilgængelig via dinletbane.dk/lyngby samt 
kommunens hjemmeside om letbaneprojektet, letbane.ltk.dk. 
Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde med 
Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Primo august 
2021 – ultimo 
november 
2023 

 

Per Aarsleff A/S ombygger Buddingevej fra Fort Alle til 
Engelsborgvej 

Forventet 
start/slut 

Aktivitet 
Per Aarsleff A/S ombygger Buddingevej på strækningen fra Fort Alle til 
Engelsborgvej. Det samlede arbejde i området består af en række 
delstrækninger, som gennemføres i forskellige perioder i takt med, at 
Lyngby-Taarbæk Forsyning afslutter de forberedende lednings-
omlægninger på strækningen. Den første delstrækning fra 

Primo 
oktober 2021 
– ultimo juli 
2022 
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Engelsborgvej til Christian X's Alle er påbegyndt i starten af oktober 
2021, hvor vejen ombygges til at huse letbanen, som på denne 
strækning - som det eneste sted - vil køre i samme spor som den 
almindelige vejtrafik i sydgående retning. Arbejdet på denne 
delstrækning forventes afsluttet i sommeren 2022. De nærmere planer 
for arbejdet mod kommunegrænsen til Gladsaxe er fortsat under 
udarbejdelse - her forventes arbejdet at kunne påbegyndes i løbet af 
februar 2022. 
  
Påvirkning af omgivelser 
Byggeriet påvirker primært omgivelserne med støj samt forlænget 
transporttid. På den igangværende delstrækning er Buddingevej 
spærret for almindelig vejtrafik, herunder også kørende adgang til 
boligerne. Dog er der i forbindelse med arbejdet etableret et mindre 
område med parkering for beboerne. Arbejdet udføres inden for 
almindelig arbejdstid på hverdage mellem kl. 7 og 18, og arbejdet 
varsles løbende til naboerne med en oversigt over de planlagte 
arbejdstider. Oversigten over forventede arbejdsperioder er ligeledes 
tilgængelig via dinletbane.dk/lyngby samt kommunens hjemmeside 
om letbaneprojektet, letbane.ltk.dk, når arbejdet går i gang. 
Kommunikationen om arbejdet koordineres i tæt samarbejde med 
Lyngby-Taarbæk Kommune. 
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